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FASI 1a - 1b REALIZZAZIONE 

SCOGLIERA FORANEA E 

PENNELLO

CANTIERIZZAZIONE IN AREA 

PORTUALE

REALIZZAZIONE SCOGLIERA 

PENNELLO

REALIZZAZIONE SCOGLIERA 

FORANEA

FASI 2a -2b REALIZZAZIONE 

RILEVATO FERROVIARIO A 

CURA RFI

REALIZZAZIONE RILEVATO 

FERROVIARIO E STRADALE 

FINO ALLA QUOTA +0.70

REALIZZAZIONE PALI DI 

COSOLIDAMENTO RILEVATO 

FERROVIARIO

REALIZZAZIONE DRENAGGI E 

TOMBINI 

ATTRAVERSAMENTO 

IDRAULICI

REALIZZAZIONE RILEVATO 

FERROVIARIO E STRADALE

REALIZZAZIONE SCOGLIERA 

RADENTE

DEMOLIZIONE TRABUCCHI, 

PESCHE E RISTORANTE
DEMOLIZIONE

RIFACIMENTO TRABUCCHI, 

PESCHE E RISTORANTE

FASE 2c REALIZZAZIONE E 

SPOSTAMENTO LINEA 

FERROVIARIA A CURA RFI

REALIZZAZIONE 

SOVRASTRUTTURA 

FERROVIARIA

FINITURE STRADA DI 

SERVIZIO PARALLELA ALLA 

FERROVIA

REALIZZAZIONE BARRIERE 

ACUSTICHE

DELIMITAZIONE AREA 

FERROVIARIA

FASE 3 REALIZZAZIONE 

COLMATE A CURA  DI AdSP

CANTIERIZZAZIONE E 

BONIFICA BELLICA

ESCAVO E CONFERIMENTO 

DEL MATERIALE

SMOBILITAZIONE CANTIERE

NOTA:

CRONOPROGRAMMA LUNGOMARE ANCONA

RIAPERTURA

9 MESI

20 MESI

PENNELLO - 5 mesi

SF1 Est - 3 mesi SF2 + SF1 Ovest - 13 mesi

RICOSTRUZIONE - 3 mesi

RILEVATO Q. +0.70 m - 15 mesi

PALI DI CONSOLIDAMENTO - 12 mesi

DRENAGGI E TOMBINI - 10 mesi

19 MESI

COMPLETAMENTO RILEVATO - 7 mesi

SR1 + SR2 + SR3 - 20 mesi 

Per i riferimenti delle scogliere (SF1,SF2, ecc.) si veda l'elaborato grafico E009 e E010 relative alla cantierizzazione

SOVRASTRUTTURA - 4 mesi

BARRIERE ACUSTICHE - 6 mesi

 STRADA DI SERVIZIO - 4 mesi

ESCAVO E CONFERIMENTO IN COLMATA - 13mesi

15 mesi


