
1° mese 2° mese 3° mese 4° mese

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

DURATA DEI LAVORI

ALLESTIMENTO CANTIERE

ATTIVITA' LAVORATIVE

OPERE STRADALI: Adeguamento viabilità esistente e picchettamento dei nuovi
tracciati

PIAZZOLE: pavimentazione in misto granulare

5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

11° mese 12° mese

OPERE STRADALI: movimento materie

OPERE STRADALI: piccole opere d'arte e drenaggi

OPERE STRADALI: pavimentazione in misto granulare

PIAZZOLE: scavi di sbancamento e di fondazione

PIAZZOLE: piccole aree d'arte

AEROGENERATORI: scavi per fondazioni

AEROGENERATORI: armature getto fondazioni

AEROGENERATORI: montaggio aerogeneratori

SOTTOSTAZIONE

CAVIDOTTI: scavi a sezione obbligata

CAVIDOTTI: posa e connessione cavi

CAVIDOTTI: rinterri

SISTEMAZIONE DEFINITIVA AREE E PIAZZOLE CON TERRENO VEGETALE E
PIANTUMAZIONE

DISMISSIONE CANTIERE

COLLAUDI

MESSA IN FUNZIONE

ENTRATA IN ESERCIZIO

13° mese 14° mese 15° mese 16° mese 17° mese 18° mese
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