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Importo lavori                                              8.420.744.38€              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza    93.809.16€                   

Cantierizzazione

CONDOTTA SA05  (1 SQUADRA) 422.711.84€                 

CONDOTTA SD03  (1 SQUADRA) 208.620.01€                 

CONDOTTA SD01A  (1 SQUADRA) 560.530.79€                 

CONDOTTA SA02  (1 SQUADRA) 105.840.28€                 

CONDOTTA SD01D  (1 SQUADRA) 553.008.33€                 

CONDOTTA SD11  (1 SQUADRA) 55.077.97€                   

CONDOTTA PREMENTE (2 SQUADRE) 6.514.955.16€              

28.011.80€         35.014.75€                 

1.528.02€           

193.813.88€       242.267.34€               193.813.88€       

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI   - 570 gg 

28.011.80€         35.014.75€                 

4.922.67€                   

98.372.48€         122.965.60€               

193.813.88€       242.267.34€               

1.528.02€           1.910.03€                   

122.965.60€               

242.267.34€               

1.528.02€           1.910.03€                   

28.011.80€         35.014.75€                 

1.528.02€           1.910.03€                   

28.011.80€         35.014.75€                 

1.910.03€                   1.528.02€           1.910.03€                   

28.011.80€         35.014.75€                 

122.965.60€               

193.813.88€       242.267.34€               

122.965.60€               

193.813.88€       242.267.34€               

1.528.02€           

28.011.80€         

122.965.60€               

242.267.34€               

1.910.03€                   

35.014.75€                 

98.372.48€         

193.813.88€       

98.372.48€         

193.813.88€       

98.372.48€         98.372.48€         122.965.60€               98.372.48€         

1.528.02€           1.910.03€                   

28.011.80€         35.014.75€                 

98.372.48€         

193.813.88€       

1.528.02€           

122.965.60€               

242.267.34€               

1.910.03€                   

28.011.80€         35.014.75€                 

1.528.02€           1.910.03€                   

28.011.80€         35.014.75€                 

98.372.48€         122.965.60€               122.965.60€               

242.267.34€               

98.372.48€         

193.813.88€       242.267.34€               

3.959.25€                   

2.728.22€                   

14.111.24€                 -€                    

34.279.26€                 

Opere idrauliche 14.111.24€                   

Movimento di materia 34.279.26€                   

5.725.76€           5.725.76€           7.157.19€                   153.163.96€               
Opere stradali 171.772.67€                 

136.41€              136.41€              170.51€                      3.649.00€                   
Calcestruzzi ferri e pozzetti 4.092.34€                     

24.042.00€         24.042.00€         -€                    30.052.51€                 24.900.65€                 -€                    
Opere idrauliche 103.037.16€                 

63.958.10€         79.947.63€                 63.958.10€         66.242.32€                 
Movimento di materia 274.106.16€                 

Opere stradali 76.67€                          
76.67€                

-€                    -€                    

Calcestruzzi ferri e pozzetti 6.820.56€                     
3.410.28€                   3.410.28€           

Opere idrauliche 37.763.08€                   
18.881.54€                 18.881.54€         -€                    -€                    

30.589.99€                 30.589.99€         
Movimento di materia 61.179.97€                   

Opere stradali 125.987.01€                 
22.047.73€         27.559.66€                 22.047.73€         27.559.66€                 22.047.73€         4.724.51€                   

-€                    -€                    

Calcestruzzi ferri e pozzetti 6.820.56€                     
1.193.60€           1.492.00€                   1.193.60€           1.492.00€                   1.449.37€           

4.355.46€                   -€                    -€                    -€                    51.55€                
Opere idrauliche 116.145.52€                 

20.325.47€         25.406.83€                 20.325.47€         25.406.83€                 20.325.47€         

54.526.10€         11.684.16€                 
Movimento di materia 311.577.70€                 

54.526.10€         68.157.62€                 54.526.10€         68.157.62€                 

Opere stradali 62.409.07€                   
31.204.54€         31.204.54€                 

-€                    -€                    

Calcestruzzi ferri e pozzetti 7.665.76€                     
3.832.88€           3.832.88€                   

-€                    -€                    -€                    0.64€                  
Opere idrauliche 26.953.69€                   

2.695.37€                   10.781.48€         13.476.85€                 

55.795.75€                 

17.321.72€                 

909.41€              

7.423.59€           

Movimento di materia 111.591.49€                 
11.159.15€                 44.636.60€         

15.575.72€         

1.591.46€           

3.464.34€           

31.151.45€         

3.182.93€           

13.857.38€         

8.900.41€           

17.321.72€                 

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    38.939.31€                 

3.978.66€                   

63.051.26€                 

38.939.31€                 

3.978.66€                   

3.938.14€           3.938.14€           3.938.14€           4.922.67€                   4.922.67€                   3.938.14€           3.938.14€           3.938.14€           4.922.67€                   4.922.67€                   4.922.67€                   3.938.14€           

14.411.72€         25.220.51€         

18.000.00€         3.938.14€           

50.441.01€         63.051.26€                 

4.922.67€                   4.922.67€                   4.922.67€                   

Calcestruzzi ferri e pozzetti 30.942.46€                   

Opere stradali 567.238.95€                 

Movimento di materia 1.992.042.78€              

Opere idrauliche 3.924.730.97€              

TEMPO (mesi)

Movimento di materia

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

Opere idrauliche

93.809.16€                   

216.175.76€                 

133.506.21€                 

Opere stradali 

Calcestruzzi ferri e pozzetti 13.641.12€                   

59.388.75€                   

Opere stradali 3.959.25€                     

Importi

Calcestruzzi ferri e pozzetti 2.728.22€                     




