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ID Nome attività Durata
1 REALIZZAZIONE RIPOTENZIAMENTO IMPIANTO ANDRETTA - BISACCIA 286 g
2 AREE LOGISTICHE DI CANTIERE n. 1, 2 e 3 20 g
3 DISMISSIONE IMPIANTO ESISTENTE 45 g
4 Dismissione BS01 - BS08 (ripristino piazzola, smontaggio aerogeneratore, demolizione parte fondazione) 20 g
5 Dismissione BS09 -BS19 (ripristino piazzola, smontaggio aerogeneratore, demolizione parte fondazione) 20 g
6 Dismissione BS20 - BS29 (ripristino piazzola, smontaggio aerogeneratore, demolizione parte fondazione) 20 g
7 Dismissione BS30 - BS35 (ripristino piazzola, smontaggio aerogeneratore, demolizione parte fondazione) 15 g
8 Dismissione BS36 - BS42 (ripristino piazzola, smontaggio aerogeneratore, demolizione parte fondazione) 15 g
9 Dismissione AD01 - AD05 (ripristino piazzola, smontaggio aerogeneratore, demolizione parte fondazione) 12 g

10 Apertura trincee cavidotti esistenti e sfilaggio cavi - tratto AD05 - AD01 - SSE Esistente 45 g
11 Apertura trincee cavidotti esistenti e sfilaggio cavi - tratto BS42 - BS33 - SSE Esistente 45 g
12 Apertura trincee cavidotti esistenti e sfilaggio cavi - tratto BS09 - BS32 - SSE Esistente 35 g
13 Apertura trincee cavidotti esistenti e sfilaggio cavi - tratto BS01 - BS08 - SSE Esistente 20 g
14 REALIZZAZIONE STRADE, PIAZZOLE E SCAVO FONDAZIONI 129 g
15 ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE ESISTENTE 40 g
16 STRADA TRATTO R-BS01 3 g
17 PIAZZOLA R-BS01 5 g
18 STRADA TRATTO R-BS02 2 g
19 PIAZZOLA R-BS02 6 g
20 STRADA TRATTO R-BS03 3 g
21 PIAZZOLA R-BS03 6 g
22 STRADA TRATTO R-BS04 4 g
23 PIAZZOLA R-BS04 6 g
24 STRADA TRATTO R-BS05 6 g
25 PIAZZOLA R-BS05 5 g
26 STRADA TRATTO R-BS06 6 g
27 PIAZZOLA R-BS06 5 g
28 STRADA TRATTO R-BS07 3 g
29 PIAZZOLA R-BS07 6 g
30 STRADA TRATTO R-BS08 3 g
31 PIAZZOLA R-BS08 6 g
32 STRADA TRATTO R-BS09 4 g
33 PIAZZOLA R-BS09 6 g
34 STRADA TRATTO R-BS10 4 g
35 PIAZZOLA R-BS10 6 g
36 STRADA TRATTO R-BS11 4 g
37 PIAZZOLA R-BS11 5 g
38 STRADA TRATTO R-BS12 3 g
39 PIAZZOLA R-BS12 5 g
40 STRADA TRATTO R-BS13 6 g
41 PIAZZOLA R-BS13 6 g
42 STRADA TRATTO R-AD01 8 g
43 PIAZZOLA R-AD01 6 g
44 Consegna TIRAFONDI di fondazione 0 g
45 SCAVO PLINTI DI FONDAZIONE 84 g
46 SCAVO PLINTO R-BS01 4 g
47 SCAVO PLINTO R-BS02 4 g
48 SCAVO PLINTO R-BS03 4 g
49 SCAVO PLINTO R-BS04 4 g
50 SCAVO PLINTO R-BS05 4 g
51 SCAVO PLINTO R-BS06 4 g
52 SCAVO PLINTO R-BS07 4 g
53 SCAVO PLINTO R-BS08 4 g
54 SCAVO PLINTO R-BS09 4 g
55 SCAVO PLINTO R-BS10 4 g
56 SCAVO PLINTO R-BS11 4 g
57 SCAVO PLINTO R-BS12 4 g
58 SCAVO PLINTO R-BS13 4 g
59 SCAVO PLINTO R-AD01 4 g
60 PALI DI FONDAZIONI (Comprese prove PIT, Cross Hole e di Carico; Compresa scapitozzatura e magrone) 120 g
61 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS01 20 g
62 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS02 20 g
63 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS03 20 g
64 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS04 14 g
65 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS05 14 g
66 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS06 14 g
67 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS07 14 g
68 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS08 14 g
69 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS09 14 g
70 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS10 14 g
71 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS11 20 g
72 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS12 20 g
73 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-BS13 20 g
74 PALI DI FONDAZIONE TORRE R-AD01 20 g
75 PLINTI DI FONDAZIONE (compreso montaggio dei tirafondi) 114 g
76 FONDAZIONE TORRE R-BS01 8 g
77 FONDAZIONE TORRE R-BS02 8 g
78 FONDAZIONE TORRE R-BS03 8 g
79 FONDAZIONE TORRE R-BS04 8 g
80 FONDAZIONE TORRE R-BS05 8 g
81 FONDAZIONE TORRE R-BS06 8 g
82 FONDAZIONE TORRE R-BS07 8 g
83 FONDAZIONE TORRE R-BS08 8 g
84 FONDAZIONE TORRE R-BS09 8 g
85 FONDAZIONE TORRE R-BS10 8 g
86 FONDAZIONE TORRE R-BS11 8 g
87 FONDAZIONE TORRE R-BS12 8 g
88 FONDAZIONE TORRE R-BS13 8 g
89 FONDAZIONE TORRE R-BS10 8 g
90 RINTERRO FONDAZIONI E FINITURA PIAZZOLE TEMPORANEE E AUSILIARIE 112 g
91 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS01 3 g
92 PIAZZOLA DI STOCCAGGIO E AUSILIARIE R-BS01 3 g
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ID Nome attività Durata
93 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS02 3 g
94 PIAZZOLE DI STOCCAGGIO E AUSILIARIE R-BS02 1 g
95 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS03 3 g
96 PIAZZOLA DI STOCCAGGIO E AUSILIARIE R-BS03 1 g
97 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS04 3 g
98 PIAZZOLA DI STOCCAGGIO E AUSILIARIE R-BS04 3 g
99 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS05 3 g

100 PIAZZOLA DI STOCCAGGIO E AUSILIARIE R-BS05 3 g
101 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS06 3 g
102 PIAZZOLA DI STOCCAGGIO E AUSILIARIE R-BS06 3 g
103 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS07 3 g
104 PIAZZOLE AUSILIARIE GRU PER TORRE R-BS07 3 g
105 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS08 3 g
106 PIAZZOLE AUSILIARIE GRU PER TORRE R-BS08 3 g
107 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS09 3 g
108 PIAZZOLE AUSILIARIE GRU PER TORRE R-BS09 3 g
109 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS10 3 g
110 PIAZZOLE AUSILIARIE GRU PER TORRE R-BS10 3 g
111 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS11 3 g
112 PIAZZOLE AUSILIARIE GRU PER TORRE R-BS11 3 g
113 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS12 3 g
114 PIAZZOLE AUSILIARIE GRU PER TORRE R-BS12 3 g
115 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-BS13 3 g
116 PIAZZOLE AUSILIARIE GRU PER TORRE R-BS13 3 g
117 RINTERRO FONDAZIONE TORRE R-AD01 3 g
118 PIAZZOLE AUSILIARIE GRU PER TORRE R-AD01 3 g
119 REALIZZAZIONE CAVIDOTTO 119 g
120 tratto da R-BS04 a R-BS10 fino a intersezione R-BS03 24 g
121 tratto R-BS01 R-BS02 R-BS03 fino a SSE 40 g
122 tratto R-BS13 R-BS12 R-BS11 fino a SSE 40 g
123 tratto R-AD01 fino a SSE 15 g
124 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 230 g
125 Realizzaione opere civili ed elettromeccaniche SSE di Utenza 200 g
126 Realizzazione collegamento AT SSE Utenza con SE 380 kV 30 g
127 INSTALLAZIONE AEROGENERATORI 116 g
128 INST. AEROGENERATORE R-BS01 10 g
129 INST. AEROGENERATORE R-BS02 10 g
130 INST. AEROGENERATORE R-BS03 10 g
131 INST. AEROGENERATORE R-BS04 10 g
132 INST. AEROGENERATORE R-BS05 10 g
133 INST. AEROGENERATORE R-BS06 10 g
134 INST. AEROGENERATORE R-BS07 10 g
135 INST. AEROGENERATORE R-BS08 10 g
136 INST. AEROGENERATORE R-BS09 10 g
137 INST. AEROGENERATORE R-BS10 10 g
138 INST. AEROGENERATORE R-BS11 10 g
139 INST. AEROGENERATORE R-BS12 10 g
140 INST. AEROGENERATORE R-BS13 10 g
141 INST. AEROGENERATORE R-AD01 10 g
142 Disponibilità della rete 2 g
143 Collegamento dell'impianto alla rete elettrica 5 g
144 COMMISSIONING AEROGENERATORI 17 g
145 AEROGENERATORE R-BS01 2 g
146 AEROGENERATORE R-BS02 2 g
147 AEROGENERATORE R-BS03 2 g
148 AEROGENERATORE R-BS04 2 g
149 AEROGENERATORE R-BS05 2 g
150 AEROGENERATORE R-BS06 2 g
151 AEROGENERATORE R-BS07 2 g
152 AEROGENERATORE R-BS08 2 g
153 AEROGENERATORE R-BS09 2 g
154 AEROGENERATORE R-BS10 2 g
155 AEROGENERATORE R-BS11 2 g
156 AEROGENERATORE R-BS12 2 g
157 AEROGENERATORE R-BS13 2 g
158 AEROGENERATORE R-AD01 2 g
159 Trial operation 15 g
160 RIPRISTINI CANTIERE 60 g
161 FINE DEI LAVORI 0 g
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