
ID Task Name Duration
1 START 1 day

2 PROGETTO ESECUTIVO 70 days

3 ORDINI E CONTRATTI 30 days

4 CONSEGNA MATERIALI (a scalare) 90 days

5 ALLESTIMENTO CANTIERE PREF. (Porto) 20 days

6 LAVORI PREF. IN PORTO (a scalare) 90 days

7 ALLESTIMENTO CANTIERE TOC (stab. Ecofox) 20 days

8 LAVORI INSTALL. TOC 30 days

9 LAVORI INSTALL. PTM E CAMPO BOE 70 days

10 TIE INS 10 days

11 COMMISSIONING E START UP 30 days

12 END 1 day
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