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1 Generalità. 
La seguente relazione ha lo scopo di illustrare e descrivere in maniera riassuntiva, i modi di 

gestione e di risoluzione delle interferenze generate dai sottoservizi/sovra servizi interferenti con 

l’opera in progetto. 

Le risoluzioni delle interferenze sono state individuate, secondo quanto previsto dal D.lgs. 163 del 

12 aprile 2006, dagli Enti gestori di sopra/sotto servizi che, con riferimento alle opere previste in 

progetto ed in base alla tipologia e importanza della rete e alla specificità dell’impianto, hanno 

provveduto a progettare la risoluzione delle singole interferenze. 

Le interferenze sono state valutate oltre che rispetto alla realizzazione delle infrastrutture 

costituenti l’Opera, anche rispetto alla necessità di garantire la sicurezza, il corretto funzionamento 

ed il mantenimento in esercizio delle reti esistenti durante tutta la durata di esecuzione dell’Opera, 

pertanto, ciascun Ente gestore ha sviluppato i progetti delle risoluzioni delle interferenze secondo 

proprie considerazioni tecniche e la valutazione del rischio di possibili interruzioni dell’esercizio, 

sulla scorta di propri parametri di valutazione. 

Dal punto di vista operativo gli Enti hanno verificato il censimento delle interferenze ed hanno 

individuato quelle effettivamente interferenti, anche a seguito di accurati confronti e verifiche del 

tracciato stradale e ferroviario di progetto, dei relativi profili altimetrici nonché delle attività 

operative connesse alla realizzazione delle opere stesse. 

Durante questa fase sono stati eseguiti sopralluoghi e accertamenti congiunti per localizzare ed 

individuare gli impianti. 

Le rimanenti interferenze pur se censite sono state classificate come “non interferenti”. 

Tutte le interferenze sono state codificate mediante una stringa alfanumerica per individuare ed 

identificare in maniera univoca la tipologia e le specifica caratteristica della stessa.  
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TABELLA 1.1: Identificativo Interferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S SICILIA

C CALABRIA

GTU GASDOTTI, METANODOTTI E OLEODOTTI
AAP ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRAULICI
FMI FOGNATURE ED IMPIANTI FOGNARI
ILL ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EAT 
ELETTRODOTTI ED IMPIANTI ELETTRICI IN 
ALTA TENSIONE 

EMT
ELETTRODOTTI ED IMPIANTI ELETTRICI IN 
MEDIA TENSIONE 

EBT
ELETTRODOTTI ED IMPIANTI ELETTRICI IN 
BASSA TENSIONE 

TFO
TELEFONIA ED IMPIANTI TELEFONICI DI FIBRA 
OTTICA

TCS
TELEFONIA ED IMPIANTI TELEFONICI IN CAVO 
SOTTERRANEO

TLA
TELEFONIA ED IMPIANTI TELEFONICI IN LINEA 
AEREA

F INTERFERENZAFERROVIARIA
A INTERFERENZA STRADALE

A INTERFERENZA AEREA
I INTERFERENZA INTERRATA

VERSANTE INTERFERENZA

TIPOLOGIA INTERFERENZA

TIPOLOGIA DELLA INFRASTRUTTURA INTERFERITA 

LOCALIZZAZIONE INTERFERENZA ( Per interferenze elettriche)
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Le attività per la risoluzione di ogni singola interferenza, dall’approvazione del progetto definitivo e 

dalla successiva delibera CIPE, possono essere così individuate: 

 
A.  Redazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Gestore; 
B. Approvazione del progetto esecutivo, e del relativo quadro economico; 
C. Messa a disposizione delle somme necessarie per la risoluzione di ogni singola 

interferenza; 
D. Definizione della procedura di affidamento da parte dell’Ente Gestore; 
E. Messa a disposizione delle aree per la risoluzione dell’interferenza; 
F. Esecuzione dell’intervento per la risoluzione delle interferenze da parte dell’Ente gestore. 

 
Il corrispettivo da versare agli Enti è stato determinato dagli stessi Enti ai quali è stato chiesto di 

presentare, oltre che la soluzione tecnica per la risoluzione delle interferenze, anche i preventivi di 

spesa per le medesime risoluzioni. 

Agli Enti sarà corrisposto quanto di competenza in ragione di ogni singolo intervento eseguito. 

Questo al fine di una verifica puntuale delle attività tecniche economiche che gli Enti gestori 

svolgeranno. 

In merito alla tempistica di risoluzione delle interferenza gli Enti gestori hanno fornito i tempi tecnici 

di esecuzione dei lavori per la risoluzione delle stesse 

Detti tempi opportunamente integrati con la tempistica necessaria all’affidamento dei lavori da 

parte dell’Ente Gestore, sono stati puntualmente verificati e coordinati nell’ambito dell’attività di 

planning per l’elaborazione del programma generale dei lavori, attività nella quale è stata verificata 

la congruenza con la tempistica delle attività del Contraente Generale. 

In ogni caso i costi rappresentati dagli Enti interferiti per la risoluzione delle interferenze non 

comprendono, né compensano tutti gli eventuali maggiori oneri del G.C. relativi sia ai costi delle 

interferenze allo stato non reperibili sia alla copertura degli extra costi e tempi delle interferenze 

individuate, con riferimento a lavori da far eseguire a soggetti terzi. 

 

Si allega il programma di risoluzione delle interferenze. 
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2 Interferenze Gasdotti, Metanodotti ed Oleodotti Sicilia. 

 
• INTERFERENZA S GTU A 001 - S GTU F 001 

Il tratto di rete corre sotto la viabilità di Via Circuito. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della fondazione della Torre Sicilia, che 
prevede un plinto per la cui realizzazione è previsto uno scavo con una profondità di circa 15 metri 
rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S GTU A 002 - S GTU F 002 - S GTU A 003 - S GTU F 003 
Il tratto di rete corre sotto la viabilità di un complesso residenziale privato. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della fondazione della Torre Sicilia, che 
prevede un plinto per la cui realizzazione è previsto uno scavo con una profondità di circa 15 metri 
rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S GTU A 004 - S GTU F 004 - S GTU A 005 - S GTU F 005 - S GTU A 
006 - S GTU F 006 

Il tratto di rete corre sotto la viabilità di un complesso residenziale privato. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere per la realizzazione della fondazione della 
struttura terminale, che prevede uno scavo di circa 7 metri rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA INTERFERENZE Codice documento 
SI0074_F0 

Rev 
F0 

Data 
20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A          Pagina 9 di 32 
 

• INTERFERENZA S GTU A 007 - S GTU F 007 
Il tratto di rete corre, sotto la viabilità della Via Consolare Pompea “S.P. 43”. 
 Tale tratto di rete costituisce interferenza con le attività per realizzazione dei plinti di fondazione 
del Viadotto Pantano.  
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S GTU A 008 - S GTU F 008 - S GTU A 010 - S GTU F 010 - S GTU A 
009 - S GTU F 009 

Il tratto di rete corre, sotto la viabilità che dalla salita per Granatari porta ad alcune residenze 
private. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro assetto della viabilità secondaria della 
deviazione Panoramica. In particolare sussiste interferenza con le opere di sostegno dell’asse B. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S GTU F 015 – S GTU F 016 
Il tratto di rete corre sotto la viabilità della salita Sperone e dell’area privata di alcune residenze 
private. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Papardo. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S GTU F 025 – S GTU F 026 
La rete di distribuzione del gas corre in prossimità di Viale Annunziata. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Annunziata. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZE DA S GTU F 061 A S GTU F 071 
La rete di distribuzione del gas corre in prossimità di Viale Italia. Tale tratto di rete costituisce 
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interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S GTU F 72 - S GTU F 73 
La rete di distribuzione del gas corre, in prossimità di Viale Europa. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S GTU F 93 - S GTU F 95 - S GTU F 96 
La rete di distribuzione del gas corre sotto la viabilità della S.S. 113 in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere di imbocco della galleria 
ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S GTU F 94 
La rete di distribuzione del gas corre sotto la Via Consolare Valeria  in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Italgas, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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3 Interferenze Fognature ed impianti fognari Sicilia. 

• INTERFERENZA S FMI A 001 - S FMI F 001 
Il tratto di rete corre sotto la viabilità di Via Circuito. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della fondazione della Torre Sicilia, che 
prevede un plinto per la cui realizzazione è previsto uno scavo con una profondità di circa 15 metri 
rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S FMI A 003 - S FMI F 003 
La rete fognaria corre, sotto la viabilità che dalla salita per Granatari porta ad alcune residenze 
private. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro assetto della viabilità secondaria della 
deviazione Panoramica. In particolare sussiste interferenza con le opere di sostegno dell’asse B. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S FMI A 006 
 
La rete fognaria comunale corre in corrispondenza dell’ esistente fiumara Curcurci. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con gli scavi e le berlinesi di micropali necessari per la 
realizzazione dei plinti di fondazione dei viadotti delle rampe dello Svincolo di Curcuraci. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S FMI A 008 - S FMI A 017 
 
La rete fognaria comunale corre in corrispondenza della viabilità di Via dei Margi. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere per la realizzazione della fondazione della 
struttura terminale, che prevede uno scavo di circa 7 metri rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 



 
Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA INTERFERENZE Codice documento 
SI0074_F0 

Rev 
F0 

Data 
20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A          Pagina 12 di 32 
 

• INTERFERENZA S FMI F 006 
La rete fognaria comunale corre in corrispondenza della viabilità Curcurci. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere di realizzazione del posto di movimento. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S FMI F 008 
La rete fognaria comunale corre sotto la viabilità di viale Annunziata. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Annunziata. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S FMI F 013 
La rete fognaria comunale corre sotto la viabilità di viale Italia. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S FMI F 014 
La rete fognaria comunale corre sotto la S.S. 113 in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZE S FMI F 015 
La rete fognaria comunale corre sotto la Via Consolare Valeria in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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• INTERFERENZA S FMI F 018 

La rete fognaria comunale corre sotto la viabilità della salita Sperone. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Papardo. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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4 Interferenze Acquedotti ed impianti idrici Sicilia. 

• INTERFERENZA S AAP A 001 - S AAP F 001 
Il tratto di rete dell’acquedotto comunale corre in corrispondenza della viabilità di Via Circuito. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della fondazione della Torre Sicilia, che 
prevede un plinto per la cui realizzazione è previsto uno scavo con una profondità di circa 15 metri 
rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, ed ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S AAP A 002 - S AAP F 002 
Il tratto di rete corre, sotto la viabilità della Via Consolare Pompea “S.P. 43”. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le attività per realizzazione dei plinti di fondazione del 
Viadotto Pantano.  
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, ed ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S AAP A 003  
La rete dell’acquedotto corre, sotto la viabilità che dalla salita per Granatari porta ad alcune 
residenze private. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro assetto della viabilità secondaria della 
deviazione Panoramica. In particolare sussiste interferenza con le opere di sostegno dell’asse B. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S AAP A 004  
Il tratto di rete dell’acquedotto comunale corre in prossimità del cimitero di Granatari. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il piazzale triage e con la viabilità della strada di 
servizio RFI in prossimità del blocco di ancoraggio lato Sicilia. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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• INTERFERENZA S AAP A 006 
Il tratto di rete dell’acquedotto comunale corre in corrispondenza della viabilità Curcurci. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con gli scavi e le berlinesi di micropali necessari per la 
realizzazione dei plinti di fondazione dei viadotti delle rampe dello Svincolo di Curcuraci. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM ottimizzando i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S AAP A 007 
Il tratto di rete dell’acquedotto comunale corre in corrispondenza della viabilità della fiumara 
Guardia. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere delle fondazione del Viadotto Pace 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S AAP F 003  
Il tratto di rete dell’acquedotto comunale si sviluppa in prossimità di alcune abitazioni private della 
zona di Granatari.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere d’imbocco della galleria ferroviaria. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S AAP F 005  
Il tratto di rete dell’acquedotto comunale corre in corrispondenza della viabilità Curcurci. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere di realizzazione del posto di movimento. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S AAP F 009 - S AAP F 010 
La rete di distribuzione dell’acquedotto comunale corre in prossimità di viale Annunziata. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Annunziata. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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• INTERFERENZE DA S AAP F 034 A S AAP F 040 

La rete di distribuzione dell’acquedotto comunale corre in prossimità viale Europa. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZE S AAP F 045 - S AAP F 046 - S AAP F 049 
La rete di distribuzione dell’acquedotto comunale corre sotto la S.S. 114 in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZE S AAP F 047 - S AAP F 048 
La rete di distribuzione dell’acquedotto comunale corre sotto la Via Consolare Valeria in località 
Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZE S AAP F 049 
Interferenza tra la galleria ferroviaria e il corretto funzionamento di un pozzo che fornisce 
l’acquedotto comunale. 
L’interferenza nasce dalla necessità di garantire un portata costante alla rete idrica comunale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore AMAM, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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5 Interferenze Impianti Telefonici Sicilia. 

• INTERFERENZA S TFO A 004 - S TFO F 027 - S TFO A 005 - S TFO F 028 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della Rete di transito Nazionale RTN corre sotto la S.P. 43 e 
costituisce interferenza con la realizzazione delle opere di fondazione del Viadotto Pantano.  
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom RTN e ottimizza i costi e i 
tempi di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO A 006 -- S TFO F 034 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della Rete Fastweb corre sotto la S.P. 43 e costituisce interferenza 
con la realizzazione delle opere del Viadotto Pantano.  
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Fastweb e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO F 015 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della Rete Regionale corre la viabilità di Viale Italia. 
Tale rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della stazione ferroviaria Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO F 016 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della WIND corre la viabilità di Viale Italia. 
Tale rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della stazione ferroviaria Europa.  
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore WIND e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO F 017 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della Rete di transito Nazionale RTN corre sotto la viabilità di Viale 
Italia. 
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Tale rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della stazione ferroviaria Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO F 023 - S TFO F 033 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della Rete Regionale (Fastweb) corre sotto la S.S. 114 in località 
Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom (Fastweb) e ottimizza i costi 
e i tempi di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO F 024 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della Rete di transito Nazionale RTN corre sotto la viabilità Via 
Consolare Valeria in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO F 025 - S TFO F 032 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della Rete regionale (Fastweb) corre sotto la viabilità Via Consolare 
Valeria in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom (Fastweb)  e ottimizza i costi 
e i tempi di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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• INTERFERENZA S TFO F 029 
 
Il tratto di rete della fibra ottica della Rete regionale corre sotto la viabilità Via del Carmine in 
località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO F 030 
 
Il tratto di rete della fibra ottica Fastweb corre sotto la viabilità Via del Carmine in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Fastweb e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TFO F 031 
 
Il tratto di rete della fibra ottica Fastweb corre sotto la viabilità di Viale Italia. 
Tale rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della stazione ferroviaria Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Fastweb e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS A 001 - S TCS A 002 - S TCS A 003 - S TCS A 004 - S TCS F 
001 - S TCS F 002 - S TCS F 003 - S TCS F 004 

 
Il tratto di rete corre, alla profondità di circa un 1 metro rispetto al piano stradale, sotto la viabilità di 
Via Circuito e di alcune abitazioni private prospicienti la stessa via Circuito. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della fondazione della Torre Sicilia, che 
prevede un plinto per la cui realizzazione è previsto uno scavo con una profondità di circa 15 metri 
rispetto all’attuale piano stradale. 
Le risoluzioni delle interferenze sono state fatte dall’ente Gestore Telecom e ottimizzano i costi e i 
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tempi di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS A 005 - S TCS A 006 - S TCS F 005 - S TCS F 006 – S TLA A 
013 - S TLA A 014 - S TLA F 011 - S TLA F 012 

 
Il tratto di rete corre sotto la viabilità di un complesso residenziale privato. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere di fondazione del Viadotto Pantano.. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS A 007 - S TCS F 007 
 
Il tratto di rete corre sotto la S.P. 43 e costituisce interferenza con la realizzazione delle opere del 
Viadotto Pantano.  
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS A 008 - S TCS F 008 - S TLA A 003 - S TLA A 003 
Il tratto di rete di telefonia rame sotto la viabilità della che porta al cimitero di Granatari.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro assetto della viabilità di via Frantinaro e con 
il tracciato stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS A 009 - S TCS F 009 - S TLA A 002 – S TLA A 012 - S TLA A 015 
- S TLA A 016 - S TLA A 002 - S TLA F 010 - S TLA A 015 - S TLA F 014 

 
Il tratto di rete di telefonica rame corre sotto la viabilità della che porta al cimitero di Granatari.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro assetto della viabilità di via Frantinaro e con 
il tracciato stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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• INTERFERENZA S TCS F 025 
 
Il tratto di rete telefonica rame corre in prossimità di viale Annunziata. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Annunziata. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom, e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS F 056 
 
Il tratto di rete telefonica rame corre in prossimità di viale Europa. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom, e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS F 080 - S TLA F 008 
 
Il tratto di rete telefonica rame corre sotto la S.S. 114 in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS F 082 
 
Il tratto di rete telefonica rame corre sotto la viabilità Via Consolare Valeria in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TCS F 083 - S TCS F 084 - S TCS F 085 - S TCS F 085 - 
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S TCS F 087 - S TLA F 015 - S TLA F 016 - S TLA F 017 
Il tratto di rete telefonica rame corre sotto la viabilità Via del Carmine in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore Telecom e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TLA A 004 
Il tratto di rete di telefonia rame corre sotto la viabilità della località Serre.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro piazzale di esazione autostradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TLA A 005 - S TLA A 009 - S TLA A 017 
Il tratto di rete di telefonia rame corre in corrispondenza della viabilità Curcurci. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere delle fondazioni del Viadotto e delle opere 
dello Svincolo Curcuraci. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom, e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TLA A 006 - S TLA A 007 
 
Il tratto di rete di telefonia rame corre in corrispondenza della viabilità Pace. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere delle fondazioni del Viadotto Pace. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom, e ottimizza i costi e i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S TLA A 010 - S TLA A 011 
 
Si tratta di un impianto per la telefonia mobile in contrada Serre. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere del tracciato stradale in prossimità del 
casello di esazione. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom (Vodafone), e ottimizza i 
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costi e i tempi di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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6 Interferenze elettrodotti di media e bassa tensione Sicilia. 

 
• INTERFERENZA S EMT A I 001 - S EBT A I 001 - S EBT A I 002 - S EBT A I 031 - S EBT 

A I 0312 
La rete di media tensione corre lungo la viabilità di Via Circuito. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della fondazione della Torre Sicilia, che 
prevede un plinto per la cui realizzazione è previsto uno scavo con una profondità di circa 15 metri 
rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, ed ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EMT A I 010 - S EBT A A 001 - S EBT A A 002 - S EBT A I 029 - S 
EBT A I 030 - S EBT A A 049 - S EBT A I 009 - S EBT A A 048 - S EBT A A 050 - EBT A I 
009 - EBT A I 010 - EBT A I 011 - EBT A A 046 - EBT A A 047 - EBT A A 044 - EBT A A 
045 - EBT A A 003 

La rete di media/bassa tensione corre lungo la in prossimità della salita verso il cimitero di 
Granatari. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro assetto della viabilità di via Frantinaro e con 
il tracciato stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EMT A A005 - S EBT A A004 - S EBT A I 012 - S EBT A I 013 - S EBT 
A A005 - S EBT A A006 - S EBT A A007 - 

La rete di media tensione corre lungo in corrispondenza dell’area nord della strada Panoramica 
dello Stretto.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro assetto casello di esazione stradale e della 
stessa viabilità stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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• INTERFERENZA S EMT A I 005 - S EMT F I 007 - S EBT A A 030 - S EBT F A 017 - S 
EBT F I 151 

La rete di media tensione corre lungo la via Fiumara Guardia.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere dello Svincolo Curcuraci. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EMT A A 006 - S EMT A A 007 - S EMT F A 012 - S EBT A A 051 
 
La rete di media tensione corre tra la via Fiumara Guardia e la strada Panoramica dello Stretto.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere dello Svincolo Curcuraci. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EMT A I 006 - S EMT F I 006 - S EMT F I 008 - S EMT A I 011 - S EBT 
A A 031 - S EBT A A 032 - S EBT A I 026 

La rete di media tensione corre in località Pace.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere di realizzazione del viadotto Pace. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EMT A A 009 - S EBT A A 038 
 
La rete di media tensione corre in Santissima Annunziata.  
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere di realizzazione dello Svincolo Annunziata. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EMT F I 018 
La rete di media tensione corre in prossimità di viale Europa in prossimità dell’attuale Caserma 
militare. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Europa. 



 
Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA INTERFERENZE Codice documento 
SI0074_F0 

Rev 
F0 

Data 
20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A          Pagina 26 di 32 
 

La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EMT F I 035 - S EMT F I 036 - S EMT F I 037 - S EBT F A 088 - S EBT 
F A 089 – 90 – 95 – 97- 91 - S EBT F I 147 - S EBT F A 096 - S EBT F I 0152 - 153 
 

Il tratto di media tensione in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EBT A I 003 - S EBT A A 039 - S EBT A I 004 - S EBT A I 005 - S EBT 
A I 006 - S EBT A A040 - S EBT A A041 - EBT A A 052 - EBT A A 042 

 
Il tratto di rete corre sotto la viabilità di un complesso residenziale privato. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione opere del Viadotto Pantano. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore Telecom, e ottimizza i costi ed i tempi 
di risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EBT A I 007 - S EBT A I 008 
Il tratto di rete corre sotto la S.P. 43 e costituisce interferenza con la realizzazione delle opere del 
Viadotto Pantano.  
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EBT F A 029 - S EBT F A 065 
 
Il tratto di rete corre in prossimità di viale Annunziata. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere della fermata ferroviaria 
Annunziata. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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7 Interferenze elettrodotti di alta tensione Sicilia. 

• INTERFERENZA S EAT F I 002 
 

Il tratto di linea interrata a 150 Kv corre sotto la S.S. 114 in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore TERNA e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S EAT F A 002 - S EAT F A 003 - S EAT F A 004 
 
Il tratto di linea aerea a 230 Kv corre in prossimità della  la S.S. 114 in località Contesse. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con la realizzazione delle opere dell’imbocco della 
galleria ferroviaria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’Ente gestore RFI e ottimizza i costi e i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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8 Interferenza Illuminazione Sicilia. 

 
• INTERFERENZA S ILL A 001 - S ILL A 002 

La rete d’ illuminazione pubblica corre lungo la la viabilità di Via Circuito. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della fondazione della Torre Sicilia, che 
prevede un plinto per la cui realizzazione è previsto uno scavo con una profondità di circa 15 metri 
rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL A 003 - S ILL F 003 
La rete d’ illuminazione pubblica corre lungo la viabilità di Via dei Margi. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere per la realizzazione della fondazione della 
struttura terminale, che prevede uno scavo di circa 7 metri rispetto all’attuale piano stradale. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL A 004 - S ILL F 004 
La rete d’ illuminazione pubblica corre lungo la viabilità di Via Consolare Pompea in località 
Granatari. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere del Viadotto Pantano. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL A 005 - S ILL F 005 - S ILL A 006 - S ILL F 006 
La rete d’ illuminazione pubblica corre lungo la viabilità comunale della salita Frantinaro. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con il futuro assetto della viabilità secondaria della 
deviazione Panoramica. In particolare sussiste interferenza con le opere di sostegno dell’asse B. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL A 010 
La rete d’ illuminazione pubblica corre lungo la viabilità comunale denominata Salita cimitero. 



 
Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA INTERFERENZE Codice documento 
SI0074_F0 

Rev 
F0 

Data 
20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A          Pagina 29 di 32 
 

Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della viabilità RFI di servizio al piazzale 
triage. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL A 008 - S ILL A 009 
La rete d’ illuminazione pubblica corre lungo la viabilità comunale denominata Salita Sperone 
Serre. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere del casello di esazione. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, ed ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL F 008 
La rete di illuminazione pubblica corre lungo la viabilità comunale parallela alla via Fiumara 
Guardia. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere del posto di movimento. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL F 009 
La rete di illuminazione pubblica corre lungo la viabilità comunale di via Fante. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della stazione ferroviaria di Annunziata. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL F 013 - S ILL F 014 
La rete di illuminazione pubblica corre lungo la viabilità comunale in prossimità di Viale Europa. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere della stazione ferroviaria Europa. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
 

• INTERFERENZA S ILL F 016 - S ILL F 017 
La rete di illuminazione pubblica corre lungo la viabilità della SS 114e la viabilità lungo via Marco 
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Polo. 
Tale tratto di rete costituisce interferenza con le opere di imbocco della galleria di Contesse. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, ed ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 

9 Interferenza VTS . 

• INTERFERENZA VTS – CAPITANERIA DI PORTO MESSINA 
Il sistema di controllo del traffico navale nello Stretto di Messina, denominato VTS, costituisce 
interferenza funzionale con l’impalcato del ponte. Infatti il segnale radar sarà schermato dalla 
massa metallica del ponte stesso. 
La risoluzione dell’interferenza è stata fatta dall’ente Gestore, e ottimizza i costi ed i tempi di 
risoluzione dell’interferenza in argomento. 
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