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PIANO PER LA METANIZZAZIONE DELLA VALLE RENDENA NUOVA POSA DI TUBAZIONE GAS DI TRASPORTO TIONE-PINZOLO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI AUTORIZZATIVI DA PRESENTARE PRESSO I VARI ENTI PREPOSTI

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

PREDISPOSIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

ACQUISIZIONE DELLE AREE

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

AGOSTO NOVEMBRE DICEMBREMAGGIO GIUGNO LUGLIOFEBBRAIO MARZO APRILEGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZODICEMBRE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO
DESCRIZIONE FASI

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

ESECUZIONE DEI LAVORI

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNOAGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
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