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Vista generale attività 

Impianto idroelettrico di Vinchiana – Diga di Vinchiana 
Renewable Energies Italy - O&M Hydro Italy 
Northern Central Area - Territorial Unit Lucca - UE Piano della Rocca 

Comune di Lucca - Provincia di Lucca 

Adeguamento della capacità di scarico della 
diga alla piena millenaria 

Progetto esecutivo 

F – CRONOPROGRAMMA 
  
 

Marzo 2019 

Lotto 1 – Lavori nella centrale di Vinchiana 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 VINCHIANA - ADEGUAMENTO CAPACITA' DI SCARICO 550 g mar 01/10/19 mar 09/11/21

2 AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO LOTTO 1 LAVORI IN CENTRALE 0,88 g mar 01/10/19 mar 01/10/19

3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA VALVOLA HB FORNITORE 160 g mar 01/10/19 mar 12/05/20

4 INVIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOTTO CENTRALE A DGD 1 g mar 12/05/20 mer 13/05/20

5 APPROVAZIONE DGD DEL PROGETTO ESECUTIVO  -  LOTTO CENTRALE 154 g gio 14/05/20 mar 15/12/20

6 COSTRUZIONE IN OFFICINA DELLA VALVOLA HB 140 g mer 16/12/20 mar 29/06/21

7 LAVORI CIVILI E ELETTROMECCANICI ACCESSORI 235 g mer 16/12/20 mar 09/11/21

8 POSA IN CANTIERE ORGANI SCARICO e VALVOLE 95 g mer 30/06/21 mar 09/11/21

9

10 LAVORI A MONTE DEL BACINO (Lotto 2 - non oggetto del presente appalto)78 g lun 09/03/20 mer 24/06/20

30

31 LAVORI A VALLE DIGA (Lotto 2 - non oggetto del presente appalto) 169 g lun 09/03/20 gio 29/10/20

85

86 LAVORI A MONTE DIGA (Lotto 2 - non oggetto del presente appalto) 87,13 g mer 27/05/20 ven 25/09/20

136 MANUTENZIONE GALLERIA BORGO A MOZZANO-VINCHIANA 60 g mer 17/06/20 mer 09/09/20

142 LAVORI IN CENTRALE 235 g mer 16/12/20 mar 09/11/21

143 OPERE GENIO CIVILE E CARPENTERIA METALLICA 153 g mer 16/12/20 ven 16/07/21

144 Cantierizzazione e provvisori 5 g mer 16/12/20 mar 22/12/20

145 Installazione di Cantiere 5 g mer 16/12/20 mar 22/12/20

146 Separazione"zona Cantiere" e "zona Enel" 5 g mer 16/12/20 mar 22/12/20

147 Demolizioni e Scavi (pozzo di dissipazione e galleria di raccordo alla galleria di 
scarico)

120 g mer 23/12/20 mar 08/06/21

148 Iniezioni consolidamento galleria di scarico da locale paratoia 10 g mer 23/12/20 mar 05/01/21

149 Demolizioni (aperture a pavimento zona sala macchine) 15 g mer 06/01/21 mar 26/01/21

150 Scavo ed escuzione del pozzo valvola dissipatrice 40 g mer 27/01/21 mar 23/03/21

151 Scavo ed esecuzione galleria di scarico 40 g mer 24/03/21 mar 18/05/21

152 Demolizione parete tra valvola sferica e pozzo 15 g mer 19/05/21 mar 08/06/21

153 Preparazioni per posa Blindaggio, Valvole e Panconi e posa panconi 40 g mer 19/05/21 mar 13/07/21

154 Preparazione per posa panconi 5 g mer 19/05/21 mar 25/05/21

155 Posa Panconi canale di raccordo 2 g mer 26/05/21 gio 27/05/21

156 Preparazione per posa blindaggio 10 g mer 09/06/21 mar 22/06/21

157 Posa Bilndaggio 5 g mer 23/06/21 mar 29/06/21

158 Preparazione posa valvola sferica, centralina idraulica e armadi elettrici 10 g mer 30/06/21 mar 13/07/21

159 Posa copertura in carpenteria metallica 3 g mer 14/07/21 ven 16/07/21

160 Collaudo 1 g mer 14/07/21 mer 14/07/21

161 Disinstallazione Cantiere 3 g mer 14/07/21 ven 16/07/21

162 OPERE IDROMECCANICHE 95 g mer 30/06/21 mar 09/11/21

163 Montaggio valvola sferica e componenti ausiliari 25 g mer 30/06/21 mar 03/08/21

164 Montaggio valvola sferica 15 g mer 30/06/21 mar 20/07/21

165 Montaggio centralina idraulica e tubi 10 g mer 21/07/21 mar 03/08/21

166 Montaggio valvola HB e componenti ausiliari 60 g mer 04/08/21 mar 26/10/21

167 Montaggio Valvola Dissipatrice HB 25 g mer 04/08/21 mar 07/09/21

168 Montaggio Sistema di aereazione 10 g mer 08/09/21 mar 21/09/21

169 Montaggio componentistiche 10 g mer 22/09/21 mar 05/10/21

170 Posa Armadi e quadri elettrici 15 g mer 06/10/21 mar 26/10/21

171 Smontaggio Coperchio bombato e collegamento nuove condotte 2 g mer 27/10/21 gio 28/10/21

172 Smontaggio Panconi canale di raccordo 2 g mer 27/10/21 gio 28/10/21

173 Collaudo 5 g ven 29/10/21 gio 04/11/21

174 Disinstallazione Cantiere 3 g ven 05/11/21 mar 09/11/21

175

176 LIMITAZIONE INVASO A 89,50 m s.l.m. 75 g lun 09/03/20 ven 19/06/20

177 SVASO TOTALE PER LAVORI ALLA DIGA 85 g lun 22/06/20 ven 16/10/20

178

179 FUORI SERVIZIO IMPIANTO CON GRUPPI DISPONIBILI PER SCARICO PIENE 85 g lun 22/06/20 ven 16/10/20

180 FUORI SERVIZIO IMPIANTO PER SCAVO COLLEGAMENTO CANALI 20 g mer 21/04/21 mar 18/05/21

181 FUORI SERVIZIO IMPIANTO PER MONTAGGIO PANCONE 7 g mer 19/05/21 gio 27/05/21

182 FUORI SERVIZIO IMPIANTO PER SMONTAGGIO COPERCHIO BOMBATO del 
Distributore

5 g mer 27/10/21 mar 02/11/21

183 FUORI SERVIZIO IMPIANTO PER SMONTAGGIO PANCONE 2 g mer 27/10/21 gio 28/10/21

184

185 DEVIAZIONE ACQUE per lavori in DIGA 155 g lun 09/03/20 ven 09/10/20

186 Torrente Vinchiana --> Bacino + Scarico Fondo chiuso =>  Lim. Invaso 89.50m 
s.l.m.

75 g lun 09/03/20 ven 19/06/20

187 Torrente Vinchiana --> Gall. By-pass + Scarico Fondo aperto => Svaso Totale 80 g lun 22/06/20 ven 09/10/20

188

189 GESTIONE ACQUE per lavori in CENTRALE - Chiusura paratoia di testa 
condotta forzata

141 g mer 21/04/21 mer 03/11/21

190 Per esecuzione Scavo Collegamento Canali di raccordo e scarico 20 g mer 21/04/21 mar 18/05/21

191 Per Montaggio Pancone canale di scarico 7 g mer 19/05/21 gio 27/05/21

192 Per Smontaggio coperchio bombato del distributore 5 g mer 27/10/21 mar 02/11/21

193 Per Smontaggio Pancone canale di scarico 2 g mar 02/11/21 mer 03/11/21

LAVORI A MONTE DEL BACINO (Lotto 2 - non oggetto del presente appalto)LAVORI A MONTE DEL BACINO (Lotto 2 - non oggetto del presente appalto)

LAVORI A VALLE DIGA (Lotto 2 - non oggetto del presente appalto)LAVORI A VALLE DIGA (Lotto 2 - non oggetto del presente appalto)

LAVORI A MONTE DIGA (Lotto 2 - non oggetto del presente appalto)
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