ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT

C.LE DI TORREVALDALIGA — NUOVO CCGT 2+1 DA 1680 MW

PROGRAMMA CRONOLOGICO PRELIMINARE

PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE PRELIMINARE PROGRAMMA
GRUPPO OCGT / CCGT 2x2x1 ANe ANNOH ANNO 2 ANNO 3 [ ANNO4 [ ANNO'S
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__|Rilasdo Autorizzazione Unica a Costrulre .
1| Aggludicazione gara <6 mesi

Attivazione progetto Fase 1- TG 1A (OCGT)
2| Ingegneria delle Forniture e dei Servizl {1° OCGT)

A nti

5| Opere Civili
6| Resa in Cantiere equipment prindpall TG 1A {O0GT)

7| Montaggio nuovo TG 1A {O0GT)

it a carb

/ Prove TG 1A {OCGT)
| 10| Messain eserdzio TG 1A {OCGT)
Ai_lmesuareﬁmem 1A{00GT) ’

12| Funzionamento TG 1A

N7

Attivazione progetto Fase 2 - TG 1B (OCGT)

delle Forni del Servizi {2° 0CGT)
Opere Civili
[ ] Resa in Cantiere equipment prindpali TG 1B {OCGT)
TG 1B{OCGT)
Awviamento / Prove TG 1B {OCGT)
Messain eserdzio TG 1B {00GT) }
Messaa regime TG 1B{0CGT) Funzionamento 20CGT finoa 24 mesi
Funzionamento TG1A e TG 1B I N N O >

Attivazione progetto fase 3 (CCGT 2x1)
Ingegneria delle Forniture e dei Servizl {per chiusura COGT)
Opere Civili
Resa in Cantiere equipment prindpall CCGT
Montaggl CCGT 2x1
Awviamento / Prove CCGT 2x1
rdzio COGT 2x1
Messa a regime CCGT 2x1




