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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

1 PROGETTO 6570 g

2 CA' PASI APPRONTAMENTO 380 g

3 Approntamento area cantiere esterna 80 g

4 Allargamento tunnel esistenti 300 g

5 Allargamento tunnel-traforo 300 g

6 Adeguamento ponte Val Vedra 30 g

7 IMPIANTO DI TRATTAMENTO 1037,13 g

8 Procedura ambientale 362,13 g

9 Progettazione definitva impianto 220 g

10 AIA 250 g

11 Realizzazione impianto 383,13 g
12 SISTEMAZIONE RISO PARINA 390 g

13 Approntamento cantiere, con sistemazione aree tramoggia 
esterne d'interscambio

60 g

14 Sistemazione e messa in sicurezza 330,13 g

15 CAMERE DI FRANTUMAZIONE E CERNITA 420,13 g

16 Scavo e completamento dei cameroni 360 g

17 Realizzazione galleria diretta 170 g

18 Alloggiamento e messa in esercizio dei macchinari 60 g

19 ESERCIZIO E COLTIVAZIONE MINERARIA 5475 g

20 Inizio discenderia di produzione 1 g

21 Primo minerale estratto 30 g
22 Coltivazione mineraria 5440 g
23 Recupero ambientale 180 g
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