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Cronoprogramma Attivita di Cantiere

IMPIANTO DI PORTO TORRES (34 MW,,)

Questo documento presenta i fotoinserimenti realizzati per la proposta di Impianto Eolico, di potenza
pari a 34 MW nel sito eni Rewind di Porto Torres (SS).
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Cronoprogramma lavori di costruzione
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1] Task Name Duration
-1 M1 M2 M3 M4 M5 Mb M7 M8 ] M10 M11 M12 M13 M14 M15 M6

1 |Costruzione Impianto Eolico Porto Torres 315 days

2 Ingegneria Esecutiva 65 days

3 Approwvigionamento materiali 65 days HEE——

4 Allestimento cantiere 40 days

5 Adeguamento strade esistenti 30 days

6 Realizzazione nuove strade 140 days

7 Realizzazione piazzole di montaggio aerogeneratori 140 days

k- Realizzazione fondazioni 110 days

9 Trasporto aerogeneratori 80 days

10 Montaggio aerogeneratori 80 days

11 Commissioning aercgeneratori 20 days

12 Attivita di completamento aree e connessione linee elettriche 45 days

13 Adeguamento Cabina Primaria e commissioning 200 days

14 Realizzazione linea MT 80 days P

15 Completamento costruzione 0 days

16 Precommissioning Impianto Eolico 20 days

17 Start up 0 days E\

18 Commissioning 10 days -)ﬂ
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