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FASE DI LAVORO | FASE DI LAVORO 2 CANTIERE (OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE)
Opere stradali comprese deviazioni, spostamenti, sottoservizi di limitata entita
rete telecomunicazioni, rete elettrica, rete metanodotti, rete acquedotto,
o] rete fognaria, refe fibre oftiche, rete gas, rete elettrodotti, rete oleodotti,
— rete illuminazione pubblica)
* ¢ e TRAFFICO IN ESERCIZIO
1Y REALIZZAZIONE DEVIAZIONI STRADALI PROVVISORIE
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“ v. - AREE DI CANTIERE (AREA SERVIZI/AREE DI SUPPORTO)
e 2 PISTE DI CANTIERE
R g - A ~==== SERVIZI INTERFERENTI PRINCIPALI (RISOLUZIONE INTERFERENZE VEDI ALLEGATO 1.4)
RS\ " Y DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FASI:
FASE 1 : reclizzazione delle opere stradali/strutturali minori al di fuor dei sedimi stradali
: _,\m_\ \ - \ 2 i I i i Y i I i I i i I
T T O .. esistenti con traffico in esercizio sulla viabilita esistente e realizzazione dei frati
- ATV stradali fuori sede necessari al mantenimento del traffico in esercizio.
\ o - - FASE 2 : redlizzazione delle opere stradali/strutturali principali ol di fuori dei sedimi stradall
e N esistenti € sulla viabiita utilizzata in FASE T con traffico in esercizio spostato sui
i BB : fratti stradali predisposti in FASE 1.
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Data: 09/12/2008

Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

. RegioneLombardia

Provincia di Milano

Legge n. 345/97
Accordo di programma quadro in materia di trasporti

Realizzazione di un sistema integrato di accessibilita ferroviaria e stradale
all'aeroporto di Malpensa 2000

( CONVENZIONE DEL 29.10.1999 )

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta
e la Tangenziale ovest di Milano
Variante di Abbiategrasso sulla S.S.n.494 e adeguamento in sede
del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al huovo ponte sul Ticino

PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE
M - STUDIO DEL PIANO DI CANTIERIZZAZIONE
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TRATTA C: ALBAIRATE - OZZERO
Planimetria fasi di lavoro (TAV. 1/2)
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