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ID Nome attività Durata

1 CANTIERE FIUMICINO LOTTO TORRE 3 - EDIFICIO EPUA III 477 g

2 ricerca masse metalliche 10 g

3 allestimento area di cantiere logistica esterna 10 g

4 allestimento area di cantiere costruzione 10 g

5 Realizzazione dei locali impiantistici interrati e fondazioni piano terra 172 g

6 smantellamento rete idrica e rete acqua di irrigazione 10 g

7 approfondimento scavo in corrispondenza della zona interrata fino a q.ta di 
posa delle palancole, profilando il terreno a monte con scarpa 3/2

10 g

8 infissione delle palancole lungo il perimetro della zona interrata, e 
successiva installazione e installazione e attivazione dei well-point esterni

15 g

9 approfondimento dello scavo all’interno del perimetro delimitato dalle 
palancole fino a q.ta di progetto, corrispondente alla quota estradosso 
fondazioni

10 g

10 installazione ed attivazione dei well-point interni 5 g

11 approfondimento scavo a quota intradosso fondazioni 5 g

12 installazione del dreno longitudinale 5 g

13 getto del magrone di sottofondo, messa in opera dei teli di 
impermeabilizzazione e predisposizione dei giunti in corrispondenza di ogni 
palo

5 g

14 getto delle fondazioni 60 g

15 getto della parete perimetrale nella parte interrata e relativa 
impermeabilizzazione;

60 g

16 riempimento dell’intercapedine parete-palancole con materiale granulare 10 g

17 disattivazione dei well-points 2 g

18 rimozione delle palancole perimetrali 15 g

19 Realizzazione delle strutture in elevazione dell’edificio, degli impianti, 
delle facciate e delle finiture

295 g

20 installazione piattaforme 80 g

21 allestimento ponteggi edificio 80 g

22 realizzazione strutture solaio piano primo 12 g

23 posizionamento in quota passerella pedonale per collegamento T3 a 
parcheggio multipiano (altro Appalto)

3 g

24 strutture in c.a. edifici fuori terra 90 g

25 completamento strutture in c.a. interrati 20 g

26 impermeabilizzazioni 30 g

27 facciate edificio fase 1 20 g

28 facciate edificio fase 2 20 g

29 murature e divisori 40 g

30 sottofondi e pavimenti 60 g

31 intonaci 40 g

32 controsoffitti 70 g

33 fognatura 20 g

34 copertura 30 g

35 rivestimenti 50 g

36 serramenti 40 g

37 impianto riscaldamento 120 g

38 impianto idrico-sanitario 130 g

39 impianto antincendio 100 g

40 impianto elettrico 120 g

41 impianti speciali 100 g

42 impianti ascensori 70 g

43 finiture edificio 65 g

44 smontaggio piattaforme 15 g

45 disallestimento ponteggi edificio 20 g

46 sistemazione aree esterne 30 g

47 collaudi 15 g

48 disallestimento aree cantiere (logistica + costruzione) 15 g

49 realizzazione dell’area drop-off a servizio dell’edificio 50 g

50 sistemazione della viabilità interna e delle aree a verde 40 g

51 rimozione dell’installazione di cantiere 5 g

CANTIERE FIUMICINO LOTTO TORRE 3 - EDIFICIO EPUA III
ricerca masse metalliche

allestimento area di cantiere logistica esterna
allestimento area di cantiere costruzione

Realizzazione dei locali impiantistici interrati e fondazioni piano terra
smantellamento rete idrica e rete acqua di irrigazione

approfondimento scavo in corrispondenza della zona interrata fino a q.ta di posa delle palancole, profilando il terreno a monte con scarpa 3/2

infissione delle palancole lungo il perimetro della zona interrata, e successiva installazione e installazione e attivazione dei well-point esterni

approfondimento dello scavo all’interno del perimetro delimitato dalle palancole fino a q.ta di progetto, corrispondente alla quota estradosso fondazioni

installazione ed attivazione dei well-point interni
approfondimento scavo a quota intradosso fondazioni

installazione del dreno longitudinale
getto del magrone di sottofondo, messa in opera dei teli di impermeabilizzazione e predisposizione dei giunti in corrispondenza di ogni palo

getto delle fondazioni
getto della parete perimetrale nella parte interrata e relativa impermeabilizzazione;

riempimento dell’intercapedine parete-palancole con materiale granulare
disattivazione dei well-points

rimozione delle palancole perimetrali
Realizzazione delle strutture in elevazione dell’edificio, degli impianti, delle facciate e delle finiture

installazione piattaforme
allestimento ponteggi edificio

realizzazione strutture solaio piano primo
posizionamento in quota passerella pedonale per collegamento T3 a parcheggio multipiano (altro Appalto)

strutture in c.a. edifici fuori terra
completamento strutture in c.a. interrati

impermeabilizzazioni
facciate edificio fase 1

facciate edificio fase 2
murature e divisori

sottofondi e pavimenti
intonaci

controsoffitti
fognatura

copertura
rivestimenti
serramenti

impianto riscaldamento
impianto idrico-sanitario

impianto antincendio
impianto elettrico

impianti speciali
impianti ascensori

finiture edificio
smontaggio piattaforme

disallestimento ponteggi edificio
sistemazione aree esterne

collaudi
disallestimento aree cantiere (logistica + costruzione)

realizzazione dell’area drop-off a servizio dell’edificio
sistemazione della viabilità interna e delle aree a verde

rimozione dell’installazione di cantiere
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