
m.begini
Casella di testo

m.begini
Timbro







Pos Tempo disponibile espresso in giorni lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 Pista di lavoro

2 Trasporto attrezzature, barre tubo di linea

3 Esecuzione scavi pozzo di spinta ed eventuali opere di sostegno

4 Messa in opera mediante trivella

5 Preparazione della colonna d'attraversamento

6 Infilaggio tubo di linea e chiusura del tubo di protezione

7 Demolizione o asportazione delle strutture di sostegno degli scavi

Programma lavori attraversamenti corsi d'acqua con trivellazione
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