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Verbale Tavolo Tecnico  

AUTOSTRADA A8 - AMPLIAMENTO ALLA 5^ CORSIA 

 

19 Settembre 2014 
 

Presenti: vedi foglio allegato 

 
Il presente incontro è stato richiesto da ASPI e SPEA allo scopo di illustrare i contenuti del 
PMA, aggiornato sulla base delle indicazioni fornite da ARPA nell’incontro del 31/07/14. Il 
documento aggiornato viene consegnato in formato cartaceo e digitale. 
 
ASPI informa circa l’avanzamento delle attività di cantiere lungo il Lotto 1, illustrando in 
particolare quanto segue: 

- è in corso l’installazione dei cantieri, in particolare è già stato installato il campo base 
presso l’interconnessione di Lainate 

- si sta procedendo all’abbattimento degli alberi, dove necessario 
- la bonifica da ordigni bellici è in corso di esecuzione 
- si sta lavorando sulla piattaforma autostradale già esistente 
- sono già stati realizzati i pali per le spalle dello svincolo di Arese 
- è in corso lo scavo delle vasche a dispersione 
- è imminente l’avvio dei lavori per la formazione dei rilevati. 

 
Si affrontano nel dettaglio gli aspetti che seguono relativamente alle varie componenti 
ambientali. 
 

Acque superficiali 

- SPEA informa che il set dei parametri analitici è stato modificato secondo quanto richiesto. 
Dal momento che le misure già eseguite relative alla fase AO facevano riferimento ad un 
altro set analitico, i nuovi parametri saranno misurati a partire dalla prossima campagna di 
rilievo. 

- Sono state inserite le sezioni di misura richieste sul derivatore di Passirana per la misura 
della portata e dei parametri in situ. 

- SPEA informa che non è stato possibile eseguire le misure di portata sia sul Lura che sul 
Villoresi per l’impossibilità di guadare l’alveo. ARPA suggerisce di eseguire le misure con 
mulinello da eventuali ponticelli o sovrappassi. 

- ARPA chiede di essere aggiornata per tempo sulla programmazione della prossima 
campagna di rilievo  per poter essere presente in campo e prendere visione delle sezioni di 
misura scelte. 

- ASPI informa che sta valutando la possibilità di eseguire le opere previste sul torrente Lura 
senza lavorazioni in alveo.  

 



 
                   

_______________________________________________________________________________________________________________ 
ARPA LOMBARDIA - Via Rosellini 17, 20124  Milano - tel. 02.69666.661 - sito web: www.arpalombardia.it 

 

      

   
 

2 

Acque sotterranee 

- SPEA ha proceduto ad identificare dei punti ove ubicare i piezometri richiesti per il 
monitoraggio ambientale. La proposta di localizzazione per le due coppie di piezometri 
relative al Lotto 1 - punti A8-RO-SO-PZ-04 (monte) e A8-RO-SO-PZ-05 (valle) per il 
monitoraggio delle vasche a dispersione e punti A8-RO-SO-PZ-02 (monte) e A8-RO-SO-
PZ-03 (valle) per il monitoraggio della nuova bretella di svincolo - è già stata condivisa con 
ARPA tramite e-mail. In considerazione del fatto che i piezometri sono di nuova 
realizzazione, ARPA suggerisce che la fenestratura dei piezometri sia eseguita soltanto in 
corrispondenza della falda oggetto di monitoraggio (prima falda), tenendo conto della quota 
e di eventuali situazioni locali emerse in fase progettuale. 

- SPEA informa che il set dei parametri analitici è stato modificato secondo quanto richiesto. 

- Dal momento che le attività di cantiere sono già in stato avanzato si valuterà la possibilità di 
effettuare almeno una campagna di indagine AO qualora le tipologie di lavorazioni non 
abbiano interferito con la prima falda. In ogni caso, in considerazione dello stato delle 
lavorazioni, si raccomanda di procedere al più presto alla realizzazione dei piezometri e 
all’esecuzione delle prime misure. 

- ARPA ricorda che al termine della posa in opera del tubo piezometrico, prima di procedere 
al campionamento di AO, sarà necessario effettuare lo sviluppo del piezometro per 
assicurare una corretta connessione idraulica con l’acquifero. 

 

Rumore 

- SPEA informa che sono stati introdotti i nuovi punti richiesti per la fase CO. 

- Non è stato possibile eseguire le misure AO previste sul punto 13 perché non è stato 
identificato alcun proprietario disponibile. Si valuta la possibilità di effettuare la misura 
all’esterno, nelle pertinenze del condominio. 

- ARPA chiede di essere aggiornata per tempo sulla programmazione della prossima 
campagna di rilievo per poter essere presente in campo e verificare la corretta e adeguata 
microlocalizzazione della strumentazione di misura. 

 

Atmosfera 

- SPEA informa che la campagna AO richiesta nei pressi dell’abitato di Passirana di Rho non 
è ancora stata eseguita. È in corso il rilascio dei permessi da parte di ENEL per gli 
allacciamenti elettrici della centralina. ARPA raccomanda di localizzare la stazione in 
posizione più vicina possibile al tracciato dell’opera e di procedere al più presto 
all’installazione del mezzo mobile. 

- ARPA chiede di essere aggiornata per tempo sulla programmazione delle misure per poter 
essere presente in campo e verificare la corretta e adeguata microlocalizzazione della 
strumentazione di rilievo. 
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Vegetazione e Fauna 

SPEA comunica che non sono ancora state effettuate le verifiche bibliografiche richieste allo 
scopo di valutare l’eventuale necessità di monitorare le aree del Parco del Lura interessate della 
cantierizzazione. A valle di tali approfondimenti, SPEA avanzerà una proposta metodologica e 
operativa per il monitoraggio, che dovrà tenere conto del fatto che, in considerazione 
dell’avanzamento della cantierizzazione, non potranno essere realizzati rilievi rappresentati 
della condizione AO. 

 

Suolo 

Come concordato, è stato inserito nel PMA il monitoraggio AO e PO delle aree di cantiere che 
saranno occupate temporaneamente e poi ripristinate prima della restituzione ai proprietari. 
ARPA chiede di essere informata per tempo della programmazione del monitoraggio presso 
l’area di cantiere afferente al Lotto 1 (punto A8-RA-SU-CA-04) per verificare la corretta 
esecuzione delle attività. 
 

Varie 

- ARPA chiede che sia elaborata e trasmessa all’inizio della prossima settimana una tabella in 
cui siano sintetizzate per ogni matrice ambientale le attività di monitoraggio svolte presso i 
singoli punti e in cui sia riportata la programmazione prevista nel prossimo periodo.  

- Si ribadisce la richiesta di trasmettere le planimetrie di cantierizzazione in cui sia 
evidenziata la viabilità di cantiere, necessarie per le verifiche dei punti di monitoraggio 
proposti. 

- I contenuti delle schede in cui sono identificati e descritti i singoli punti di monitoraggio 
saranno concordati dopo aver preso visione delle Relazioni AO inviate. 

 
ARPA procederà a valutare il PMA aggiornato e ad esprimere eventuali osservazioni. 
Si concorda di verificare anche gli aspetti relativi al monitoraggio del Lotto 2, in modo tale da 
sfruttare adeguatamente il tempo a disposizione per eventuali integrazioni del monitoraggio 
AO.  
 
Viene fissato per il giorno 30 settembre p.v. un sopralluogo illustrativo delle attività di cantiere 
in essere. 
 






