


ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons]

1 A8 - Tratto Barriera Milano Nord - Interconnessione di Lainate
Lotto 1

483 g

2 Consegna Lavori 0 g

3 Bonifica Ordigni Bellici 119 g

4 Istallazione cantieri e piste di cantiere 119 g

5 Tratta da progr.5+577 a progr.7+300 378 g

6 Fase 1 307 g

7 Ampliamento carr.Nord 307 g
8 Ampliamento carr.Sud da progr.6+202 a progr.7+300 307 g

9 CV001 - Nuovo cavalcavia prog. Km 6+316,15 - via Valera 267 g

10 Apertura al solo traffico veicolare nuovo CV01 0 g

11 Fase 1Bis* - CV001 Prosecuzione Passerelle Laterali - Demolizione Cav.
esistente - Completamento carr.nord zona spalla

37 g

12 Fase 1Bis - Cucitura e imbottitura nuova rampa tangenziale con piazzale e
carr.Nord esistente

85 g

13 Fase 1Ter 1^ e 2^ Parte 13 g

14 Fine Fasi 1 0 g

15 Fase 2 - Risanamento carr.Sud da progr.5+825 a progr.6+700 e
Risanamento corsia marcia lenta carr.Sud da progr.6+700 a progr.7+300

20 g

16 Fine Fase 2 0 g

17 Fase 3 - Risanamento corsia marcia lenta carr.Sud da progr.5+557 a progr.6+202 7 g

18 Fine Fase 3 0 g

19 Fase 4  Risanamento corsia marcia lenta carr.Nord da progr.6+202 a progr.7+300 13 g

20 Fine Fase 4 0 g

21 Fase 5 - Riqualifica Spartitraffico da progr.5+577 a progr.7+300 13 g

22 CV002 - Nuovo cavalcavia NUOVO SVINCOLO DI LAINATE-ARESE 335 g

23 VIABILITA' 378 g

24 Nuovo Svincolo di Lainate-Arese
Nuova uscita carr.Nord fino a collegamento con viale Alfa Romeo (RS001-VT008)

141 g

25 Restanti Viabilità 378 g

26 Rimozione Cantieri 57 g

27 Fine Lavori 0 g

28 Spostamento Fibre Ottiche (LTI11-12) 307 g
29 Posizionamento in provvisorio dalla progr.6+201 alla progr.7+300 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
30 Spostamento in definitivo in carr.Nord 20 g
31 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 270 g
32 LEA 13-01/1 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
33 LEA 13-01/2 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
34 ILL 03-01 270 g
35 Rimozione tratti interferenti con ampliamento autostradale e rampe nuovo cavalcavia (entro il) 0 g
36 Ricollocazione definitiva 42 g
37 Rimozione tratti su impalcato cavalcavia esistente  (entro il) 0 g
38 ILL 07-01 49 g
39 Rimozione (entro il) 0 g
40 Ricollocazione definitiva (dopo il) 0 g
41 FOG 09-03/3 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
42 GAS 10-01/2 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
43 GAS 10-02/1 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
44 GAS 10-01/3 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
45 LTI 11-01 42 g
46 LTI 11-02 42 g
47 FOG 09-01 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
48 GAS 10-02/2 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
49 GAS 06-01 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
50 LEI 05-01/1 42 g
51 LEI 05-01/2 42 g
52 LEI 05-01/3 42 g
53 LEI 05-51 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
54 LEI 05-52 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
55 ACQ 01-01 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
56 ACQ 01-02 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
57 FOG 09-03/2 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
58 GAS 10-01/1 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
59 GAS 10-03/2 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
60 LEA 05-02 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
61 LEA 05-03 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
62 LEI 05-05 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
63 FOG 09-04 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
64 LTI 11-04 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
65 LEI 05-04 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
66 ACQ 01-03 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
67 ILL 07-06 (risoluzione interferenza entro il) 0 g
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