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1 ACCANTIERAMENTO CANTIERE PRINCIPALE
Recinzione
Sistemazione piazzale e aree di stoccaggio materiali
Collocazione baracche e prefabbricati, Impianto elettrico di cantiere

2 CONDOTTA DA PARTITORE DI TORREGRANDE A PARTITORE DI CABRAS - 
G.S. DN500 - L = 556 m
Demolizioni, scavi, letto di posa
Posa tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature
Rinterri e ripristini
Realizzazione opere d'arte lungo linea e attraversamenti vari

3 CONDOTTA DA PARTITORE DI CABRAS A SERBATOIO PENSILE DI CABRAS - 
G.S. DN500 - L = 790 m
Demolizioni, scavi, letto di posa
Posa tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature
Rinterri e ripristini
Realizzazione opere d'arte lungo linea e attraversamenti vari

4 CONDOTTA DA PARTITORE DI CABRAS A PARTITORE MANDRAINAS 
G.S. DN400 - L = 5534 m
Demolizioni, scavi, letto di posa
Posa tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature
Rinterri e ripristini
Realizzazione opere d'arte lungo linea e attraversamenti vari

5 CONDOTTA DA PARTITORE MANDRAINAS A PARTITORE NURACHI  
G.S. DN250 - L = 767 m
Demolizioni, scavi, letto di posa
Posa tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature
Rinterri e ripristini
Realizzazione opere d'arte lungo linea e attraversamenti vari

6 CONDOTTA DA PARTITORE MANDRAINAS A PARTITORE SINIS 
PVC-A DN500 - L = 5427 m
Demolizioni, scavi, letto di posa
Posa tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature
Rinterri e ripristini
Realizzazione opere d'arte lungo linea e attraversamenti vari

7 CONDOTTA DA PARTITORE SINIS A PARTITORE CAPOMANNU  
G.S. DN400 - L = 1190 m
Demolizioni, scavi, letto di posa
Posa tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature
Rinterri e ripristini
Realizzazione opere d'arte lungo linea e attraversamenti vari

8 CONDOTTA DA PARTITORE CAPOMANNU A SERBATOIO CAPO MANNU - G.S. 
DN400 L=10500 m + PVC-A DN500  L=1306 m + G.S. DN400 L=1440 m 
Demolizioni, scavi, letto di posa
Posa tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature
Rinterri e ripristini
Realizzazione opere d'arte lungo linea e attraversamenti vari

9 REALIZZAZIONE PARTITORE DI CABRAS  
Accantieramento mini cantiere per il partitore
Scavi e movimenti terra
Opere di fondazione e in elevazione
Collegamenti idraulici, apparecchiature e impianti
Opere civili e lavori di finitura interni ed esterni
Smobilizzo cantiere

10 REALIZZAZIONE PARTITORE DI MANDRAINAS  
Accantieramento mini cantiere per il partitore
Scavi e movimenti terra
Opere di fondazione e in elevazione
Collegamenti idraulici, apparecchiature e impianti
Opere civili e lavori di finitura interni ed esterni
Smobilizzo cantiere

11 REALIZZAZIONE PARTITORE DI SINIS  
Accantieramento mini cantiere per il partitore
Scavi e movimenti terra
Opere di fondazione e in elevazione
Collegamenti idraulici, apparecchiature e impianti
Opere civili e lavori di finitura interni ed esterni
Smobilizzo cantiere

12 REALIZZAZIONE PARTITORE DI CAPO MANNU  
Accantieramento mini cantiere per il partitore
Scavi e movimenti terra
Opere di fondazione e in elevazione
Collegamenti idraulici, apparecchiature e impianti
Opere civili e lavori di finitura interni ed esterni
Smobilizzo cantiere

13 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI CAPO MANNU  
Accantieramento mini cantiere per impianto di sollevamento
Scavi e movimenti terra
Opere di fondazione e in elevazione
Collegamenti idraulici, apparecch. idrauliche elettromeccaniche e impianti
Opere civili e lavori di finitura interni ed esterni
Smobilizzo cantiere

14 CHIUSURA CANTIERE PRINCIPALE
Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti
Rimozione di recinzione di cantiere 
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