
 

  

TELT sas – Savoie Technolac - Bâtiment “Homère” 
13 allée du Lac de Constance – 73370 LE BOURGET DU LAC (France) 

Tél. : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75 
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952 

Propriété TELT Tous droits réservés - Proprietà TELT Tutti i diritti riservati 
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Lotto Costruttivo 1 – Opera anticipatoria propedeutica 
 

Chantier Opérationnel 04 – Cantiere Operativo 04 
CIG Ze11ed230d 

 
Travaux de réalisation des niches de retournement et d'aménagement intérieur de la galerie de La 

Maddalena, transport et mise en dépôt des matériaux excavés 
Lavori di realizzazione delle nicchie di interscambio e di sistemazione interna della galleria La Maddalena, 

trasporto e messa a deposito del materiale di scavo 
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Chronoprogramme général des travaux – Cronoprogramma generale dei lavori 
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ID Nome attività Durata Quantità Resa

1 Installazioni di cantiere 30 g.

2

3 FASE 1.2 - Realizzazione nicchie di interscambio 416 g.

4 Spostamento tubazioni + pista carrabile 55 g.

5 Step 1 da 0.00 a 1'515.00 55 g. 1'515m 27.5 m/GL

6 Preparazione ed esecuzione drenaggio 53 g. 1'515m 6.0m/h

7 Spostamento tubazioni e cavi 53 g. 5x1'515 24m/h

8 Esecuzione riempimento 53 g.ca. 3'750m3 10.0m3/h

9 Realizzazione platea in cls sp. 20cm 53 g.ca. 1'250m3 10.0m3/h

10 Scavo e messa in sicurezza nicchie 293 g.

11 Step 1 da 0.00 a 1'515.00 - da NS1 a NS6 293 g. 212m 4.0 m/GL

12 Perforazione, caricamento e sparo 53 g.ca. 7'000m3

13 Smarino (fino nicchia precedente) 53 g.

14 Disgaggio e spritz fibrato 293 g.

15 Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, 
spritz)

53 g.

16 Spostamento tubazioni + pista carrabile 55 g.

17 Step 2 da 1'515.00 a 3'115.00 55 g. 1'600m 27.5 m/GL

18 Preparazione ed esecuzione drenaggio 53 g. 1'600m 6.0m/h

19 Spostamento tubazioni e cavi 53 g. 5x1'600 24m/h

20 Esecuzione riempimento 53 g.ca. 4'000m3 10.0m3/h

21 Realizzazione platea in cls sp. 20cm 53 g.ca. 1'300m3 10.0m3/h

22 Scavo e messa in sicurezza nicchie 52 g.

23 Step 2 da 1'515.0 a 3'115.0 - NS7/8 +NLS1/2 52 g. 187m 3.6 m/GL

24 Perforazione, caricamento e sparo 52 g.ca. 8'400m3

25 Smarino (fino nicchia precedente) 52 g.

26 Disgaggio e spritz fibrato 52 g.

27 Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, 

spritz)

52 g.

28 Spostamento tubazioni + pista carrabile 47 g.

29 Step 3 da 3'115.00 a 4'600.00 47 g. 1'485 31.5 m/GL

30 Preparazione ed esecuzione drenaggio 45 g. 1'485m 6.0m/h

31 Spostamento tubazioni e cavi / Posa DN 160 45 g.4x615+1'485 24m/h

32 Esecuzione riempimento 45 g.ca. 3'700m3 10.0m3/h

33 Realizzazione platea in cls sp. 20cm 45 g.ca. 1'200m3 10.0m3/h

34 Scavo e messa in sicurezza nicchie 53 g.

35 Step 3 da 3'115.0 a 4'600.0 - da NLS3 a NLS8 53 g. 210(+15)m 4.0 m/GL

36 Perforazione, caricamento e sparo 53 g.ca. 7'400m3

37 Smarino (fino nicchia precedente) 53 g.

38 Disgaggio e spritz fibrato 53 g.

39 Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, 

spritz)

53 g.

40 Spostamento tubazioni + pista carrabile 33 g.

41 Step 4 da 4'600.00 a 6'100.00 33 g. 1'500m 44.5 m/GL

42 Preparazione ed esecuzione drenaggio 31 g. 1'500m 9.0m/h

43 Posa DN 160 antincendio 31 g. 1'500m 36m/h

44 Esecuzione riempimento 31 g.ca. 4'000m3 12.0m3/h

45 Realizzazione platea in cls sp. 20cm 31 g.ca. 1'200m3 10.0m3/h

46 Scavo e messa in sicurezza nicchie 35 g.

47 Step 4 da 4'600. a 6'100.0 - da NLS9 a NLS12 35 g. 140(+15)m 4.0 m/GL

48 Perforazione, caricamento e sparo 35 g.ca. 5'000m3

49 Smarino (fino nicchia precedente) 35 g.

50 Disgaggio e spritz fibrato 35 g.

51 Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, 

spritz)

35 g.

52 Spostamento tubazioni + pista carrabile 21 g.

53 Step 5 da 6'100.00 a 7'020.00 21 g. 920m 44.5 m/GL

54 Preparazione ed esecuzione drenaggio 19 g. 920m 9.0m/h

55 Posa DN 160 antincendio 19 g. 920m 36m/h

56 Esecuzione riempimento 19 g.ca. 2'500m3 12.0m3/h

57 Realizzazione platea in cls sp. 20cm 19 g. ca. 750m3 10.0m3/h

58 Scavo e messa in sicurezza nicchie 17 g.

59 Step 5 da 6'100. a 7'020.0 - da NLS13 a NLS14 17 g. 70m 4.0 m/GL

60 Perforazione, caricamento e sparo 17 g.ca. 2'500m3

61 Smarino (fino nicchia precedente) 17 g.

62 Disgaggio e spritz fibrato 17 g.

63 Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, 

spritz)

17 g.

64

65 FASE 2.2 - Messa in sicurezza galleria 318 g.

66 Step 1 da 198.00 a 4'130m escluse nicchie 221 g. 3'358.0m 25.0 m/GL

67 Preparazione e posa rete (non continuativo) 220 g.ca. 47'000m2 45.0m2/h

68 Esecuzione spritz-beton 15cm (non continuativo) 220 g.ca. 7'100m3 5m3/h

69 Step 2 da 4'130.00 a 6'817.50m escluse nicchie 91 g. 2'242.5m 30.0 m/GL

70 Preparazione e posa rete (non continuativo) 90 g.ca. 31'400m2 45.0m2/h

71 Esecuzione spritz-beton 15cm (non continuativo) 90 g.ca. 4'700m3 5m3/h

72 Step 3 da 6'817.50 a 7'020.00 6 g. 202.5m 50.0 m/GL

73 Preparazione e posa rete (non continuativo) 5 g.ca. 31'400m2 45.0m2/h

74 Esecuzione spritz-beton 15cm (non continuativo) 5 g.ca. 4'700m3 5m3/h

75

76 Smobilizzo cantiere 35 g.

77

78 AS-BUILT 40 g.

79 Fase 1.1 - Nicchie di interscambio 20 g.

80 Fase 2.1 - Rivestimenti 1a fase 20 g.

Installazioni di cantiere

FASE 1.2 - Realizzazione nicchie di interscambio

Spostamento tubazioni + pista carrabile

Step 1 da 0.00 a 1'515.00

Preparazione ed esecuzione drenaggio

Spostamento tubazioni e cavi

Esecuzione riempimento

Realizzazione platea in cls sp. 20cm

Scavo e messa in sicurezza nicchie

Step 1 da 0.00 a 1'515.00 - da NS1 a NS6

Perforazione, caricamento e sparo

Smarino (fino nicchia precedente)

Disgaggio e spritz fibrato

Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, spritz)

Spostamento tubazioni + pista carrabile

Step 2 da 1'515.00 a 3'115.00

Preparazione ed esecuzione drenaggio

Spostamento tubazioni e cavi

Esecuzione riempimento

Realizzazione platea in cls sp. 20cm

Scavo e messa in sicurezza nicchie

Step 2 da 1'515.0 a 3'115.0 - NS7/8 +NLS1/2

Perforazione, caricamento e sparo

Smarino (fino nicchia precedente)

Disgaggio e spritz fibrato

Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, spritz)

Spostamento tubazioni + pista carrabile

Step 3 da 3'115.00 a 4'600.00

Preparazione ed esecuzione drenaggio

Spostamento tubazioni e cavi / Posa DN 160

Esecuzione riempimento

Realizzazione platea in cls sp. 20cm

Scavo e messa in sicurezza nicchie

Step 3 da 3'115.0 a 4'600.0 - da NLS3 a NLS8

Perforazione, caricamento e sparo

Smarino (fino nicchia precedente)

Disgaggio e spritz fibrato

Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, spritz)

Spostamento tubazioni + pista carrabile

Step 4 da 4'600.00 a 6'100.00

Preparazione ed esecuzione drenaggio

Posa DN 160 antincendio

Esecuzione riempimento

Realizzazione platea in cls sp. 20cm

Scavo e messa in sicurezza nicchie

Step 4 da 4'600. a 6'100.0 - da NLS9 a NLS12

Perforazione, caricamento e sparo

Smarino (fino nicchia precedente)

Disgaggio e spritz fibrato

Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, spritz)

Spostamento tubazioni + pista carrabile

Step 5 da 6'100.00 a 7'020.00

Preparazione ed esecuzione drenaggio

Posa DN 160 antincendio

Esecuzione riempimento

Realizzazione platea in cls sp. 20cm

Scavo e messa in sicurezza nicchie

Step 5 da 6'100. a 7'020.0 - da NLS13 a NLS14

Perforazione, caricamento e sparo

Smarino (fino nicchia precedente)

Disgaggio e spritz fibrato

Messa in sicurezza (ancoraggi, rete, centine, spritz)

FASE 2.2 - Messa in sicurezza galleria

Step 1 da 198.00 a 4'130m escluse nicchie

Preparazione e posa rete (non continuativo)

Esecuzione spritz-beton 15cm (non continuativo)

Step 2 da 4'130.00 a 6'817.50m escluse nicchie

Preparazione e posa rete (non continuativo)

Esecuzione spritz-beton 15cm (non continuativo)

Step 3 da 6'817.50 a 7'020.00

Preparazione e posa rete (non continuativo)

Esecuzione spritz-beton 15cm (non continuativo)

Smobilizzo cantiere

AS-BUILT

Fase 1.1 - Nicchie di interscambio

Fase 2.1 - Rivestimenti 1a fase

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Divisione

Avanzamento

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Avanzamento

Cardine

CO 04A - TELT NICCHIE LA MADDALENA
PLANNING GANTT

Salini Impregilo
CSC Impresa Costruzioni

Vinci Lyon

Dodin Campenion Bernard

Pagina 1/1 SCR

Progetto: TELT Nicchie La Maddalena
Data: 24.06.16 - Revisione: 02.03.20 

Autore: RScamoni




