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spostamento tubazione+pista: 27.5 m/GL

esecuzione nicchie: 4.00 m/GL

spostamento tubazione+pista: 27.5 m/GL

esecuzione nicchie: 4.00 m/GL

esecuzione nicchia: 3.00 m/GL

spostamento tubazione+pista: 27.5 m/GL

spostamento tubazione+pista: 44.5 m/GL

esecuzione nicchie: 4.00 m/GL

spostamento tubazione+pista: 44.5 m/GL

esecuzione nicchie: 4.00 m/GL

spostamento tubazione+pista: 44.5 m/GL

esecuzione nicchie: 3.20 m/GL

rete + spritz-beton: 50.0 m/GL

Installazione cantiere

Smobilizzo cantiere

rete + spritz
-beton: 25.0 m/GL

media ponderata tra
 re

sa in fase

costru
zione pista e fase scavo nicchie

rete + spritz
-beton: 30.0 m/GL

no spostamento tubazioni

rete + spritz
-beton: 25.0 m/GL

media ponderata tra
 re

sa in fase

costru
zione pista e fase scavo nicchie

esecuzione nicchie: 4.00 m/GL

rete + spritz
-beton: 25.0 m/GL

media ponderata tra
 re

sa in fase

costru
zione pista e fase scavo nicchie

rete + spritz
-beton: 25.0 m/GL

media ponderata tra
 re

sa in fase

costru
zione pista e fase scavo nicchie

SOSTEGNO

TUNNEL

ESISTENTE

EVENTUALMENTE

DA DEMOLIRE

6.60

3
.
5
0

P=2.5%

-1.50

-0.54

±0.00

RIEMPIMENTO CON MATERIALE

ARIDO DRENANTE

GEOTESSUTO

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC

FORATO NELLA PARTE ALTA

Ø 400 mm

RIEMPIMENTO IN ARCO ROVESCIO CON

MATERIALE DI SCAVO FRANTUMATO

Ø

6

.

0

0

CLS PROIETTATO

FIBRORINFORZATO AL FRONTE sp.5 cm

 TUBAZIONE Ø 400 mm

TUBAZIONE Ø 300 mm

TUBAZIONE  ANTINCENDIO Ø 160 mm

CAVI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE

PROTETTI CON TUBO  CORRUGATO IN PVC

CLS PROIETTATO

FIBRORINFORZATO sp.5 cm

LINEA TEORICA DI SCAVO

RETE ELETTROSALDATA Ø6 mm ,

MAGLIA10X10 cm +

CLS PROIETTATO sp. 15 cm

IN SECONDA FASE

PLATEA IN

CALCESTRUZZO

sp. 20cm

TUBAZIONE Ø350mm

0.25

CLS PROIETTATO

FIBRORINFORZATO sp.5 cm +

CENTINE HEB180/ 1.00 m

 IN PRIMA FASE

LINEA TEORICA DI SCAVO

RETE ELETTROSALDATA Ø6 mm ,

MAGLIA10X10 cm +

CLS PROIETTATO sp. 20 cm

IN SECONDA FASE

SOSTEGNO

TUNNEL

ESISTENTE

DA DEMOLIRE

3
.
5
0

P=2.5%

-0.54

±0.00

GEOTESSUTO

 TUBAZIONE Ø 400 mm

TUBAZIONE Ø 300 mm

TUBAZIONE  ANTINCENDIO Ø 160 mm

CAVI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE

PROTETTI CON TUBO  CORRUGATO IN PVC

6.60

RIEMPIMENTO CON MATERIALE

ARIDO DRENANTE

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC

FORATO NELLA PARTE ALTA

Ø 400 mm

RIEMPIMENTO IN ARCO ROVESCIO CON

MATERIALE DI SCAVO FRANTUMATO

CLS PROIETTATO

FIBRORINFORZATO AL FRONTE sp.10 cm

-1.50

Ø

6

.

0

0

PLATEA IN

CALCESTRUZZO

sp. 20cm

TUBAZIONE Ø350mm

SOSTEGNO ESISTENTE

GEOTESSUTO

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC

FORATO NELLA PARTE ALTA

Ø 400 mm

(POZZETTI D'ISPEZIONE

OGNI 150 m)

RIEMPIMENTO ARCO ROVESCIO

CON MATERIALE DI SCAVO

FRANTUMATO

Ø

6

.

0

0

da pk 4+130 ca. a pk 7+020

P=2.5%

3.50

3
.
5
0

CLS DI RINFIANCO

-1.50

Q.P.=±0.00

TUBAZIONE  ANTINCENDIO

Ø 160 mm

RIEMPIMENTO CON MATERIALE

ARIDO DRENANTE

PLATEA IN

CALCESTRUZZO

sp. 20cm

SOSTEGNO ESISTENTE

SEZIONE CORRENTE

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC

FORATO NELLA PARTE ALTA

Ø 400 mm (POZZETTI D'ISPEZIONE

OGNI 150 m)

RIEMPIMENTO ARCO

ROVESCIO CON MATERIALE

DI SCAVO FRANTUMATO

Ø

6

.

0

0

da pk 0+198 a pk 4+130 ca.

P=2.5%

3.50

3
.
5
0

CLS DI RINFIANCO

-1.50

Q.P.=±0.00

 SPOSTAMENTO TUBI

 Ø 400 mm, Ø300 mm

 SPOSTAMENTO TUBAZIONE

ANTINCENDIOØ 160 mm

SPOSTAMENTO CAVI

ELETTRICI DI MEDIA

TENSIONE

RIEMPIMENTO CON

MATERIALE ARIDO

DRENANTE

PLATEA IN

CALCESTRUZZO

sp. 20cm

TUBAZIONE

Ø350mm

CALCESTRUZZO

DI RIEMPIMENTO

RIVESTIMENTO DEFINITIVO ≥ 35 cm

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

IN CALOTTA E PIEDRITTO

(GEOTESSILE 500 g/m² + MEMBRANA

PVC 3 mm)

STRATO DI RIEMPIMENTO E

REGOLARIZZAZIONE SP. 15 cm

LINEA TEORICA DI SCAVO

Q.P.=±0.00

SEZIONE CORRENTE

CALCESTRUZZO

I RIEMPIMENTO

MAGRONE

RIVESTIMENTO

DEFINITIVO ≥ 50 cm

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

IN CALOTTA E PIEDRITTO

(GEOTESSILE 500 g/m² + MEMBRANA

PVC 3 mm)

SOSTEGNO PRIMARIO

LINEA TEORICA DI SCAVO

Q.P.=±0.00
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SITE  DE SECURITE DE CLAREA /

AREA DI SICUREZZA DI CLAREA

P

m

 

2

2

4

5

5
0

.
0

0

P
m

 
=

 
-
6
1
.
0
5

P01

P

m

 
=

0

.
0

0

P

0

1

P

m

 
=

3

8

4

.
6

8

P

0

5

P
m

 
=

8
8
2
.
3
1

P12

P
m

 
=

1
0
5
6
.
6
0

P15

P

m

 

=

7

4

1

.

6

7

P

1

0

P
m

 
=

 
0
.
0
0

P

m

 

=

 

1

0

0

0

.

0

0

P
m

 
=

 
4

0
0

0
.
0

0

P
m

 
=

 
5

0
0

0
.
0

0

P
m

 
=

 
6

0
0
0

.
0
0

P66

P
m

 
=

 
7

0
0

0
.
0

0

P76

P

m

 
=

1

0

0

.
0

0

P

0

2

P

m

 
=

2

0

0

.
0

0

P

0

3

P

m

 
=

3

0

0

.
0

0

P

0

4

P

m

 
=

4

0

0

.
0

0

P

0

6

P

m

 

=

5

0

0

.

0

0

P

0

7

P

m

 

=

6

0

0

.

0

0

P

0

8

P

m

 

=

7

0

0

.

0

0

P

0

9

P

m

 
=

8

0

0

.
0

0

P

1

1

P
m

 
=

9
0
0
.
0
0

P13

P
m

 
=

1
0
0
0
.
0
0

P14

S

e

z

i

o

n

e

 

t

i

p

o

 

a

 

d

o

p

p

i

o

 

s

e

n

s

o

 

t

r

a

 

P

m

 

3

4

4

 

e

 

1

0

5

6

.

6

0

C

o

u

p

e

 

t

y

p

e

 

à

 

d

o

u

b

l

e

 

s

e

n

s

 

e

n

t

r

e

 

P

m

 

3

4

4

 

e

t

 

1

0

5

6

.

6

0

N

L

S

1

N

L

S

2

N

L

S

3

N

L

S

4

NLS5

NLS6

NLS7NLS9NLS10NLS11NLS12

NLS13

NLS14

NLS8

N
S

1

N

S

2

N

S

3

N

S

4

N

S

5

N

S

6

N

S

7

N

S

9

Scavato in 

tradizionale

P

m

 

=

 

2

0

0

0

.

0

0

P
m

 
=

 
7

0
2
0

.
0
0

N

S

8

Legenda:

Installazioni / sgombero aree di cantiere

Spostamenti tubazioni, riempimento arco rovescio e

realizzazione della platea

Esecuzione delle nicchie

Rivestimento in calcestruzzo spruzzato volta + Sistemazione finale

Riempimento arco rovescio e realizzazione della platea

Basi di calcolo:

- Cantiere sotterraneo: 330 GL/anno, 3 turni/GL

SEZIONI TIPO PER LO SCAVO DELLE NICCHIE

SEZIONI TIPO PER INTERVENTI LUNGO

LA SEZIONE CORRENTE

Progettazione esecutiva / elaborazione tavole as built

Autorisé par / Autorizzato daVérifié par / Controllato da Etabli par / Concepito da
Date / Data Modifications / ModificheIndice

SCALA / ÉCHELLE

Tratto

Tronçon

Parte
Partie

Opera
Ouvrage

Contratto
Contrat

Fase
Phase

Indice
Index

Tipo documento
Type de document

Oggetto
Objet

Numero documento
Numéro de document

IL PROGETTISTA/LE DESIGNER L'APPALTATORE/L’ENTREPRENEUR IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAÎTRE D’ŒUVRE

Stato / Statut

PA-

B8007ISEREZ1C 1 7 3 3 40 4 A S I 0 2
Cantiere Operativo

Chantier Opérationnel

0 M.Gallina

Travaux de creusement des niches d'échange et d'aménagement intérieur de la galerie "La Maddalena"

Lavori di realizzazione delle nicchie di interscambio e sistemazione interna della galleria "La Maddalena"

Chantier Opérationnel 04 - Cantiere Operativo 04

29.04.2020

Guaina impermeabilizzante + Strato di protezione in cls spruzzato

Rivestimento definitivo

SEZIONI TIPO RIVESTIMENTO DEFINITIVO

Emissione per approvazione C.Ferrero P.Vigone

Project Exétutif - Progetto Esecutivo
Génie civil -  Opere civili

PSC - Piano di sicurezza e coordinamento - Allegato 04 -
 Cronoprogramma dei lavori

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

CUP C11J05000030001

Chantier Opérationnel 04 - Cantiere Operativo 04
CIG Ze11ed230d

A M.Gallina29.04.2020 Revisione per osservazioni TELT C.Ferrero P.Vigone

B M.Gallina29.05.2020 Emissione definitiva C.Ferrero P.Vigone
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