
ID Nome attività Durata

1 COLLEGAMENTO DA DERIVAZIONE PER MARATEA AD ALLACCIAMENTO

COMUNE DI TORTORA DN 250 (10”), DP 75 bar nel comune di Lauria (PZ)

548 g

2 COLLEGAMENTO DA DERIVAZIONE PER MARATEA AD ALLACCIAMENTO

COMUNE DI TORTORA DN 250 (10”), DP 75 bar

548 g

3 Installazione di cantiere, trasporto mezzi ed attrezzature 10 g

4 Lavori di linea presso Serra San Filippo 548 g

5 Installazione delle recinzioni e della segnaletica di cantiere 10 g

6 Bonifica degli ordigni bellici 30 g

7 Scotico ed esecuzione della pista 40 g

8 Sfilamento e curvatura 40 g

9 Saldatura 45 g

10 Controlli non distruttivi 45 g

11 Rivestimento 50 g

12 Scavo 50 g

13 Posa 50 g

14 Protezione catodica 45 g

15 Rinterro 50 g

16 Collaudo e svuotamenti ed essiccamenti 4 g

17 Sistemazione Idrogeologiche (Opere di drenaggio e di contenimento dei
terreni, opere di difesa idraulica)

30 g

18 Ripristini vegetazionali (Livellamento del terreno, piantumazione e
idrosemina)

60 g

19 REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI 45 g

20 Strada vicinale contrada San Filippo-Fabbricato 15 g

21 Fosso San Filippo 15 g

22 S.S. NSA 15 g

23 Lavori di linea lato Monte Messina 95 g

24 Installazione delle recinzioni e della segnaletica di cantiere 5 g

25 Scotico ed esecuzione della pista 15 g

26 Scavo 20 g

27 Posa 20 g

28 Saldatura all'interno dello scavo 20 g

29 Controlli non distruttivi 20 g

30 Rivestimento 20 g

31 Protezione catodica 15 g

32 Rinterro 15 g

33 Collaudo e svuotamenti ed essiccamenti 2 g

34 RAISE BORER E GALLERIE 330 g

35 Preparazione piazzale galleria ed area testa pozzo 15 g

36 Installazione cantiere 15 g

37 Opere di stabilizzazione sezione di attacco scavo galleria 15 g

38 Foro pilota raise-borer 10 g

39 Scavo galleria basale (con montaggio opere di sostegno) 80 g

40 Allargo galleria piede raise-borer 5 g

41 Montaggio fresa ed alesaggio raise-borer 20 g

42 Smontaggio cantiere raise-borer 5 g

43 Installazione slitta di varo 5 g

44 Saldatura e varo tubo camicia 5 g

45 Intasamento con miscela cementizia tubo camicia-foro 10 g

46 Saldatura, CND e varo tubazione 20 g

47 Rivestimento definitvo in c.a. galleria 45 g

48 Saldatura, CND e posa  tubazione in galleria 15 g

49 Saldatura curva di collegamento tubo raise-borer – tubo galleria e blocco di
ancoraggio

5 g

50 Precollaudo idraulico 5 g

51 Intasamento raise borer 15 g

52 Intasamento galleria 40 g

53 IMPIANTI DI LINEA LAVORI CIVILI E MECCANICI 80 g

54 Variante per inserimento P.I.D.I. su All. comune di Tortora” DN 250 (10”) -
DP 75 bar

40 g

55 Variante per eliminazione P.I.D.I. n. 4105693/2” DN 250 (10”) - DP 75 bar 40 g

56 Disponibilita  per Tie-ins 1 g

57 Tie-ins e messa in gas finestra temporale 2 g

58 DISMISSIONI METANODOTTO 90 g

59 Installazione delle recinzioni e della segnaletica di cantiere 10 g

60 Scotico ed esecizione della pista 25 g

61 Scavo 30 g

62 Rimozione della condotta, sezionamento e trasporto a deponia 30 g

63 Smantellamento degli attraversamenti di infrastrutture e corsi d’acqua 3 g

64 Messa in opera di fondelli e inertizzazione 10 g

65 Rinterro 45 g

66 FINE LAVORI 0 g

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott
Anno 1 Anno 2

Attività Divisione Avanzamento Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Attività esterne Cardine esterno Scadenza

COLLEGAMENTO DA DERIVAZIONE PER MARATEA AD ALLACCIAMENTO COMUNE DI TORTORA DN 250 (10”), DP 75 bar

Pagina 1

Progetto: Cronoprogramma
Data: 15/03/2020


