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1. PREMESSA  

Il presente documento costituisce il Cronoprogramma per la realizzazione del nuovo Parco Eolico “Ischinditta” 
inserito nei territori comunali di Ozieri, Chiaramonti, Erula e Tula.   

In questo elaborato verranno descritte le modalità di esecuzione dell’impianto, tenendo conto delle 
caratteristiche ambientali del territorio, degli accorgimenti previsti e i tempi tecnici di realizzazione. 

Tenuto conto delle componenti dimensionali degli aerogeneratori, della lunghezza della viabilità di servizio 
all’impianto, le fasi realizzative delle piazzole andranno a costituire le opere di maggiore rilevanza per 
l’allestimento dell’area di installazione dell’impianto in progetto. 
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2. FASI TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’IMPIANTO 

2.1 DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE 

Il programma di realizzazione dei lavori sarà articolato in una serie di fasi lavorative che di svilupperanno nella 
sequenza di seguito descritta: 

1. Allestimento del cantiere; 

2. Realizzazione della nuova viabilità di accesso ai siti e adeguamento di quella esistente; 

3. Realizzazione della nuova viabilità di servizio per il collegamento tra i vari aerogeneratori; 

4. Realizzazione delle piazzole di stoccaggio e installazione aerogeneratori; 

5. Esecuzione delle opere di fondazione per gli aerogeneratori; 

6. Realizzazione dei cavidotti interrati per la posa dei cavi elettrici, da ubicare in adiacenza alla viabilità di 
servizio; 

7. Realizzazione della sottostazione; 

8. Trasporto, scarico e montaggio aerogeneratori; 

9. Connessioni elettriche; 

10. Collaudo di prova dell’impianto; 

11. Ripristino dello stato dei luoghi; 

12. Dismissione e chiusura del cantiere. 

2.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE 

La viabilità di servizio all’impianto e le piazzole costituiscono le opere di maggiore rilevanza al fine di permettere 
l’installazione dell’impianto. 

Le piazzole di manovra e montaggio avranno una superficie media di circa 6000 m2, per poter consentire 
l’installazione della gru e delle macchine operatrici, l’assemblaggio delle torri, l’ubicazione delle fondazioni e la 
manovra degli automezzi. 

Le torri tubolari degli aerogeneratori sono generalmente costituite da più elementi, dapprima stoccati nelle 
piazzole e poi sollevati uno per volta a mezzo grù per essere assemblati. Il numeri di elementi che compongono 
la torre varia in funzione dell’altezza complessiva dell’aerogeneratore.  

Il progetto prevede, oltre all’adeguamento della viabilità esistente, anche la realizzazione di una nuova viabilità 
di servizio della larghezza media di 5 m per garantire il transito dei mezzi che trasporteranno le componenti 
dell’aerogeneratore. 

Le piazzole adibite allo stazionamento dei mezzi di sollevamento durante l’installazione saranno realizzate con 
fondazione dotata di materiale arido da cava dello spessore di 0,5 m. 
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Figura 1 - Piazzola di montaggio; 1. Area di stoccaggio pale; 2. Strada di accesso; 3. Blocchi ausiliari; 4. Area di 

assemblaggio; 5. Area di stoccaggio sezioni torre; 6. Area di lavoro gru ausiliare; 7. Area di lavoro gru principale; 
8. Area di stoccaggio navicella. 

Successivamente all’installazione degli aerogeneratori, le piazzole di montaggio verranno ridimensionate, 
dovendo solo garantire l’accesso alle torri, da parte dei mezzi preposti alle ordinarie operazioni di 
manutenzione. 

Tutte le aree eccedenti lo svolgimento delle attività di cui sopra verranno ripristinate e riportate allo stato 
originario. Pertanto in corrispondenza di ciascun aerogeneratore sarà visibile una piazzola di acesso e 
manutenzione avente dimensione di circa 1250 m2, comprensiva di aerogeneratore, della fondazione e del 
cavidotto interrato. 

Le fasi lavorative per la realizzazione del campo eolico in progetto sono sintetizzate come segue: 

1. Ingegneria e permessi 

a. Redazione progetto esecutivo 

b. Rilascio permessi e autorizzazioni 

2. Procurement 

a. Offerte fornitori 

b. Emissioni ordini 

c. Pianificazione di dettaglio 

3. Apertura del cantiere 

4. Sottostazione 

a. Opere civili 

b. Installazione componenti EM 
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c. Montaggio EM 

d. Completamento 

5. Strade e piazzole 

a. Allargamento puntuale carreggiata tracciati P1 e P2 (circa 3,5 km) 

b. Viabilità tracciato P3 fino a OZ01 (circa 800 m) 

c. Viabilità tracciato P3 fino a OZ02 (circa 1100 m) 

d. Viabilità tracciato P3 fino a OZ03 (circa 1100 m) 

e. Viabilità tracciato P3 fino a OZ04 (circa 305 m) 

f. Viabilità tracciato P3 fino a OZ05 (circa 575 m) 

g. Viabilità tracciato P3-P4-P5 fino a OZ06 (circa 1920) 

h. Viabilità tracciato P5 fino a OZ07 (circa 675 m) 

i. Viabilità tracciato P4-P6 fino a OZ08 (circa 3205 m) 

j. Viabilità tracciato P6 fino a OZ09 (circa 335 m) 

6. Fondazione aerogeneratori 

a. Fondazione OZ01 

b. Fondazione OZ02 

c. Fondazione OZ03, OZ04 e OZ05 

d. Fondazione OZ06 

e. Fondazione OZ07 

f. Fondazione OZ08 e OZ09 

7. Cavidotti 

a. WTG OZ01 e OZ02 

b. WTG OZ03, OZ04 e OZ05 

c. WTG OZ06 e OZ07 

d. WTG OZ08 e OZ09 

8. Montaggi 

a. Montaggio aerogeneratori 

b. Montaggio collegamenti elettrici 

9. Opere di ripristino 

10. Esercizio di prova e collaudo finale 
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a. Collaudo linee MT – energizzazione 

b. Collaudo impianti eolici 

c. Avviamento delle WGT 

11. Dismissione e chiusura del cantiere 

In fase di esecuzione delle opere sarà prevista la conservazione del terreno vegetale al fine della sua 
ricollocazione in sito ed inoltre i lavori saranno realizzati in modo da non ostacolare le infrastrutture esistenti 
(viabilità presente, linea ferrata, corsi d’acqua presenti, ecc.). 

2.3 TEMPI DI ESECUZIONE 

Tutte le opere descritte saranno realizzate in maniera sinergica in modo da ottimizzare il più possibile i tempi di 
esecuzione dell’impianto e delle opere elettriche connesse, il loro espletamento nel tempo è riportato nel 
diagramma di Gantt di seguito allegato. 

I lavori saranno eseguiti, previsionalmente e compatibilmente con l’emissione del decreto di autorizzazione 
unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto da parte della Regione Sardegna. 

I lavori saranno eseguiti in archi temporali tali da rispettare eventuali presenze di avifauna onde armonizzare la 
realizzazione dell’impianto al rispetto delle presenze dell’avifauna stanziale e migratoria. 

A realizzazione avvenuta dell’impianto e delle opere connesse si provvederà al ripristino delle aree non 
strettamente necessarie alla funzionalità dell’impianto. Per la realizzazione dell’impianto è previsto un tempo 
complessivo di circa 15 mesi. 

La lavorazione iniziale è costituita dall’adeguamento della viabilità esistente e la creazione di nuove strade che 
procederà a partire dalla sottostazione fino all’ultimo WGT OZ09. In parallelo sono previsti gli interventi relativi 
alla realizzazione della nuova sottostazione utente. 

La fondazione di ogni WGT è effettuata in circa 10 giorni e sarà realizzata in seguito al completamento della 
viabilità relativa al raggiungimento della specifica piazzola di cantiere. Quindi man mano che si proseguirà con il 
compimento della viabilità fino all’aerogeneratore OZ09, si procederà in parallelo con la realizzazione delle 
fondazioni e successivamente alla posa dei cavidotti dei WGT posti a monte.  

Il montaggio di ogni WGT è previsto a partire da circa 35 giorni successivi alla realizzazione della relativa 
fondazione e il tempo di montaggio di una singola turbina è di circa 10 giorni. 

La fasi di trasporto dei WGT richiederà circa 2 mesi e pertanto le spedizioni dovranno essere organizzate e 
pianificate nel corso della fase “Emissione degli ordini” e “Pianificazione di dettaglio”. 

Di seguito si riporta il croprogramma. 
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