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Nome Durata

APPALTO 1 MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE (CON LINEA IN 
ESERCIZIO)

750 g

consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA E PIAZZALE 210 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in 
fabbrica (HW, SW)

210 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PIAZZALE: progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e
materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc

90 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE: PIAZZALE E DI CABINA 420 g

TERMINE UTILE DISPONIBILITA' PER ALTRI APPALTI 510 g

ATTIVITA DI ALTRI APPALTI 60 g

PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

ATTIVAZIONE ACC BG SU FERRO ATTUALE 0 g

APPALTO 2 MULTIDISCIPLINARE: RADDOPPIO PONTE SAN PIETRO-BERGAMO + PP/ACC DI Ponte S. Pietro 
(CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO)

840 g

Consegna Lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA E PIAZZALE 180 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in 
fabbrica (HW, SW)

180 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE (progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, 
qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori
ecc)

120 g

MODIFICA ACE PONTE S. PIETRO 60 g

CVT 30 g

INIZIO SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO PONTE S. PIETRO-BERGAMO (da consegna lavori) 120 g

ATTIVITA DI COSTRUZIONE PIAZZALE E CABINA BG - CURNO pk 1+016 - pk 5+845 L = 4.829m E PRG 
PONTE S. PIETRO

660 g

ATTIVITA DI COSTRUZIONE DELLE OPERE CIVILI 633 g

rimozione binario esistente (circa 2.640ml di binario) 20 g

OPERE PRG di Ponte S.Pietro 633 g

ATTREZZAFFIO FERRIOVIARIO - PRG Ponte S. Pietro (ARM, TE, IS…..) 578 g

OPERE DELLA TRATTA CURNO-BG pk 5+848 a pk 1+016 572 g

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ATTREZZAGGIO FERROVIARIO DELLA TRATTA 
CURNO-BERGAMO

210 g

ATTREZZAFFIO FERRIOVIARIO - RADDOPPIO CURNO-BERGAMO (ARM, TE, IS…..) 228 g

ATTIVITA DI CABINA: STAZIONE DI PONTE S. PIETRO E RADDOPPIO CURNO-BERGAMO 510 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APPALTO 0 g

ATTIVITA' DI ALTRI APPALTI 60 g

PRG Ponte s. Pietro - fase 4 - PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

PRG Ponte s. Pietro - fase 4 - Attivazione 704 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF 0 g

APPALTO 3 DI CABINA - RICONFIGURAZIONE DEL PP/ACC DI BERGAMO PER RADDOPPIO DELLA LINEA 
CURNO BERGAMO

300 g

consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica 
(SW)

150 g

ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE CABINA PP/ACC 150 g

Lavori di cabina 90 g

Riconfigurazione PP/ACC 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2 0 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF 0 g

APPALTO 4 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE ACCM DEL MODULO 3 DELLA TO-PD 
CONTESTUALEMNET ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO PP/ACC DI BG

510 g

consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica 
(SW)

180 g

ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE ACCM 150 g

Lavori di cabina 90 g

Riconfigurazione ACCM 60 g

DISPONIBILITA' DA APPALTO 1 0 g

PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

ATTIVAZIONE DELL'ACCM DEL MODULO 3 PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

APPALTO 5 DI CABINA (ECM) - ESTENZIONE ACCM BG-ROVATO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE 
DEL PP/ACC DI BG, DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. 
PIETRO-AMBIVERE-TERNO

1350 g

consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica 
(SW)

180 g

ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE CABINA ACCM PER ATTIVAZIONE NUOVO PP/ACC DI BG 150 g

Lavori di cabina 90 g

1° Riconfigurazione per estenzione ACCM 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 1 0 g

PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

ATTIVAZIONE DELL'ESTENSIONE ACCMPER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

INATTIVITA' DELL'APPALTAORE 660 g

ATTIVITA' DI ESTENSIONE ACCM 180 g

Lavori di cabina 120 g

Riconfigurazione per estenzione ACCM 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2 0 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF 0 g

APPALTO 6 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 E BACINI BERGAMASCHI DI 
SCCM TO-PD CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL ACC DI BERGAMO E DEL FUTURO PP/ACC DI 
PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

1350 g

consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica 
(HW, SW)

180 g

ATTIVITA' RICONFIGURAZIONE SCCM DEI DELLA TO-PD PER ATTIVAZIONE DEL NUOVO PP/ACC DI 
BERGAMO

150 g

Lavori di cabina 90 g

1° Riconfigurazione dell SCCM 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 1 0 g

PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

ATTIVAZIONE DELL'ESTENZIONE SCCM PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

INATTIVITA' DELL'APPALTAORE 660 g

ATTIVITA' RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 DELLA TO-PD PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI PONTE 
S. PIETRO E  RADDOPPIO TRATTA PONTE S. PIETRO-BG

180 g

Lavori di cabina 120 g

2° Riconfigurazione dell SCCM 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2 0 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF 0 g

APPALTO 7 - REALIZZAZIONE SSE DI AMBIVERE MAPELLO + RIFACIMENTO TE DA ABIVERE MAPELLO A 
PONTE S.PIETRO

515 g

Consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE : progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, 
autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc

120 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE: NUOVA CABINA TE + RIFACIMENTO TE DA AMBIVERE A PONTE S. PIETRO 375 g

Realizzazione della nuova SSE 180 g

CVT 30 g

ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SSE 0 g

Realizzazione nuova TE e demolizione dell'esistente - tratta Ambivere Mapello - Ponte S. Pietro 315 g

CVT 60 g

ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SSE e DELLA LINEA DI CONTATTO TRA AMBIVERE E PONTE S. PIETRO 0 g

demolizione della TE attuale (n° 74 pali e 6 portali) 20 g

APPALTO 1 MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE (CON LINEA IN ESERCIZIO)

consegna lavori

ATTIVAZIONE ACC BG SU FERRO ATTUALE
APPALTO 2 MULTIDISCIPLINARE: RADDOPPIO PONTE SAN PIETRO-BERGAMO + PP/ACC DI Ponte S. Pietro (CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO)

Consegna Lavori

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF

APPALTO 3 DI CABINA - RICONFIGURAZIONE DEL PP/ACC DI BERGAMO PER RADDOPPIO DELLA LINEA CURNO BERGAMO

consegna lavori

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF

APPALTO 4 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE ACCM DEL MODULO 3 DELLA TO-PD CONTESTUALEMNET ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO PP/ACC DI BG

consegna lavori

DISPONIBILITA' DA APPALTO 1

ATTIVAZIONE DELL'ACCM DEL MODULO 3 PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE
APPALTO 5 DI CABINA (ECM) - ESTENZIONE ACCM BG-ROVATO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL PP/ACC DI BG, DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

consegna lavori

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 1

ATTIVAZIONE DELL'ESTENSIONE ACCMPER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF
APPALTO 6 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 E BACINI BERGAMASCHI DI SCCM TO-PD CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL ACC DI BERGAMO E DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

consegna lavori

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 1

ATTIVAZIONE DELL'ESTENZIONE SCCM PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF
APPALTO 7 - REALIZZAZIONE SSE DI AMBIVERE MAPELLO + RIFACIMENTO TE DA ABIVERE MAPELLO A PONTE S.PIETRO

Consegna lavori
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