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FASE 0 - STATO ATTUALE
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FASE 1

SOTTOFASI

1.a - Rimozione dell'infrastruttura ferroviaria esistente.

1.b - Scavo con gradonatura.

1.c - Bonifica di 50cm.

1.d - Riempimento con materiale da rilevato per garantire una pista di cantiere provvisoria

di almeno 3.0 m

Bonifica 50cm

Riempimento con
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FASE 2

SOTTOFASI

2.a - Messa in opera ancoraggio micropali

2.b - Realizzazione magrone

2.c - Realizzazione cordolo fondazione in c.a.

p=3%
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SOTTOFASI

3.a - Messa in opera elemento prefabbricato in c.a.

3.b - Messa in opera montanti in acciaio

3.c - Messa in opera pannelli fonoassorbenti

FASE 3

8.85

p=3%

Montanti in acciaio e

pannelli fonoassorbenti

Barriera tipo H2-H3

Bonifica

Riempimento con

materiale da rilevato

Elemento prefabbricato in c.a.

Barriera tipo H2-H3
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SOTTOFASI

4.a - Riempimento con materiale di rilevato.

4.b - Realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria.

4.c - Realizzazione della scarpata fino al raccordo con la barriera antirumore realizzata.

4.e - Posa canaletta idraulica.

4.f - Realizzazione dei relativi trattamenti di finitura.
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Finitura a vista
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Supercompattato
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FASE 4

Canaletta idraulica

Cordolo di fondazione in c.a.

Rilevato esistente Bonifica

Riempimento con

materiale da rilevato

Micropali
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Fasi realizzative barriere antirumore 

BARRIERE ANTIRUMORE E MURI DI RECINZIONE
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