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ID Nome Durata

1 APPALTO 4 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE ACCM DEL MODULO 3 DELLA TO-PD CONTESTUALEMNET 
ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO PP/ACC DI BG

510 g

2 consegna lavori 0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (SW) 180 g

4 ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE ACCM 150 g

5 Lavori di cabina 90 g

6 Riconfigurazione ACCM 60 g

7 DISPONIBILITA' DA APPALTO 1 0 g

8 PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

ATTIVAZIONE DELL'ACCM DEL MODULO 3 PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

APPALTO 4 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE ACCM DEL MODULO 3 DELLA TO-PD CONTESTUALEMNET ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO PP/ACC DI BG

consegna lavori

DISPONIBILITA' DA APPALTO 1

ATTIVAZIONE DELL'ACCM DEL MODULO 3 PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
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