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Nome Durata

APPALTO 5 DI CABINA (ECM) - ESTENZIONE ACCM BG-ROVATO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE 
DEL PP/ACC DI BG, DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. 
PIETRO-AMBIVERE-TERNO

1350 g

consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica 
(SW)

180 g

ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE CABINA ACCM PER ATTIVAZIONE NUOVO PP/ACC DI BG 150 g

Lavori di cabina 90 g

1° Riconfigurazione per estenzione ACCM 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 1 0 g

PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

ATTIVAZIONE DELL'ESTENSIONE ACCMPER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

INATTIVITA' DELL'APPALTAORE 660 g

ATTIVITA' DI ESTENSIONE ACCM 180 g

Lavori di cabina 120 g

Riconfigurazione per estenzione ACCM 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2 0 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF 0 g

APPALTO 5 DI CABINA (ECM) - ESTENZIONE ACCM BG-ROVATO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL PP/ACC DI BG, DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

consegna lavori

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 1

ATTIVAZIONE DELL'ESTENSIONE ACCMPER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF

Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
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