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Nome Durata

APPALTO 6 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 E BACINI BERGAMASCHI DI 
SCCM TO-PD CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL ACC DI BERGAMO E DEL FUTURO PP/ACC DI 
PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

1350 g

consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica 
(HW, SW)

180 g

ATTIVITA' RICONFIGURAZIONE SCCM DEI DELLA TO-PD PER ATTIVAZIONE DEL NUOVO PP/ACC DI 
BERGAMO

150 g

Lavori di cabina 90 g

1° Riconfigurazione dell SCCM 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 1 0 g

PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

ATTIVAZIONE DELL'ESTENZIONE SCCM PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

INATTIVITA' DELL'APPALTAORE 660 g

ATTIVITA' RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 DELLA TO-PD PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI PONTE 
S. PIETRO E  RADDOPPIO TRATTA PONTE S. PIETRO-BG

180 g

Lavori di cabina 120 g

2° Riconfigurazione dell SCCM 60 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2 0 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF 0 g

APPALTO 6 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 E BACINI BERGAMASCHI DI SCCM TO-PD CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL ACC DI BERGAMO E DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

consegna lavori

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 1

ATTIVAZIONE DELL'ESTENZIONE SCCM PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE

DISPONIBILITA' PIAZZALE DA APPALTO 2

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF

Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
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