


ID Nome attività Durata [gg
nat cons.]

1 A1 - Milano Sud - Lodi da progr.4+882 a progr.21+922 725 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 84 g
3 Cantierizzazione 105 g
4 TRATTA A da progr.4+882 a progr.8+668 443 g
5 Fase 00 30 g
6 Scarifica usura esistente e posa binder su entrambe carreggiate 30 g
7 Fase 1 227 g
8 Ampliamento in Sud 227 g
9 CS001-Corpo Stradale 001 - da progr. 4+882 a progr. 7+000 206 g

10 Corpo stradale 154 g
11 Opere d'arte minori 168 g
12 Idraulica di piattaforma 60 g
13 Pavimentazioni 39 g
14 Barriere di sicurezza 28 g
15 CS002-Corpo Stradale 002 - da progr. 7+000 a progr. 8+668.49 182 g
16 Corpo stradale 130 g
17 Opere d'arte minori 144 g
18 Idraulica di piattaforma 56 g
19 Pavimentazioni 35 g
20 Barriere di sicurezza 25 g
21 Ampliamento in Nord solo esternamente alla carr. esistente e fino all'intradosso del

pacchetto di pavimentazione
192 g

22 CS001-Corpo Stradale 001 - da progr. 4+882 a progr. 7+000 171 g
23 Corpo stradale 147 g
24 Opere d'arte minori 154 g
25 Idraulica di piattaforma 49 g
26 Fondazioni Barriere di sicurezza 21 g
27 CS002-Corpo Stradale 002 - da progr. 7+000 a progr. 8+668.49 147 g
28 Corpo stradale 126 g
29 Opere d'arte minori 133 g
30 Idraulica di piattaforma 42 g
31 Fondazioni Barriere di sicurezza 18 g
32 Fase 2 118 g
33 Completamento Ampliamento in Nord 118 g
34 CS001-Corpo Stradale 001 - da progr. 4+882 a progr. 7+000 78 g
35 CS002-Corpo Stradale 002 - da progr. 7+000 a progr. 8+668.49 62 g
36 Fase 3 30 g
37 Spartitraffico 30 g
38 CS001-Corpo Stradale 001 - da progr. 4+882 a progr. 7+000 30 g
39 CS002-Corpo Stradale 002 - da progr. 7+000 a progr. 8+668.49 30 g
40 Fase 4 17 g
41 Risanamento in Nord 17 g
42 CS001-Corpo Stradale 001 - da progr. 4+882 a progr. 7+000 17 g
43 CS002-Corpo Stradale 002 - da progr. 7+000 a progr. 8+668.49 17 g
44 Fase 5 16 g
45 Risanamento in Sud 16 g
46 CS001-Corpo Stradale 001 - da progr. 4+882 a progr. 7+000 16 g
47 CS002-Corpo Stradale 002 - da progr. 7+000 a progr. 8+668.49 16 g
48 TRATTA B da progr.9+254 a progr.15+950 678 g
49 Fase 00 46 g
50 Scarifica usura esistente e posa binder su entrambe carreggiate 46 g
51 Fase 0 30 g
52 Opere Provvisionali Opere d'arte in Nord 30 g
53 Fase 1 227 g
54 Ampliamento in Sud 227 g
55 CS003-Corpo Stradale 003 - da progr. 9+254 a progr. 10+100 154 g
56 Corpo stradale 105 g
57 Opere d'arte minori 119 g
58 Idraulica di piattaforma 46 g
59 Pavimentazioni 21 g
60 Barriere di sicurezza 17 g
61 CS004-Corpo Stradale 004 - da progr. 10+100 a progr. 11+424,90 168 g
62 Corpo stradale 116 g
63 Opere d'arte minori 130 g
64 Idraulica di piattaforma 53 g
65 Pavimentazioni 32 g
66 Barriere di sicurezza 24 g
67 CS005-Corpo Stradale 005 - da progr. 11+424,9 a progr. 11+728,57 133 g
68 Corpo stradale 81 g
69 Opere d'arte minori 25 g
70 Idraulica di piattaforma 35 g
71 Pavimentazioni 17 g
72 Barriere di sicurezza 17 g
73 VI001-Ampliamento Ponte Lambro da progr. 11+728,57 a 11+875,77 227 g
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74 Spalla A 77 g
75 Pila 1 63 g
76 Pila 2 60 g
77 Pila 3 53 g
78 Pila 4 53 g
79 Spalla B 74 g
80 Impalcato 112 g
81 Pavimentazioni e Barriere di sicurezza 20 g
82 CS006-Corpo Stradale 006 - da progr. 11+875,77 a progr. 13+254,71 175 g
83 Corpo stradale 123 g
84 Opere d'arte minori 137 g
85 Idraulica di piattaforma 56 g
86 Pavimentazioni 35 g
87 Barriere di sicurezza 25 g
88 VI002-Ponte sul Cavo Lorini-Marocco da progr. 13+254,71 a progr. 13+270,15 123 g
89 Spalla A 60 g
90 Spalla B 60 g
91 Impalcato 60 g
92 Pavimentazioni e Barriere di sicurezza 11 g
93 CS007-Corpo Stradale 007 - da progr. 13+270,15 a progr. 15+000 192 g
94 Corpo stradale 140 g
95 Opere d'arte minori 154 g
96 Idraulica di piattaforma 57 g
97 Pavimentazioni 40 g
98 Barriere di sicurezza 28 g
99 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950 154 g

100 Corpo stradale 105 g
101 Opere d'arte minori 119 g
102 Idraulica di piattaforma 46 g
103 Pavimentazioni 25 g
104 Barriere di sicurezza 18 g
105 Ampliamento in Nord solo esternamente alla carr. esistente e fino all'intradosso del

pacchetto di pavimentazione
213 g

106 CS003-Corpo Stradale 003 - da progr. 9+254 a progr. 10+100 119 g
107 Corpo stradale 98 g
108 Opere d'arte minori 105 g
109 Idraulica di piattaforma 32 g
110 Fondazioni Barriere di sicurezza 11 g
111 CS004-Corpo Stradale 004 - da progr. 10+100 a progr. 11+424,90 130 g
112 Corpo stradale 109 g
113 Opere d'arte minori 116 g
114 Idraulica di piattaforma 39 g
115 Fondazioni Barriere di sicurezza 14 g
116 CS005-Corpo Stradale 005 - da progr. 11+424,9 a progr. 11+728,57 105 g
117 Corpo stradale 81 g
118 Opere d'arte minori 25 g
119 Idraulica di piattaforma 25 g
120 Fondazioni Barriere di sicurezza 14 g
121 VI001-Ampliamento Ponte Lambro da progr. 11+728,57 a 11+875,77 175 g
122 Spalla A 63 g
123 Pila 1 63 g
124 Pila 2 60 g
125 Pila 3 53 g
126 Pila 4 53 g
127 Spalla B 60 g
128 Impalcato 88 g
129 CS006-Corpo Stradale 006 - da progr. 11+875,77 a progr. 13+254,71 140 g
130 Corpo stradale 119 g
131 Opere d'arte minori 126 g
132 Idraulica di piattaforma 42 g
133 Fondazioni Barriere di sicurezza 17 g
134 VI002-Ponte sul Cavo Lorini-Marocco da progr. 13+254,71 a progr. 13+270,15 98 g
135 Spalla A 56 g
136 Spalla B 56 g
137 Impalcato 46 g
138 CS007-Corpo Stradale 007 - da progr. 13+270,15 a progr. 15+000 154 g
139 Corpo stradale 130 g
140 Opere d'arte minori 137 g
141 Idraulica di piattaforma 46 g
142 Fondazioni Barriere di sicurezza 21 g
143 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950 119 g
144 Corpo stradale 98 g
145 Opere d'arte minori 105 g
146 Idraulica di piattaforma 32 g
147 Fondazioni Barriere di sicurezza 15 g
148 Fase 2 118 g
149 Completamento Ampliamento in Nord 118 g
150 CS003-Corpo Stradale 003 - da progr. 9+254 a progr. 10+100 36 g
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151 CS004-Corpo Stradale 004 - da progr. 10+100 a progr. 11+424,90 49 g
152 CS005-Corpo Stradale 005 - da progr. 11+424,9 a progr. 11+728,57 32 g
153 VI001-Ampliamento Ponte Lambro da progr. 11+728,57 a 11+875,77 118 g
156 CS006-Corpo Stradale 006 - da progr. 11+875,77 a progr. 13+254,71 46 g
157 VI002-Ponte sul Cavo Lorini-Marocco da progr. 13+254,71 a progr. 13+270,15 42 g
160 CS007-Corpo Stradale 007 - da progr. 13+270,15 a progr. 15+000 63 g
161 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950 41 g
162 Fase 3 30 g
163 Spartitraffico 30 g
164 CS003-Corpo Stradale 003 - da progr. 9+254 a progr. 10+100 30 g
165 CS004-Corpo Stradale 004 - da progr. 10+100 a progr. 11+424,90 30 g
166 CS005-Corpo Stradale 005 - da progr. 11+424,9 a progr. 11+728,57 30 g
167 VI001-Ampliamento Ponte Lambro da progr. 11+728,57 a 11+875,77 30 g
168 CS006-Corpo Stradale 006 - da progr. 11+875,77 a progr. 13+254,71 30 g
169 VI002-Ponte sul Cavo Lorini-Marocco da progr. 13+254,71 a progr. 13+270,15 30 g
170 CS007-Corpo Stradale 007 - da progr. 13+270,15 a progr. 15+000 30 g
171 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950

(Lavori da progr. 15+000 a progr. 15+750)
30 g

172 Fase 4 25 g
173 Risanamento in Nord 25 g
174 CS003-Corpo Stradale 003 - da progr. 9+254 a progr. 10+100 25 g
175 CS004-Corpo Stradale 004 - da progr. 10+100 a progr. 11+424,90 25 g
176 CS005-Corpo Stradale 005 - da progr. 11+424,9 a progr. 11+728,57 25 g
177 CS006-Corpo Stradale 006 - da progr. 11+875,77 a progr. 13+254,71 25 g
178 CS007-Corpo Stradale 007 - da progr. 13+270,15 a progr. 15+000 25 g
179 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950

(Lavori da progr. 15+000 a progr. 15+750)
25 g

180 Fase 5 15 g
181 Risanamento in Sud 15 g
182 CS003-Corpo Stradale 003 - da progr. 9+254 a progr. 10+100 15 g
183 CS004-Corpo Stradale 004 - da progr. 10+100 a progr. 11+424,90 15 g
184 CS005-Corpo Stradale 005 - da progr. 11+424,9 a progr. 11+728,57 15 g
185 CS007-Corpo Stradale 007 - da progr. 13+270,15 a progr. 15+000 15 g
186 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950

(Lavori da progr. 15+000 a progr. 15+750)
15 g

187 Fase 6 30 g
188 Spartitraffico 30 g
189 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950

(Lavori da progr. 15+750 a progr. 15+950)
30 g

190 Fase 7 11 g
191 Risanamento in Nord 11 g
192 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950

(Lavori da progr. 15+750 a progr. 15+950)
11 g

193 Fase 8 14 g
194 Risanamento in Sud 14 g
195 CS08A-Corpo Stradale 08A - da progr. 15+000 a progr. 15+950

(Lavori da progr. 15+750 a progr. 15+950)
14 g

196 TRATTA C da progr.15+950 a progr.21+922 450 g
197 Fase 00 46 g
198 Scarifica usura esistente e posa binder su entrambe carreggiate 46 g
199 Fase 0 32 g
200 Opere Provvisionali Opere d'arte in Nord 32 g
201 Fase 1 227 g
202 Ampliamento in Sud 227 g
203 CS08B-Corpo Stradale 08B - da progr. 15+950 a progr. 16+500 142 g
204 Corpo stradale 92 g
205 Opere d'arte minori 106 g
206 Idraulica di piattaforma 43 g
207 Pavimentazioni 20 g
208 Barriere di sicurezza 21 g
209 CS009-Corpo Stradale 009 - da progr. 16+500 a progr. 17+700 169 g
210 Corpo stradale 119 g
211 Opere d'arte minori 133 g
212 Idraulica di piattaforma 50 g
213 Pavimentazioni 35 g
214 Barriere di sicurezza 25 g
215 CS010-Corpo Stradale 010 - da progr. 17+700 a progr. 18+427,29 155 g
216 Corpo stradale 106 g
217 Opere d'arte minori 120 g
218 Idraulica di piattaforma 44 g
219 Pavimentazioni 29 g
220 Barriere di sicurezza 21 g
221 VI003-Ponte sul Cavo Sillaro da progr. 18+427,29 a progr. 18+438,59 127 g
222 Spalla A 64 g
223 Spalla B 63 g
224 Impalcato 62 g
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225 Pavimentazioni e Barriere di sicurezza 13 g
226 CS011-Corpo Stradale 011 - da progr. 18+438,59 a progr. 18+566,08 134 g
227 Corpo stradale 85 g
228 Idraulica di piattaforma 34 g
229 Pavimentazioni 15 g
230 Barriere di sicurezza 15 g
231 ST001-Adeguamento Sottovia S.P. 115 Via Piave da progr. 18+566,08 a progr. 18+573,02 56 g
232 Struttura 48 g
233 Pavimentazioni e Barriere di sicurezza 7 g
234 CS012-Corpo Stradale 012 - da progr. 18+573,08 a progr. 19+781,76 177 g
235 Corpo stradale 127 g
236 Opere d'arte minori 141 g
237 Idraulica di piattaforma 56 g
238 Pavimentazioni 35 g
239 Barriere di sicurezza 28 g
240 CS013-Corpo Stradale 013 - da progr. 19+781,76 a progr. 21+322,60 191 g
241 Corpo stradale 141 g
242 Opere d'arte minori 156 g
243 Idraulica di piattaforma 59 g
244 Pavimentazioni 37 g
245 Barriere di sicurezza 29 g
246 VI004-Ponte su Roggia Barbavara da progr.  21+322,60 a progr. 21+331,60 127 g
247 Spalla A 62 g
248 Spalla B 62 g
249 Impalcato 63 g
250 Pavimentazioni e Barriere di sicurezza 14 g
251 CS014-Corpo Stradale 014 - da progr. 21+331,60 a progr. 21+790,87 141 g
252 Corpo stradale 91 g
253 Opere d'arte minori 34 g
254 Idraulica di piattaforma 42 g
255 Pavimentazioni 21 g
256 Barriere di sicurezza 20 g
257 VI005-Ponte su Cavo Sillaro 2 da progr. progr. 21+790,87 a progr. 21+799,87 127 g
258 Spalla A 63 g
259 Spalla B 64 g
260 Impalcato 63 g
261 Pavimentazioni e Barriere di sicurezza 11 g
262 CS015-Corpo Stradale 015 - da progr. 21+799,87 a progr. 21+922 134 g
263 Corpo stradale 85 g
264 Idraulica di piattaforma 34 g
265 Pavimentazioni 15 g
266 Barriere di sicurezza 15 g
267 Ampliamento in Nord solo esternamente alla carr. esistente e fino all'intradosso del

pacchetto di pavimentazione
212 g

268 CS08B-Corpo Stradale 08B - da progr. 15+950 a progr. 16+500 105 g
269 Corpo stradale 84 g
270 Opere d'arte minori 91 g
271 Idraulica di piattaforma 34 g
272 Fondazioni Barriere di sicurezza 15 g
273 CS009-Corpo Stradale 009 - da progr. 16+500 a progr. 17+700 134 g
274 Corpo stradale 112 g
275 Opere d'arte minori 119 g
276 Idraulica di piattaforma 35 g
277 Fondazioni Barriere di sicurezza 21 g
278 CS010-Corpo Stradale 010 - da progr. 17+700 a progr. 18+427,29 120 g
279 Corpo stradale 99 g
280 Opere d'arte minori 106 g
281 Idraulica di piattaforma 30 g
282 Fondazioni Barriere di sicurezza 15 g
283 VI003-Ponte sul Cavo Sillaro da progr. 18+427,29 a progr. 18+438,59 98 g
284 Spalla A 56 g
285 Spalla B 56 g
286 Impalcato 48 g
287 CS011-Corpo Stradale 011 - da progr. 18+438,59 a progr. 18+566,08 98 g
288 Corpo stradale 77 g
289 Idraulica di piattaforma 20 g
290 Fondazioni Barriere di sicurezza 15 g
291 ST001-Adeguamento Sottovia S.P. 115 Via Piave da progr. 18+566,08 a progr. 18+573,02 48 g
292 Struttura 48 g
293 CS012-Corpo Stradale 012 - da progr. 18+573,08 a progr. 19+781,76 134 g
294 Corpo stradale 112 g
295 Opere d'arte minori 119 g
296 Idraulica di piattaforma 42 g
297 Fondazioni Barriere di sicurezza 21 g
298 CS013-Corpo Stradale 013 - da progr. 19+781,76 a progr. 21+322,60 155 g
299 Corpo stradale 134 g
300 Opere d'arte minori 141 g
301 Idraulica di piattaforma 44 g
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302 Fondazioni Barriere di sicurezza 22 g
303 VI004-Ponte su Roggia Barbavara da progr.  21+322,60 a progr. 21+331,60 98 g
304 Spalla A 55 g
305 Spalla B 55 g
306 Impalcato 49 g
307 CS014-Corpo Stradale 014 - da progr. 21+331,60 a progr. 21+790,87 105 g
308 Corpo stradale 84 g
309 Opere d'arte minori 34 g
310 Idraulica di piattaforma 28 g
311 Fondazioni Barriere di sicurezza 15 g
312 VI005-Ponte su Cavo Sillaro 2 da progr. progr. 21+790,87 a progr. 21+799,87 99 g
313 Spalla A 56 g
314 Spalla B 56 g
315 Impalcato 49 g
316 CS015-Corpo Stradale 015 - da progr. 21+799,87 a progr. 21+922 98 g
317 Corpo stradale 77 g
318 Idraulica di piattaforma 20 g
319 Fondazioni Barriere di sicurezza 13 g
320 Fase 2 84 g
321 Completamento Ampliamento in Nord 84 g
322 CS08B-Corpo Stradale 08B - da progr. 15+950 a progr. 16+500 18 g
323 CS009-Corpo Stradale 009 - da progr. 16+500 a progr. 17+700 42 g
324 CS010-Corpo Stradale 010 - da progr. 17+700 a progr. 18+427,29 25 g
325 VI003-Ponte sul Cavo Sillaro da progr. 18+427,29 a progr. 18+438,59 42 g
328 CS011-Corpo Stradale 011 - da progr. 18+438,59 a progr. 18+566,08 18 g
329 ST001-Adeguamento Sottovia S.P. 115 Via Piave da progr. 18+566,08 a progr. 18+573,02 11 g
331 CS012-Corpo Stradale 012 - da progr. 18+573,08 a progr. 19+781,76 42 g
332 CS013-Corpo Stradale 013 - da progr. 19+781,76 a progr. 21+322,60 48 g
333 VI004-Ponte su Roggia Barbavara da progr.  21+322,60 a progr. 21+331,60 42 g
336 CS014-Corpo Stradale 014 - da progr. 21+331,60 a progr. 21+790,87 20 g
337 VI005-Ponte su Cavo Sillaro 2 da progr. progr. 21+790,87 a progr. 21+799,87 39 g
340 CS015-Corpo Stradale 015 - da progr. 21+799,87 a progr. 21+922 20 g
341 Fase 3 30 g
342 Spartitraffico 30 g
343 CS08B-Corpo Stradale 08B - da progr. 15+950 a progr. 16+500 30 g
344 CS009-Corpo Stradale 009 - da progr. 16+500 a progr. 17+700 30 g
345 CS010-Corpo Stradale 010 - da progr. 17+700 a progr. 18+427,29 30 g
346 CS013-Corpo Stradale 013 - da progr. 19+781,76 a progr. 21+322,60 30 g
347 VI004-Ponte su Roggia Barbavara da progr.  21+322,60 a progr. 21+331,60 30 g
348 CS014-Corpo Stradale 014 - da progr. 21+331,60 a progr. 21+790,87 30 g
349 VI005-Ponte su Cavo Sillaro 2 da progr. progr. 21+790,87 a progr. 21+799,87 30 g
350 CS015-Corpo Stradale 015 - da progr. 21+799,87 a progr. 21+922 30 g
351 Fase 4 11 g
352 Risanamento in Nord 11 g
353 CS08B-Corpo Stradale 08B - da progr. 15+950 a progr. 16+500 11 g
354 CS009-Corpo Stradale 009 - da progr. 16+500 a progr. 17+700 11 g
355 CS010-Corpo Stradale 010 - da progr. 17+700 a progr. 18+427,29 11 g
356 Fase 5 14 g
357 Risanamento in Sud 14 g
358 CS08B-Corpo Stradale 08B - da progr. 15+950 a progr. 16+500 14 g
359 CS009-Corpo Stradale 009 - da progr. 16+500 a progr. 17+700 14 g
360 CS010-Corpo Stradale 010 - da progr. 17+700 a progr. 18+427,29 14 g
361 CS011-Corpo Stradale 011 - da progr. 18+438,59 a progr. 18+566,08 14 g
362 CS012-Corpo Stradale 012 - da progr. 18+573,08 a progr. 19+781,76 14 g
363 CS013-Corpo Stradale 013 - da progr. 19+781,76 a progr. 21+322,60 14 g
364 CS014-Corpo Stradale 014 - da progr. 21+331,60 a progr. 21+790,87 14 g
365 CS015-Corpo Stradale 015 - da progr. 21+799,87 a progr. 21+922 14 g
366 Opere Complementari e Finiture 274 g
367 Tratta A 85 g
368 Tratta B 134 g
369 Drenante e segnaletica orizzontale Carreggiata Nord da progr.9+254 a progr.15+700 16 g

370 Drenante e segnaletica orizzontale Carreggiata Sud da progr.9+254 a progr.15+700 15 g
371 Completamento Opere Complementari e Finiture 85 g
372 Tratta C 86 g
373 Rimozione Cantieri 57 g
374 Entrata in Esercizio Tratta A 0 g
375 Entrata in Esercizio Tratta B Dir.Nord da progr.9+254 a progr.15+700 0 g
376 Fine Lavori 0 g

536 g

599 g

725 g
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