
Cronoprogramma 10 Anni Miniera

Concessione Mineraria per l’Estrazione e  Valorizzazione di  Minerali di FerroConcessione Mineraria per l’Estrazione e  Valorizzazione di  Minerali di FerroConcessione Mineraria per l’Estrazione e  Valorizzazione di  Minerali di FerroConcessione Mineraria per l’Estrazione e  Valorizzazione di  Minerali di Ferro

“ GIACURRU “                                                   “ GIACURRU “                                                   “ GIACURRU “                                                   “ GIACURRU “                                                   

finalizzata allo sfruttamento del Giacimento Residuo ed al Ripristino Ambientale e finalizzata allo sfruttamento del Giacimento Residuo ed al Ripristino Ambientale e finalizzata allo sfruttamento del Giacimento Residuo ed al Ripristino Ambientale e finalizzata allo sfruttamento del Giacimento Residuo ed al Ripristino Ambientale e 

Riconversione Turistico-Sociale della Miniera.                                                                    Riconversione Turistico-Sociale della Miniera.                                                                    Riconversione Turistico-Sociale della Miniera.                                                                    Riconversione Turistico-Sociale della Miniera.                                                                    

Comuni di Gadoni e Aritzo - Provincia di NuoroComuni di Gadoni e Aritzo - Provincia di NuoroComuni di Gadoni e Aritzo - Provincia di NuoroComuni di Gadoni e Aritzo - Provincia di Nuoro

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

Iter Autorizzativo Concessione Mineraria

Opere a CIELO APERTO

Sistemazione  Piste, Strade e Vie di Accesso Miniera                                   - 

Opere di Manutenzione Ordinaria - 

Cantieramento                                                                                            box 

prefabbricati: uffici, servizi WC, spogliatoi, mensa e magazzino

Messa in Sicurezza e Predisposizione Cantieri

- Allargamento Piazzali e Consolidamento dei Versanti -                     

Cantieri:  PERDABILA - PERDABILA ALTA -  MAMOINI

Opere di Riassetto Morfologico 

Opere di Mitigazione e Ripristino Ambientale                                               - 

Opere di Manutenzione Ordinaria -

Impianto di Trattamento                                                     (Frantumazione, 

Selezione Granulometrica ed Arrichimento)                    

Opere in SOTTERRANEO

Predisposizione Opere Primarie                                                                         

- Opere Manutenzione Ordinaria -                                                                - 

Messa in Sicurezza Gallerie Cantieri in Sotterraneo -                            

PERDABILA Coltivazione Mineraria Giacimento                                              

(Abbattaggio-Sgombero-Ripiena)     

PERDABILA ALTA Coltivazione Mineraria Giacimento                                              

(Abbattaggio-Sgombero-Ripiena)     

MAMOINI Coltivazione Mineraria Giacimento                                              

(Abbattaggio-Sgombero-Ripiena)     

Visite Guidate Miniera - "Miniera che Lavora" -                                

PROGETTO SOCIALE  GIACURRU

MESIAttività Mineraria  per 10 anni

0
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giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo

                                                                                                                                                 

Inizio 

Coltivazione  

Livello 848 m 

s. l.m. 

Intestazione 

nuovo  Livello 

830 m s. l.m. 

Inizio 

Coltivazione 

Livello 982 m 

s.l.m.

Inizio Coltivazione Livelli 

950 e 928 m s.l.m.

Realizzazione Galleria 

Sicurezza 2 uscita 

Comunicazione Livelli 982 - 

991

Fine Lavori a Cielo Aperto

MESI MESI

1 Anno 2 Anno
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aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre

Intestazione e 

Coltivazione 

nuovo Livello 

998 m s,l.m. 

Inizio 

Coltivazione 

Livello 947 m 

s.l.m.

Inizio Coltivazione Livelli 

817 e 785 m s. l.m. 

MESI MESI

4 Anno3 Anno
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dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

MESI

5 Anno
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giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre

MESI MESI

6 Anno 7 Anno
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dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile

Fine Coltivazione 

Galleria Livello 

848 m s.l.m. 

Rampa Accesso Interno 

e Coltivazione nuova 

Galleria Livello 798 m 

s.l.m.

Proseguo 

Coltivazione Livelli 

830 - 817 - 785 m 

s.l.m.  

Fine Coltivazione  

Livello 950 m 

s.l.m. 

Proseguo 

Coltivazione 

Livello 928 m 

s.l.m.  

Rampa Accesso Interno 

e Coltivazione nuova 

Galleria Livello 959 m 

s.l.m.

Proseguo 

Coltivazione Livelli 

998 - 982 - 959 - 947 

m s.l.m.

MESI

8 Anno
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maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

MESI

9 Anno 10 Anno

MESI
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novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo

Fine 

Coltivazione 

Livelli 

PERDABILA

Fine 

Coltivazione 

Livelli 

PERDABILA 

ALTA

Fine 

Coltivazione 

Livelli 

MAMOINI

Riconversione Turistico-Sociale della 

Miniera

Riconversione Turistico-Sociale della 

Miniera

Dismissione Opere di Cantieramento

Dismissione Impianto

Chiusura  e Messa in Sicurezza Miniera

11 Anno

MESI
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aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

… anni a seguire

MESI
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