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svolta provvisoria

su Via Ionio

svolta diretta su

Via Ionio inibita

Senso unico

alternato su via

Egeo

1
2
.
6
0

area di stoccaggio

cantiere base

cantiere di fase 1

FASE 1: Realizzazione del primo tratto di galleria (Solettone di copertura e pali) l=51.20 ml lato Stazione Torino Porta Nuova

LEGENDA

Aree di cantiere: fasi 1, 2, 3 e 4

Tracciato della galleria

opere eseguite nella prima fase

opere eseguite nella seconda fase

LAVORAZIONI IN SUPERFICIE

Approntamento area di cantiere, realizzazione BOE, spostamento sottoservizi e adeguamento

viabilità (vedi nota 1)

Scavo di ribasso per la realizzazione dei pali e del solettone di copertura GA02

Realizzazione di n°101 pali da quota piano stradale di Largo Turati

Realizzazione Solettone di copertura GA02

Tempo per la maturazione del solettone, rinterro e sistemazione superficiale

Realizzazione paratia provvisionale lato via Egeo  e scavo di sbancamento realizzazione di GA01

Realizzazione di n° 111 pali da quota fondo scavo, piedritti e solettone di copertura GA01

Tempo per la maturazione del solettone, rinterro e sistemazione superficiale

opere eseguite nella terza fase

opere eseguite nella quarta fase

LEGENDA DELLE FASI DI LAVORO

LEGENDA DELLA VIABILITÀ

Flusso di traffico

Flusso di traffico (corsia riservata)

Demolizioni

Segnaletica orizzontale provvisoria

New Jersey provvisorio

DESCRIZONE FASE 1

- cantiere attivo sul lato orientale di Largo Turati;

- flussi veicolari principali non interferiti;

- svolta diretta su via Jonio inibita;

- accesso a controviale destro a salire e a via Jonio

realizzato provvisoriamente da Corso Turati.

NOTA: fase gestibile con impianto semaforico esistente
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