


ID Modalità
attività

Nome attività Durata PredecessoriSquadre tipo

1 SS554 CAGLIARITANA - 1 STRALCIO 509 g
2 ATTIVITA' PRELIMINARE 30 g
3 Attività preliminare 41 gt
4 CS - CORPO STRADALE* 447 g

5 RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 162 g
6 CS01 - Demolizioni 32 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
7 CS02 - Preparazione piani di posa 49 gt 6II+10 g MOV TER nr 1
8 CS03 - Bonifiche 22 gt 6II+20 g MOV TER nr 1
9 CS04 - Movimenti di materia 65 gt 6II+30 g MOV TER nr 1
10 CS05 - Idraulica di linea 65 gt 6II+50 g SO nr 1
11 CS06 - Opere di sostegno 43 gt 6II+58 g CARP nr 1
12 CS07 - Sovrastruttura 173 gt 6II+37 g SS nr 1
13 CS08 - Opere a verde e di finitura 30 gt 6II+132 g VER nr 1
14 CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 40 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
15 CS10 - Impianti 177 gt 6II+35 g SO nr 1
16 CS11 - Mitigazioni ambientali 199 gt 6II+20 g VARIE nr 1
17 RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 162 g
18 CS01 - Demolizioni 32 gt 3II+23 g MOV TER nr 2
19 CS02 - Preparazione piani di posa 49 gt 6II+10 g MOV TER nr 2
20 CS03 - Bonifiche 22 gt 6II+20 g MOV TER nr 2
21 CS04 - Movimenti di materia 65 gt 6II+30 g MOV TER nr 2
22 CS05 - Idraulica di linea 65 gt 6II+50 g SO nr 2
23 CS06 - Opere di sostegno 43 gt 6II+58 g CARP nr 2
24 CS07 - Sovrastruttura 173 gt 6II+37 g SS nr 2
25 CS08 - Opere a verde e di finitura 30 gt 6II+132 g VER nr 1
26 CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 40 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
27 CS10 - Impianti 177 gt 6II+35 g SO nr 1
28 CS11 - Mitigazioni ambientali 199 gt 6II+20 g VARIE nr 1
29 RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 415 g
30 CS01 - Demolizioni 32 gt 3II+23 g MOV TER nr 3
31 CS02 - Preparazione piani di posa 179 gt 6II+10 g MOV TER nr 3
32 CS03 - Bonifiche 152 gt 6II+20 g MOV TER nr 3
33 CS04 - Movimenti di materia 195 gt 6II+30 g MOV TER nr 3
34 CS05 - Idraulica di linea 195 gt 6II+50 g SO nr 3
35 CS06 - Opere di sostegno 173 gt 6II+58 g CARP nr 2
36 CS07 - Sovrastruttura 336 gt 6II+37 g SS nr 3
37 CS08 - Opere a verde e di finitura 157 gt 6II+152 g VER nr 1
38 CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 168 gt 6II+145 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
39 CS10 - Impianti 350 gt 6II+30 g SO nr 1
40 CS11 - Mitigazioni ambientali 360 gt 6II+23 g VARIE nr 1
41 RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 162 g
42 CS01 - Demolizioni 32 gt 3II+23 g MOV TER nr 3
43 CS02 - Preparazione piani di posa 49 gt 6II+10 g MOV TER nr 3
44 CS03 - Bonifiche 22 gt 6II+20 g MOV TER nr 3
45 CS04 - Movimenti di materia 65 gt 6II+30 g MOV TER nr 3
46 CS05 - Idraulica di linea 65 gt 6II+50 g SO nr 3
47 CS07 - Sovrastruttura 173 gt 6II+37 g SS nr 3
48 CS08 - Opere a verde e di finitura 30 gt 6II+132 g VER nr 1
49 CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 40 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
50 CS10 - Impianti 177 gt 6II+35 g SO nr 1
51 CS11 - Mitigazioni ambientali 199 gt 6II+20 g VARIE nr 1
52 RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 162 g
53 CS01 - Demolizioni 32 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
54 CS02 - Preparazione piani di posa 49 gt 6II+10 g MOV TER nr 1
55 CS03 - Bonifiche 22 gt 6II+20 g MOV TER nr 1
56 CS04 - Movimenti di materia 65 gt 6II+30 g MOV TER nr 1
57 CS05 - Idraulica di linea 65 gt 6II+50 g SO nr 1
58 CS06 - Opere di sostegno 43 gt 6II+58 g CARP nr 1
59 CS07 - Sovrastruttura 173 gt 6II+37 g SS nr 1
60 CS08 - Opere a verde e di finitura 30 gt 6II+132 g VER nr 1
61 CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 40 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
62 CS10 - Impianti 177 gt 6II+35 g SO nr 1
63 CS11 - Mitigazioni ambientali 199 gt 6II+20 g VARIE nr 1
64 RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 162 g
65 CS01 - Demolizioni 32 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
66 CS02 - Preparazione piani di posa 49 gt 6II+10 g MOV TER nr 1
67 CS03 - Bonifiche 22 gt 6II+20 g MOV TER nr 1
68 CS04 - Movimenti di materia 65 gt 6II+30 g MOV TER nr 1
69 CS05 - Idraulica di linea 65 gt 6II+50 g SO nr 1
70 CS07 - Sovrastruttura 173 gt 6II+37 g SS nr 1
71 CS08 - Opere a verde e di finitura 30 gt 6II+132 g VER nr 1
72 CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 40 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
73 CS10 - Impianti 177 gt 6II+35 g SO nr 1
74 VS - VIABILITA' SECONDARIE* 452 g

75 AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 33 g
76 VS01 - Demolizioni 20 gt 3II+261 g MOV TER nr 1
77 VS02 - Preparazione piani di posa 25 gt 76II+10 g MOV TER nr 1
78 VS03 - Bonifiche 25 gt 76II+13 g MOV TER nr 1
79 VS04 - Movimenti di materia 35 gt 76II+6 g MOV TER nr 1
80 VS05 - Idraulica di linea 25 gt 76II+14 g SO nr 1
81 VS06 - Opere di sostegno 25 gt 76II+13 g CARP nr 1
82 VS07 - Sovrastruttura 44 gt 76II+1 g SS nr 1
83 VS08 - Opere a verde e di finitura 24 gt 76II+15 g VER nr 1
84 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 25 gt 76II+14 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
85 AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 33 g
86 VS01 - Demolizioni 20 gt 3II+261 g MOV TER nr 1
87 VS02 - Preparazione piani di posa 25 gt 76II+10 g MOV TER nr 1
88 VS03 - Bonifiche 25 gt 76II+13 g MOV TER nr 1
89 VS04 - Movimenti di materia 35 gt 76II+6 g MOV TER nr 1
90 VS05 - Idraulica di linea 25 gt 76II+14 g SO nr 1
91 VS07 - Sovrastruttura 44 gt 76II+1 g SS nr 1
92 VS08 - Opere a verde e di finitura 24 gt 76II+15 g VER nr 1
93 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 27 gt 76II+14 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
94 VS10 - Impianti 27 gt 76II+14 g SO nr 1
95 AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 33 g
96 VS01 - Demolizioni 20 gt 3II+261 g MOV TER nr 1
97 VS02 - Preparazione piani di posa 25 gt 76II+10 g MOV TER nr 1
98 VS03 - Bonifiche 25 gt 76II+13 g MOV TER nr 1
99 VS04 - Movimenti di materia 35 gt 76II+6 g MOV TER nr 1
100 VS05 - Idraulica di linea 25 gt 76II+14 g SO nr 1
101 VS07 - Sovrastruttura 44 gt 76II+1 g SS nr 1
102 VS08 - Opere a verde e di finitura 24 gt 76II+15 g VER nr 1
103 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 27 gt 76II+14 g BARR nr 1 + SEGN nr 1

SS554 CAGLIARITANA - 1 STRALCIO
ATTIVITA' PRELIMINARE

Attività preliminare
CS - CORPO STRADALE*

RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
CS01 - Demolizioni

CS02 - Preparazione piani di posa
CS03 - Bonifiche

CS04 - Movimenti di materia
CS05 - Idraulica di linea

CS06 - Opere di sostegno
CS07 - Sovrastruttura

CS08 - Opere a verde e di finitura
CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

CS10 - Impianti
CS11 - Mitigazioni ambientali
RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753

CS01 - Demolizioni
CS02 - Preparazione piani di posa

CS03 - Bonifiche
CS04 - Movimenti di materia

CS05 - Idraulica di linea
CS06 - Opere di sostegno

CS07 - Sovrastruttura
CS08 - Opere a verde e di finitura
CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

CS10 - Impianti
CS11 - Mitigazioni ambientali

RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
CS01 - Demolizioni

CS02 - Preparazione piani di posa
CS03 - Bonifiche

CS04 - Movimenti di materia
CS05 - Idraulica di linea

CS06 - Opere di sostegno
CS07 - Sovrastruttura

CS08 - Opere a verde e di finitura
CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

CS10 - Impianti
CS11 - Mitigazioni ambientali

RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
CS01 - Demolizioni

CS02 - Preparazione piani di posa
CS03 - Bonifiche

CS04 - Movimenti di materia
CS05 - Idraulica di linea

CS07 - Sovrastruttura
CS08 - Opere a verde e di finitura
CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

CS10 - Impianti
CS11 - Mitigazioni ambientali
RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287

CS01 - Demolizioni
CS02 - Preparazione piani di posa

CS03 - Bonifiche
CS04 - Movimenti di materia

CS05 - Idraulica di linea
CS06 - Opere di sostegno

CS07 - Sovrastruttura
CS08 - Opere a verde e di finitura
CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

CS10 - Impianti
CS11 - Mitigazioni ambientali
RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877

CS01 - Demolizioni
CS02 - Preparazione piani di posa

CS03 - Bonifiche
CS04 - Movimenti di materia

CS05 - Idraulica di linea
CS07 - Sovrastruttura

CS08 - Opere a verde e di finitura
CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

CS10 - Impianti
VS - VIABILITA' SECONDARIE*

AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
VS01 - Demolizioni

VS02 - Preparazione piani di posa
VS03 - Bonifiche
VS04 - Movimenti di materia
VS05 - Idraulica di linea
VS06 - Opere di sostegno

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
VS01 - Demolizioni

VS02 - Preparazione piani di posa
VS03 - Bonifiche
VS04 - Movimenti di materia
VS05 - Idraulica di linea
VS07 - Sovrastruttura

VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
VS10 - Impianti
AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700

VS01 - Demolizioni
VS02 - Preparazione piani di posa

VS03 - Bonifiche
VS04 - Movimenti di materia
VS05 - Idraulica di linea
VS07 - Sovrastruttura

VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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Anno 1 Anno 2 Anno 3

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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104 VS10 - Impianti 27 gt 76II+14 g SO nr 1
105 AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 86 g
106 VS01 - Demolizioni 55 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
107 VS02 - Preparazione piani di posa 60 gt 106II+10 gMOV TER nr 1
108 VS03 - Bonifiche 60 gt 106II+13 gMOV TER nr 1
109 VS04 - Movimenti di materia 70 gt 106II+31 gMOV TER nr 1
110 VS05 - Idraulica di linea 60 gt 106II+38 gSO nr 1
111 VS07 - Sovrastruttura 76 gt 106II+32 gSS nr 1
112 VS08 - Opere a verde e di finitura 55 gt 106II+47 gVER nr 1
113 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 62 gt 106II+42 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
114 VS10 - Impianti 62 gt 106II+42 gSO nr 1
115 CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)152 g
116 VS01 - Demolizioni 30 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
117 VS02 - Preparazione piani di posa 45 gt 6II+10 g MOV TER nr 1
118 VS03 - Bonifiche 20 gt 6II+20 g MOV TER nr 1
119 VS04 - Movimenti di materia 60 gt 6II+30 g MOV TER nr 1
120 VS05 - Idraulica di linea 60 gt 6II+50 g SO nr 3
121 VS07 - Sovrastruttura 161 gt 6II+37 g SS nr 3
122 VS08 - Opere a verde e di finitura 28 gt 6II+132 g VER nr 1
123 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 37 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
124 CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 

7+000 (S02)
152 g

125 VS01 - Demolizioni 30 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
126 VS02 - Preparazione piani di posa 45 gt 6II+10 g MOV TER nr 1
127 VS03 - Bonifiche 20 gt 6II+20 g MOV TER nr 1
128 VS04 - Movimenti di materia 60 gt 6II+30 g MOV TER nr 1
129 VS05 - Idraulica di linea 60 gt 6II+50 g SO nr 1
130 VS06 - Opere di sostegno 40 gt 6II+64 g CARP Nr 1
131 VS07 - Sovrastruttura 161 gt 6II+37 g SS nr 1
132 VS08 - Opere a verde e di finitura 28 gt 6II+132 g VER nr 1
133 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 37 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
134 CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 

7+000 (S03)
152 g

135 VS01 - Demolizioni 30 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
136 VS02 - Preparazione piani di posa 45 gt 6II+10 g MOV TER nr 1
137 VS03 - Bonifiche 20 gt 6II+20 g MOV TER nr 1
138 VS04 - Movimenti di materia 60 gt 6II+30 g MOV TER nr 1
139 VS05 - Idraulica di linea 60 gt 6II+50 g SO nr 1
140 VS06 - Opere di sostegno 40 gt 6II+64 g CARP Nr 1
141 VS07 - Sovrastruttura 161 gt 6II+37 g SS nr 1
142 VS08 - Opere a verde e di finitura 28 gt 6II+132 g VER nr 1
143 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 37 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
144 CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+300 - 

3+900 (S10)
235 g

145 VS01 - Demolizioni 30 gt 3II+23 g MOV TER nr 2
146 VS02 - Preparazione piani di posa 45 gt 6II+10 g MOV TER nr 2
147 VS03 - Bonifiche 20 gt 6II+20 g MOV TER nr 2
148 VS04 - Movimenti di materia 60 gt 6II+30 g MOV TER nr 2
149 VS05 - Idraulica di linea 60 gt 6II+50 g SO nr 2
150 VS06 - Opere di sostegno 40 gt 6II+64 g CARP Nr 2
151 VS07 - Sovrastruttura 161 gt 6II+37 g SS nr 2
152 VS08 - Opere a verde e di finitura 28 gt 6II+132 g VER nr 1
153 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 37 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
154 CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+300 - 

3+900 (S10)
270 g

155 VS01 - Demolizioni 30 gt 3II+23 g MOV TER nr 2
156 VS02 - Preparazione piani di posa 45 gt 6II+10 g MOV TER nr 2
157 VS03 - Bonifiche 20 gt 6II+20 g MOV TER nr 2
158 VS04 - Movimenti di materia 60 gt 6II+30 g MOV TER nr 2
159 VS05 - Idraulica di linea 60 gt 6II+50 g SO nr 2
160 VS06 - Opere di sostegno 40 gt 6II+64 g CARP Nr 2
161 VS07 - Sovrastruttura 161 gt 6II+37 g SS nr 2
162 VS08 - Opere a verde e di finitura 28 gt 6II+132 g VER nr 1
163 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 37 gt 6II+125 g BARR nr 1 + SEGN nr 1
164 <Nuova attività>
165 EXTRA COSTRUZIONE 63 g

166 Extra costruzione 89 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
167 EXTRA DEMOLIZIONE 20 g

168 Extra demolizione 30 gt 73 MOV TER nr 1
169 SV - SVINCOLI 486 g

170 SV01 - Svincolo Baracca Mannu 59 g
171 SV01 - Demolizioni 30 gt 3II+261 g MOV TER nr 1
172 SV02 - Preparazione piani di posa 40 gt 171II+5 g MOV TER nr 1
173 SV03 - Bonifiche 56 gt 171II+10 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
174 SV04 - Movimenti di materia 62 gt 171II+15 gMOV TER nr 1
175 SV05 - Idraulica di linea 45 gt 171II+25 gSO nr 1
176 SV06 - Opere di sostegno 58 gt 171II+15 gCARP nr 1
177 SV07- Sovrastruttura 60 gt 171II+15 gSS nr 1
178 SV08 - Opere a verde e di finitura 20 gt 171II+45 gVER nr 1
179 SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 26 gt 171II+41 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
180 SV10 - Impianti 26 gt 171II+41 gIMP nr 1
181 SV02 - Svincolo Policlinico / Università 31 g
182 SV01 - Demolizioni 10 gt 3II+175 g MOV TER nr 1
183 SV02 - Preparazione piani di posa 12 gt 182II+5 g MOV TER nr 1
184 SV03 - Bonifiche 9 gt 182II+10 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
185 SV04 - Movimenti di materia 25 gt 182II+12 gMOV TER nr 1
186 SV05 - Idraulica di linea 18 gt 182II+14 gSO nr 1
187 SV07 - Sovrastruttura 27 gt 182II+12 gSS nr 1
188 SV08- Opere a verde e di finitura 13 gt 182II+22 gVER nr 1
189 SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 13 gt 182II+22 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
190 SV03 - Svincolo Monserrato 86 g
191 SV01 - Demolizioni 11 gt 3II+23 g MOV TER nr 1
192 SV02 - Preparazione piani di posa 25 gt 191II+8 g MOV TER nr 1
193 SV03 - Bonifiche 20 gt 191II+15 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
194 SV04 - Movimenti di materia 50 gt 191II+17 gMOV TER nr 1
195 SV05 - Idraulica di linea 25 gt 191II+30 gSO nr 1
196 SV07 - Sovrastruttura 75 gt 191II+23 gSS nr 1
197 SV08- Opere a verde e di finitura 84 gt 191II+26 gVER nr 1
198 SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 14 gt 191II+76 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
199 SV10 - Impianti 29 gt 191II+65 gIMP nr 1
200 SV04 - Svincolo Selargius Ovest 31 g
201 SV01 - Demolizioni 10 gt 3II+175 g MOV TER nr 1
202 SV02 - Preparazione piani di posa 12 gt 182II+5 g MOV TER nr 1

VS10 - Impianti
AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500

VS01 - Demolizioni
VS02 - Preparazione piani di posa

VS03 - Bonifiche
VS04 - Movimenti di materia
VS05 - Idraulica di linea

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
VS10 - Impianti

CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
VS01 - Demolizioni

VS02 - Preparazione piani di posa
VS03 - Bonifiche

VS04 - Movimenti di materia
VS05 - Idraulica di linea

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)

VS01 - Demolizioni
VS02 - Preparazione piani di posa

VS03 - Bonifiche
VS04 - Movimenti di materia

VS05 - Idraulica di linea
VS06 - Opere di sostegno

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)

VS01 - Demolizioni
VS02 - Preparazione piani di posa

VS03 - Bonifiche
VS04 - Movimenti di materia

VS05 - Idraulica di linea
VS06 - Opere di sostegno

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+300 - 3+900 (S10)

VS01 - Demolizioni
VS02 - Preparazione piani di posa

VS03 - Bonifiche
VS04 - Movimenti di materia

VS05 - Idraulica di linea
VS06 - Opere di sostegno

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura

VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+300 - 3+900 (S10)

VS01 - Demolizioni
VS02 - Preparazione piani di posa

VS03 - Bonifiche
VS04 - Movimenti di materia

VS05 - Idraulica di linea
VS06 - Opere di sostegno

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura

VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

EXTRA COSTRUZIONE

Extra costruzione
EXTRA DEMOLIZIONE

Extra demolizione
SV - SVINCOLI

SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SV01 - Demolizioni

SV02 - Preparazione piani di posa
SV03 - Bonifiche

SV04 - Movimenti di materia
SV05 - Idraulica di linea
SV06 - Opere di sostegno
SV07- Sovrastruttura
SV08 - Opere a verde e di finitura
SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
SV10 - Impianti

SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SV01 - Demolizioni

SV02 - Preparazione piani di posa
SV03 - Bonifiche

SV04 - Movimenti di materia
SV05 - Idraulica di linea

SV07 - Sovrastruttura
SV08- Opere a verde e di finitura
SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

SV03 - Svincolo Monserrato
SV01 - Demolizioni

SV02 - Preparazione piani di posa
SV03 - Bonifiche

SV04 - Movimenti di materia
SV05 - Idraulica di linea

SV07 - Sovrastruttura
SV08- Opere a verde e di finitura
SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
SV10 - Impianti

SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SV01 - Demolizioni

SV02 - Preparazione piani di posa
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203 SV03 - Bonifiche 9 gt 182II+10 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
204 SV04 - Movimenti di materia 25 gt 182II+12 gMOV TER nr 1
205 SV05 - Idraulica di linea 18 gt 182II+14 gSO nr 1
206 SV07 - Sovrastruttura 27 gt 182II+12 gSS nr 1
207 SV08- Opere a verde e di finitura 13 gt 182II+22 gVER nr 1
208 SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 13 gt 182II+22 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
209 SV10 - Impianti 19 gt 201II+18 gIMP nr 1
210 SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir 429 g
211 SV01 - Demolizioni 135 gt 3II+23 g MOV TER nr 2
212 SV02 - Preparazione piani di posa 152 gt 211II+10 gMOV TER nr 2
213 SV03 - Bonifiche 152 gt 211II+25 gMOV TER nr 2 + CARP nr 2
214 SV04 - Movimenti di materia 386 gt 211II+40 gMOV TER nr 2
215 SV05 - Idraulica di linea 211 gt 211II+55 gSO nr 2
216 SV06 - Opere di sostegno 310 gt 211II+70 gCARP nr 1
217 SV07 - Sovrastruttura 468 gt 211II+80 gSS nr 2
218 SV08- Opere a verde e di finitura 172 gt 211II+265 gVER nr 1
219 SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 106 gt 211II+305 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
220 SV10 - Impianti 106 gt 211II+305 gIMP nr 1
221 SV11 - Mitigazioni ambientali 573 gt 211II+20 gVARIE nr 1
222 EXTRA DEMOLIZIONE 10 g

223 Extra demolizione 14 gt 3II+218 g MOV TER nr 1
224 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI 281 g

225 VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 218 g
226 VI03 - Fondazioni profonde 125 gt 3II+86 g F-SP nr 2
227 VI04 - Fondazioni 90 gt 226II+20 gCARP nr 2
228 VI05 - Spalle 75 gt 226II+35 gCARP nr 2
229 VI06 - Pile 70 gt 226II+35 gCARP nr 2
230 VI07 - Pulvini 105 gt 226II+55 gCARP nr 2
231 VI08 -  Appoggi e giunti 120 gt 226II+65 gVARIE nr 2
232 VI09 - Impalcato 200 gt 226II+70 gIMPA nr 2 + IMPER nr 2
233 VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 110 gt 226II+100 gIMPA nr 2 + SO nr 2
234 VI11 - Sovrastruttura 135 gt 226II+120 gSS nr 2
235 VI12 - Opere di finitura 78 gt 226II+162 gVARIE nr 2
236 VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica 78 gt 226II+162 gBARR nr 2 + SEGN nr 2
237 VI14 - Impianti 38 gt 226II+190 gIMP nr 2
238 PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 152 g
239 PO03 - Fondazioni profonde 50 gt 3II+23 g F-SP nr 1
240 PO04 - Fondazioni 80 gt 239II+20 gCARP nr 1
241 PO05 - Spalle 80 gt 239II+30 gCARP nr 1
242 PO08 - Appoggi e giunti 100 gt 239II+40 gVARIE nr 1
243 PO09 - Impalcato 100 gt 239II+55 gIMPA nr 1 + IMPER nr 1
244 PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 90 gt 239II+65 gIMPER nr 1 + SO nr 1
245 PO11 - Sovrastruttura 103 gt 239II+75 gSS nr 1
246 PO12 - Opere di finitura 30 gt 239II+130 gVARIE nr 1
247 PO13 - Sicurezza e segnaletica 15 gt 239II+141 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
248 PO14 - Impianti 9 gt 239II+145 gIMP nr 1
249 PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 152 g
250 PO02 - Demolizioni 40 gt 3II+23 g MOV TER  nr 2
251 PO03 - Fondazioni profonde 50 gt 239II+10 gF-SP nr 2
252 PO04 - Fondazioni 80 gt 239II+20 gCARP nr 2
253 PO05 - Spalle 80 gt 239II+30 gCARP nr 2
254 PO06 - Pile 80 gt 250II+45 gCARP nr 2
255 PO08 - Appoggi e giunti 100 gt 239II+40 gVARIE nr 2
256 PO09 - Impalcato 100 gt 239II+55 gIMPA nr 2 + IMPER nr 2
257 PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 90 gt 239II+65 gIMPER nr 2 + SO nr 2
258 PO11 - Sovrastruttura 103 gt 239II+75 gSS nr 2
259 PO12 - Opere di finitura 30 gt 239II+130 gVARIE nr 2
260 PO13 - Sicurezza e segnaletica 15 gt 239II+141 gBARR nr 2 + SEGN nr 2
261 PO14 - Impianti 9 gt 239II+145 gIMP nr 2
262 ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 63 g
263 ST01 - Demolizioni 30 gt 3II+23 g MOV TER  nr 3
264 ST02 - Fondazioni profonde 25 gt 263II+10 gF-SP nr 3
265 ST03 - Fondazioni 35 gt 263II+20 gCARP nr 3
266 ST04 - Elevazioni 30 gt 263II+30 gCARP nr 3
267 ST05 - Impalcato / soletta di copertura 40 gt 263II+30 gIMPA nr 3 + IMPER nr 3
268 ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 25 gt 263II+45 gIMPER nr 3 + SO nr 3
269 ST07 - Sovrastruttura 25 gt 263II+45 gSS nr 3
270 ST08 - Sicurezza e segnaletica 14 gt 263II+53 gBARR nr 3 + SEGN nr 3
271 ST09 - Impianti 14 gt 263II+53 gIMP nr 3
272 ST03 - Sottopasso svincolo SS 131 dir 30 g
273 ST01 - Demolizioni 15 gt 3II+23 g MOV TER  nr 1
274 ST03 - Fondazioni 20 gt 273II+5 g CARP nr 1
275 ST04 - Elevazioni 20 gt 273II+10 gCARP nr 1
276 ST05 - Impalcato / soletta di copertura 20 gt 273II+15 gIMPA nr 1 + IMPER nr 1
277 ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 14 gt 273II+20 gIMPER nr 1 + SO nr 1
278 ST07 - Sovrastruttura 14 gt 273II+20 gSS nr 1
279 ST08 - Sicurezza e segnaletica 8 gt 273II+24 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
280 ST09 - Impianti 8 gt 273II+24 gIMP nr 1
281 OM - OPERE D'ARTE MINORI 417 g

282 PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) 42 g
283 PO03 - Fondazioni profonde 20 gt 3II+23 g F-SP nr 1
284 PO04 - Fondazioni 20 gt 283II+10 gCARP nr 1
285 PO05 - Spalle 20 gt 283II+20 gCARP nr 1
286 PO08 - Appoggi e giunti 17 gt 283II+30 gVARIE nr 1
287 PO09 - Impalcato 17 gt 283II+30 gIMPA nr 1 + IMPER nr 1
288 PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 17 gt 283II+30 gIMPER nr 1 + SO nr 1
289 PO11 - Sovrastruttura 17 gt 283II+30 gSS nr 1
290 PO12 - Opere di finitura 10 gt 283II+35 gVARIE nr 1
291 PO13 - Sicurezza e segnaletica 10 gt 283II+35 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
292 PO14 - Impianti 10 gt 283II+35 gIMP nr 1
293 CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir 109 g
294 CV01 - Fondazioni profonde / opere provvisionali 80 gt 3II+109 g F-SP nr 2 + F-SP1 nr 2
295 CV02 - Fondazioni 60 gt 294II+20 gCARP nr 2
296 CV03 - Demolizioni 65 gt 294II+30 gMOV TER nr 2
297 CV04 - Spalle 70 gt 294II+40 gCARP nr 2
298 CV06 - Appoggi e giunti 65 gt 294II+45 gVARIE nr 2
299 CV07 - Impalcato / soletta 85 gt 294II+45 gIMPA nr 2 + IMPER nr 2
300 CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 83 gt 294II+50 gIMPER nr 2 + SO nr 2
301 CV12 - Sovrastruttura 50 gt 294II+70 gSS nr 2
302 CV13 - Sicurezza e segnaletica 48 gt 294II+75 gBARR nr 2 + SEGN nr 2
303 CVO2 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 86 g
304 CV01 - Fondazioni profonde / opere provvisionali 25 gt 3II+23 g F-SP nr 1

SV03 - Bonifiche
SV04 - Movimenti di materia

SV05 - Idraulica di linea
SV07 - Sovrastruttura
SV08- Opere a verde e di finitura
SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
SV10 - Impianti

SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SV01 - Demolizioni

SV02 - Preparazione piani di posa
SV03 - Bonifiche

SV04 - Movimenti di materia
SV05 - Idraulica di linea

SV06 - Opere di sostegno
SV07 - Sovrastruttura

SV08- Opere a verde e di finitura
SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
SV10 - Impianti

SV11 - Mitigazioni ambientali
EXTRA DEMOLIZIONE

Extra demolizione
OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
VI03 - Fondazioni profonde

VI04 - Fondazioni
VI05 - Spalle

VI06 - Pile
VI07 - Pulvini

VI08 -  Appoggi e giunti
VI09 - Impalcato

VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
VI11 - Sovrastruttura
VI12 - Opere di finitura
VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica
VI14 - Impianti

PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
PO03 - Fondazioni profonde

PO04 - Fondazioni
PO05 - Spalle

PO08 - Appoggi e giunti
PO09 - Impalcato

PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
PO11 - Sovrastruttura

PO12 - Opere di finitura
PO13 - Sicurezza e segnaletica
PO14 - Impianti
PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422

PO02 - Demolizioni
PO03 - Fondazioni profonde

PO04 - Fondazioni
PO05 - Spalle

PO06 - Pile
PO08 - Appoggi e giunti

PO09 - Impalcato
PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

PO11 - Sovrastruttura
PO12 - Opere di finitura
PO13 - Sicurezza e segnaletica
PO14 - Impianti

ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
ST01 - Demolizioni

ST02 - Fondazioni profonde
ST03 - Fondazioni

ST04 - Elevazioni
ST05 - Impalcato / soletta di copertura

ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ST07 - Sovrastruttura
ST08 - Sicurezza e segnaletica
ST09 - Impianti

ST03 - Sottopasso svincolo SS 131 dir
ST01 - Demolizioni

ST03 - Fondazioni
ST04 - Elevazioni

ST05 - Impalcato / soletta di copertura
ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ST07 - Sovrastruttura
ST08 - Sicurezza e segnaletica
ST09 - Impianti

OM - OPERE D'ARTE MINORI

PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
PO03 - Fondazioni profonde

PO04 - Fondazioni
PO05 - Spalle

PO08 - Appoggi e giunti
PO09 - Impalcato
PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
PO11 - Sovrastruttura
PO12 - Opere di finitura
PO13 - Sicurezza e segnaletica
PO14 - Impianti

CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
CV01 - Fondazioni profonde / opere provvisionali

CV02 - Fondazioni
CV03 - Demolizioni

CV04 - Spalle
CV06 - Appoggi e giunti

CV07 - Impalcato / soletta
CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

CV12 - Sovrastruttura
CV13 - Sicurezza e segnaletica

CVO2 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
CV01 - Fondazioni profonde / opere provvisionali
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305 CV02 - Fondazioni 40 gt 304II+10 gCARP nr 1
306 CV04 - Spalle 55 gt 304II+20 gCARP nr 1
307 CV06 - Appoggi e giunti 50 gt 304II+30 gVARIE nr 1
308 CV07 - Impalcato / soletta 75 gt 304II+32 gIMPA nr 1 + IMPER nr 1
309 CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 63 gt 304II+40 gIMPER nr 1 + SO nr 1
310 CV12 - Sovrastruttura 22 gt 304II+70 gSS nr 1
311 CV13 - Sicurezza e segnaletica 15 gt 304II+75 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
312 CVO3 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 86 g
313 CV01 - Fondazioni profonde / opere provvisionali 25 gt 3II+23 g F-SP nr 1
314 CV02 - Fondazioni 40 gt 304II+10 gCARP nr 1
315 CV04 - Spalle 55 gt 304II+20 gCARP nr 1
316 CV06 - Appoggi e giunti 50 gt 304II+30 gVARIE nr 1
317 CV07 - Impalcato / soletta 75 gt 304II+32 gIMPA nr 1 + IMPER nr 1
318 CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 63 gt 304II+40 gIMPER nr 1 + SO nr 1
319 CV12 - Sovrastruttura 22 gt 304II+70 gSS nr 1
320 CV13 - Sicurezza e segnaletica 15 gt 304II+75 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
321 CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa 

bidirezionale
130 g

322 CV01 - Fondazioni profonde / opere provvisionali 50 gt 3II+261 g F-SP nr 1
323 CV02 - Fondazioni 50 gt 322II+20 gCARP nr 1
324 CV04 - Spalle 40 gt 322II+30 gCARP nr 1
325 CV05 - Pile, elevazioni e pulvini 30 gt 322II+40 gCARP nr 1
326 CV06 - Appoggi e giunti 55 gt 322II+50 gVARIE nr 1
327 CV07 - Impalcato / soletta 111 gt 322II+40 gIMPA nr 1 + IMPER nr 1
328 CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 91 gt 322II+55 gIMPER nr 1 + SO nr 1
329 CV12 - Sovrastruttura 53 gt 322II+80 gSS nr 1
330 CV13 - Sicurezza e segnaletica 30 gt 322II+110 gBARR nr 1 + SEGN nr 1
331 CV14 - Impianti 30 gt 322II+110 gIMP nr 1
332 ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias 238 g
333 ID01 - Opere provvisionali 90 gt 3II+23 g F-SP1 nr 2 + CARP nr 2
334 ID02 - Scavi e fondazioni 250 gt 333II+40 gMOV TER nr 4 + CARP nr 4
335 ID03 - Elevazioni 250 gt 333II+60 gCARP nr 4
336 ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture 62 gt 333II+194 gIMPER nr 1 + CARP nr 1
337 ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius85 g
338 ID02 - Scavi e fondazioni 90 gt 3II+23 g MOV TER nr 2 + CARP nr 1
339 ID03 - Elevazioni 90 gt 338II+15 gCARP nr 1
340 ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture 29 gt 338II+65 gIMPER nr 1 + CARP nr 1
341 ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu 195 g
342 ID02 - Scavi e fondazioni 220 gt 3II+23 g MOV TER nr 3 + CARP nr 1
343 ID03 - Elevazioni 217 gt 342II+40 gCARP nr 1
344 ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture 49 gt 342II+160 gIMPER nr 1 + CARP nr 1
345 ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu 140 g
346 ID01 - Opere provvisionali 75 gt 3II+23 g F-SP1 nr 1 + CARP nr 1
347 ID02 - Scavi e fondazioni 140 gt 346II+30 gMOV TER nr 2 + CARP nr 1
348 ID03 - Elevazioni 145 gt 346II+36 gCARP nr 1
349 ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture 41 gt 346II+110 gIMPER nr 1 + CARP nr 1
350 TM01 - Tombino T1 progr.1+600* 172 g
351 TM02 - Scavi e fondazioni 100 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
352 TM03 - Elevazioni 200 gt 351II+25 gCARP nr 1
353 TM04 - Gabbionate, materassi reno, finiture 46 gt 351II+140 gIMPER nr 1 + CARP nr 1
354 TM02 - Tombino T2 progr.1+870 172 g
355 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
356 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
357 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
358 TM03 -Tombino T3 progr.1+913 162 g
359 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
360 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
361 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
362 TM04 -Tombino T4 progr.2+103 162 g
363 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
364 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
365 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
366 TM05 -Tombino T5 progr.2+297 209 g
367 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
368 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
369 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
370 TM06 -Tombino T6 progr.2+641 209 g
371 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
372 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
373 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
374 TM07 -Tombino T7 progr.2+838 209 g
375 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
376 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
377 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
378 TM08 -Tombino T8 progr.3+097 209 g
379 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
380 TM02 - Sscavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
381 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
382 TM09 -Tombino T9 progr.3+306 209 g
383 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
384 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
385 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
386 TM10 -Tombino T10 progr.3+565 209 g
387 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
388 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
389 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
390 TM11 -Tombino T11 progr.5+926 172 g
391 TM02 - Scavi e fondazioni 123 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
392 TM03 - Elevazioni 221 gt 391II+15 gCARP nr 1
393 TM12 -Tombino T12 progr.5+956 172 g
394 TM02 - Scavi e fondazioni 123 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
395 TM03 - Elevazioni 221 gt 391II+15 gCARP nr 1
396 TM13 -Tombino T13 progr.6+054 172 g
397 TM02 - Scavi e fondazioni 123 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
398 TM03 - Elevazioni 221 gt 391II+15 gCARP nr 1
399 TM14 -Tombino T14 progr.6+118 172 g
400 TM02 - Scavi e fondazioni 123 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
401 TM03 - Elevazioni 221 gt 391II+15 gCARP nr 1
402 TM15 -Tombino T15 progr.6+245 209 g
403 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
404 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
405 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
406 TM16 -Tombino T16 progr.6+599 209 g

CV02 - Fondazioni
CV04 - Spalle

CV06 - Appoggi e giunti
CV07 - Impalcato / soletta
CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
CV12 - Sovrastruttura
CV13 - Sicurezza e segnaletica
CVO3 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5

CV01 - Fondazioni profonde / opere provvisionali
CV02 - Fondazioni

CV04 - Spalle
CV06 - Appoggi e giunti

CV07 - Impalcato / soletta
CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
CV12 - Sovrastruttura
CV13 - Sicurezza e segnaletica

CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale

CV01 - Fondazioni profonde / opere provvisionali
CV02 - Fondazioni

CV04 - Spalle
CV05 - Pile, elevazioni e pulvini

CV06 - Appoggi e giunti
CV07 - Impalcato / soletta
CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

CV12 - Sovrastruttura
CV13 - Sicurezza e segnaletica
CV14 - Impianti

ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
ID01 - Opere provvisionali

ID02 - Scavi e fondazioni
ID03 - Elevazioni
ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture

ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
ID02 - Scavi e fondazioni

ID03 - Elevazioni
ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture

ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
ID02 - Scavi e fondazioni

ID03 - Elevazioni
ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture

ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
ID01 - Opere provvisionali

ID02 - Scavi e fondazioni
ID03 - Elevazioni

ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
TM01 - Tombino T1 progr.1+600*

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
TM02 - Tombino T2 progr.1+870

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM03 -Tombino T3 progr.1+913

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM04 -Tombino T4 progr.2+103

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM05 -Tombino T5 progr.2+297

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM06 -Tombino T6 progr.2+641

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM07 -Tombino T7 progr.2+838

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM08 -Tombino T8 progr.3+097

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Sscavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM09 -Tombino T9 progr.3+306

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM10 -Tombino T10 progr.3+565

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM11 -Tombino T11 progr.5+926

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM12 -Tombino T12 progr.5+956

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM13 -Tombino T13 progr.6+054

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM14 -Tombino T14 progr.6+118

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM15 -Tombino T15 progr.6+245
TM01 - Opere provvisionali

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM16 -Tombino T16 progr.6+599
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407 TM01 - Opere provvisionali 100 gt 3II+23 g CARP nr 1
408 TM02 - Scavi e fondazioni 200 gt 351II+25 gMOV TER nr 1 + CARP nr 1
409 TM03 - Elevazioni 46 gt 351II+140 gCARP nr 1
410 TM17 -Tombino T17 progr.7+049 172 g
411 TM02 - Scavi e fondazioni 123 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
412 TM03 - Elevazioni 221 gt 391II+15 gCARP nr 1
413 TM18 -Tombino T18 progr.7+149 172 g
414 TM02 - Scavi e fondazioni 123 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
415 TM03 - Elevazioni 221 gt 391II+15 gCARP nr 1
416 TM37 -Prolungamento tombino esistente alla 

progressiva 4+800
172 g

417 TM02 - Scavi e fondazioni 123 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
418 TM03 - Elevazioni 221 gt 391II+15 gCARP nr 1
419 TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6 66 g
420 TM02 - Scavi e fondazioni 60 gt 3II+218 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
421 TM03 - Elevazioni 62 gt 420II+22 gCARP nr 1
422 TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6 66 g
423 TM02 - Scavi e fondazioni 60 gt 3II+218 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
424 TM03 - Elevazioni 62 gt 420II+22 gCARP nr 1
425 TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 66 g
426 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
427 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
428 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
429 TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 66 g
430 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
431 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
432 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
433 TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7 66 g
434 TM02 - Scavi e fondazioni 60 gt 3II+218 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
435 TM03 - Elevazioni 62 gt 420II+22 gCARP nr 1
436 TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 66 g
437 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
438 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
439 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
440 TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7 66 g
441 TM02 - Scavi e fondazioni 60 gt 3II+218 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
442 TM03 - Elevazioni 62 gt 420II+22 gCARP nr 1
443 TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8 66 g
444 TM02 - Scavi e fondazioni 60 gt 3II+218 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
445 TM03 - Elevazioni 62 gt 420II+22 gCARP nr 1
446 TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 66 g
447 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
448 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
449 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
450 TM47 - Tombino S11 - SS.131dir 66 g
451 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
452 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
453 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
454 TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 66 g
455 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
456 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
457 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
458 TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 66 g
459 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
460 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
461 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
462 TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 66 g
463 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
464 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
465 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
466 TM51 - Tombino S15 - SS.131dir 66 g
467 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
468 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
469 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
470 TM52 - Tombino S16 - SS.131dir 66 g
471 TM01 - Opere provvisionali 50 gt 3II+86 g CARP nr 1
472 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 426II+6 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
473 TM03 - Elevazioni 74 gt 426II+14 gCARP nr 1
474 TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 86 g
475 TM02 - Scavi e fondazioni 25 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
476 TM03 - Elevazioni 104 gt 475II+12 gCARP nr 1
477 TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2 86 g
478 TM02 - Scavi e fondazioni 25 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
479 TM03 - Elevazioni 104 gt 475II+12 gCARP nr 1
480 TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 86 g
481 TM02 - Scavi e fondazioni 25 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
482 TM03 - Elevazioni 104 gt 475II+12 gCARP nr 1
483 TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 42 g
484 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
485 TM03 - Elevazioni 47 gt 484II+8 g CARP nr 1
486 TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 43 g
487 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 3II+175 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
488 TM03 - Elevazioni 49 gt 487II+8 g CARP nr 1
489 TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03 42 g
490 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
491 TM03 - Elevazioni 47 gt 490II+8 g CARP nr 1
492 ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture 19 gt 490II+28 gIMPER nr 1 + CARP nr 1
493 TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 43 g
494 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 3II+175 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
495 TM03 - Elevazioni 49 gt 487II+8 g CARP nr 1
496 TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 43 g
497 TM02 - Scavi e fondazioni 20 gt 3II+175 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
498 TM03 - Elevazioni 49 gt 487II+8 g CARP nr 1
499 TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04 107 g
500 TM02 - Scavi e fondazioni 70 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
501 TM03 - Elevazioni 122 gt 500II+20 gCARP nr 1
502 TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 107 g
503 TM02 - Scavi e fondazioni 70 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
504 TM03 - Elevazioni 122 gt 500II+20 gCARP nr 1
505 TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04 107 g
506 TM02 - Scavi e fondazioni 70 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
507 TM03 - Elevazioni 122 gt 500II+20 gCARP nr 1
508 TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04 107 g

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM17 -Tombino T17 progr.7+049

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM18 -Tombino T18 progr.7+149

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM37 -Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
TM01 - Opere provvisionali

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
TM01 - Opere provvisionali

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
TM01 - Opere provvisionali

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM47 - Tombino S11 - SS.131dir

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM51 - Tombino S15 - SS.131dir

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM52 - Tombino S16 - SS.131dir

TM01 - Opere provvisionali
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture

TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04
TM02 - Scavi e fondazioni

TM03 - Elevazioni
TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
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ID Modalità
attività

Nome attività Durata PredecessoriSquadre tipo

509 TM02 - Scavi e fondazioni 70 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
510 TM03 - Elevazioni 122 gt 500II+20 gCARP nr 1
511 TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 107 g
512 TM02 - Scavi e fondazioni 70 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
513 TM03 - Elevazioni 122 gt 500II+20 gCARP nr 1
514 TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato* 107 g
515 TM02 - Scavi e fondazioni 70 gt 3II+23 g MOV TER nr 1 + CARP nr 1
516 TM03 - Elevazioni 122 gt 500II+20 gCARP nr 1
517 CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI**399 g

518 CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 89 g
519 CA02 - Opere a verde, piantumazioni 125 gt 210FF  VER nr 3
520 CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 89 g
521 CA02 - Opere a verde, piantumazioni 125 gt 210FF VER nr 1
522 CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260 89 g
523 CA02 - Opere a verde, piantumazioni 125 gt 210FF VER nr 1
524 CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 89 g
525 CA02 - Opere a verde, piantumazioni 125 gt 210FF VER nr 1
526 CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 89 g
527 CA02 - Opere a verde, piantumazioni 125 gt 210FF VER nr 1
528 CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato 22 g
529 CA02 - Opere a verde, piantumazioni 30 gt 3II+109 g VER nr 1
530 CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. 22 g
531 CA02 - Opere a verde, piantumazioni 30 gt 3II+218 g VER nr 1
532 VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600 50 g
533 VP01 - Movimenti di materia 20 gt 3II+196 g MOV TER nr 1
534 VP02 - Fondazioni e elevazioni 50 gt 533II+8 g CARP nr 1 + IMP nr 1
535 VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300 51 g
536 VP01 - Movimenti di materia 20 gt 3II+196 g MOV TER nr 1
537 VP02 - Fondazioni e elevazioni 50 gt 533II+8 g CARP nr 1 + IMP nr 1
538 VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920 51 g
539 VP01 - Movimenti di materia 20 gt 3II+196 g MOV TER nr 1
540 VP02 - Fondazioni e elevazioni 50 gt 533II+8 g CARP nr 1 + IMP nr 1
541 VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020 51 g
542 VP01 - Movimenti di materia 20 gt 3II+196 g MOV TER nr 1
543 VP02 - Fondazioni e elevazioni 50 gt 533II+8 g CARP nr 1 + IMP nr 1
544 VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000 51 g
545 VP01 - Movimenti di materia 20 gt 3II+196 g MOV TER nr 1
546 VP02 - Fondazioni e elevazioni 50 gt 533II+8 g CARP nr 1 + IMP nr 1
547 VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300 51 g
548 VP01 - Movimenti di materia 20 gt 3II+196 g MOV TER nr 1
549 VP02 - Fondazioni e elevazioni 50 gt 533II+8 g CARP nr 1 + IMP nr 1
550 VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450 51 g
551 VP01 - Movimenti di materia 20 gt 3II+196 g MOV TER nr 1
552 VP02 - Fondazioni e elevazioni 50 gt 533II+8 g CARP nr 1 + IMP nr 1
553 VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 5+650 51 g
554 VP01 - Movimenti di materia 20 gt 3II+196 g MOV TER nr 1
555 VP02 - Fondazioni e elevazioni 50 gt 533II+8 g CARP nr 1 + IMP nr 1
556 AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA 438 g

557 AP01 - Bretellina di collegamento zona sud SS 554 (Via 
Piero della Francesca)

158 g

558 VS01 - Demolizioni 3 g 18 MOV TER nr 2
559 VS02 - Preparazione piani di posa 6 g 19 MOV TER nr 2
560 VS04 - movimenti di materia 8 g 21 MOV TER nr 2
561 VS05 - Idraulica di linea 5 g 22 SO nr 2
562 VS07 - Sovrastruttura 20 g 24 SS nr 2
563 VS08 - Opere a verde e di finitura 5 g 25 VER nr 1
564 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 10 g 26 BARR nr 1 + SEGN nr 1
565 VS10 - Impianti 10 g 27 SO nr 1
566 AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna 

- Linea ARST - Sottovia 
57 g

567 ST03 - fondazioni 20 g CARP nr 1
568 ST05 - Impalcato / soletta di copertura 30 g 567 CARP nr 1
569 ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 7 g 568 IMPER nr 1 + SO nr 1
570 AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna 

- Linea ARST - Svincolo
164 g

571 SV06 - Opere di sostegno 25 g 175 CARP nr 1
572 SV07 - Sovrastruttura 2 g 569 SS nr 1
573 SV08 - Opere a verde e di finitura 2 g 572 VER nr 1
574 SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 2 g 573 BARR nr 1 + SEGN nr 1
575 AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna 

- Linea ARST - Viabilità
6 g

576 VS07 - Sovrastruttura 2 g 569 SS nr 1
577 VS08 - Opere a verde e di finitura 2 g 572 VER nr 1
578 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 2 g 573 BARR nr 1 + SEGN nr 1
579 AP05 - Nuovo sovrapasso ciclo-pedonale 345 g
580 VS01 - Demolizioni 10 g 53 MOV TER nr.1
581 VS02 - Preparazione piani di posa 20 g 54 MOV TER nr.1
582 VS04 - Movimenti di materia 20 g 56 MOV TER nr.1
583 VS06 - Opere di sostegno 35 g 58 CARP nr 1
584 VS07 - Sovrastruttura 20 g 595II SS nr 2
585 VS08 - Opere a verde e di finitura 10 g 596II VARIE nr.2
586 VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 20 g 597II BARR nr 2 + SEGN nr 2
587 VS10 - Impianti 10 g 598II IMP nr 2
588 VI04 - Fondazioni 40 g 252 CARP nr 2
589 VI05 - Spalle 45 g 253 CARP nr 2
590 VI06 - Pile 70 g 254 CARP nr 2
591 VI07 - Pulvini 15 g 590 CARP nr 2
592 VI08 -  Appoggi e giunti 15 g 591 VARIE nr.2
593 VI09 - Impalcato 70 g 592 IMPA nr 2 + IMPER nr 2
594 VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 10 g 593 IMPER nr 2 + SO nr 2
595 VI11 - Sovrastruttura 20 g 594 SS nr 2
596 VI12 - Opere di finitura 35 g 595 VARIE nr.2
597 VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica 20 g 596 BARR nr 2 + SEGN nr 2
598 VI14 - Impianti 10 g 597 IMP nr 2
599 AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in 

corrispondenza edifici
20 g

600 CS06 - Opere di sostegno 20 g 583 CARP nr 1

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni
TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato*

TM02 - Scavi e fondazioni
TM03 - Elevazioni

CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI**

CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
CA02 - Opere a verde, piantumazioni
CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300

CA02 - Opere a verde, piantumazioni
CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260

CA02 - Opere a verde, piantumazioni
CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520

CA02 - Opere a verde, piantumazioni
CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240

CA02 - Opere a verde, piantumazioni
CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato

CA02 - Opere a verde, piantumazioni
CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.

CA02 - Opere a verde, piantumazioni
VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600

VP01 - Movimenti di materia
VP02 - Fondazioni e elevazioni

VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300
VP01 - Movimenti di materia

VP02 - Fondazioni e elevazioni
VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920

VP01 - Movimenti di materia
VP02 - Fondazioni e elevazioni

VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020
VP01 - Movimenti di materia

VP02 - Fondazioni e elevazioni
VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000

VP01 - Movimenti di materia
VP02 - Fondazioni e elevazioni

VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300
VP01 - Movimenti di materia

VP02 - Fondazioni e elevazioni
VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450

VP01 - Movimenti di materia
VP02 - Fondazioni e elevazioni

VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 5+650
VP01 - Movimenti di materia

VP02 - Fondazioni e elevazioni
AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA

AP01 - Bretellina di collegamento zona sud SS 554 (Via Piero della Francesca)

VS01 - Demolizioni
VS02 - Preparazione piani di posa

VS04 - movimenti di materia
VS05 - Idraulica di linea

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura

VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
VS10 - Impianti

AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Sottovia 

ST03 - fondazioni
ST05 - Impalcato / soletta di copertura

ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Svincolo

SV06 - Opere di sostegno
SV07 - Sovrastruttura

SV08 - Opere a verde e di finitura
SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Viabilità

VS07 - Sovrastruttura
VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

AP05 - Nuovo sovrapasso ciclo-pedonale
VS01 - Demolizioni

VS02 - Preparazione piani di posa
VS04 - Movimenti di materia

VS06 - Opere di sostegno
VS07 - Sovrastruttura

VS08 - Opere a verde e di finitura
VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

VS10 - Impianti
VI04 - Fondazioni

VI05 - Spalle
VI06 - Pile

VI07 - Pulvini
VI08 -  Appoggi e giunti

VI09 - Impalcato
VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

VI11 - Sovrastruttura
VI12 - Opere di finitura

VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica
VI14 - Impianti

AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici

CS06 - Opere di sostegno
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