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RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR.03 ‐ SSE APICE

LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. C/MVARIANT Cod. O.P.Des. OPERA PR Cod. T.D' Des. TRATTO D'OPERCod. O.M. Des. OPERA MINOCod. P.DDes. PARTI D'OPE Articolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 03
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURAM.ML.O.2103.C Carico su mezzi di trasp. stradali forniti dM3C 169,13 RICHIESTA RFI AM.ML.O.2103.C Carico su mezzi di trasp. stradali forniti dM3C 3,00 169,13 507,39 507,39
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREC.SA.D.5 29.G Rimozione d'opera (con taglio) di palo a CAD 403,19 RICHIESTA RFI EC.SA.D.5 29.G Rimozione d'opera (con taglio) di palo a CAD 1,00 403,19 403,19 403,19
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160CAD 31,61 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160CAD 1,00 31,61 31,61 31,61
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.A.1 07.GC Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G,  per esecuCAD 3,18 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 07.GC Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G,  per esecuCAD 1,00 3,18 3,18 3,18
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160‐250 A CAD 51,45 RICHIESTA RFI EI.AC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160‐250 A CAD 1,00 51,45 51,45 51,45
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.D.1 02.A Differenziale alta sensibilità bipolare conCAD 42,35 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 02.A Differenziale alta sensibilità bipolare conCAD 29,00 42,35 1.228,15 1.228,15
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.D.1 03.G Differenziale per correnti unidirezionali  CAD 68,94 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 03.G Differenziale per correnti unidirezionali  CAD 5,00 68,94 344,70 344,70
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.I.1 01.D Interruttore modulare bipolare con due CAD 15,37 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.D Interruttore modulare bipolare con due CAD 29,00 15,37 445,73 445,73
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32CAD 20,19 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32CAD 1,00 20,19 20,19 20,19
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino aCAD 36,46 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino aCAD 3,00 36,46 109,38 109,38
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.I.1 02.F Interruttore modulare tetrapolare con pCAD 40,40 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 02.F Interruttore modulare tetrapolare con pCAD 2,00 40,40 80,80 80,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.I.1 07.A Interruttore crepuscolare da esterno co CAD 35,13 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 07.A Interruttore crepuscolare da esterno co CAD 1,00 35,13 35,13 35,13
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.I.2 10.A Posa in opera di interruttore crepuscola CAD 7,04 RICHIESTA RFI EI.AC.I.2 10.A Posa in opera di interruttore crepuscola CAD 2,00 7,04 14,08 14,08
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scattCAD 6,37 RICHIESTA RFI EI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scattCAD 134,00 6,37 853,58 853,58
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore‐portafusibili 3PCAD 14,03 RICHIESTA RFI EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore‐portafusibili 3PCAD 1,00 14,03 14,03 14,03
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AV.M.1 11.A Morsetti componibili su guida per conduCAD 0,30 RICHIESTA RFI EI.AV.M.1 11.A Morsetti componibili su guida per conduCAD 72,00 0,30 21,60 21,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AV.M.1 11.D Morsetti componibili su guida per conduCAD 0,64 RICHIESTA RFI EI.AV.M.1 11.D Morsetti componibili su guida per conduCAD 17,00 0,64 10,88 10,88
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AV.M.1 13.A Morsettiera per conduttori di sezione coCAD 2,38 RICHIESTA RFI EI.AV.M.1 13.A Morsettiera per conduttori di sezione coCAD 3,00 2,38 7,14 7,14
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.AV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili CAD 1,28 RICHIESTA RFI EI.AV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili CAD 92,00 1,28 117,76 117,76
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma  CAD 5,11 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma  CAD 4,00 5,11 20,44 20,44
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.A.1 01.I contattore bipolare 20 A CAD 13,63 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1 01.I contattore bipolare 20 A CAD 17,00 13,63 231,71 231,71
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.A.1 01.Q Orologio programmatore elettronico a 2CAD 54,51 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1 01.Q Orologio programmatore elettronico a 2CAD 1,00 54,51 54,51 54,51
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led c CAD 393,93 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led c CAD 1,00 393,93 393,93 393,93
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.A.1100.A Fornitura di ogni relè di controllo della pCAD 94,36 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1100.A Fornitura di ogni relè di controllo della pCAD 1,00 94,36 94,36 94,36
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.A.1101.A per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) peCAD 11,68 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1101.A per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) peCAD 37,00 11,68 432,16 432,16
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.A.1101.C per ogni coppia di contatti ausiliari (n.1  CAD 19,58 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1101.C per ogni coppia di contatti ausiliari (n.1  CAD 2,00 19,58 39,16 39,16
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzM2 269,22 RICHIESTA RFI EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzM2 1,67 269,22 448,25 448,25
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armaCAD 74,59 RICHIESTA RFI EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armaCAD 1,00 74,59 74,59 74,59
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con CAD 5,22 RICHIESTA RFI EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con CAD 6,70 5,22 34,97 34,97
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUREI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestameCAD 0,92 RICHIESTA RFI EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestameCAD 89,00 0,92 81,88 81,88
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o  dm3 0,24 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o  dm3 27,00 0,24 6,48 6,48
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie coM2 12,16 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie coM2 3,00 12,16 36,48 36,48
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di qM3 6,69 RICHIESTA RFI ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di qM3 0,39 6,69 2,61 2,61
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURES.VC.A.2 19.A Realizzazione del complesso per estrazioCAD 11,00 123,30 1.356,30 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 19.A Realizzazione del complesso per estrazioCAD 8,00 123,30 986,40 ‐369,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURES.VC.A.2 24.A Esecuzione di impianto luce e forza mot CAD 1,00 5.342,88 5.342,88 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 24.A Esecuzione di impianto luce e forza mot CAD 2,00 5.342,88 10.685,76 5.342,88
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IC.A.3 07.B Fornitura e posa in opera di condizionatCAD 2.371,25 RICHIESTA RFI IT.IC.A.3 07.B Fornitura e posa in opera di condizionatCAD 2,00 2.371,25 4.742,50 4.742,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IC.G.3 01.D Fornitura in opera di ventilatori centrifuCAD 394,96 RICHIESTA RFI IT.IC.G.3 01.D Fornitura in opera di ventilatori centrifuCAD 1,00 394,96 394,96 394,96
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.ID.A.2 01.A Formazione di condotte con tubi di acciaKG 2,71 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 01.A Formazione di condotte con tubi di acciaKG 25,30 2,71 68,56 68,56
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezziCMM 0,37 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezziCMM 430,00 0,37 159,10 159,10
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.ID.B.2 01.D Posa in opera di rubinetti di arresto, conCAD 13,52 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 01.D Posa in opera di rubinetti di arresto, conCAD 3,00 13,52 40,56 40,56
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.ID.B.2 05.A Posa in opera di gruppi di erogazione ceCAD 1,87 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 05.A Posa in opera di gruppi di erogazione ceCAD 1,00 1,87 1,87 1,87
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.II.A.2 03.A Posa in opera di vaso a sedile, di qualun CAD 24,89 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 03.A Posa in opera di vaso a sedile, di qualun CAD 1,00 24,89 24,89 24,89
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.II.A.2 06.B Posa in opera di lavabo ad uso singolo (aCAD 24,89 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 06.B Posa in opera di lavabo ad uso singolo (aCAD 1,00 24,89 24,89 24,89
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.II.A.2 21.A Posa in opera di sifone di ottone cromatCAD 9,34 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 21.A Posa in opera di sifone di ottone cromatCAD 2,00 9,34 18,68 18,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.II.A.2 24.A Posa in opera di scaldabagno elettrico, dCAD 20,75 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 24.A Posa in opera di scaldabagno elettrico, dCAD 1,00 20,75 20,75 20,75
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.II.A.2 29.A Posa in opera di apparecchiatura internaCAD 7,78 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 29.A Posa in opera di apparecchiatura internaCAD 1,00 7,78 7,78 7,78
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.A.3000.A Fornitura e posa in opera di centrale autCAD 1,00 906,80 906,80 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3000.A Fornitura e posa in opera di centrale autCAD 1,00 906,80 906,80 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.A.3002.A Fornitura e posa in opera di rivelatore o CAD 17,00 41,70 708,90 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3002.A Fornitura e posa in opera di rivelatore o CAD 19,00 41,70 792,30 83,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.A.3002.E Fornitura e posa in opera di rivelatore d CAD 292,34 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3002.E Fornitura e posa in opera di rivelatore d CAD 1,00 292,34 292,34 292,34
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.A.3003.B Fornitura e posa in opera di modulo di aCAD 17,00 72,34 1.229,78 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.B Fornitura e posa in opera di modulo di aCAD 4,00 72,34 289,36 ‐940,42
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.A.3003.C Fornitura e posa in opera di pulsante av CAD 49,15 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.C Fornitura e posa in opera di pulsante av CAD 8,00 49,15 393,20 393,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.A.3003.D Fornitura e posa in opera di pannello di CAD 5,00 179,54 897,70 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.D Fornitura e posa in opera di pannello di CAD 5,00 179,54 897,70 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.A.3003.E Fornitura e posa in opera di ripetitore o CAD 11,00 8,19 90,09 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.E Fornitura e posa in opera di ripetitore o CAD 7,00 8,19 57,33 ‐32,76
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.A.3003.F Fornitura e posa in opera di base univer CAD 17,00 6,55 111,35 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.F Fornitura e posa in opera di base univer CAD 19,00 6,55 124,45 13,10
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3000.C F.p.o. centrale a 32 zone 4 aree indipendCAD 1,00 606,96 606,96 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3000.C F.p.o. centrale a 32 zone 4 aree indipendCAD 1,00 606,96 606,96 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3002.A Fornitura e posa in opera di comando a CAD 5,00 22,35 111,75 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.A Fornitura e posa in opera di comando a CAD 1,00 22,35 22,35 ‐89,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3002.B Fornitura e posa in opera di incontro eleCAD 5,00 111,61 558,05 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.B Fornitura e posa in opera di incontro eleCAD 1,00 111,61 111,61 ‐446,44
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3002.C Fornitura e posa in opera di terminale d CAD 1,00 131,24 131,24 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.C Fornitura e posa in opera di terminale d CAD 1,00 131,24 131,24 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3002.D Fornitura e posa in opera di lettore di prCAD 5,00 318,30 1.591,50 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.D Fornitura e posa in opera di lettore di prCAD 1,00 318,30 318,30 ‐1.273,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3002.E Fornitura di tessera per lettore di prossi CAD 10,00 2,36 23,60 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.E Fornitura di tessera per lettore di prossi CAD 10,00 2,36 23,60 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3002.H Fornitura e posa in opera di combinatorCAD 1,00 181,86 181,86 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.H Fornitura e posa in opera di combinatorCAD 2,00 181,86 363,72 181,86
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3005.A Rivelatore volumetrico a doppia tecnoloCAD 5,00 114,63 573,15 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3005.A Rivelatore volumetrico a doppia tecnoloCAD 4,00 114,63 458,52 ‐114,63
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3006.C Rivelatore a contatto magnetico a triploCAD 5,00 37,22 186,10 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3006.C Rivelatore a contatto magnetico a triploCAD 15,00 37,22 558,30 372,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.IS.B.3008.D Sirena elettronica da esterno autoalim.  CAD 1,00 115,47 115,47 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3008.D Sirena elettronica da esterno autoalim.  CAD 1,00 115,47 115,47 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.RB.A.1 18.D Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corCAD 2,58 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 18.D Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corCAD 3,00 2,58 7,74 7,74
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.RB.A.1 27.B Gruppo ad erogazione centrale per lava CAD 18,93 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 27.B Gruppo ad erogazione centrale per lava CAD 1,00 18,93 18,93 18,93
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.SS.A.1 04.B Vaso a sedile di porcellana dura (vetrochCAD 34,94 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 04.B Vaso a sedile di porcellana dura (vetrochCAD 1,00 34,94 34,94 34,94
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.SS.A.1 26.B Lavabo di porcellana dura (vetrochina) dCAD 51,26 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 26.B Lavabo di porcellana dura (vetrochina) dCAD 1,00 51,26 51,26 51,26
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.SS.A.1 79.E Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di oCAD 15,38 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 79.E Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di oCAD 2,00 15,38 30,76 30,76
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.SS.A.1 81.D Scalda‐acqua elettrici verticali da 50 litriCAD 41,01 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 81.D Scalda‐acqua elettrici verticali da 50 litriCAD 1,00 41,01 41,01 41,01
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.SS.A.1 83.A Apparecchiatura interna per cassette di CAD 27,02 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 83.A Apparecchiatura interna per cassette di CAD 1,00 27,02 27,02 27,02
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.TB.A.1 01.D Tubi di acciaio senza saldature (Mannes KG 1,33 RICHIESTA RFI IT.TB.A.1 01.D Tubi di acciaio senza saldature (Mannes KG 25,30 1,33 33,65 33,65
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.TB.L.1001.B Tubazione PP ad un bicchiere DN 40 M 2,57 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.B Tubazione PP ad un bicchiere DN 40 M 15,00 2,57 38,55 38,55
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.TB.L.1001.D Tubazione rigida in polipropilene PP conM 4,59 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.D Tubazione rigida in polipropilene PP conM 20,00 4,59 91,80 91,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP conM 8,70 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP conM 20,00 8,70 174,00 174,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURIT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fuKG 0,68 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fuKG 15,10 0,68 10,27 10,27
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURMO.CV.A.5136.A Rimozione di di cavi infilati in tubi PVC M 0,06 RICHIESTA RFI MO.CV.A.5136.A Rimozione di di cavi infilati in tubi PVC M 200,00 0,06 12,00 12,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURMO.ST.A.1101.A Fornitura armadio ATPS 24 CAD 1,00 2.650,20 2.650,20 RICHIESTA RFI MO.ST.A.1101.A Fornitura armadio ATPS 24 CAD 2,00 2.650,20 5.300,40 2.650,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURMO.TU.P.5115.A Rimozione di tubo o guaina M 1,36 RICHIESTA RFI MO.TU.P.5115.A Rimozione di tubo o guaina M 200,00 1,36 272,00 272,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUROM.TU.C.3 05.A Impianto di distribuzione idro‐sanitario  CAD 48,42 RICHIESTA RFI OM.TU.C.3 05.A Impianto di distribuzione idro‐sanitario  CAD 4,00 48,42 193,68 193,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUROM.TU.C.3 10.C Rete di scarico per impianti idro‐sanitar CAD 39,87 RICHIESTA RFI OM.TU.C.3 10.C Rete di scarico per impianti idro‐sanitar CAD 3,00 39,87 119,61 119,61
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURTC.VP.D.1101.A Fornitura cadaun telefono a due linee CAD 1,00 172,25 172,25 RICHIESTA RFI TC.VP.D.1101.A Fornitura cadaun telefono a due linee CAD 2,00 172,25 344,50 172,25
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURTC.VP.D.2101.A Posa in opera cadaun telefono a qualsia CAD 1,00 121,86 121,86 RICHIESTA RFI TC.VP.D.2101.A Posa in opera cadaun telefono a qualsia CAD 2,00 121,86 243,72 121,86
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.814/2460 FG16M16 1x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1,52 RICHIESTA RFI VA.814/2460 FG16M16 1x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 100,00 1,52 152,00 152,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.814/2470 FG16M16 1x25 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 2,21 RICHIESTA RFI VA.814/2470 FG16M16 1x25 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 150,00 2,21 331,50 331,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.814/2720 FG16OM16 3x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1,37 RICHIESTA RFI VA.814/2720 FG16OM16 3x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 195,00 1,37 267,15 267,15
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.814/2740 FG16OM16 3x10 Cca.s1b,d1,a1 p250 M 3,12 RICHIESTA RFI VA.814/2740 FG16OM16 3x10 Cca.s1b,d1,a1 p250 M 30,00 3,12 93,60 93,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.814/3100 FG16OM16 5x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 5,10 RICHIESTA RFI VA.814/3100 FG16OM16 5x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 45,00 5,10 229,50 229,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.1014Fornitura e posa di arredi ed attrezzaturac 1,00 1.978,11 1.978,11 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1014Fornitura e posa di arredi ed attrezzaturac 1,00 1.978,11 1.978,11 0,00
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VAR.03 ‐ SSE APICE

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.1015F.p.O. dispositivo per la separazione galvCAD 13.865,54 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1015F.p.O. dispositivo per la separazione galvCAD 1,00 13.865,54 13.865,54 13.865,54
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.2009Fornitura e trasporto di passerelle a filo M 22,72 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2009Fornitura e trasporto di passerelle a filo M 860,00 22,72 19.539,20 19.539,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.2017Fornitura e posa in opera di apparecchioCAD 36,00 94,29 3.394,44 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2017Fornitura e posa in opera di apparecchioCAD 47,00 94,29 4.431,63 1.037,19
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.2018Fornitura e posa di apparecchio illuminaCAD 16,00 59,13 946,08 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2018Fornitura e posa di apparecchio illuminaCAD 10,00 59,13 591,30 ‐354,78
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1014 Posa in opera di gruppi di rubinetti per bCAD 3,93 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1014 Posa in opera di gruppi di rubinetti per bCAD 1,00 3,93 3,93 3,93
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1015 Posa in opera di bidet dalla voce (IT.SS.ACAD 19,68 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1015 Posa in opera di bidet dalla voce (IT.SS.ACAD 1,00 19,68 19,68 19,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1016 Fornitura e posa in opera di rivestiment M 1,11 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1016 Fornitura e posa in opera di rivestiment M 10,00 1,11 11,10 11,10
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1017 Coppia  di  rubinetti  di  erogazione  per CAD 19,68 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1017 Coppia  di  rubinetti  di  erogazione  per CAD 1,00 19,68 19,68 19,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1018 Bidet di porcellana dura (vetrochina) senCAD 38,94 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1018 Bidet di porcellana dura (vetrochina) senCAD 1,00 38,94 38,94 38,94
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1153 Rimozione impianti Luce e Forza motriceCAD 1.817,96 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1153 Rimozione impianti Luce e Forza motriceCAD 1,00 1.817,96 1.817,96 1.817,96
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE14 TotAPPARECCHIATURE LFM, TELEFONICHE, ANTI‐INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI 23.986,42 RICHIESTA RFI 80.328,41 56.341,99
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E BA.MU.A.3 13.C Muratura di mattoni semipieni comuni, M3 170,07 99,70 16.955,98 RICHIESTA RFI BA.MU.A.3 13.C Muratura di mattoni semipieni comuni, M3 99,70 ‐16.955,98
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionatoM3 13,51 125,05 1.689,43 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionatoM3 125,05 ‐1.689,43
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionatoM3 69,18 59,29 4.101,68 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionatoM3 59,29 ‐4.101,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 02.C Conglomerato cementizio, confezionatoM3 46,74 179,14 8.373,00 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 02.C Conglomerato cementizio, confezionatoM3 179,14 ‐8.373,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 03.B Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ M3 115,92 7,30 846,22 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 03.B Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ M3 7,30 ‐846,22
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 04.A Casseforme in legno o metalliche, compM2 345,60 12,16 4.202,50 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.A Casseforme in legno o metalliche, compM2 12,16 ‐4.202,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 04.B Casseforme per strutture in conglomeraM2 9,60 7,30 70,08 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.B Casseforme per strutture in conglomeraM2 7,30 ‐70,08
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 04.C Casseforme per strutture in conglomeraM2 223,92 9,73 2.178,74 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.C Casseforme per strutture in conglomeraM2 9,73 ‐2.178,74
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per  KG 11.527,28 2,13 24.553,11 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per  KG 2,13 ‐24.553,11
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E FA.SO.C.3101.I Fornitura e posa in opera di solaio a lastM2 325,00 61,80 20.085,00 RICHIESTA RFI FA.SO.C.3101.I Fornitura e posa in opera di solaio a lastM2 61,80 ‐20.085,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E FA.SO.C.3101.TI Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.C.310M2 325,00 3,77 1.225,25 RICHIESTA RFI FA.SO.C.3101.TI Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.C.310M2 3,77 ‐1.225,25
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED E FA.SO.C.3101.VI Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.C.310M2 325,00 3,14 1.020,50 RICHIESTA RFI FA.SO.C.3101.VI Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.C.310M2 3,14 ‐1.020,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE4 TotaFONDAZIONI ED ELEVAZIONE 85.301,49 RICHIESTA RFI ‐85.301,49
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EBA.ME.A.1 17.A Ghisa di seconda fusione gettata e lavorKG 452,16 1,54 696,33 RICHIESTA RFI BA.ME.A.1 17.A Ghisa di seconda fusione gettata e lavorKG 1,54 ‐696,33
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EEI.IM.I.3 08.B Canaletta in vetroresina larghezza 200 mM 34,00 52,06 1.770,04 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 08.B Canaletta in vetroresina larghezza 200 mM 52,06 ‐1.770,04
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EEI.IM.I.3 08.C Canaletta in vetroresina larghezza 300 mM 17,00 66,01 1.122,17 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 08.C Canaletta in vetroresina larghezza 300 mM 66,01 ‐1.122,17
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EEI.IM.I.3 08.G curva orizzontale da 200 mm per canaleCAD 2,00 59,93 119,86 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 08.G curva orizzontale da 200 mm per canaleCAD 59,93 ‐119,86
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EEI.IM.I.3 08.H curva orizzontale da 300 mm per canaleCAD 1,00 76,97 76,97 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 08.H curva orizzontale da 300 mm per canaleCAD 76,97 ‐76,97
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EEI.IM.I.3 09.I mensola o staffa da 200 mm per canaletCAD 34,00 19,99 679,66 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 09.I mensola o staffa da 200 mm per canaletCAD 19,99 ‐679,66
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EEI.IM.I.3 09.L mensola o staffa da 300 mm per canaletCAD 17,00 21,09 358,53 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 09.L mensola o staffa da 300 mm per canaletCAD 21,09 ‐358,53
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EEI.TU.P.1 03.G Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 32,00 5,85 187,20 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 03.G Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 5,85 ‐187,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.A.3 04.B Fornitura e posa in opera di tubo protetM 2.977,50 7,30 21.735,75 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.B Fornitura e posa in opera di tubo protetM 85,00 7,30 620,50 ‐21.115,25
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.A.3 04.G Fornitura e posa in opera di tubo protetM 6,00 12,16 72,96 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.G Fornitura e posa in opera di tubo protetM 12,16 ‐72,96
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.A.3 04.LB Sovrapprezzo per tubo in più; applicato M 65,00 4,87 316,55 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.LB Sovrapprezzo per tubo in più; applicato M 65,00 4,87 316,55 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.A.3 04.LG Sovrapprezzo per tubo in più; applicato M 12,00 9,73 116,76 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.LG Sovrapprezzo per tubo in più; applicato M 9,73 ‐116,76
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 10,00 30,41 304,10 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 30,41 ‐304,10
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o  dm3 13.085,00 0,24 3.140,40 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o  dm3 0,24 ‐3.140,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EMO.TU.P.2111.B Posa tubo in PVC ø >150 mm M 8,00 4,88 39,04 RICHIESTA RFI MO.TU.P.2111.B Posa tubo in PVC ø >150 mm M 4,88 ‐39,04
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EMO.TU.P.2111.D Posa ult. tubo PVC affian. 1° ø >150 mmM 8,00 3,79 30,32 RICHIESTA RFI MO.TU.P.2111.D Posa ult. tubo PVC affian. 1° ø >150 mmM 3,79 ‐30,32
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EMO.TU.P.2111.F Posa ult. tubo PVC pos. sopra ø >150 mmM 16,00 2,71 43,36 RICHIESTA RFI MO.TU.P.2111.F Posa ult. tubo PVC pos. sopra ø >150 mmM 2,71 ‐43,36
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EVA.IF0G.A01.18.1012F.p.O. grigliato in PRVF per copertura cuM2 37,07 113,81 4.218,94 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1012F.p.O. grigliato in PRVF per copertura cuM2 37,07 113,81 4.218,94 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI EVA.IF0G.A01.18.1013F.p.O. profili di alloggiamento per grigliaM 115,50 14,41 1.664,36 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1013F.p.O. profili di alloggiamento per grigliaM 115,50 14,41 1.664,36 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE6 TotaCANALIZZAZIONI E POZZETTI 36.693,30 RICHIESTA RFI 6.820,35 ‐29.872,95
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.ID.A.2 01.A Formazione di condotte con tubi di acciaKG 21,75 2,71 58,94 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 01.A Formazione di condotte con tubi di acciaKG 2,71 ‐58,94
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezziCMM 465,00 0,37 172,05 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezziCMM 0,37 ‐172,05
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.ID.B.2 01.C Posa in opera di rubinetti di arresto, conCAD 1,00 10,81 10,81 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 01.C Posa in opera di rubinetti di arresto, conCAD 10,81 ‐10,81
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.ID.B.2 01.D Posa in opera di rubinetti di arresto, conCAD 1,00 13,52 13,52 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 01.D Posa in opera di rubinetti di arresto, conCAD 13,52 ‐13,52
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.ID.B.2 05.A Posa in opera di gruppi di erogazione ceCAD 1,00 1,87 1,87 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 05.A Posa in opera di gruppi di erogazione ceCAD 1,87 ‐1,87
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.II.A.2 02.B Posa in opera di vaso alla turca della vocCAD 1,00 32,98 32,98 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 02.B Posa in opera di vaso alla turca della vocCAD 32,98 ‐32,98
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.II.A.2 05.A Posa in opera di cassette di scarico dalleCAD 1,00 21,24 21,24 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 05.A Posa in opera di cassette di scarico dalleCAD 21,24 ‐21,24
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.II.A.2 06.B Posa in opera di lavabo ad uso singolo (aCAD 1,00 24,89 24,89 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 06.B Posa in opera di lavabo ad uso singolo (aCAD 24,89 ‐24,89
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.II.A.2 21.A Posa in opera di sifone di ottone cromatCAD 1,00 9,34 9,34 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 21.A Posa in opera di sifone di ottone cromatCAD 9,34 ‐9,34
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.II.A.2 24.A Posa in opera di scaldabagno elettrico, dCAD 1,00 20,75 20,75 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 24.A Posa in opera di scaldabagno elettrico, dCAD 20,75 ‐20,75
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.II.A.2 29.A Posa in opera di apparecchiatura internaCAD 1,00 7,78 7,78 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 29.A Posa in opera di apparecchiatura internaCAD 7,78 ‐7,78
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.IL.N.3 01.B Fornitura e posa in opera di rivestiment M 15,00 0,98 14,70 RICHIESTA RFI IT.IL.N.3 01.B Fornitura e posa in opera di rivestiment M 0,98 ‐14,70
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.RB.A.1 18.C Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corCAD 1,00 2,01 2,01 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 18.C Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corCAD 2,01 ‐2,01
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.RB.A.1 18.D Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corCAD 1,00 2,58 2,58 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 18.D Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corCAD 2,58 ‐2,58
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.RB.A.1 27.B Gruppo ad erogazione centrale per lava CAD 1,00 18,93 18,93 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 27.B Gruppo ad erogazione centrale per lava CAD 18,93 ‐18,93
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.SS.A.1 02.B Vaso a pavimento alla turca di porcellanCAD 1,00 39,61 39,61 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 02.B Vaso a pavimento alla turca di porcellanCAD 39,61 ‐39,61
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.SS.A.1 18.A Cassetta di scarico di porcellana dura (veCAD 1,00 37,28 37,28 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 18.A Cassetta di scarico di porcellana dura (veCAD 37,28 ‐37,28
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.SS.A.1 26.B Lavabo di porcellana dura (vetrochina) dCAD 1,00 51,26 51,26 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 26.B Lavabo di porcellana dura (vetrochina) dCAD 51,26 ‐51,26
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.SS.A.1 79.E Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di oCAD 1,00 15,38 15,38 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 79.E Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di oCAD 15,38 ‐15,38
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.SS.A.1 81.D Scalda‐acqua elettrici verticali da 50 litriCAD 1,00 41,01 41,01 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 81.D Scalda‐acqua elettrici verticali da 50 litriCAD 41,01 ‐41,01
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.SS.A.1 83.A Apparecchiatura interna per cassette di CAD 1,00 27,02 27,02 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 83.A Apparecchiatura interna per cassette di CAD 27,02 ‐27,02
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.TB.A.1 01.B Tubi di acciaio senza saldature (Mannes KG 21,75 1,53 33,28 RICHIESTA RFI IT.TB.A.1 01.B Tubi di acciaio senza saldature (Mannes KG 1,53 ‐33,28
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.TB.H.1001.A Tubazione rigida in PVC‐U. CaratteristichM 50,00 0,95 47,50 RICHIESTA RFI IT.TB.H.1001.A Tubazione rigida in PVC‐U. CaratteristichM 0,95 ‐47,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1001.B Tubazione PP ad un bicchiere DN 40 M 20,00 2,57 51,40 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.B Tubazione PP ad un bicchiere DN 40 M 2,57 ‐51,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP conM 35,00 8,70 304,50 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP conM 8,70 ‐304,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauOM.TU.C.3 05.A Impianto di distribuzione idro‐sanitario  CAD 3,00 48,42 145,26 RICHIESTA RFI OM.TU.C.3 05.A Impianto di distribuzione idro‐sanitario  CAD 48,42 ‐145,26
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrauOM.TU.C.3 10.C Rete di scarico per impianti idro‐sanitar CAD 2,00 39,87 79,74 RICHIESTA RFI OM.TU.C.3 10.C Rete di scarico per impianti idro‐sanitar CAD 39,87 ‐79,74
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE7 TotaSistemazioni idrauliche 1.285,63 RICHIESTA RFI ‐1.285,63
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eES.CM.A.2 06.A Posa in opera di rotaie per stazionamenM 48,00 82,20 3.945,60 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 06.A Posa in opera di rotaie per stazionamenM 82,20 ‐3.945,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eFA.CT.D.3 08.A Fornitura e posa in opera di gronde, conKG 100,00 10,58 1.058,00 RICHIESTA RFI FA.CT.D.3 08.A Fornitura e posa in opera di gronde, conKG 10,58 ‐1.058,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eFA.CT.E.3 01.B Coibentazione di coperture o solai con cM3 32,50 119,00 3.867,50 RICHIESTA RFI FA.CT.E.3 01.B Coibentazione di coperture o solai con cM3 119,00 ‐3.867,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eFA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabM2 363,50 7,65 2.780,78 RICHIESTA RFI FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabM2 7,65 ‐2.780,78
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eFA.IP.B.3 04.B Protezione di impermeabilizzazione medM2 350,00 2,41 843,50 RICHIESTA RFI FA.IP.B.3 04.B Protezione di impermeabilizzazione medM2 2,41 ‐843,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eFA.IT.A.3 04.D Intonaco civile, per esterni, con malta baM2 410,40 13,15 5.396,76 RICHIESTA RFI FA.IT.A.3 04.D Intonaco civile, per esterni, con malta baM2 13,15 ‐5.396,76
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eFA.IT.B.3 02.C Rivestimento plastico murale su superficM2 410,40 9,22 3.783,89 RICHIESTA RFI FA.IT.B.3 02.C Rivestimento plastico murale su superficM2 9,22 ‐3.783,89
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eFA.IT.B.3 02.E Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FAM2 410,40 0,63 258,55 RICHIESTA RFI FA.IT.B.3 02.E Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FAM2 0,63 ‐258,55
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eOM.PI.B.1 07.A Pietra di Trani lavorata con piano levigatM3 0,57 797,46 454,55 RICHIESTA RFI OM.PI.B.1 07.A Pietra di Trani lavorata con piano levigatM3 797,46 ‐454,55
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura eOM.PI.V.2 01.A Posa in opera di pietra da taglio in massM3 0,57 103,67 59,09 RICHIESTA RFI OM.PI.V.2 01.A Posa in opera di pietra da taglio in massM3 103,67 ‐59,09
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE8 TotaOpere di finitura esterne 22.448,22 RICHIESTA RFI ‐22.448,22
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomeraM2 13,45 RICHIESTA RFI BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomeraM2 24,77 13,45 333,14 333,14
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.DE.A.5 15.A Demolizione di manti impermeabilizzantM2 1,05 RICHIESTA RFI BA.DE.A.5 15.A Demolizione di manti impermeabilizzantM2 840,00 1,05 882,00 882,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.MU.A.3 13.C Muratura di mattoni semipieni comuni, M3 99,70 RICHIESTA RFI BA.MU.A.3 13.C Muratura di mattoni semipieni comuni, M3 2,80 99,70 279,16 279,16
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.OP.A.3 15.A Impermeabilizzazione di impalcati e voltM2 8,98 RICHIESTA RFI BA.OP.A.3 15.A Impermeabilizzazione di impalcati e voltM2 840,00 8,98 7.543,20 7.543,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porreKG 2,21 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porreKG 185,20 2,21 409,29 409,29
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.PS.A.3 32.A Fornitura e posa in opera di cancelli a baKG 2,81 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 32.A Fornitura e posa in opera di cancelli a baKG 80,00 2,81 224,80 224,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria KG 4,27 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria KG 1.909,25 4,27 8.152,50 8.152,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CZ.A.3 02.B Conglomerato cementizio, confezionatoM3 162,21 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 02.B Conglomerato cementizio, confezionatoM3 8,35 162,21 1.355,23 1.355,23
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CZ.A.3 03.A Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ M3 6,08 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 03.A Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ M3 8,35 6,08 50,79 50,79
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CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per  KG 2,13 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per  KG 156,10 2,13 332,50 332,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.CS.C.3 02.A Controsoffitti piani in pannelli fonoasso M2 56,43 23,15 1.306,35 RICHIESTA RFI FA.CS.C.3 02.A Controsoffitti piani in pannelli fonoasso M2 23,15 ‐1.306,35
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile formato con guainM2 487,50 8,59 4.187,63 RICHIESTA RFI FA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile formato con guainM2 132,50 8,59 1.138,18 ‐3.049,45
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.IT.A.3 03.D Intonaco civile, per interni, con malta baM2 1.100,58 12,26 13.493,11 RICHIESTA RFI FA.IT.A.3 03.D Intonaco civile, per interni, con malta baM2 4.225,00 12,26 51.798,50 38.305,39
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.IT.C.3 02.A Intonaco resistente alla fiamma a base dM2 13,72 RICHIESTA RFI FA.IT.C.3 02.A Intonaco resistente alla fiamma a base dM2 1.265,00 13,72 17.355,80 17.355,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.IT.D.3 02.A Paraspigoli posti in opera sotto l'intonacCAD 3,00 3,98 11,94 RICHIESTA RFI FA.IT.D.3 02.A Paraspigoli posti in opera sotto l'intonacCAD 3,98 ‐11,94
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovoKG 1,57 RICHIESTA RFI FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovoKG 1.022,40 1,57 1.605,17 1.605,17
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi del KG 0,31 RICHIESTA RFI FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi del KG 1.022,40 0,31 316,94 316,94
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PN.A.3100.B Fornitura e posa in opera di parete divisM2 35,30 RICHIESTA RFI FA.PN.A.3100.B Fornitura e posa in opera di parete divisM2 215,00 35,30 7.589,50 7.589,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.A.3 02.A Pavimento a getto di tipo industriale, coM2 10,48 RICHIESTA RFI FA.PV.A.3 02.A Pavimento a getto di tipo industriale, coM2 126,50 10,48 1.325,72 1.325,72
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.B.3 08.G Pavimento di piastrelle di gres ceramicoM2 229,64 25,14 5.773,15 RICHIESTA RFI FA.PV.B.3 08.G Pavimento di piastrelle di gres ceramicoM2 25,14 ‐5.773,15
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti sM2 56,43 149,79 8.452,65 RICHIESTA RFI FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti sM2 105,00 149,79 15.727,95 7.275,30
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.B.3105.A Fornitura e posa in opera di piastrelle diM2 35,82 RICHIESTA RFI FA.PV.B.3105.A Fornitura e posa in opera di piastrelle diM2 26,96 35,82 965,71 965,71
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.C.3 01.A Massetto di sottofondo in malta cementM2 312,00 6,70 2.090,40 RICHIESTA RFI FA.PV.C.3 01.A Massetto di sottofondo in malta cementM2 6,70 ‐2.090,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.C.3 01.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.30 M2 3.120,00 0,71 2.215,20 RICHIESTA RFI FA.PV.C.3 01.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.30 M2 0,71 ‐2.215,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.RV.A.3 01.C Rivestimento di pareti interne con piast M2 7,94 19,59 155,54 RICHIESTA RFI FA.RV.A.3 01.C Rivestimento di pareti interne con piast M2 24,36 19,59 477,21 321,67
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.RV.D.3 02.A Zoccolino battiscopa in plastica dell'alteM 2,30 RICHIESTA RFI FA.RV.D.3 02.A Zoccolino battiscopa in plastica dell'alteM 142,00 2,30 326,60 326,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.RV.D.3 03.B Zoccolino battiscopa a pavimento in greM2 29,62 26,19 775,75 RICHIESTA RFI FA.RV.D.3 03.B Zoccolino battiscopa a pavimento in greM2 26,19 ‐775,75
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 07.A Fornitura e posa in opera a qualsiasi alteKG 113,92 2,93 333,79 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 07.A Fornitura e posa in opera a qualsiasi alteKG 2,93 ‐333,79
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 07.B Fornitura e posa in opera a qualsiasi alteM2 16,46 43,58 717,33 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 07.B Fornitura e posa in opera a qualsiasi alteM2 43,58 ‐717,33
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di porte e portKG 469,08 2,72 1.275,90 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di porte e portKG 2,72 ‐1.275,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 08.B Fornitura e posa in opera di porte e portM2 34,62 39,60 1.370,95 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 08.B Fornitura e posa in opera di porte e portM2 30,82 39,60 1.220,32 ‐150,63
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di infissi realiz KG 90,16 5,71 514,81 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di infissi realiz KG 5,71 ‐514,81
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 10.B Fornitura e posa in opera di infissi realizM2 11,27 55,99 631,01 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 10.B Fornitura e posa in opera di infissi realizM2 55,99 ‐631,01
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 14.A Porte interne a struttura cellulare, ma riM2 1,68 90,71 152,39 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 14.A Porte interne a struttura cellulare, ma riM2 90,71 ‐152,39
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 14.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.SE.A.314M2 1,68 22,31 37,48 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 14.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.SE.A.314M2 22,31 ‐37,48
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.B.3 01.B Mostre e contromostre di legname abetM2 7,56 37,19 281,16 RICHIESTA RFI FA.SE.B.3 01.B Mostre e contromostre di legname abetM2 37,19 ‐281,16
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TA.A.3 02.O Soglie liscie, pedate di scale, stangoni, imM2 8,76 38,02 333,06 RICHIESTA RFI FA.TA.A.3 02.O Soglie liscie, pedate di scale, stangoni, imM2 1,63 38,02 61,89 ‐271,17
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TA.A.3 02.P Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TA.A.30 M2 8,76 8,07 70,69 RICHIESTA RFI FA.TA.A.3 02.P Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TA.A.30 M2 8,07 ‐70,69
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TV.A.3 01.A Carteggiatura a secco con carta abrasivaM2 1.100,58 0,21 231,12 RICHIESTA RFI FA.TV.A.3 01.A Carteggiatura a secco con carta abrasivaM2 5.470,00 0,21 1.148,70 917,58
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TV.A.3 06.B Applicazione di uno strato di fondo isolaM2 1.100,58 2,30 2.531,33 RICHIESTA RFI FA.TV.A.3 06.B Applicazione di uno strato di fondo isolaM2 2,30 ‐2.531,33
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TV.A.3 10.A Tinteggiatura con idropittura per intern M2 1.100,58 2,62 2.883,52 RICHIESTA RFI FA.TV.A.3 10.A Tinteggiatura con idropittura per intern M2 4.205,00 2,62 11.017,10 8.133,58
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esternM2 3,40 RICHIESTA RFI FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esternM2 1.265,00 3,40 4.301,00 4.301,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.VE.A.3 09.D Fornitura e posa in opera di vetrata fissaM2 13,49 67,04 904,37 RICHIESTA RFI FA.VE.A.3 09.D Fornitura e posa in opera di vetrata fissaM2 76,37 67,04 5.119,71 4.215,34
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.VS.A.3100.B Realizzazione di vespaio aerato, con cas M2 229,64 35,62 8.179,78 RICHIESTA RFI FA.VS.A.3100.B Realizzazione di vespaio aerato, con cas M2 35,62 ‐8.179,78
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con cas M2 38,76 RICHIESTA RFI FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con cas M2 126,50 38,76 4.903,14 4.903,14
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1100 Rimozione di ringhiere, cancelli, parapetKG 0,02 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1100 Rimozione di ringhiere, cancelli, parapetKG 36,00 0,02 0,72 0,72
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1101 Demolizione andante di rivestimenti di mM2 1,80 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1101 Demolizione andante di rivestimenti di mM2 26,96 1,80 48,53 48,53
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1102 Demolizione di muratura andante in eleM3 14,35 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1102 Demolizione di muratura andante in eleM3 5,22 14,35 74,97 74,97
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1103 Rimozione completa di serramenti di quM2 4,96 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1103 Rimozione completa di serramenti di quM2 114,16 4,96 566,24 566,24
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1104 Apertura di porte, finestre e vani di qua M3 278,13 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1104 Apertura di porte, finestre e vani di qua M3 2,66 278,13 740,38 740,38
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1105 Rimozione d'opera di lavabi, lavelli e lav CAD 3,90 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1105 Rimozione d'opera di lavabi, lavelli e lav CAD 1,00 3,90 3,90 3,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1106 Rimozione d'opera di vasi da latrina di qCAD 3,90 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1106 Rimozione d'opera di vasi da latrina di qCAD 1,00 3,90 3,90 3,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1107 Rimozione d'opera di bidet di qualsiasi tCAD 3,90 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1107 Rimozione d'opera di bidet di qualsiasi tCAD 1,00 3,90 3,90 3,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1109 Revisione generale di tetti con tegole cuM2 12,77 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1109 Revisione generale di tetti con tegole cuM2 840,00 12,77 10.726,80 10.726,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inVS.IF28.A01.ZZ.1110 Fornitura di tegole curve in laterizio (copCAD 0,28 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1110 Fornitura di tegole curve in laterizio (copCAD 16.800,00 0,28 4.704,00 4.704,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABBRSE9 TotaOpere di finitura interne 58.910,41 RICHIESTA RFI 162.835,09 103.924,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE10 CARPENTERIA METES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tubKG 2,68 RICHIESTA RFI ES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tubKG 11.426,00 2,68 30.621,68 30.621,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE10 CARPENTERIA METES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profil KG 0,82 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profil KG 11.426,00 0,82 9.369,32 9.369,32
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE10 TotCARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE RICHIESTA RFI 39.991,00 39.991,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE2 Movimenti terra BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare deM3 6.920,00 8,21 56.813,20 RICHIESTA RFI BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare deM3 8,21 ‐56.813,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE2 Movimenti terra BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicM3 1.464,59 0,15 219,69 RICHIESTA RFI BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicM3 366,61 0,15 54,99 ‐164,70
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE2 Movimenti terra ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di qM3 1.464,59 6,69 9.798,11 RICHIESTA RFI ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di qM3 366,61 6,69 2.452,63 ‐7.345,48
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE2 Movimenti terra ES.SR.B.2 01.A Riporto o riempimento realizzato con teM3 464,77 5,47 2.542,29 RICHIESTA RFI ES.SR.B.2 01.A Riporto o riempimento realizzato con teM3 75,07 5,47 410,62 ‐2.131,67
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE2 TotaMovimenti terra 69.373,29 RICHIESTA RFI 2.918,24 ‐66.455,05
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANBA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porreKG 2,21 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porreKG 6.745,00 2,21 14.906,45 14.906,45
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANEI.IM.C.3 09.A Impianto di serratura elettrica per canceCAD 3,00 106,98 320,94 RICHIESTA RFI EI.IM.C.3 09.A Impianto di serratura elettrica per canceCAD 1,00 106,98 106,98 ‐213,96
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tubKG 2,68 RICHIESTA RFI ES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tubKG 300,00 2,68 804,00 804,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria KG 4.614,00 4,27 19.701,78 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria KG 4,27 ‐19.701,78
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionatoM3 125,05 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionatoM3 73,94 125,05 9.246,20 9.246,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionatoM3 59,29 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionatoM3 408,65 59,29 24.228,86 24.228,86
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANES.CZ.A.3 02.C Conglomerato cementizio, confezionatoM3 507,54 179,14 90.920,72 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 02.C Conglomerato cementizio, confezionatoM3 179,14 ‐90.920,72
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANES.CZ.A.3 03.B Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ M3 507,54 7,30 3.705,04 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 03.B Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ M3 408,65 7,30 2.983,15 ‐721,89
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANES.CZ.A.3 04.B Casseforme per strutture in conglomeraM2 3.383,60 7,30 24.700,28 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.B Casseforme per strutture in conglomeraM2 1.252,00 7,30 9.139,60 ‐15.560,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per  KG 45.678,60 2,13 97.295,42 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per  KG 18.427,86 2,13 39.251,34 ‐58.044,08
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANFA.IT.A.3 04.D Intonaco civile, per esterni, con malta baM2 3.383,60 13,15 44.494,34 RICHIESTA RFI FA.IT.A.3 04.D Intonaco civile, per esterni, con malta baM2 13,15 ‐44.494,34
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CANFA.SE.A.3 22.A Fornitura e posa in opera di dispositivo  CAD 3,00 2.079,31 6.237,93 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 22.A Fornitura e posa in opera di dispositivo  CAD 1,00 2.079,31 2.079,31 ‐4.158,62
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE3 TotaRECINZIONI E CANCELLI 287.376,45 RICHIESTA RFI 102.745,89 ‐184.630,56
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E AM.BN.C.5101.A  Demolizione di binario corrente di qualsM 7,44 RICHIESTA RFI AM.BN.C.5101.A  Demolizione di binario corrente di qualsM 520,00 7,44 3.868,80 3.868,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomeraM2 32,00 13,45 430,40 RICHIESTA RFI BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomeraM2 13,45 ‐430,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturaKG 0,02 RICHIESTA RFI BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturaKG 200,00 0,02 4,00 4,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E EC.BL.D.3108.C Formazione in opera di blocchi in cca. PeM3 40,08 383,94 15.388,32 RICHIESTA RFI EC.BL.D.3108.C Formazione in opera di blocchi in cca. PeM3 383,94 ‐15.388,32
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E EI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondità da oM 4,88 RICHIESTA RFI EI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondità da oM 50,00 4,88 244,00 244,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E EI.TU.P.1 03.F Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 3,93 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 03.F Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 50,00 3,93 196,50 196,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CM.A.2 06.A Posa in opera di rotaie per stazionamenM 82,20 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 06.A Posa in opera di rotaie per stazionamenM 48,00 82,20 3.945,60 3.945,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CM.A.3 08.A Fornitura e posa in opera a dima di tiraf CAD 432,00 29,74 12.847,68 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 08.A Fornitura e posa in opera a dima di tiraf CAD 40,00 29,74 1.189,60 ‐11.658,08
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CP.C.3 01.A Pavimentazione di aree del piazzale in c M2 7,91 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 01.A Pavimentazione di aree del piazzale in c M2 850,00 7,91 6.723,50 6.723,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CP.C.3 05.C Fornitura e posa in opera di cordolo straM 14,60 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 05.C Fornitura e posa in opera di cordolo straM 60,00 14,60 876,00 876,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionatoM3 173,92 125,05 21.748,70 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionatoM3 23,86 125,05 2.983,70 ‐18.765,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionatoM3 639,43 59,29 37.911,80 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionatoM3 165,42 59,29 9.807,75 ‐28.104,05
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 02.B Conglomerato cementizio, confezionatoM3 13,00 162,21 2.108,73 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 02.B Conglomerato cementizio, confezionatoM3 162,21 ‐2.108,73
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 03.A Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ M3 639,43 6,08 3.887,73 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 03.A Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ M3 165,42 6,08 1.005,75 ‐2.881,98
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 04.A Casseforme in legno o metalliche, compM2 1.858,64 12,16 22.601,06 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.A Casseforme in legno o metalliche, compM2 510,96 12,16 6.213,21 ‐16.387,85
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per  KG 26.967,90 2,13 57.441,63 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per  KG 7.941,45 2,13 16.915,28 ‐40.526,35
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E FA.IT.A.3 04.E Intonaco civile, per esterni, con malta ceM2 124,43 13,15 1.636,25 RICHIESTA RFI FA.IT.A.3 04.E Intonaco civile, per esterni, con malta ceM2 13,15 ‐1.636,25
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E LP.TP.A.2 01.B TAGLIO RAZIONALE DI PIANTE CON DIAMCAD 11,54 RICHIESTA RFI LP.TP.A.2 01.B TAGLIO RAZIONALE DI PIANTE CON DIAMCAD 50,00 11,54 577,00 577,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E VS.IF28.A01.ZZ.1108 Demolizione di calcestruzzo armato e noM3 39,16 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1108 Demolizione di calcestruzzo armato e noM3 237,94 39,16 9.317,73 9.317,73
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED E VS.IF28.A01.ZZ.1301 Demolizione andante di pavimentazioneM3 6,35 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1301 Demolizione andante di pavimentazioneM3 127,50 6,35 809,63 809,63
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE4 TotaFONDAZIONI ED ELEVAZIONE 176.002,30 RICHIESTA RFI 64.678,05 ‐111.324,25
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 27,00 30,41 821,07 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 12,00 30,41 364,92 ‐456,15
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.A.1 02.A Fornitura di elementi per dispersori vertCAD 162,00 30,41 4.926,42 RICHIESTA RFI ES.TE.A.1 02.A Fornitura di elementi per dispersori vertCAD 24,00 30,41 729,84 ‐4.196,58
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.A.1 02.B Fornitura di elementi per dispersori vertCAD 27,00 2,43 65,61 RICHIESTA RFI ES.TE.A.1 02.B Fornitura di elementi per dispersori vertCAD 24,00 2,43 58,32 ‐7,29
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CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.A.1 02.C Fornitura di elementi per dispersori vertCAD 162,00 4,87 788,94 RICHIESTA RFI ES.TE.A.1 02.C Fornitura di elementi per dispersori vertCAD 12,00 4,87 58,44 ‐730,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.A.1 02.D Fornitura di elementi per dispersori vertCAD 27,00 7,30 197,10 RICHIESTA RFI ES.TE.A.1 02.D Fornitura di elementi per dispersori vertCAD 12,00 7,30 87,60 ‐109,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.A.2 04.A Posa in opera di elementi di dispersori dCAD 27,00 20,55 554,85 RICHIESTA RFI ES.TE.A.2 04.A Posa in opera di elementi di dispersori dCAD 12,00 20,55 246,60 ‐308,25
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.A.2 04.B Posa in opera di elementi di dispersori dCAD 108,00 20,55 2.219,40 RICHIESTA RFI ES.TE.A.2 04.B Posa in opera di elementi di dispersori dCAD 12,00 20,55 246,60 ‐1.972,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.A.2 04.C Posa in opera di elementi di dispersori dCAD 27,00 20,55 554,85 RICHIESTA RFI ES.TE.A.2 04.C Posa in opera di elementi di dispersori dCAD 12,00 20,55 246,60 ‐308,25
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.C.3 02.B Fornitura e posa in opera di morsetti a cCAD 375,00 16,36 6.135,00 RICHIESTA RFI ES.TE.C.3 02.B Fornitura e posa in opera di morsetti a cCAD 104,00 16,36 1.701,44 ‐4.433,56
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.TE.C.3 03.B Fornitura e posa in opera di capicorda a CAD 625,00 9,81 6.131,25 RICHIESTA RFI ES.TE.C.3 03.B Fornitura e posa in opera di capicorda a CAD 94,00 9,81 922,14 ‐5.209,11
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.VC.A.2 08.A Formazione di maglia di terra di protezioCAD 1,00 821,98 821,98 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 08.A Formazione di maglia di terra di protezioCAD 1,00 821,98 821,98 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 MAGLIA DI TERRA ES.VC.A.2 08.B Formazione di maglia di terra: sovrappreCAD 98,00 61,65 6.041,70 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 08.B Formazione di maglia di terra: sovrappreCAD ‐5,50 61,65 ‐339,08 ‐6.380,78
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE5 TotaMAGLIA DI TERRA 29.258,17 RICHIESTA RFI 5.145,40 ‐24.112,77
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EEI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondità da oM 3.070,00 4,88 14.981,60 RICHIESTA RFI EI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondità da oM 1.755,00 4,88 8.564,40 ‐6.417,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EEI.TU.I.2 01.FD riduzione EI.TU.I.2 01.F per ogni tubo in M 1.535,00 2,97 4.558,95 RICHIESTA RFI EI.TU.I.2 01.FD riduzione EI.TU.I.2 01.F per ogni tubo in M 877,50 2,97 2.606,18 ‐1.952,77
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EEI.TU.P.1 03.C Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 700,00 1,96 1.372,00 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 03.C Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 780,00 1,96 1.528,80 156,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EEI.TU.P.1 03.G Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 2.370,00 5,85 13.864,50 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 03.G Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 975,00 5,85 5.703,75 ‐8.160,75
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.A.3 04.C Fornitura e posa in opera di tubo protetM 400,00 7,30 2.920,00 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.C Fornitura e posa in opera di tubo protetM 1.956,00 7,30 14.278,80 11.358,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.A.3 04.G Fornitura e posa in opera di tubo protetM 1.420,00 12,16 17.267,20 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.G Fornitura e posa in opera di tubo protetM 12,16 ‐17.267,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.A.3 04.LC Sovrapprezzo per tubo in più; applicato M 770,00 4,87 3.749,90 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.LC Sovrapprezzo per tubo in più; applicato M 700,00 4,87 3.409,00 ‐340,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.A.3 04.LG Sovrapprezzo per tubo in più; applicato M 1.000,00 9,73 9.730,00 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.LG Sovrapprezzo per tubo in più; applicato M 9,73 ‐9.730,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 53,00 30,41 1.611,73 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 1,00 30,41 30,41 ‐1.581,32
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 30,00 42,57 1.277,10 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 42,57 ‐1.277,10
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o  dm3 32.040,00 0,24 7.689,60 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o  dm3 30.375,00 0,24 7.290,00 ‐399,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EIT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fuKG 4.931,32 0,68 3.353,30 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fuKG 4.480,00 0,68 3.046,40 ‐306,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EVA.IF0G.A01.18.1012F.p.O. grigliato in PRVF per copertura cuM2 39,20 113,81 4.461,35 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1012F.p.O. grigliato in PRVF per copertura cuM2 39,00 113,81 4.438,59 ‐22,76
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI EVA.IF0G.A01.18.1013F.p.O. profili di alloggiamento per grigliaM 160,00 14,41 2.305,60 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1013F.p.O. profili di alloggiamento per grigliaM 160,00 14,41 2.305,60 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE6 TotaCANALIZZAZIONI E POZZETTI 89.142,83 RICHIESTA RFI 53.201,93 ‐35.940,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezziCMM 21.280,00 0,37 7.873,60 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezziCMM 0,37 ‐7.873,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati inM3 26,05 106,29 2.768,85 RICHIESTA RFI IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati inM3 106,29 ‐2.768,85
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.ID.C.2 13.A Posa in opera di bacini di chiarificazioneM3 1,85 120,15 222,28 RICHIESTA RFI IT.ID.C.2 13.A Posa in opera di bacini di chiarificazioneM3 120,15 ‐222,28
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.ID.C.6 10.E Costruzione di pozzetti di ispezione per M3 8,40 157,13 1.319,89 RICHIESTA RFI IT.ID.C.6 10.E Costruzione di pozzetti di ispezione per M3 157,13 ‐1.319,89
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.H.1001.A Tubazione rigida in PVC‐U. CaratteristichM 50,00 0,95 47,50 RICHIESTA RFI IT.TB.H.1001.A Tubazione rigida in PVC‐U. CaratteristichM 0,95 ‐47,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1001.E Tubazione PP ad un bicchiere DN 90 M 30,00 7,72 231,60 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.E Tubazione PP ad un bicchiere DN 90 M 7,72 ‐231,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP conM 15,00 8,70 130,50 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP conM 8,70 ‐130,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1001.G Tubazione PP ad un bicchiere DN 125 M 33,00 15,13 499,29 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.G Tubazione PP ad un bicchiere DN 125 M 15,13 ‐499,29
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1101.A Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 30,00 5,54 166,20 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.A Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 5,54 ‐166,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1101.B Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 37,00 8,31 307,47 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.B Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 8,31 ‐307,47
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1101.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 220,00 14,86 3.269,20 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 14,86 ‐3.269,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1101.D Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 90,00 23,52 2.116,80 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.D Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 23,52 ‐2.116,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1101.F Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 50,00 33,41 1.670,50 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.F Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 33,41 ‐1.670,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1101.H Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 80,00 53,98 4.318,40 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.H Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 53,98 ‐4.318,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.L.1101.I Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 100,00 88,93 8.893,00 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.I Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐M 88,93 ‐8.893,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibrM3 26,05 64,31 1.675,28 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibrM3 64,31 ‐1.675,28
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.N.1 04.B Caditoie stradali del tipo pesante costituCAD 29,00 15,83 459,07 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 04.B Caditoie stradali del tipo pesante costituCAD 15,83 ‐459,07
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.N.1 05.B Chiusini stradali ciechi del tipo pesante, CAD 10,00 10,88 108,80 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 05.B Chiusini stradali ciechi del tipo pesante, CAD 10,88 ‐108,80
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrauIT.TB.N.1 07.D Bacini di chiarificazione acque luride cosCAD 1,00 247,79 247,79 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 07.D Bacini di chiarificazione acque luride cosCAD 247,79 ‐247,79
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE7 TotaSistemazioni idrauliche 36.326,02 RICHIESTA RFI ‐36.326,02
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura eES.CP.C.3 01.A Pavimentazione di aree del piazzale in c M2 12.045,00 7,91 95.275,95 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 01.A Pavimentazione di aree del piazzale in c M2 7,91 ‐95.275,95
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura eES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie coM2 1.808,00 12,16 21.985,28 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie coM2 12,16 ‐21.985,28
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura eES.CP.C.3 05.C Fornitura e posa in opera di cordolo straM 509,00 14,60 7.431,40 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 05.C Fornitura e posa in opera di cordolo straM 14,60 ‐7.431,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZZASE8 TotaOpere di finitura esterne 124.692,63 RICHIESTA RFI ‐124.692,63
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METEC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portaKG 5.760,00 0,69 3.974,40 RICHIESTA RFI EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portaKG 11.520,00 0,69 7.948,80 3.974,40
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.AM.A.2 01.A Assemblaggio e posa in opera di colonnaCAD 27,00 82,20 2.219,40 RICHIESTA RFI ES.AM.A.2 01.A Assemblaggio e posa in opera di colonnaCAD 12,00 82,20 986,40 ‐1.233,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tubKG 16.315,00 2,68 43.724,20 RICHIESTA RFI ES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tubKG 16.315,00 2,68 43.724,20 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profil KG 16.315,00 0,82 13.378,30 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profil KG 16.315,00 0,82 13.378,30 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.CM.A.3 09.A Fornitura e posa in opera di carpenteria KG 3.702,00 3,32 12.290,64 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 09.A Fornitura e posa in opera di carpenteria KG 3.702,00 3,32 12.290,64 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.IV.B.3 02.A Fornitura e posa in opera di targhe monCAD 36,00 12,25 441,00 RICHIESTA RFI ES.IV.B.3 02.A Fornitura e posa in opera di targhe monCAD 36,00 12,25 441,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.VC.A.2 10.A Formazione di terna di sbarre di stazion CAD 1,00 5.493,92 5.493,92 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 10.A Formazione di terna di sbarre di stazion CAD 5.493,92 ‐5.493,92
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE10 TotCARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE 81.521,86 RICHIESTA RFI 78.769,34 ‐2.752,52
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATUREI.CA.M.1 01.A Fornitura di canaletta di acciaio zincata KG 28,00 2,41 67,48 RICHIESTA RFI EI.CA.M.1 01.A Fornitura di canaletta di acciaio zincata KG 28,00 2,41 67,48 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATUREI.CA.M.2 02.B Posa in opera di canaletta in acciaio dellM 28,00 13,27 371,56 RICHIESTA RFI EI.CA.M.2 02.B Posa in opera di canaletta in acciaio dellM 28,00 13,27 371,56 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATUREI.CA.M.2 02.D Sovrapprezzo qualora la posa delle canaM 12,00 1,63 19,56 RICHIESTA RFI EI.CA.M.2 02.D Sovrapprezzo qualora la posa delle canaM 12,00 1,63 19,56 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATURES.IE.B.1113.C per ogni sistema RV con 100 metri di cavCAD 5,00 3.619,41 18.097,05 RICHIESTA RFI ES.IE.B.1113.C per ogni sistema RV con 100 metri di cavCAD 5,00 3.619,41 18.097,05 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATURES.IE.B.2 10.A Posa in opera di scaricatore a spinteromCAD 5,00 410,99 2.054,95 RICHIESTA RFI ES.IE.B.2 10.A Posa in opera di scaricatore a spinteromCAD 9,00 410,99 3.698,91 1.643,96
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATURES.IE.B.2 11.A Montaggio e posa in opera di sezionatorCAD 6,00 657,58 3.945,48 RICHIESTA RFI ES.IE.B.2 11.A Montaggio e posa in opera di sezionatorCAD 10,00 657,58 6.575,80 2.630,32
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1356 Rimozione d'opera di scaricatore di sovrCAD 43,51 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1356 Rimozione d'opera di scaricatore di sovrCAD 4,00 43,51 174,04 174,04
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1357 Rimozione d'opera di sezionatore a cornCAD 108,79 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1357 Rimozione d'opera di sezionatore a cornCAD 4,00 108,79 435,16 435,16
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1358 Toglimento d'opera e recupero di pali d KG 0,18 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1358 Toglimento d'opera e recupero di pali d KG 3.600,00 0,18 648,00 648,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE11 TotAPPARECCHIATURE DI PIAZZALE 3kVcc 24.556,08 RICHIESTA RFI 30.087,56 5.531,48
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURES.VC.A.2 01.A Installazione di scaricatore di sovratensi CAD 6,00 471,80 2.830,80 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 01.A Installazione di scaricatore di sovratensi CAD 6,00 471,80 2.830,80 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURES.VC.A.2 04.A Installazione di sezionatore tripolare A.TCAD 3,00 1.558,42 4.675,26 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 04.A Installazione di sezionatore tripolare A.TCAD 2,00 1.558,42 3.116,84 ‐1.558,42
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURES.VC.A.2 04.E Installazione di sezionatore tripolare A.TCAD 3,00 616,49 1.849,47 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 04.E Installazione di sezionatore tripolare A.TCAD 2,00 616,49 1.232,98 ‐616,49
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURES.VC.A.2 05.C Installazione di interruttore tripolare A.TCAD 2,00 1.805,02 3.610,04 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 05.C Installazione di interruttore tripolare A.TCAD 2,00 1.805,02 3.610,04 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURES.VC.A.2 06.C Installazione di trasformatore di gruppoCAD 2,00 4.808,27 9.616,54 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 06.C Installazione di trasformatore di gruppoCAD 2,00 4.808,27 9.616,54 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1262 Fornitura e posa in opera trasformatoreCAD 21.239,57 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1262 Fornitura e posa in opera trasformatoreCAD 6,00 21.239,57 127.437,42 127.437,42
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1347 Fornitura a piè d'opera in membrature sKG 1,62 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1347 Fornitura a piè d'opera in membrature sKG 1.100,00 1,62 1.782,00 1.782,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1348 Tolta d'opera di tesata di lunghezza masCAD 34,81 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1348 Tolta d'opera di tesata di lunghezza masCAD 6,00 34,81 208,86 208,86
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1349 Rimozione d'opera di trasformatori di teCAD 52,21 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1349 Rimozione d'opera di trasformatori di teCAD 3,00 52,21 156,63 156,63
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1350 Rimozione d'opera di interruttore A.T. dCAD 326,36 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1350 Rimozione d'opera di interruttore A.T. dCAD 2,00 326,36 652,72 652,72
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1351 Rimozione d'opera di sezionatore tripolaCAD 130,54 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1351 Rimozione d'opera di sezionatore tripolaCAD 2,00 130,54 261,08 261,08
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1352 Rimozione d'opera di trasformatore di gCAD 130,54 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1352 Rimozione d'opera di trasformatore di gCAD 2,00 130,54 261,08 261,08
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1353 Rimozione d'opera di trasformatore di gCAD 174,06 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1353 Rimozione d'opera di trasformatore di gCAD 2,00 174,06 348,12 348,12
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATURVS.IF28.A01.ZZ.1355 Rimozione d'opera di scaricatori di sovraCAD 52,21 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1355 Rimozione d'opera di scaricatori di sovraCAD 6,00 52,21 313,26 313,26
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE12 TotAPPARECCHIATURE DI PIAZZALE AT 22.582,11 RICHIESTA RFI 151.828,37 129.246,26
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURBA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture M3 82,12 RICHIESTA RFI BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture M3 3,30 82,12 271,00 271,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURBA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di qualsiaM3 2,90 RICHIESTA RFI BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di qualsiaM3 3,30 2,90 9,57 9,57
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURBA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicM3 0,15 RICHIESTA RFI BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicM3 21,30 0,15 3,20 3,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUREI.AV.S.1115.D Fornitura di Scatole di derivazione da in CAD 10,00 1,87 18,70 RICHIESTA RFI EI.AV.S.1115.D Fornitura di Scatole di derivazione da in CAD 1,87 ‐18,70
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUREI.AV.S.2117.B Posa di scatola di derivazione da incassoCAD 10,00 10,29 102,90 RICHIESTA RFI EI.AV.S.2117.B Posa di scatola di derivazione da incassoCAD 10,29 ‐102,90
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUREI.IM.E.3 05.A Fornitura e posa in opera di palina in ve CAD 227,08 RICHIESTA RFI EI.IM.E.3 05.A Fornitura e posa in opera di palina in ve CAD 2,00 227,08 454,16 454,16
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUREI.TU.I.2 01.B Posa in opera di tubi alla profondità da oM 2,44 RICHIESTA RFI EI.TU.I.2 01.B Posa in opera di tubi alla profondità da oM 100,00 2,44 244,00 244,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUREI.TU.P.1 02.B Tubo in P.V.C. pesante diametro 20 mmM 40,00 0,69 27,60 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 02.B Tubo in P.V.C. pesante diametro 20 mmM 0,69 ‐27,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUREI.TU.P.1 03.A Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 1,50 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 03.A Tubo in P.V.C. per posa interrata del diaM 100,00 1,50 150,00 150,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUREI.TU.P.2 06.A Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in  M 40,00 0,63 25,20 RICHIESTA RFI EI.TU.P.2 06.A Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in  M 0,63 ‐25,20

Pagina 4



RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR.03 ‐ SSE APICE

LAVORI A CORPO

CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.BT.A.3 05.A Fornitura e posa in opera di complesso dCAD 2,00 41,10 82,20 RICHIESTA RFI ES.BT.A.3 05.A Fornitura e posa in opera di complesso dCAD 1,00 41,10 41,10 ‐41,10
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.BT.A.3 05.C Fornitura e posa in opera di complesso dCAD 2,00 41,10 82,20 RICHIESTA RFI ES.BT.A.3 05.C Fornitura e posa in opera di complesso dCAD 41,10 ‐82,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 42,57 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto pr CAD 7,00 42,57 297,99 297,99
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o  dm3 0,24 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o  dm3 216,00 0,24 51,84 51,84
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.CP.C.3 01.A Pavimentazione di aree del piazzale in c M2 7,91 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 01.A Pavimentazione di aree del piazzale in c M2 29,10 7,91 230,18 230,18
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie coM2 12,16 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie coM2 0,90 12,16 10,94 10,94
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.IF.A.2 01.A Montaggio e posa in opera di un sostegnCAD 1,00 1.643,96 1.643,96 RICHIESTA RFI ES.IF.A.2 01.A Montaggio e posa in opera di un sostegnCAD 1.643,96 ‐1.643,96
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.IF.A.2 01.B Montaggio e posa in opera di un sostegnCAD 2,00 1.561,76 3.123,52 RICHIESTA RFI ES.IF.A.2 01.B Montaggio e posa in opera di un sostegnCAD 1.561,76 ‐3.123,52
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.IF.A.2 02.A Posa in opera di proiettori per esterno cCAD 24,00 61,65 1.479,60 RICHIESTA RFI ES.IF.A.2 02.A Posa in opera di proiettori per esterno cCAD 61,65 ‐1.479,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.IF.A.3 07.A Fornitura e posa in opera di palina in ve CAD 15,00 718,00 10.770,00 RICHIESTA RFI ES.IF.A.3 07.A Fornitura e posa in opera di palina in ve CAD 718,00 ‐10.770,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.IF.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di proiettore sCAD 6,00 167,34 1.004,04 RICHIESTA RFI ES.IF.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di proiettore sCAD 167,34 ‐1.004,04
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.IF.B.3 03.A Fornitura e posa in opera trasformatoreCAD 1,00 854,73 854,73 RICHIESTA RFI ES.IF.B.3 03.A Fornitura e posa in opera trasformatoreCAD 854,73 ‐854,73
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di qM3 6,69 RICHIESTA RFI ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di qM3 18,00 6,69 120,42 120,42
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.SR.B.2 01.A Riporto o riempimento realizzato con teM3 5,47 RICHIESTA RFI ES.SR.B.2 01.A Riporto o riempimento realizzato con teM3 6,36 5,47 34,79 34,79
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURES.VC.A.2 24.B Esecuzione di impianto luce per esternoCAD 1,00 1.232,97 1.232,97 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 24.B Esecuzione di impianto luce per esternoCAD 1,00 1.232,97 1.232,97 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURIT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fuKG 0,68 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fuKG 396,80 0,68 269,83 269,83
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.2010Fornitura e posa in opera di palo laminaCAD 374,28 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2010Fornitura e posa in opera di palo laminaCAD 3,00 374,28 1.122,84 1.122,84
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.2011Fornitura e posa in opera di armatura stCAD 425,31 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2011Fornitura e posa in opera di armatura stCAD 8,00 425,31 3.402,48 3.402,48
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.2017Fornitura e posa in opera di apparecchioCAD 94,29 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2017Fornitura e posa in opera di apparecchioCAD 7,00 94,29 660,03 660,03
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATURVA.IF0G.A01.18.2032Fornitura e posa in opera di armatura stCAD 611,59 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2032Fornitura e posa in opera di armatura stCAD 4,00 611,59 2.446,36 2.446,36
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE14 TotAPPARECCHIATURE LFM, TELEFONICHE, ANTI‐INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI 20.447,62 RICHIESTA RFI 11.053,70 ‐9.393,92
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZES.VC.A.2 23.A Esecuzione di collegamento a terra di in CAD 1,00 20,55 20,55 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 23.A Esecuzione di collegamento a terra di in CAD 15,00 20,55 308,25 287,70
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMESE16 TotGRUPPI RADDRIZZATORI 20,55 RICHIESTA RFI 308,25 287,70
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZEI.AL.T.1 04.A Trasformatore in resina della potenza diCAD 2,00 6.530,27 13.060,54 RICHIESTA RFI EI.AL.T.1 04.A Trasformatore in resina della potenza diCAD 2,00 6.530,27 13.060,54 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZEI.AL.T.1 04.R sovrapprezzo per la fornitura di centrali CAD 2,00 260,24 520,48 RICHIESTA RFI EI.AL.T.1 04.R sovrapprezzo per la fornitura di centrali CAD 2,00 260,24 520,48 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZEI.AL.T.2100.A Posa in opera di trasformatore trifase MCAD 2,00 324,96 649,92 RICHIESTA RFI EI.AL.T.2100.A Posa in opera di trasformatore trifase MCAD 2,00 324,96 649,92 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZEI.QE.M.3105.A Unità protezione trasformatore di potenCAD 2,00 4.365,73 8.731,46 RICHIESTA RFI EI.QE.M.3105.A Unità protezione trasformatore di potenCAD 2,00 4.365,73 8.731,46 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZEI.QE.M.3108.A Unità risalita sbarre omnibus CAD 2,00 1.981,67 3.963,34 RICHIESTA RFI EI.QE.M.3108.A Unità risalita sbarre omnibus CAD 2,00 1.981,67 3.963,34 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZEI.QE.M.3109.A Unità contenimento trasformatore di poCAD 2,00 2.856,82 5.713,64 RICHIESTA RFI EI.QE.M.3109.A Unità contenimento trasformatore di poCAD 2,00 2.856,82 5.713,64 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tubKG 390,60 2,68 1.046,81 RICHIESTA RFI ES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tubKG 390,60 2,68 1.046,81 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profil KG 390,60 0,82 320,29 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profil KG 390,60 0,82 320,29 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZES.IE.B.2 03.A Montaggio e posa in opera di sezionatorCAD 2,00 1.232,97 2.465,94 RICHIESTA RFI ES.IE.B.2 03.A Montaggio e posa in opera di sezionatorCAD 2,00 1.232,97 2.465,94 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZES.IE.B.2 03.D Motorizzazione sezionatore esapolare dCAD 2,00 246,59 493,18 RICHIESTA RFI ES.IE.B.2 03.D Motorizzazione sezionatore esapolare dCAD 2,00 246,59 493,18 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZES.IE.B.2 05.A Posa in opera del reattore in aria CAD 2,00 821,98 1.643,96 RICHIESTA RFI ES.IE.B.2 05.A Posa in opera del reattore in aria CAD 2,00 821,98 1.643,96 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZES.VC.A.2 12.B Installazione di gruppo raddrizzatore de CAD 2,00 4.109,91 8.219,82 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 12.B Installazione di gruppo raddrizzatore de CAD 2,00 4.109,91 8.219,82 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZES.VC.A.2 15.B Formazione costituita da 4 sbarre di ramCAD 2,00 1.972,75 3.945,50 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 15.B Formazione costituita da 4 sbarre di ramCAD 2,00 1.972,75 3.945,50 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZVS.IF28.A01.ZZ.1346 Fornitura e posa in opera di passerelle eKG 4,49 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1346 Fornitura e posa in opera di passerelle eKG 1.950,00 4,49 8.755,50 8.755,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZVS.IF28.A01.ZZ.1361 Rimozione d'opera di gruppo raddrizzat CAD 522,17 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1361 Rimozione d'opera di gruppo raddrizzat CAD 2,00 522,17 1.044,34 1.044,34
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZVS.IF28.A01.ZZ.1362 Rimozione d'opera delle apparecchiaturCAD 65,27 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1362 Rimozione d'opera delle apparecchiaturCAD 2,00 65,27 130,54 130,54
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZVS.IF28.A01.ZZ.1363 Smontaggio e rimozione d'opera dell'indCAD 174,06 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1363 Smontaggio e rimozione d'opera dell'indCAD 2,00 174,06 348,12 348,12
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZVS.IF28.A01.ZZ.1364 Rimozione d'opera di una cella alimentaCAD 152,30 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1364 Rimozione d'opera di una cella alimentaCAD 4,00 152,30 609,20 609,20
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZVS.IF28.A01.ZZ.1365 Smontaggio di sbarra omnibus costituitaM 4,34 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1365 Smontaggio di sbarra omnibus costituitaM 40,00 4,34 173,60 173,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZVS.IF28.A01.ZZ.1375 Smontaggio di protezioni metalliche e d KG 0,08 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1375 Smontaggio di protezioni metalliche e d KG 420,00 0,08 33,60 33,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZVS.IF28.A01.ZZ.1376 Rimozione di conduttori in sbarre, tubo KG 0,26 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1376 Rimozione di conduttori in sbarre, tubo KG 1.339,00 0,26 348,14 348,14
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE16 TotGRUPPI RADDRIZZATORI 50.774,88 RICHIESTA RFI 62.217,92 11.443,04
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE17 UNITA' FUNZIONAES.VC.A.2 17.B Formazione del circuito negativo di ritorCAD 1,00 1.972,75 1.972,75 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 17.B Formazione del circuito negativo di ritorCAD 2,00 1.972,75 3.945,50 1.972,75
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE17 UNITA' FUNZIONAES.VC.A.3100.A Fornitura e posa in opera di "Unità funz CAD 5,00 70.363,53 351.817,65 RICHIESTA RFI ES.VC.A.3100.A Fornitura e posa in opera di "Unità funz CAD 5,00 70.363,53 351.817,65 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE17 UNITA' FUNZIONAES.VC.A.3101.A Fornitura e posa in opera di "Unità funz CAD 1,00 66.714,70 66.714,70 RICHIESTA RFI ES.VC.A.3101.A Fornitura e posa in opera di "Unità funz CAD 1,00 66.714,70 66.714,70 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE17 UNITA' FUNZIONAES.VC.A.3102.A Fornitura e posa in opera di "Unità funz CAD 2,00 56.376,36 112.752,72 RICHIESTA RFI ES.VC.A.3102.A Fornitura e posa in opera di "Unità funz CAD 2,00 56.376,36 112.752,72 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE17 TotUNITA' FUNZIONALI 533.257,82 RICHIESTA RFI 535.230,57 1.972,75
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EC.AL.C.3100.A Fornitura e posa in opera di armadio pe CAD 2,00 6.214,28 12.428,56 RICHIESTA RFI EC.AL.C.3100.A Fornitura e posa in opera di armadio pe CAD 2,00 6.214,28 12.428,56 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EC.AL.C.3100.B Fornitura e posa in opera di un comples CAD 1,00 1.322,18 1.322,18 RICHIESTA RFI EC.AL.C.3100.B Fornitura e posa in opera di un comples CAD 2,00 1.322,18 2.644,36 1.322,18
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.A.1 01.B Interruttore scatolato serie normale 160CAD 7,00 198,93 1.392,51 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 01.B Interruttore scatolato serie normale 160CAD 7,00 198,93 1.392,51 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.A.1 01.IB Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versioneCAD 5,00 53,72 268,60 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 01.IB Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versioneCAD 5,00 53,72 268,60 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.A.1 01.N Sovrapprezzo per applicazione relè diffeCAD 1,00 197,59 197,59 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 01.N Sovrapprezzo per applicazione relè diffeCAD 1,00 197,59 197,59 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160CAD 6,00 31,61 189,66 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160CAD 6,00 31,61 189,66 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.A.1 07.GC Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G,  per esecuCAD 4,00 3,18 12,72 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 07.GC Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G,  per esecuCAD 4,00 3,18 12,72 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.A.2 08.C Posa in opera di interruttori scatolati 3 pCAD 2,00 73,12 146,24 RICHIESTA RFI EI.AC.A.2 08.C Posa in opera di interruttori scatolati 3 pCAD 2,00 73,12 146,24 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.A.2 08.F Posa in opera di interruttori scatolati 4 pCAD 5,00 83,95 419,75 RICHIESTA RFI EI.AC.A.2 08.F Posa in opera di interruttori scatolati 4 pCAD 5,00 83,95 419,75 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160‐250 A CAD 6,00 51,45 308,70 RICHIESTA RFI EI.AC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160‐250 A CAD 6,00 51,45 308,70 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.D.1 04.B Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia CAD 14,00 21,07 294,98 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 04.B Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia CAD 14,00 21,07 294,98 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.D.1 04.F Differenziale puro quadripolare, 25 A, soCAD 9,00 35,28 317,52 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 04.F Differenziale puro quadripolare, 25 A, soCAD 9,00 35,28 317,52 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.D.1 04.G Differenziale puro quadripolare, 40 A, soCAD 7,00 37,04 259,28 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 04.G Differenziale puro quadripolare, 40 A, soCAD 7,00 37,04 259,28 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.I.1 01.D Interruttore modulare bipolare con due CAD 25,00 15,37 384,25 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.D Interruttore modulare bipolare con due CAD 25,00 15,37 384,25 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.I.1 01.E Interruttore modulare tripolare fino a 3 CAD 9,00 22,93 206,37 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.E Interruttore modulare tripolare fino a 3 CAD 9,00 22,93 206,37 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.I.1 01.G Interruttore modulare tetrapolare fino aCAD 12,00 31,61 379,32 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.G Interruttore modulare tetrapolare fino aCAD 12,00 31,61 379,32 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.I.1 01.PD Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.D per CAD 25,00 3,09 77,25 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.PD Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.D per CAD 25,00 3,09 77,25 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.I.1 01.PE Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.E per  CAD 9,00 4,59 41,31 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.PE Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.E per  CAD 9,00 4,59 41,31 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.I.1 01.PG Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.G per CAD 12,00 6,32 75,84 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.PG Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.G per CAD 12,00 6,32 75,84 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC EI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scattCAD 76,00 6,37 484,12 RICHIESTA RFI EI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scattCAD 76,00 6,37 484,12 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.IE.B.1106.A Fornitura di apparecchiatura UPC per unCAD 10,00 7.297,65 72.976,50 RICHIESTA RFI ES.IE.B.1106.A Fornitura di apparecchiatura UPC per unCAD 7,00 7.297,65 51.083,55 ‐21.892,95
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.IV.B.3 01.A Fornitura e posa in opera di targhe di id CAD 157,00 26,46 4.154,22 RICHIESTA RFI ES.IV.B.3 01.A Fornitura e posa in opera di targhe di id CAD 157,00 26,46 4.154,22 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.A.1 01.C Fornitura di armadio per quadro di com CAD 3,00 1.180,19 3.540,57 RICHIESTA RFI ES.QM.A.1 01.C Fornitura di armadio per quadro di com CAD 3,00 1.180,19 3.540,57 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.1101.A Fornitura di protezioni a microprocesso CAD 3,00 3.040,69 9.122,07 RICHIESTA RFI ES.QM.B.1101.A Fornitura di protezioni a microprocesso CAD 2,00 3.040,69 6.081,38 ‐3.040,69
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 17.A Fornitura e posa di interruttore magnet CAD 53,00 101,91 5.401,23 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 17.A Fornitura e posa di interruttore magnet CAD 53,00 101,91 5.401,23 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 17.B Fornitura e posa di interruttore magnet CAD 53,00 65,43 3.467,79 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 17.B Fornitura e posa di interruttore magnet CAD 53,00 65,43 3.467,79 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 18.C Fornitura e posa di manipolatore migno CAD 4,00 126,24 504,96 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 18.C Fornitura e posa di manipolatore migno CAD 5,00 126,24 631,20 126,24
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 19.A Fornitura e posa di commutatore voltomCAD 1,00 65,43 65,43 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 19.A Fornitura e posa di commutatore voltomCAD 1,00 65,43 65,43 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 20.A Fornitura e posa di commutatore amperCAD 1,00 67,86 67,86 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 20.A Fornitura e posa di commutatore amperCAD 1,00 67,86 67,86 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 21.A Fornitura e posa di segnalatore da quadCAD 1,00 120,16 120,16 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 21.A Fornitura e posa di segnalatore da quadCAD 1,00 120,16 120,16 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 24.B Fornitura e posa di amperometro indicaCAD 2,00 565,77 1.131,54 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 24.B Fornitura e posa di amperometro indicaCAD 2,00 565,77 1.131,54 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 25.B Fornitura e posa di voltmetro indicatoreCAD 2,00 638,74 1.277,48 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 25.B Fornitura e posa di voltmetro indicatoreCAD 2,00 638,74 1.277,48 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 26.A Fornitura e posa di voltmetro da quadroCAD 1,00 222,07 222,07 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 26.A Fornitura e posa di voltmetro da quadroCAD 1,00 222,07 222,07 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 27.A Fornitura e posa di voltmetro da quadroCAD 1,00 254,66 254,66 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 27.A Fornitura e posa di voltmetro da quadroCAD 1,00 254,66 254,66 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 29.A Fornitura e posa di amperometro da qu CAD 1,00 155,17 155,17 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 29.A Fornitura e posa di amperometro da qu CAD 1,00 155,17 155,17 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 30.A Fornitura e posa di contattore tetrapolaCAD 15,00 476,02 7.140,30 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 30.A Fornitura e posa di contattore tetrapolaCAD 15,00 476,02 7.140,30 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 30.B Fornitura e posa di contattore tetrapolaCAD 19,00 71,51 1.358,69 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 30.B Fornitura e posa di contattore tetrapolaCAD 19,00 71,51 1.358,69 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 31.A Fornitura e posa di contattore tripolare  CAD 18,00 187,05 3.366,90 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 31.A Fornitura e posa di contattore tripolare  CAD 18,00 187,05 3.366,90 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 32.A Fornitura e posa di contattore tetrapolaCAD 2,00 238,01 476,02 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 32.A Fornitura e posa di contattore tetrapolaCAD 2,00 238,01 476,02 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 33.A Fornitura e posa di contattore bipolare  CAD 6,00 187,05 1.122,30 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 33.A Fornitura e posa di contattore bipolare  CAD 6,00 187,05 1.122,30 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 34.A Fornitura e posa di relè temporizzato ritCAD 16,00 87,44 1.399,04 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 34.A Fornitura e posa di relè temporizzato ritCAD 16,00 87,44 1.399,04 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.B.3 36.A Fornitura e posa di tromba con suono grCAD 1,00 81,36 81,36 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 36.A Fornitura e posa di tromba con suono grCAD 1,00 81,36 81,36 0,00
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CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.D.3 01.A Fornitura e posa in opera di accessori peM 3,20 235,90 754,88 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.A Fornitura e posa in opera di accessori peM 3,20 235,90 754,88 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.D.3 01.B Fornitura e posa in opera di accessori peCAD 18,00 23,28 419,04 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.B Fornitura e posa in opera di accessori peCAD 18,00 23,28 419,04 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.D.3 01.C Fornitura e posa in opera di accessori peCAD 3,00 30,57 91,71 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.C Fornitura e posa in opera di accessori peCAD 3,00 30,57 91,71 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.D.3 01.E Fornitura e posa in opera di accessori peCAD 4,00 30,57 122,28 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.E Fornitura e posa in opera di accessori peCAD 4,00 30,57 122,28 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.D.3 01.F Fornitura e posa in opera di accessori peCAD 6,00 20,01 120,06 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.F Fornitura e posa in opera di accessori peCAD 6,00 20,01 120,06 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.D.3 02.D Fornitura e posa in opera di targhette d CAD 70,00 18,33 1.283,10 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 02.D Fornitura e posa in opera di targhette d CAD 70,00 18,33 1.283,10 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.QM.D.3 02.E Fornitura e posa in opera di targhette d CAD 7,00 25,25 176,75 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 02.E Fornitura e posa in opera di targhette d CAD 7,00 25,25 176,75 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 20.A Esecuzione di circuito per l'apertura di eCAD 1,00 164,40 164,40 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 20.A Esecuzione di circuito per l'apertura di eCAD 1,00 164,40 164,40 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 20.B Esecuzione di circuito per l'apertura di eCAD 1,00 164,40 164,40 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 20.B Esecuzione di circuito per l'apertura di eCAD 1,00 164,40 164,40 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 21.A Realizzazione del complesso per l'alimenCAD 1,00 1.027,48 1.027,48 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 21.A Realizzazione del complesso per l'alimenCAD 1,00 1.027,48 1.027,48 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.A Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 410,99 410,99 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.A Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 410,99 410,99 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.B Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 82,20 82,20 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.B Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 82,20 82,20 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.E Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 82,20 82,20 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.E Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 82,20 82,20 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.G Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 4,00 82,20 328,80 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.G Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 82,20 82,20 ‐246,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.H Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 3,00 493,19 1.479,57 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.H Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 2,00 493,19 986,38 ‐493,19
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.I Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 657,58 657,58 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.I Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 657,58 ‐657,58
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.N Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 493,19 493,19 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.N Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 493,19 493,19 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.P Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 493,19 493,19 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.P Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 493,19 493,19 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.T Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 8,00 41,10 328,80 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.T Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 8,00 41,10 328,80 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.U Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 164,40 164,40 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.U Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 164,40 164,40 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.V Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 164,40 164,40 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.V Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 164,40 164,40 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.W Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 2.260,45 2.260,45 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.W Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 2.260,45 2.260,45 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.2 22.X Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 2.054,95 2.054,95 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.X Montaggio e cablaggio su quadro di manCAD 1,00 2.054,95 2.054,95 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC ES.VC.A.3103.C Fornitura e posa in opera di ogni batteri CAD 1,00 12.376,60 12.376,60 RICHIESTA RFI ES.VC.A.3103.C Fornitura e posa in opera di ogni batteri CAD 1,00 12.376,60 12.376,60 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VA.IF0G.A01.18.1011Fornitura e messa in servizio del SistemaCAD 1,00 296.014,01 296.014,01 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1011Fornitura e messa in servizio del SistemaCAD 1,00 296.014,01 296.014,01 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VA.IF0G.A01.18.1015F.p.O. dispositivo per la separazione galvCAD 1,00 13.865,54 13.865,54 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1015F.p.O. dispositivo per la separazione galvCAD 1,00 13.865,54 13.865,54 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1354 Rimozione d'opera di trasformatore per CAD 43,51 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1354 Rimozione d'opera di trasformatore per CAD 2,00 43,51 87,02 87,02
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1366 Smontaggio del quadro e recupero delleM 4,34 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1366 Smontaggio del quadro e recupero delleM 2,00 4,34 8,68 8,68
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1367 Smontaggio del quadro e recupero delleCAD 108,79 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1367 Smontaggio del quadro e recupero delleCAD 2,00 108,79 217,58 217,58
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1368 Smontaggio del quadro e recupero delleCAD 43,51 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1368 Smontaggio del quadro e recupero delleCAD 4,00 43,51 174,04 174,04
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1369 Smontaggio del quadro e recupero delleCAD 21,76 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1369 Smontaggio del quadro e recupero delleCAD 2,00 21,76 43,52 43,52
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1370 Smontaggio del quadro e recupero delleCAD 108,79 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1370 Smontaggio del quadro e recupero delleCAD 3,00 108,79 326,37 326,37
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1371 Smontaggio del quadro e recupero dellaM2 8,71 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1371 Smontaggio del quadro e recupero dellaM2 15,40 8,71 134,13 134,13
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1372 Smontaggio di un complesso per la misuCAD 87,03 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1372 Smontaggio di un complesso per la misuCAD 1,00 87,03 87,03 87,03
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRIC VS.IF28.A01.ZZ.1373 Smontaggio di dispositivo per l'alimentaCAD 108,79 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1373 Smontaggio di dispositivo per l'alimentaCAD 1,00 108,79 108,79 108,79
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE18 TotQUADRI ELETTRICI E SISTEMA DI GOVERNO 472.194,04 RICHIESTA RFI 448.498,61 ‐23.695,43
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMEI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cM 18.000,00 0,39 7.020,00 RICHIESTA RFI EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cM 18.000,00 0,39 7.020,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMEI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazionM 148.000,00 0,04 5.920,00 RICHIESTA RFI EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazionM 148.000,00 0,04 5.920,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMES.CV.C.3 01.A Formazione di terminale da esterno per CAD 12,00 123,30 1.479,60 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.A Formazione di terminale da esterno per CAD 12,00 123,30 1.479,60 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMES.CV.C.3 01.B Formazione di terminale da esterno per CAD 96,00 164,40 15.782,40 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.B Formazione di terminale da esterno per CAD 96,00 164,40 15.782,40 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMES.CV.C.3 01.C Formazione di terminale da esterno per CAD 70,00 246,59 17.261,30 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.C Formazione di terminale da esterno per CAD 89,00 246,59 21.946,51 4.685,21
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMES.CV.C.3 01.DA Riduzione per terminale da interno; appCAD ‐12,00 20,55 ‐246,60 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.DA Riduzione per terminale da interno; appCAD ‐12,00 20,55 ‐246,60 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMES.CV.C.3 01.DB Riduzione per terminale da interno; appCAD ‐48,00 20,55 ‐986,40 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.DB Riduzione per terminale da interno; appCAD ‐48,00 20,55 ‐986,40 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMES.CV.C.3 01.DC Riduzione per terminale da interno; appCAD ‐88,00 20,55 ‐1.808,40 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.DC Riduzione per terminale da interno; appCAD 59,00 20,55 1.212,45 3.020,85
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMLP.OE.G.1101.A Fornitura a piè d'opera di cavo elettrico M 450,00 64,91 29.209,50 RICHIESTA RFI LP.OE.G.1101.A Fornitura a piè d'opera di cavo elettrico M 64,91 ‐29.209,50
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMLP.OE.G.1102.A Fornitura a piè d'opera dell'insieme dei  CAD 2,00 7.938,94 15.877,88 RICHIESTA RFI LP.OE.G.1102.A Fornitura a piè d'opera dell'insieme dei  CAD 7.938,94 ‐15.877,88
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMLP.OE.G.2101.A Posa cavo AT in trincea e/o in tubazioneM 450,00 50,98 22.941,00 RICHIESTA RFI LP.OE.G.2101.A Posa cavo AT in trincea e/o in tubazioneM 50,98 ‐22.941,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMLP.OE.G.2102.A Montaggio della terna dei terminali AT eCAD 2,00 17.203,15 34.406,30 RICHIESTA RFI LP.OE.G.2102.A Montaggio della terna dei terminali AT eCAD 17.203,15 ‐34.406,30
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMLP.OE.G.2111.B Trivellazione Orizzontale Controllata (T.OM 20,00 238,93 4.778,60 RICHIESTA RFI LP.OE.G.2111.B Trivellazione Orizzontale Controllata (T.OM 238,93 ‐4.778,60
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2410 FG16M16 1x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 65.120,00 0,30 19.536,00 RICHIESTA RFI VA.814.2410 FG16M16 1x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 65.120,00 0,30 19.536,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2420 FG16M16 1x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.600,00 0,45 720,00 RICHIESTA RFI VA.814.2420 FG16M16 1x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.600,00 0,45 720,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2440 FG16M16 1x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 460,00 0,90 414,00 RICHIESTA RFI VA.814.2440 FG16M16 1x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 460,00 0,90 414,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2460 FG16M16 1x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 40,00 1,52 60,80 RICHIESTA RFI VA.814.2460 FG16M16 1x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 40,00 1,52 60,80 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2470 FG16M16 1x25 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 170,00 2,21 375,70 RICHIESTA RFI VA.814.2470 FG16M16 1x25 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 170,00 2,21 375,70 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2490 FG16M16 1x50 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 215,00 4,16 894,40 RICHIESTA RFI VA.814.2490 FG16M16 1x50 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 215,00 4,16 894,40 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2510 FG16M16 1x95 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 860,00 7,73 6.647,80 RICHIESTA RFI VA.814.2510 FG16M16 1x95 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 860,00 7,73 6.647,80 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2520 FG16M16 1x120 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 650,00 9,99 6.493,50 RICHIESTA RFI VA.814.2520 FG16M16 1x120 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 650,00 9,99 6.493,50 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2580 FG16OM16 2x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 2.325,00 0,74 1.720,50 RICHIESTA RFI VA.814.2580 FG16OM16 2x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 2.325,00 0,74 1.720,50 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2590 FG16OM16 2x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.000,00 1,03 1.030,00 RICHIESTA RFI VA.814.2590 FG16OM16 2x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.000,00 1,03 1.030,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2620 FG16OM16 2x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 100,00 3,28 328,00 RICHIESTA RFI VA.814.2620 FG16OM16 2x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 100,00 3,28 328,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2700 FG16OM16 3x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 950,00 0,70 665,00 RICHIESTA RFI VA.814.2700 FG16OM16 3x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 950,00 0,70 665,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2720 FG16OM16 3x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 170,00 1,37 232,90 RICHIESTA RFI VA.814.2720 FG16OM16 3x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 170,00 1,37 232,90 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.2740 FG16OM16 3x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 55,00 3,12 171,60 RICHIESTA RFI VA.814.2740 FG16OM16 3x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 55,00 3,12 171,60 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.3070 FG16OM16 5x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 180,00 1,58 284,40 RICHIESTA RFI VA.814.3070 FG16OM16 5x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 180,00 1,58 284,40 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.3090 FG16OM16 5x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 30,00 3,09 92,70 RICHIESTA RFI VA.814.3090 FG16OM16 5x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 30,00 3,09 92,70 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.3100 FG16OM16 5x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 300,00 5,10 1.530,00 RICHIESTA RFI VA.814.3100 FG16OM16 5x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 300,00 5,10 1.530,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.814.4080 Cavo bassa tensione tipo FG18OM16 0,6M 485,00 2,20 1.067,00 RICHIESTA RFI VA.814.4080 Cavo bassa tensione tipo FG18OM16 0,6M 485,00 2,20 1.067,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.IF0G.A01.18.2020Cavo bassa tensione tipo FG17 450/750 M 220,00 10,19 2.241,80 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2020Cavo bassa tensione tipo FG17 450/750 M 220,00 10,19 2.241,80 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVA.IF0G.A01.18.3020Fornitura a piè d'opera di CAVO 8 FIBREM 6.000,00 4,08 24.480,00 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.3020Fornitura a piè d'opera di CAVO 8 FIBREM 6.000,00 4,08 24.480,00 0,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVS.IF28.A01.ZZ.1359 Rimozione di cavi di sezione complessivaM 0,22 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1359 Rimozione di cavi di sezione complessivaM 18.000,00 0,22 3.960,00 3.960,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVS.IF28.A01.ZZ.1360 Rimozione di cavi: sovrapprezzo per ognM 0,02 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1360 Rimozione di cavi: sovrapprezzo per ognM 148.000,00 0,02 2.960,00 2.960,00
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAMVS.IF28.A01.ZZ.1374 Smontaggio di impianto luce e F.M. comCAD 174,06 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1374 Smontaggio di impianto luce e F.M. comCAD 1,00 174,06 174,06 174,06
CORPO VAR.03 SE01 SSE01‐SSE APIC SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001E OPERE ELETTROMESE19 TotCAVI E COLLEGAMENTI BT, MT E AT 220.621,28 RICHIESTA RFI 128.208,12 ‐92.413,16
CORPO SE01 TotaSSE01‐SSE APICE 2.466.773,40 RICHIESTA RFI 1.964.866,80 ‐501.906,60
CORPO TOTALE GENERALE 2.466.773,40 RICHIESTA RFI 1.964.866,80 ‐501.906,60
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RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR. 03. ‐ SSE APICE

LAVORI A MISURA

Cod. O.P.Des. OPERA PCod. T.D'ODes. TRATTO D'OPE Cod. O.M. Des. OPERA MINCod. P.DDes. PARTI D'OPERArticolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 03
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABSE9 OPERE DI FINITURABA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 45,00 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 152,77 45,00 6.874,82 6.874,82
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABSE9 OPERE DI FINITURABA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 6.538,73 0,09 588,49 588,49
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001A OPERE EDILI FABSE9 Totale RICHIESTA RFI 7.463,31 7.463,31
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE2 MOVIMENTI TERRABA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 45,00 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 568,57 45,00 25.585,65 25.585,65
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE2 MOVIMENTI TERRABA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 24.334,88 0,09 2.190,14 2.190,14
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE2 Totale RICHIESTA RFI 27.775,79 27.775,79
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE21 OPERE A MISURA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  TO 2.265,60 45,00 101.952,00 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  TO 45,00 ‐101.952,00
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE21 OPERE A MISURA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 240.000,00 0,09 21.600,00 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 ‐21.600,00
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE21 Totale 123.552,00 RICHIESTA RFI ‐123.552,00
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE4 FONDAZIONI ED ELBA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 45,00 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 787,30 45,00 35.428,50 35.428,50
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE4 FONDAZIONI ED ELBA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 33.696,44 0,09 3.032,68 3.032,68
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001C OPERE EDILI PIAZSE4 Totale RICHIESTA RFI 38.461,18 38.461,18
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMSE14 APPARECCHIATUR BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 45,00 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 38,34 45,00 1.725,30 1.725,30
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMSE14 APPARECCHIATUR BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 1.640,95 0,09 147,68 147,68
SE01 SSE01‐SSE AP SE01A SSE01‐SSE APICE SE0001D OPERE ELETTROMSE14 Totale RICHIESTA RFI 1.872,98 1.872,98
SE01 Totale 123.552,00 RICHIESTA RFI 75.573,26 ‐47.978,74
TOTALE GENERALE 123.552,00 RICHIESTA RFI 75.573,26 ‐47.978,74

WBS VOCI DI PREZZO DA P.D. MOTIVAZIONE DELLA 
VARIAZIONE

VOCI DI PREZZO DA P.E.V.


		2020-08-08T17:54:07+0000
	MORIELLO VINCENZO


		2020-08-08T22:25:48+0200
	Giovanna Cassani


		2020-09-09T09:30:23+0000
	MORIELLO VINCENZO




