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RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR.09 ‐ VIADOTTI

LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. C/MVARIANT Cod. O.P.Des. OPERA PR Cod. T.D' Des. TRATTO D'OPERCod. O.M. Des. OPERA MINO Cod. P.DDes. PARTI D'OPE Articolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 09
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 66,74 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 43,08 66,74 2.875,26 2.875,26
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 221,22 82,12 18.166,59 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 290,30 82,12 23.839,76 5.673,17
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 221,22 2,38 526,50 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 290,30 2,38 690,91 164,41
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 552,96 10,07 5.568,31 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 645,12 10,07 6.496,36 928,05
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 422.467,20 0,82 346.423,10 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 294.680,51 0,82 241.638,02 ‐104.785,08
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 497,70 29,1 14.483,07 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 228,86 29,1 6.659,94 ‐7.823,13
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaKG 868,33 0,02 17,37 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio co KG 0,02 ‐17,37
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 1.935,36 0,15 290,30 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 2.388,61 0,15 358,29 67,99
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 02.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2M 6.912,00 55,92 386.519,04 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 02.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C M 55,92 ‐386.519,04
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 91,34 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 4.752,00 91,34 434.047,68 434.047,68
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 5.248,00 49,1 257.676,80 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 1.056,00 49,1 51.849,60 ‐205.827,20
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 868,33 1,57 1.363,28 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 1,57 ‐1.363,28
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 ‐ F KG 868,33 0,63 547,05 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OKG 0,63 ‐547,05
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 1.031.581,41 MODIFICA TECNICA 768.455,82 ‐263.125,59
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 883.623,69 0,82 724.571,43 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 770.934,41 0,82 632.166,21 ‐92.405,22
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 29,1 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 392,31 29,1 11.416,11 11.416,11
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 39,57 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 356,20 39,57 14.094,96 14.094,96
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 47,72 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 47,08 47,72 2.246,50 2.246,50
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 5.426,82 0,15 814,02 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 5.174,20 0,15 776,13 ‐37,89
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 3.066,00 210,87 646.527,42 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 2.928,00 210,87 617.427,36 ‐29.100,06
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.I Detrazione, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D per i tratti di  paM 1.956,00 ‐22,11 ‐43.247,16 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.I Detrazione, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D p M ‐22,11 43.247,16
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.L Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.B per  l'attraverM 137,22 37,37 5.127,91 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.L Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.B M 37,37 ‐5.127,91
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi VS.IF28.A01.ZZ.0020 Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D per l'attraverM 34,51 MODIFICA TECNICA VS.IF28.A01.ZZ.0020 Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.DM 157,41 34,51 5.432,22 5.432,22
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 1.333.793,62 MODIFICA TECNICA 1.283.559,49 ‐50.234,13
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 339,76 66,74 22.675,58 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 328,97 66,74 21.955,15 ‐720,43
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 4.888,80 86,75 424.103,40 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 4.860,00 86,75 421.605,00 ‐2.498,40
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 4.888,80 2,38 11.635,34 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 4.860,00 2,38 11.566,80 ‐68,54
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 1.650,00 10,07 16.615,50 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 1.602,00 10,07 16.132,14 ‐483,36
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 671.004,00 0,82 550.223,28 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 671.004,00 0,82 550.223,28 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 5.643,18 0,58 3.273,04 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 6.389,43 0,58 3.705,87 432,83
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 5.245,00 1,55 8.129,75 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 7.392,00 1,55 11.457,60 3.327,85
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2.895,88 2,9 8.398,05 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 2.392,84 2,9 6.939,24 ‐1.458,81
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2.397,64 3,28 7.864,26 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.991,38 3,28 6.531,72 ‐1.332,54
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 526,33 4,06 2.136,90 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 26,59 4,06 107,94 ‐2.028,96
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 11.064,85 0,15 1.659,73 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 11.802,81 0,15 1.770,42 110,69
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 1.056.714,83 MODIFICA TECNICA 1.051.995,16 ‐4.719,67
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 99,15 66,74 6.617,27 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 27,90 66,74 1.862,36 ‐4.754,91
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 422,49 82,12 34.694,88 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 271,86 82,12 22.325,14 ‐12.369,74
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 422,49 2,38 1.005,53 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 271,86 2,38 647,03 ‐358,50
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 1.637,36 10,07 16.488,21 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 873,84 10,07 8.799,57 ‐7.688,64
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 210.647,63 0,82 172.731,06 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 176.189,72 0,82 144.475,57 ‐28.255,49
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 29,1 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 75,92 29,1 2.209,39 2.209,39
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaKG 14.105,37 0,02 282,11 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio co KG 3.588,90 0,02 71,78 ‐210,33
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  apparten M3 5.752,23 7,73 44.464,74 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonM3 7,73 ‐44.464,74
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 5.762,23 1,55 8.931,46 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 1,55 ‐8.931,46
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2.207,40 2,9 6.401,46 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 2,9 ‐6.401,46
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 9.873,43 0,15 1.481,02 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 1.437,59 0,15 215,64 ‐1.265,38
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 02.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2M 960,00 55,92 53.683,20 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 02.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C M 55,92 ‐53.683,20
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 3.270,00 91,34 298.681,80 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 2.860,00 91,34 261.232,40 ‐37.449,40
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 560,00 49,1 27.496,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 1.175,00 49,1 57.692,50 30.196,50
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 2.354,00 60,92 143.405,68 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 60,92 ‐143.405,68
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 14.105,37 1,57 22.145,43 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 3.588,90 1,57 5.634,58 ‐16.510,85
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 ‐ F KG 14.105,35 0,63 8.886,37 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OKG 3.588,90 0,63 2.261,01 ‐6.625,36
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 847.396,22 MODIFICA TECNICA 507.426,97 ‐339.969,25
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 2.556.288,00 0,82 2.096.156,16 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 1.667.232,00 0,82 1.367.130,24 ‐729.025,92
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 18.759,55 0,15 2.813,93 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 14.853,01 0,15 2.227,95 ‐585,98
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cemeM2 15.632,96 148 2.313.678,08 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): congl M2 12.377,51 148 1.831.871,78 ‐481.806,30
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratia di qualsiasi sM2 15.632,96 35 547.153,60 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratiaM2 12.377,51 35 433.212,85 ‐113.940,75
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 4.959.801,77 MODIFICA TECNICA 3.634.442,82 ‐1.325.358,95
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 147,66 66,74 9.854,83 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 147,64 66,74 9.853,76 ‐1,07
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 3.274,14 86,75 284.031,65 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 3.274,14 86,75 284.031,65 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 3.274,14 2,38 7.792,45 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 3.274,14 2,38 7.792,45 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 805,20 10,07 8.108,36 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 805,20 10,07 8.108,36 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 405.780,60 0,82 332.740,09 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 405.780,60 0,82 332.740,09 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 1.369,61 29,1 39.855,65 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 760,32 29,1 22.125,31 ‐17.730,34
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 852,12 39,57 33.718,39 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 721,63 39,57 28.554,88 ‐5.163,51
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 595,68 47,72 28.425,85 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 319,85 47,72 15.263,38 ‐13.162,47
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.DE.A.5 04.D Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 365,05 60,52 22.092,83 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.D Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 81,90 60,52 4.956,44 ‐17.136,39
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 2.042,42 0,58 1.184,60 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 1.926,90 0,58 1.117,60 ‐67,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 1,55 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 2.935,00 1,55 4.549,25 4.549,25
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2,9 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.476,44 2,9 4.281,68 4.281,68
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.476,44 3,28 4.842,72 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.019,46 3,28 3.343,82 ‐1.498,90
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.476,44 4,06 5.994,35 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 269,48 4,06 1.094,11 ‐4.900,24
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 828,14 5,02 4.157,26 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 5,02 ‐4.157,26
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 3.781,02 0,15 567,15 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 5.700,38 0,15 855,06 287,91
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 783.366,18 MODIFICA TECNICA 728.667,84 ‐54.698,34
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 10,56 66,74 704,77 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 29,57 66,74 1.973,78 1.269,01
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 82,12 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 60,41 82,12 4.960,79 4.960,79
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 2,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 60,41 2,38 143,78 143,78
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 10,07 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 258,62 10,07 2.604,30 2.604,30
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 0,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 11.467,84 0,82 9.403,63 9.403,63
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 29,1 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 60,41 29,1 1.757,90 1.757,90
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.IS.A.1100.D Geotessile non tessuto della massa per unità  di superficie da 401 a 5M2 9.640,00 1,25 12.050,00 MODIFICA TECNICA BA.IS.A.1100.D Geotessile non tessuto della massa per unità  di superfM2 10.775,02 1,25 13.468,78 1.418,78
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2 9.640,00 0,22 2.120,80 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2 10.775,02 0,22 2.370,50 249,70
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 0,58 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 5.498,78 0,58 3.189,29 3.189,29
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 1.924,00 1,55 2.982,20 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 2.195,70 1,55 3.403,34 421,14
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettato e costipato inM3 34,78 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettatoM3 275,05 34,78 9.566,07 9.566,07
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 4.674,00 0,15 701,10 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 4.500,58 0,15 675,09 ‐26,01
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 91,34 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 220,00 91,34 20.094,80 20.094,80
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistBA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 60,92 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 548,00 60,92 33.384,16 33.384,16
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.D.0 01.A SCAVO IN ALVEO DI CORSI D' ACQUA O IN FONDALI MARINI FINO ALM3 2.750,00 5,32 14.630,00 MODIFICA TECNICA DC.DS.D.0 01.A SCAVO IN ALVEO DI CORSI D' ACQUA O IN FONDALI MAM3 2.750,00 5,32 14.630,00 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.D.2 12.A RIMOZIONE RECUPERO E SISTEMAZIONE DI MASSI PER IL RICARICO Eto 343,20 4,52 1.551,26 MODIFICA TECNICA DC.DS.D.2 12.A RIMOZIONE RECUPERO E SISTEMAZIONE DI MASSI PERto 898,25 4,52 4.060,08 2.508,82
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.D.3 04.A STRATO PROTETTIVO DELLA FONDAZIONE DELLE SCOGLIERE PER SCOM2 9.640,00 2,53 24.389,20 MODIFICA TECNICA DC.DS.D.3 04.A STRATO PROTETTIVO DELLA FONDAZIONE DELLE SCOGM2 10.775,02 2,53 27.260,80 2.871,60
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.D.3 07.B SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA MASSA SUPER to 3.000,00 16,47 49.410,00 MODIFICA TECNICA DC.DS.D.3 07.B SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA Mto 16,47 ‐49.410,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.D.3 07.C SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA MASSA SUPER to 2.110,00 18,5 39.035,00 MODIFICA TECNICA DC.DS.D.3 07.C SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA Mto 7.928,96 18,5 146.685,76 107.650,76
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.D.3 07.D SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA MASSA SUPER to 8.346,00 19,49 162.663,54 MODIFICA TECNICA DC.DS.D.3 07.D SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA Mto 9.347,00 19,49 182.173,03 19.509,49
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.D.3001.C Rivestimenti con gabbioni materasso o a scatola, di altezza H tra 0,25M2 46,99 MODIFICA TECNICA DC.DS.D.3001.C Rivestimenti con gabbioni materasso o a scatola, di alt M2 337,60 46,99 15.863,82 15.863,82
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.I.3 05.H BARRIERA PARAMASSI ELASTICA A GEOMETRIA FISSA O VARIABILE,FM 2.840,00 3,89 11.047,60 MODIFICA TECNICA DC.DS.I.3 05.H BARRIERA PARAMASSI ELASTICA A GEOMETRIA FISSA OM 2.840,00 3,89 11.047,60 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.I.3 05.I BARRIERA PARAMASSI ELASTICA A GEOMETRIA FISSA O VARIABILE, FCAD 272,00 121,38 33.015,36 MODIFICA TECNICA DC.DS.I.3 05.I BARRIERA PARAMASSI ELASTICA A GEOMETRIA FISSA OCAD 272,00 121,38 33.015,36 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistDC.DS.I.3002.A Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi di altezza H =  M3 132,00 76,77 10.133,64 MODIFICA TECNICA DC.DS.I.3002.A Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi  M3 203,50 76,77 15.622,70 5.489,06
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistOM.OM.V.1100.D Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, dCAD 5.680,00 10,9 61.912,00 MODIFICA TECNICA OM.OM.V.1100.D Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggCAD 5.680,00 10,9 61.912,00 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistOM.OM.V.2100.A Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere iCAD 2.880,00 0,86 2.476,80 MODIFICA TECNICA OM.OM.V.2100.A Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.11CAD 5.680,00 0,86 4.884,80 2.408,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC Interferenze e SistVS.IF28.A01.ZZ.1330 Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi di altezza H =  M3 81,73 MODIFICA TECNICA VS.IF28.A01.ZZ.1330 Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi  M3 40,70 81,73 3.326,41 3.326,41
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01B ‐ da pila P12 a pila P1VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIC TotaInterferenze e Sistemazioni Idrauliche 428.823,27 MODIFICA TECNICA 627.478,57 198.655,30
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 66,74 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 40,00 66,74 2.669,75 2.669,75
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 205,28 82,12 16.857,59 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 256,56 82,12 21.068,71 4.211,12
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 205,28 2,38 488,57 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 256,56 2,38 610,61 122,04
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 513,12 10,07 5.167,12 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 513,12 10,07 5.167,12 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 1.328.552,80 0,82 1.089.413,30 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 268.940,73 0,82 220.531,40 ‐868.881,90
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 530,00 29,1 15.423,00 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 29,1 ‐15.423,00
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CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2.781,00 2,9 8.064,90 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 2,9 ‐8.064,90
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.903,30 3,28 6.242,82 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 3,28 ‐6.242,82
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 6.478,54 0,15 971,78 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 2.211,68 0,15 331,75 ‐640,03
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 02.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2M 6.408,00 55,92 358.335,36 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 02.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C M 55,92 ‐358.335,36
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 91,34 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 4.400,00 91,34 401.896,00 401.896,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 4.358,00 49,1 213.977,80 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 1.912,00 49,1 93.879,20 ‐120.098,60
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 1.714.942,24 MODIFICA TECNICA 746.154,54 ‐968.787,70
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 593.446,95 0,82 486.626,50 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 516.942,74 0,82 423.893,05 ‐62.733,45
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 29,1 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 275,67 29,1 8.022,13 8.022,13
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 39,57 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 202,94 39,57 8.030,29 8.030,29
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 3.398,40 0,15 509,76 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 3.361,11 0,15 504,17 ‐5,59
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 1.920,00 210,87 404.870,40 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 1.902,00 210,87 401.074,74 ‐3.795,66
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.I Detrazione, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D per i tratti di  paM 1.140,00 ‐22,11 ‐25.205,40 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.I Detrazione, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D p M ‐22,11 25.205,40
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.L Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.B per  l'attraverM 76,92 37,37 2.874,50 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.L Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.B M 37,37 ‐2.874,50
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi VS.IF28.A01.ZZ.0020 Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D per l'attraverM 34,51 MODIFICA TECNICA VS.IF28.A01.ZZ.0020 Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.DM 80,64 34,51 2.782,89 2.782,89
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 869.675,76 MODIFICA TECNICA 844.307,27 ‐25.368,49
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 240,68 66,74 16.062,98 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 232,54 66,74 15.519,49 ‐543,49
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 3.024,00 86,75 262.332,00 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 3.024,00 86,75 262.332,00 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 3.024,00 2,38 7.197,12 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 3.024,00 2,38 7.197,12 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 972,00 10,07 9.788,04 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 972,00 10,07 9.788,04 0,00
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 443.160,00 0,82 363.391,20 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 456.120,00 0,82 374.018,40 10.627,20
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 1.031,81 0,58 598,45 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 2.339,47 0,58 1.356,89 758,44
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 1,55 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 2.405,00 1,55 3.727,75 3.727,75
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2,9 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 2.325,37 2,9 6.743,56 6.743,56
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 3,28 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.196,73 3,28 3.925,28 3.925,28
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 0,15 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 3.522,10 0,15 528,32 528,32
CORPO VAR.09 VI01 ‐ VI01 (VIADOTTVI01C ‐ da pila P16 a spalla  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 659.369,79 MODIFICA TECNICA 685.136,85 25.767,06
CORPO VAR.09 VI01 Tota‐ VI01 (VIADOTTO UFITA HIRPINIA ) dal km 1+765,00 al km 2+420,00 13.685.465,09 MODIFICA TECNICA 10.877.625,33 ‐2.807.839,76
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 92.394,00 0,82 75.763,08 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 116.631,53 0,82 95.637,85 19.874,77
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 29,1 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 53,01 29,1 1.542,72 1.542,72
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 39,57 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 53,01 39,57 2.097,78 2.097,78
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 47,72 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 17,49 47,72 834,85 834,85
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 318,60 0,15 47,79 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 583,16 0,15 87,47 39,68
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 180,00 210,87 37.956,60 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 330,00 210,87 69.587,10 31.630,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi VS.IF28.A01.ZZ.0020 Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D per l'attraverM 34,51 MODIFICA TECNICA VS.IF28.A01.ZZ.0020 Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.DM 36,90 34,51 1.273,42 1.273,42
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 113.767,47 MODIFICA TECNICA 171.061,19 57.293,72
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 47,76 66,74 3.187,50 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 47,77 66,74 3.188,21 0,71
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 504,00 86,75 43.722,00 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 504,00 86,75 43.722,00 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 504,00 2,38 1.199,52 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 504,00 2,38 1.199,52 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 132,00 10,07 1.329,24 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 132,00 10,07 1.329,24 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 83.160,00 0,82 68.191,20 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 90.720,00 0,82 74.390,40 6.199,20
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 1.905,58 0,58 1.105,24 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 2.034,80 0,58 1.180,18 74,94
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 8.264,87 1,55 12.810,55 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 9.165,12 1,55 14.205,94 1.395,39
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettato e costipato inM3 248,33 34,78 8.636,92 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettatoM3 248,33 34,78 8.636,74 ‐0,18
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 8.264,87 0,15 1.239,73 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 9.165,12 0,15 1.374,77 135,04
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 141.421,90 MODIFICA TECNICA 149.227,00 7.805,10
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 388,19 97,21 37.735,95 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 316,37 97,21 30.754,33 ‐6.981,62
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 388,18 2,38 923,87 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 316,37 2,38 752,96 ‐170,91
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 291,68 13,45 3.923,10 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 386,13 13,45 5.193,49 1.270,39
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 192,12 16,38 3.146,93 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 40,54 16,38 664,11 ‐2.482,82
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprezzo per l'adoM2 241,90 5,53 1.337,71 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprM2 213,33 5,53 1.179,71 ‐158,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 60.133,71 0,82 49.309,64 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 56.946,60 0,82 46.696,21 ‐2.613,43
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1 imVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 TotaSpalle 96.377,20 MODIFICA TECNICA 85.240,81 ‐11.136,39
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 337,23 82,12 27.693,33 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 306,94 82,12 25.205,75 ‐2.487,58
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 337,23 2,38 802,61 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 306,94 2,38 730,52 ‐72,09
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 10,07 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 512,14 10,07 5.157,25 5.157,25
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 246.578,13 0,82 202.194,06 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 351.485,10 0,82 288.217,78 86.023,72
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata KG 1,18 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata KG 586,65 1,18 692,25 692,25
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 760,76 29,1 22.138,12 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 666,06 29,1 19.382,28 ‐2.755,84
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 431,04 39,57 17.056,25 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 431,04 39,57 17.056,25 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 431,04 47,72 20.569,23 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 431,04 47,72 20.569,23 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.D Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 498,93 60,52 30.195,24 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.D Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 498,93 60,52 30.195,17 ‐0,07
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaKG 98.305,74 0,02 1.966,12 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio co KG 47.544,18 0,02 950,88 ‐1.015,24
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  apparten M3 1.062,08 7,73 8.209,88 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonM3 1.062,08 7,73 8.209,85 ‐0,03
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 1.581,20 0,15 237,18 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 2.601,24 0,15 390,19 153,01
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 1.140,00 91,34 104.127,60 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 91,34 ‐104.127,60
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 1.280,00 119,3 152.704,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 2.304,00 119,3 274.867,20 122.163,20
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 147,91 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 700,00 147,91 103.537,00 103.537,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 1.528,00 60,92 93.085,76 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 1.408,00 60,92 85.775,36 ‐7.310,40
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.0 02.E PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. M 15,5 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.0 02.E PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. M 13,20 15,5 204,60 204,60
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.3 01.A TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PER DRENAGGIO M 8,33 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.3 01.A TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PERM 33,00 8,33 274,89 274,89
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 49.152,88 1,57 77.170,01 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 47.544,18 1,57 74.644,37 ‐2.525,64
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 ‐ F KG 49.152,88 0,63 30.966,31 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OKG 47.544,18 0,63 29.952,83 ‐1.013,48
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi GR.CO.A.0100.A Betoncino armato in opera sulle superfici di calotta di gallerie per ogM2 1,79 MODIFICA TECNICA GR.CO.A.0100.A Betoncino armato in opera sulle superfici di calotta di gM2 117,33 1,79 210,02 210,02
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 789.115,70 MODIFICA TECNICA 986.223,67 197.107,97
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 1.837.345,20 0,82 1.506.623,06 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 1.950.710,31 0,82 1.599.582,46 92.959,40
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 13.553,33 0,15 2.033,00 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 15.093,87 0,15 2.264,08 231,08
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 788,00 210,87 166.165,56 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 324,00 210,87 68.321,88 ‐97.843,68
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cemeM2 10.132,14 148 1.499.556,72 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): congl M2 12.521,10 148 1.853.122,21 353.565,49
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratia di qualsiasi sM2 10.132,14 35 354.624,90 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratiaM2 12.521,10 35 438.238,50 83.613,60
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 3.529.003,24 MODIFICA TECNICA 3.961.529,13 432.525,89
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 192,46 66,74 12.844,78 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 193,00 66,74 12.881,14 36,36
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 3.460,05 86,75 300.159,34 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 3.124,95 86,75 271.089,41 ‐29.069,93
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 3.460,05 2,38 8.234,92 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 3.124,95 2,38 7.437,38 ‐797,54
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 1.924,78 10,07 19.382,53 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 744,40 10,07 7.496,11 ‐11.886,42
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 526.853,25 0,82 432.019,67 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 465.232,50 0,82 381.490,65 ‐50.529,02
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  apparten M3 212,78 7,73 1.644,79 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonM3 212,78 7,73 1.644,82 0,03
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 2.734,56 0,58 1.586,05 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 3.206,79 0,58 1.859,94 273,89
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 4.552,50 1,55 7.056,38 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 3.371,02 1,55 5.225,08 ‐1.831,30
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.243,78 2,9 3.606,96 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.119,66 2,9 3.247,00 ‐359,96
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 898,28 3,28 2.946,36 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 898,28 3,28 2.946,36 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 898,28 4,06 3.647,02 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 898,28 4,06 3.647,02 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.039,76 5,02 5.219,60 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.039,76 5,02 5.219,59 ‐0,01
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 8.632,60 0,15 1.294,89 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 7.327,00 0,15 1.099,05 ‐195,84
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni DC.DS.I.3002.A Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi di altezza H =  M3 76,77 MODIFICA TECNICA DC.DS.I.3002.A Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi  M3 298,13 76,77 22.887,06 22.887,06
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni VS.IF28.A01.ZZ.1330 Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi di altezza H =  M3 81,73 MODIFICA TECNICA VS.IF28.A01.ZZ.1330 Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi  M3 218,63 81,73 17.868,22 17.868,22
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 799.643,29 MODIFICA TECNICA 746.038,83 ‐53.604,46
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 416,03 66,74 27.765,84 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 768,88 66,74 51.314,84 23.549,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 1.421,62 97,21 138.195,68 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 1.317,48 97,21 128.072,23 ‐10.123,45
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 1.421,62 2,38 3.383,46 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 1.317,48 2,38 3.135,60 ‐247,86
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 1.175,75 13,45 15.813,84 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 1.146,53 13,45 15.420,81 ‐393,03
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 902,56 16,38 14.783,93 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 665,75 16,38 10.905,01 ‐3.878,92
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 614,80 18,51 11.379,95 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 614,76 18,51 11.379,21 ‐0,74
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 05.D Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 614,80 21,36 13.132,13 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.D Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 614,76 21,36 13.131,27 ‐0,86
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 05.E Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 361,20 23,12 8.350,94 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.E Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 361,17 23,12 8.350,29 ‐0,65
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 395.655,53 0,82 324.437,54 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 373.653,41 0,82 306.395,79 ‐18.041,75
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FA.TV.E.1140 in M2 2.034,02 3,4 6.915,67 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FAM2 1.882,13 3,4 6.399,24 ‐516,43
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni mano di  tinteggM2 2.034,02 1,15 2.339,12 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni m M2 1.882,13 1,15 2.164,45 ‐174,67
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disperse in  acqua KG 4.586,39 3,46 15.868,90 MODIFICA TECNICA FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disp KG 4.254,00 3,46 14.718,84 ‐1.150,06
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile OM.NO.E.8 12.A Schermo di protezione di ponteggio (mantovana) M2 1.834,56 13,39 24.564,76 MODIFICA TECNICA OM.NO.E.8 12.A Schermo di protezione di ponteggio (mantovana) M2 1.701,60 13,39 22.784,42 ‐1.780,34
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI5 TotaPile 606.931,76 MODIFICA TECNICA 594.172,00 ‐12.759,76
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MOTIVAZIONE DELLA 
Des. C/MVARIANT Cod. O.P.Des. OPERA PR Cod. T.D' Des. TRATTO D'OPERCod. O.M. Des. OPERA MINO Cod. P.DDes. PARTI D'OPE Articolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 09

WBS VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.MT.A.3 32.A Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad uM3 30,98 164,23 5.087,85 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 32.A Manufatto monolitico in conglomerato cementizio conM3 30,98 164,23 5.087,85 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 18.A Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non  in M2 1.799,93 4,99 8.981,65 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 18.A Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello sp M2 1.799,94 4,99 8.981,69 0,04
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 20.A Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti,  mensoKG 2.812,16 1,75 4.921,28 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 20.A Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per paraKG 2.812,16 1,75 4.921,28 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a  ca KG 4.027,40 1,85 7.450,69 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamentKG 4.027,40 1,85 7.450,69 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3107.A Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sM2 1.882,04 20,21 38.036,03 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3107.A Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto imM2 1.882,04 20,21 38.035,93 ‐0,10
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3107.B Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in più richiestM2 1.882,04 3,84 7.227,03 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3107.B Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm M2 1.882,04 3,84 7.227,01 ‐0,02
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutM2 167,38 2,55 426,82 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la prot M2 167,92 2,55 428,19 1,37
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.VT.A.2001.A Pulizia e preparazione di superfici metalliche per applicazione di cicloM2 167,38 3,11 520,55 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.2001.A Pulizia e preparazione di superfici metalliche per applicM2 167,38 3,11 520,55 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.VT.A.2002.A Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove  M2 167,38 2,66 445,23 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.2002.A Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture met M2 167,38 2,66 445,23 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.ID.A.2 11.A Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delleCMM 0,24 MODIFICA TECNICA IT.ID.A.2 11.A Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVCCMM 17.187,50 0,24 4.125,00 4.125,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voCMM 23.235,00 0,37 8.596,95 MODIFICA TECNICA IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVCCMM 23.235,00 0,37 8.596,95 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A. M3 106,29 MODIFICA TECNICA IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armM3 1,02 106,29 108,42 108,42
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.ID.C.2 16.A Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT. KG 0,33 MODIFICA TECNICA IT.ID.C.2 16.A Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa deKG 2,00 0,33 0,66 0,66
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.TB.L.1002.E Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri M 929,40 9,43 8.764,24 MODIFICA TECNICA IT.TB.L.1002.E Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri M 929,40 9,43 8.764,24 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.TB.L.1101.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐U con giunzioni ad anello di tM 14,86 MODIFICA TECNICA IT.TB.L.1101.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐U con giunzionM 15,50 14,86 230,33 230,33
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.TB.L.1103.H Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐U con giunzioni ad anello di tM 47,92 MODIFICA TECNICA IT.TB.L.1103.H Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐U con giunzionM 420,00 47,92 20.126,40 20.126,40
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.TB.N.1 01.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza  caratterist M3 67,27 MODIFICA TECNICA IT.TB.N.1 01.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenM3 1,02 67,27 68,88 68,88
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipKG 0,68 MODIFICA TECNICA IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con rela KG 2,00 0,68 1,36 1,36
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dOM.ME.C.3 25.A Fornitura e posa in opera di scala in ferro KG 5.040,00 2,85 14.364,00 MODIFICA TECNICA OM.ME.C.3 25.A Fornitura e posa in opera di scala in ferro KG 5.040,00 2,85 14.364,00 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dOM.ME.C.3 25.B Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la  KG 5.040,00 0,2 1.008,00 MODIFICA TECNICA OM.ME.C.3 25.B Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura KG 5.040,00 0,2 1.008,00 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dSS.CE.C.3102.B Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast dCAD 155,00 14,47 2.242,85 MODIFICA TECNICA SS.CE.C.3102.B Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei murettCAD 155,00 14,47 2.242,85 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dVA.IF0G.A01.09.0001Fornitura e posa in opera pluviale flangiato in PVC DN160 (L=0,35 m)CAD 155,00 12,49 1.935,95 MODIFICA TECNICA VA.IF0G.A01.09.0001Fornitura e posa in opera pluviale flangiato in PVC DN1CAD 155,00 12,49 1.935,95 0,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02B ‐ da pila P1 a pila P4  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVIB TotaOpere di finitura di Linea 110.009,12 MODIFICA TECNICA 134.671,46 24.662,34
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 123,49 66,74 8.241,72 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 66,74 ‐8.241,72
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 942,78 82,12 77.421,09 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 82,12 ‐77.421,09
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 942,78 2,38 2.243,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐2.243,82
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 619,60 10,07 6.239,37 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 10,07 ‐6.239,37
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 1.519.679,40 0,82 1.246.137,11 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐1.246.137,11
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.IS.A.1100.B Geotessile non tessuto  della massa per unità di superficie da 201 a 3M2 456,50 0,86 392,59 MODIFICA TECNICA BA.IS.A.1100.B Geotessile non tessuto  della massa per unità di superfM2 0,86 ‐392,59
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2 456,50 0,22 100,43 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2 0,22 ‐100,43
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.298,67 2,9 3.766,14 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 2,9 ‐3.766,14
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 9.194,67 0,15 1.379,20 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 0,15 ‐1.379,20
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MU.A.3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante riempimento a secM3 249,00 36,71 9.140,79 MODIFICA TECNICA BA.MU.A.3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante riemM3 36,71 ‐9.140,79
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cemeM2 6.580,00 148 973.840,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): congl M2 148 ‐973.840,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratia di qualsiasi sM2 6.580,00 35 230.300,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratiaM2 35 ‐230.300,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli KG 4.316,00 2,21 9.538,36 MODIFICA TECNICA BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su m KG 2,21 ‐9.538,36
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.0 02.E PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. M 705,00 15,5 10.927,50 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.0 02.E PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. M 15,5 ‐10.927,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.0 03.A SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI LUNM 235,00 6,19 1.454,65 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.0 03.A SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAM 6,19 ‐1.454,65
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.0 04.A SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 QUANDO SI RENDESSE NECM 705,00 2,45 1.727,25 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.0 04.A SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 QUANDO SI RM 2,45 ‐1.727,25
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.3 01.A TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PER DRENAGGIO M 788,00 8,33 6.564,04 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.3 01.A TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PERM 8,33 ‐6.564,04
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 2.589.414,06 MODIFICA TECNICA ‐2.589.414,06
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 21,04 66,74 1.404,21 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 66,74 ‐1.404,21
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 105,18 82,12 8.637,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 82,12 ‐8.637,38
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 105,18 2,38 250,33 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐250,33
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 350,60 10,07 3.530,54 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 10,07 ‐3.530,54
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 157.450,71 0,82 129.109,58 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐129.109,58
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 105,18 29,1 3.060,74 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 29,1 ‐3.060,74
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 126,22 2,9 366,04 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 2,9 ‐366,04
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 795,28 0,15 119,29 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 0,15 ‐119,29
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 378,00 210,87 79.708,86 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 210,87 ‐79.708,86
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 226.186,97 MODIFICA TECNICA ‐226.186,97
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 75,32 66,74 5.026,86 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 66,74 ‐5.026,86
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 864,00 86,75 74.952,00 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 86,75 ‐74.952,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 864,00 2,38 2.056,32 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐2.056,32
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 252,00 10,07 2.537,64 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 10,07 ‐2.537,64
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 125.280,00 0,82 102.729,60 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐102.729,60
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 1.540,39 0,58 893,43 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 0,58 ‐893,43
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettato e costipato inM3 115,50 34,78 4.017,09 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettatoM3 34,78 ‐4.017,09
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 192.212,94 MODIFICA TECNICA ‐192.212,94
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 384,86 97,21 37.412,24 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 97,21 ‐37.412,24
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 384,85 2,38 915,94 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐915,94
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 291,44 13,45 3.919,87 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 13,45 ‐3.919,87
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 188,63 16,38 3.089,76 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 16,38 ‐3.089,76
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprezzo per l'adoM2 240,04 5,53 1.327,42 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprM2 5,53 ‐1.327,42
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 51.954,62 0,82 42.602,78 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐42.602,78
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 TotaSpalle 89.268,01 MODIFICA TECNICA ‐89.268,01
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 58,95 97,21 5.730,53 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 97,21 ‐5.730,53
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 58,95 2,38 140,30 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐140,30
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 179,12 13,45 2.409,16 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 13,45 ‐2.409,16
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 44,78 16,38 733,50 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 16,38 ‐733,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 14.148,00 0,82 11.601,36 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐11.601,36
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FA.TV.E.1140 in M2 115,53 3,4 392,80 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FAM2 3,4 ‐392,80
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni mano di  tinteggM2 115,53 1,15 132,86 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni m M2 1,15 ‐132,86
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disperse in  acqua KG 279,88 3,46 968,37 MODIFICA TECNICA FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disp KG 3,46 ‐968,37
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 Pile OM.NO.E.8 12.A Schermo di protezione di ponteggio (mantovana) M2 111,95 13,39 1.499,01 MODIFICA TECNICA OM.NO.E.8 12.A Schermo di protezione di ponteggio (mantovana) M2 13,39 ‐1.499,01
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI5 TotaPile 23.607,89 MODIFICA TECNICA ‐23.607,89
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 Pulvini BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 59,07 97,21 5.742,19 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 97,21 ‐5.742,19
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 Pulvini BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 59,07 2,38 140,59 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐140,59
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 Pulvini BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 40,07 16,38 656,35 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 16,38 ‐656,35
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 Pulvini BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 8.860,05 0,82 7.265,24 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐7.265,24
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 Pulvini FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FA.TV.E.1140 in M2 46,48 3,4 158,03 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FAM2 3,4 ‐158,03
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 Pulvini FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni mano di  tinteggM2 46,48 1,15 53,45 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni m M2 1,15 ‐53,45
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 Pulvini FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disperse in  acqua KG 100,18 3,46 346,61 MODIFICA TECNICA FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disp KG 3,46 ‐346,61
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 Pulvini OM.NO.E.8 12.A Schermo di protezione di ponteggio (mantovana) M2 40,07 13,39 536,54 MODIFICA TECNICA OM.NO.E.8 12.A Schermo di protezione di ponteggio (mantovana) M2 13,39 ‐536,54
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI6 TotaPulvini 14.899,00 MODIFICA TECNICA ‐14.899,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 6,88 97,21 668,80 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 97,21 ‐668,80
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 02.I Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 235,22 120,35 28.308,73 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.I Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 120,35 ‐28.308,73
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 242,10 2,38 576,19 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐576,19
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 10,36 13,45 139,34 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 13,45 ‐139,34
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 15,81 16,38 258,97 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 16,38 ‐258,97
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 2.288,09 18,51 42.352,55 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 18,51 ‐42.352,55
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 40.250,36 0,82 33.005,29 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐33.005,29
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 11.A Acciaio in opera per strutture in  cemento armato precompresso ad  KG 15.868,80 2,13 33.800,54 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 11.A Acciaio in opera per strutture in  cemento armato precKG 2,13 ‐33.800,54
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 12.A Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armaKG 1.396,45 2,13 2.974,45 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 12.A Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cKG 2,13 ‐2.974,45
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche dm3 57,60 0,56 32,26 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche dm3 0,56 ‐32,26
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3 07.A Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici  arm dm3 57,60 31,71 1.826,50 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 07.A Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elasdm3 31,71 ‐1.826,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3 07.C Sovrapprezzo per apparecchi d’appoggio elastomerici aventi una dimdm3 57,60 7,6 437,76 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 07.C Sovrapprezzo per apparecchi d’appoggio elastomerici  dm3 7,6 ‐437,76
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3103.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in ackn 8.000,00 0,69 5.520,00 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3103.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di  kn 0,69 ‐5.520,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3103.B Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in ackn 15.000,00 0,22 3.300,00 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3103.B Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di  kn 0,22 ‐3.300,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3103.C Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico kn 8.000,00 0,17 1.360,00 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3103.C Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispokn 0,17 ‐1.360,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3103.D Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico kn 15.000,00 0,05 750,00 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3103.D Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispokn 0,05 ‐750,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3105.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidireziokn 8.000,00 0,74 5.920,00 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3105.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di  kn 0,74 ‐5.920,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3105.B Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidireziokn 14.000,00 0,28 3.920,00 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3105.B Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di  kn 0,28 ‐3.920,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3106.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidire kn 36.000,00 0,36 12.960,00 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3106.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di  kn 0,36 ‐12.960,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.OM.A.1001.D Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 3.893,38 1,57 6.112,61 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.D Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 1,57 ‐6.112,61
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 ‐ F KG 3.893,38 0,63 2.452,83 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OKG 0,63 ‐2.452,83
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FA.TV.E.1140 in M2 1.345,44 3,4 4.574,50 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FAM2 3,4 ‐4.574,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni mano di  tinteggM2 1.345,44 1,15 1.547,26 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni m M2 1,15 ‐1.547,26
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disperse in  acqua KG 2.899,64 3,46 10.032,75 MODIFICA TECNICA FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disp KG 3,46 ‐10.032,75
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  OM.NO.E.8 12.A Schermo di protezione di ponteggio (mantovana) M2 15,81 13,39 211,70 MODIFICA TECNICA OM.NO.E.8 12.A Schermo di protezione di ponteggio (mantovana) M2 13,39 ‐211,70
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 TotaTravi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 203.043,03 MODIFICA TECNICA ‐203.043,03
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LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. C/MVARIANT Cod. O.P.Des. OPERA PR Cod. T.D' Des. TRATTO D'OPERCod. O.M. Des. OPERA MINO Cod. P.DDes. PARTI D'OPE Articolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 09

WBS VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 312,14 97,21 30.343,13 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 97,21 ‐30.343,13
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 312,13 2,38 742,87 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐742,87
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 563,74 16,38 9.234,06 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 16,38 ‐9.234,06
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 593,05 18,51 10.977,36 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 18,51 ‐10.977,36
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 51.343,46 0,82 42.101,64 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐42.101,64
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e M 16,12 249,66 4.024,52 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale imM 249,66 ‐4.024,52
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 10.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale  oltM 1.370,20 0,94 1.287,99 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 10.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione oM 0,94 ‐1.287,99
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 11.A Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti  late M 13,80 56,17 775,15 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 11.A Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica pe M 56,17 ‐775,15
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 11.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale  oltM 690,00 0,16 110,40 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 11.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione oM 0,16 ‐110,40
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 12.A Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non  inferioreM 27,40 39,37 1.078,74 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 12.A Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessoreM 39,37 ‐1.078,74
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completFA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FA.TV.E.1140 in M2 415,93 3,4 1.414,16 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FAM2 3,4 ‐1.414,16
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completFA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni mano di  tinteggM2 415,93 1,15 478,32 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni m M2 1,15 ‐478,32
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completFA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disperse in  acqua KG 896,40 3,46 3.101,54 MODIFICA TECNICA FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disp KG 3,46 ‐3.101,54
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 TotaSoletta di completamento 105.669,88 MODIFICA TECNICA ‐105.669,88
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.MT.A.3 32.A Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad uM3 11,20 164,23 1.839,38 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 32.A Manufatto monolitico in conglomerato cementizio conM3 164,23 ‐1.839,38
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 15.A Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto  imperm M2 1.187,20 8,98 10.661,06 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 15.A Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di mM2 8,98 ‐10.661,06
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 18.A Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non  in M2 650,72 4,99 3.247,09 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 18.A Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello sp M2 4,99 ‐3.247,09
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 20.A Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti,  mensoKG 1.514,24 1,75 2.649,92 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 20.A Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per paraKG 1,75 ‐2.649,92
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a  ca KG 1.092,00 1,85 2.020,20 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamentKG 1,85 ‐2.020,20
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voCMM 8.400,00 0,37 3.108,00 MODIFICA TECNICA IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVCCMM 0,37 ‐3.108,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.TB.L.1002.E Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri M 336,00 9,43 3.168,48 MODIFICA TECNICA IT.TB.L.1002.E Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri M 9,43 ‐3.168,48
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dOM.ME.C.3 25.A Fornitura e posa in opera di scala in ferro KG 1.260,00 2,85 3.591,00 MODIFICA TECNICA OM.ME.C.3 25.A Fornitura e posa in opera di scala in ferro KG 2,85 ‐3.591,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dOM.ME.C.3 25.B Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la  KG 1.260,00 0,2 252,00 MODIFICA TECNICA OM.ME.C.3 25.B Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura KG 0,2 ‐252,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dSS.CE.C.3102.B Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast dCAD 50,00 14,47 723,50 MODIFICA TECNICA SS.CE.C.3102.B Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei murettCAD 14,47 ‐723,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dVA.IF0G.A01.09.0001Fornitura e posa in opera pluviale flangiato in PVC DN160 (L=0,35 m)CAD 50,00 12,49 624,50 MODIFICA TECNICA VA.IF0G.A01.09.0001Fornitura e posa in opera pluviale flangiato in PVC DN1CAD 12,49 ‐624,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB TotaOpere di finitura di Linea 31.885,13 MODIFICA TECNICA ‐31.885,13
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche dm3 376,33 0,56 210,74 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche dm3 0,56 ‐210,74
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato,  peKG 37.349,09 1,87 69.842,79 MODIFICA TECNICA BA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaKG 1,87 ‐69.842,79
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutM2 486,05 2,55 1.239,43 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la prot M2 2,55 ‐1.239,43
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.VT.A.2001.A Pulizia e preparazione di superfici metalliche per applicazione di cicloM2 486,05 3,11 1.511,62 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.2001.A Pulizia e preparazione di superfici metalliche per applicM2 3,11 ‐1.511,62
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.VT.A.2002.A Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove  M2 486,05 2,66 1.292,89 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.2002.A Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture met M2 2,66 ‐1.292,89
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dFA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 40.328,00 1,57 63.314,96 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 1,57 ‐63.314,96
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dFA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 ‐ F KG 40.328,00 0,63 25.406,64 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OKG 0,63 ‐25.406,64
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dFA.OM.C.3 01.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio: KG 40.328,00 0,15 6.049,20 MODIFICA TECNICA FA.OM.C.3 01.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutt KG 0,15 ‐6.049,20
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dFA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio: KG 40.328,00 0,31 12.501,68 MODIFICA TECNICA FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutt KG 0,31 ‐12.501,68
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dOM.MA.V.1 10.A Resina epossidica pura per iniezioni di lesioni o incollaggio di armatuKG 53,18 14,8 787,06 MODIFICA TECNICA OM.MA.V.1 10.A Resina epossidica pura per iniezioni di lesioni o incollagKG 14,8 ‐787,06
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ da pila P5 a spalla " VI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB TotaOpere di finitura di Linea 182.157,01 MODIFICA TECNICA ‐182.157,01
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 82,12 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 126,08 82,12 10.354,02 10.354,02
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 2,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 126,08 2,38 300,07 300,07
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 10,07 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 160,62 10,07 1.617,44 1.617,44
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 0,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 325.972,89 0,82 267.297,77 267.297,77
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata KG 1,18 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata KG 1.798,50 1,18 2.122,23 2.122,23
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.IS.A.1100.B Geotessile non tessuto  della massa per unità di superficie da 201 a 3M2 0,86 MODIFICA TECNICA BA.IS.A.1100.B Geotessile non tessuto  della massa per unità di superfM2 165,00 0,86 141,90 141,90
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2,9 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 120,08 2,9 348,24 348,24
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 0,15 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 120,08 0,15 18,01 18,01
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 147,91 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 1.105,00 147,91 163.440,55 163.440,55
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 210,87 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 450,00 210,87 94.891,50 94.891,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli KG 2,21 MODIFICA TECNICA BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su m KG 1.560,00 2,21 3.447,60 3.447,60
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.0 02.E PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. M 15,5 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.0 02.E PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. M 28,50 15,5 441,75 441,75
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.3 01.A TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PER DRENAGGIO M 8,33 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.3 01.A TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PERM 66,00 8,33 549,78 549,78
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi GR.CO.A.0100.A Betoncino armato in opera sulle superfici di calotta di gallerie per ogM2 1,79 MODIFICA TECNICA GR.CO.A.0100.A Betoncino armato in opera sulle superfici di calotta di gM2 359,70 1,79 643,86 643,86
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi MODIFICA TECNICA 545.614,72 545.614,72
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 0,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 814.568,36 0,82 667.946,05 667.946,05
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 0,15 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 4.778,44 0,15 716,77 716,77
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 147,91 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 660,00 147,91 97.620,60 97.620,60
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cemeM2 148 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): congl M2 3.360,00 148 497.280,00 497.280,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratia di qualsiasi sM2 35 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratiaM2 3.360,00 35 117.600,00 117.600,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi MODIFICA TECNICA 1.381.163,42 1.381.163,42
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 66,74 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 120,00 66,74 8.008,68 8.008,68
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 86,75 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 1.482,92 86,75 128.643,34 128.643,34
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 2,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 1.482,92 2,38 3.529,35 3.529,35
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 10,07 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 812,36 10,07 8.180,42 8.180,42
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 0,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 221.881,85 0,82 181.943,12 181.943,12
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 0,58 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 3.734,35 0,58 2.165,92 2.165,92
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 1,55 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 4.967,95 1,55 7.700,32 7.700,32
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettato e costipato inM3 34,78 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettatoM3 115,50 34,78 4.017,09 4.017,09
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni MODIFICA TECNICA 344.188,24 344.188,24
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 97,21 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 121,08 97,21 11.770,19 11.770,19
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 2,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 121,08 2,38 288,17 288,17
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 13,45 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 647,70 13,45 8.711,57 8.711,57
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprezzo per l'adoM2 5,53 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprM2 323,85 5,53 1.790,89 1.790,89
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 0,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 16.345,80 0,82 13.403,56 13.403,56
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI4 TotaSpalle MODIFICA TECNICA 35.964,38 35.964,38
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 97,21 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 2,60 97,21 252,94 252,94 Quant. Delta Importo Delta
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 02.I Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 120,35 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.I Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 136,08 120,35 16.377,23 14.154,61 4 24,3 0,19 ‐18,47 ‐2.222,62
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 2,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 138,68 2,38 330,06 286,11 ‐18,47 ‐43,95
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 13,45 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 10,36 13,45 139,29 139,29
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 18,51 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 1.224,72 18,51 22.669,57 21.176,26 4 24,3 0,83 ‐80,68 ‐1.493,31
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 0,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 24.802,00 0,82 20.337,64 17.687,48 4 24,3 0,19 175 ‐3.231,90 ‐2.650,16
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 0,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 0,82 ‐1.446,63 4 24,3 1,21 15 ‐1.764,18 ‐1.446,63
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 11.A Acciaio in opera per strutture in  cemento armato precompresso ad  KG 2,13 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 11.A Acciaio in opera per strutture in  cemento armato precKG 7.934,40 2,13 16.900,27 16.900,27
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 12.A Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armaKG 2,13 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 12.A Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cKG 698,23 2,13 1.487,22 1.487,22
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche dm3 0,56 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche dm3 19,20 0,56 10,75 10,75
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3 07.A Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici  arm dm3 31,71 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 07.A Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elasdm3 19,20 31,71 608,83 608,83
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3 07.C Sovrapprezzo per apparecchi d’appoggio elastomerici aventi una dimdm3 7,6 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 07.C Sovrapprezzo per apparecchi d’appoggio elastomerici  dm3 19,20 7,6 145,92 145,92
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3105.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidireziokn 0,74 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3105.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di  kn 4.000,00 0,74 2.960,00 2.960,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3105.B Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidireziokn 0,28 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3105.B Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di  kn 7.000,00 0,28 1.960,00 1.960,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  BA.OP.A.3106.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidire kn 0,36 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3106.A Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di  kn 13.500,00 0,36 4.860,00 4.860,00
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.OM.A.1001.D Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 1,57 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.D Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 936,69 1,57 1.470,61 1.470,61
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FA.TV.E.1140 in M2 3,4 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FAM2 663,55 3,4 2.256,07 2.256,07
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni mano di  tinteggM2 1,15 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni m M2 663,55 1,15 763,08 763,08
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 Travi d'impalcato  FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disperse in  acqua KG 3,46 MODIFICA TECNICA FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disp KG 1.430,05 3,46 4.947,97 4.947,97
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI7 TotaTravi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) MODIFICA TECNICA 98.477,45 90.620,77
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 97,21 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 156,07 97,21 15.171,53 15.171,53
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 2,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 156,07 2,38 371,45 371,45
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 16,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 281,87 16,38 4.617,06 4.617,06
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 18,51 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 296,52 18,51 5.488,67 5.488,67
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 0,82 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 25.671,80 0,82 21.050,88 21.050,88
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e M 249,66 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale imM 8,06 249,66 2.012,26 2.012,26
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 10.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale  oltM 0,94 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 10.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione oM 403,00 0,94 378,82 378,82
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 11.A Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti  late M 56,17 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 11.A Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica pe M 6,90 56,17 387,57 387,57
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 11.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale  oltM 0,16 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 11.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione oM 345,00 0,16 55,20 55,20
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completBA.OP.A.3 12.A Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non  inferioreM 39,37 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 12.A Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessoreM 13,70 39,37 539,37 539,37
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completFA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FA.TV.E.1140 in M2 3,4 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.A Tinteggiatura con idropittura per esterni, della voce FAM2 207,96 3,4 707,08 707,08
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completFA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni mano di  tinteggM2 1,15 MODIFICA TECNICA FA.TV.A.3 16.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.A.316.A per ogni m M2 207,96 1,15 239,16 239,16
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 Soletta di completFA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disperse in  acqua KG 3,46 MODIFICA TECNICA FA.TV.E.1140.A Idropittura per esterno a base di resine sintetiche disp KG 448,20 3,46 1.550,77 1.550,77
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI9 TotaSoletta di completamento MODIFICA TECNICA 52.569,82 52.569,82
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.MT.A.3 32.A Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad uM3 164,23 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 32.A Manufatto monolitico in conglomerato cementizio conM3 6,22 164,23 1.021,51 1.021,51
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 15.A Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto  imperm M2 8,98 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 15.A Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di mM2 659,32 8,98 5.920,69 5.920,69
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 18.A Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non  in M2 4,99 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 18.A Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello sp M2 361,38 4,99 1.803,30 1.803,30
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 20.A Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti,  mensoKG 1,75 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 20.A Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per paraKG 838,24 1,75 1.466,92 1.466,92
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MOTIVAZIONE DELLA 
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WBS VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dBA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a  ca KG 1,85 MODIFICA TECNICA BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamentKG 606,45 1,85 1.121,93 1.121,93
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle voCMM 0,37 MODIFICA TECNICA IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVCCMM 4.665,00 0,37 1.726,05 1.726,05
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dIT.TB.L.1002.E Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri M 9,43 MODIFICA TECNICA IT.TB.L.1002.E Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri M 186,60 9,43 1.759,64 1.759,64
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dSS.CE.C.3102.B Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast dCAD 14,47 MODIFICA TECNICA SS.CE.C.3102.B Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei murettCAD 25,00 14,47 361,75 361,75
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB Opere di finitura dVA.IF0G.A01.09.0001Fornitura e posa in opera pluviale flangiato in PVC DN160 (L=0,35 m)CAD 12,49 MODIFICA TECNICA VA.IF0G.A01.09.0001Fornitura e posa in opera pluviale flangiato in PVC DN1CAD 25,00 12,49 312,25 312,25
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10005 ‐ Struttura ImpalcaVIB TotaOpere di finitura di Linea MODIFICA TECNICA 15.494,04 15.494,04
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche dm3 0,56 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 16.A Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche dm3 376,39 0,56 210,78 210,78
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato,  peKG 1,87 MODIFICA TECNICA BA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaKG 37.449,13 1,87 70.029,87 70.029,87
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutM2 2,55 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la prot M2 486,47 2,55 1.240,49 1.240,49
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.VT.A.2001.A Pulizia e preparazione di superfici metalliche per applicazione di cicloM2 3,11 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.2001.A Pulizia e preparazione di superfici metalliche per applicM2 486,47 3,11 1.512,92 1.512,92
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dBA.VT.A.2002.A Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove  M2 2,66 MODIFICA TECNICA BA.VT.A.2002.A Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture met M2 486,47 2,66 1.294,01 1.294,01
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dFA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 1,57 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 40.385,94 1,57 63.405,92 63.405,92
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dFA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 ‐ F KG 0,63 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OKG 40.385,94 0,63 25.443,14 25.443,14
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dFA.OM.C.3 01.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio: KG 0,15 MODIFICA TECNICA FA.OM.C.3 01.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutt KG 40.385,94 0,15 6.057,89 6.057,89
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dFA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio: KG 0,31 MODIFICA TECNICA FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutt KG 40.385,94 0,31 12.519,64 12.519,64
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB Opere di finitura dOM.MA.V.1 10.A Resina epossidica pura per iniezioni di lesioni o incollaggio di armatuKG 14,8 MODIFICA TECNICA OM.MA.V.1 10.A Resina epossidica pura per iniezioni di lesioni o incollagKG 53,21 14,8 787,50 787,50
CORPO VAR.09 VI02 ‐ VI02 (VIADOTTVI02C ‐ pila P4, spalla "B" (eVI10026 ‐ "Fire Fighting PoinVIB TotaOpere di finitura di Linea MODIFICA TECNICA 182.502,16 182.502,16
CORPO VAR.09 VI02 Tota‐ VI02 (VIADOTTO UFITA MELITO ) dal km 4+825,00 al km 5+055,00 9.844.613,60 MODIFICA TECNICA 9.484.138,32 ‐368.331,96
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 1.009,13 66,74 67.349,33 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 401,17 66,74 26.774,22 ‐40.575,11
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 7.254,59 82,12 595.746,92 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 1.463,81 82,12 120.207,91 ‐475.539,01
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 02.I Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 120,35 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.I Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 1.429,43 120,35 172.032,00 172.032,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 7.254,59 2,38 17.265,93 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 1.463,81 2,38 3.483,87 ‐13.782,06
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 5.005,03 10,07 50.400,65 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 2.439,68 10,07 24.567,57 ‐25.833,08
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 16,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 12.734,90 16,38 208.597,66 208.597,66
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 6.450.342,80 0,82 5.289.281,10 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 3.644.833,98 0,82 2.988.763,87 ‐2.300.517,23
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 1.373,48 29,1 39.968,26 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 1.668,19 29,1 48.544,28 8.576,02
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 431,04 39,57 17.056,25 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 1.152,46 39,57 45.602,80 28.546,55
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 431,04 47,72 20.569,23 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 642,85 47,72 30.676,61 10.107,38
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.D Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 275,86 60,52 16.695,05 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.D Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 275,87 60,52 16.695,39 0,34
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaKG 10.230,31 0,02 204,61 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio co KG 392.930,71 0,02 7.858,61 7.654,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.IS.A.1100.B Geotessile non tessuto  della massa per unità di superficie da 201 a 3M2 44.316,12 0,86 38.111,86 MODIFICA TECNICA BA.IS.A.1100.B Geotessile non tessuto  della massa per unità di superfM2 57.504,10 0,86 49.453,53 11.341,67
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2 44.316,12 0,22 9.749,55 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2 44.544,10 0,22 9.799,70 50,15
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 19.957,91 0,58 11.575,59 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 22.195,08 0,58 12.873,14 1.297,55
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 52.570,58 2,9 152.454,68 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 37.191,21 2,9 107.854,50 ‐44.600,18
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.017,96 3,28 3.338,91 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.017,96 3,28 3.338,91 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.017,96 4,06 4.132,92 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.017,96 4,06 4.132,92 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 753,30 5,02 3.781,57 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 753,29 5,02 3.781,52 ‐0,05
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettato e costipato inM3 34,78 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettatoM3 4.815,59 34,78 167.486,36 167.486,36
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione M2 0,58 MODIFICA TECNICA BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressioneM2 3.411,14 0,58 1.978,46 1.978,46
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.B.3 14.A Fornitura e posa in opera di terreno vegetale M3 5,82 MODIFICA TECNICA BA.MT.B.3 14.A Fornitura e posa in opera di terreno vegetale M3 1.039,58 5,82 6.050,35 6.050,35
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.B.3001.A Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni CAD 5,24 MODIFICA TECNICA BA.MT.B.3001.A Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccoCAD 6.822,27 5,24 35.748,69 35.748,69
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 91.293,24 0,15 13.693,99 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 63.797,63 0,15 9.569,64 ‐4.124,35
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MU.A.3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante riempimento a secM3 21.780,33 36,71 799.555,91 MODIFICA TECNICA BA.MU.A.3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante riemM3 20.048,00 36,71 735.962,08 ‐63.593,83
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 2.280,00 91,34 208.255,20 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 2.736,00 91,34 249.906,24 41.651,04
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 119,3 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 28.574,00 119,3 3.408.878,20 3.408.878,20
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cemeM2 28.994,53 148 4.291.190,44 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): congl M2 148 ‐4.291.190,44
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 1.540,00 60,92 93.816,80 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 1.540,00 60,92 93.816,80 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratia di qualsiasi sM2 28.994,53 35 1.014.808,55 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratiaM2 35 ‐1.014.808,55
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli KG 8.854,43 2,21 19.568,29 MODIFICA TECNICA BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su m KG 17.836,00 2,21 39.417,56 19.849,27
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.0 02.E PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. M 2.385,00 15,5 36.967,50 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.0 02.E PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. M 3.519,00 15,5 54.544,50 17.577,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.0 03.A SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI LUNM 795,00 6,19 4.921,05 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.0 03.A SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAM 6,19 ‐4.921,05
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.0 04.A SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 QUANDO SI RENDESSE NECM 2.385,00 2,45 5.843,25 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.0 04.A SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 QUANDO SI RM 3.519,00 2,45 8.621,55 2.778,30
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.CO.C.3 01.A TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PER DRENAGGIO M 6.853,11 8,33 57.086,41 MODIFICA TECNICA DC.CO.C.3 01.A TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PERM 8.736,28 8,33 72.773,18 15.686,77
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.DS.D.3001.B Rivestimenti con gabbioni materasso o a scatola, di altezza H tra 0,19M2 3.240,00 43,68 141.523,20 MODIFICA TECNICA DC.DS.D.3001.B Rivestimenti con gabbioni materasso o a scatola, di alt M2 2.378,00 43,68 103.871,04 ‐37.652,16
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 10.230,31 1,57 16.061,58 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 392.930,71 1,57 616.901,21 600.839,63
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 ‐ F KG 10.230,31 0,63 6.445,10 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OKG 392.930,71 0,63 247.546,35 241.101,25
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi OM.CZ.A.1 25.B Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e sezione, chiusino  M 14,35 MODIFICA TECNICA OM.CZ.A.1 25.B Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e sezi M 1.224,40 14,35 17.570,14 17.570,14
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi OM.CZ.A.2 01.H Posa in opera di manufatti con malta cementizia del n. OM.MA.D.10M 4,79 MODIFICA TECNICA OM.CZ.A.2 01.H Posa in opera di manufatti con malta cementizia del n.M 1.224,40 4,79 5.864,88 5.864,88
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi VS.IF28.A01.ZZ.0020 Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D per l'attraverM 34,51 MODIFICA TECNICA VS.IF28.A01.ZZ.0020 Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.DM 1.142,22 34,51 39.418,01 39.418,01
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 13.047.419,68 MODIFICA TECNICA 9.800.964,25 ‐3.246.455,43
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 82,78 66,74 5.524,73 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 66,74 ‐5.524,73
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 413,76 82,12 33.977,97 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 82,12 ‐33.977,97
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 413,76 2,38 984,75 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 2,38 ‐984,75
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 1.551,60 10,07 15.624,61 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 10,07 ‐15.624,61
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 7.590.828,00 0,82 6.224.478,96 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 7.734.570,00 0,82 6.342.347,40 117.868,44
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 310,32 29,1 9.030,31 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 29,1 ‐9.030,31
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 496,54 2,9 1.439,97 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 2,9 ‐1.439,97
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 11.299,08 0,15 1.694,86 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 44.620,93 0,15 6.693,14 4.998,28
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cemeM2 36.610,12 148 5.418.297,76 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): congl M2 37.184,11 148 5.503.248,58 84.950,82
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratia di qualsiasi sM2 36.610,12 35 1.281.354,20 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratiaM2 37.184,11 35 1.301.443,92 20.089,72
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 12.992.408,12 MODIFICA TECNICA 13.153.733,04 161.324,92
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 443,95 66,74 29.629,22 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 370,24 66,74 24.709,82 ‐4.919,40
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 16.064,84 86,75 1.393.624,87 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 15.841,64 86,75 1.374.262,27 ‐19.362,60
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 16.064,84 2,38 38.234,32 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 15.841,64 2,38 37.703,10 ‐531,22
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 1.158,40 10,07 11.665,09 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 1.592,80 10,07 16.039,50 4.374,41
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 1.801.750,00 0,82 1.477.435,00 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 1.963.811,20 0,82 1.610.325,18 132.890,18
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata KG 1,18 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata KG 64.958,22 1,18 76.650,70 76.650,70
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 471,60 29,1 13.723,56 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 471,60 29,1 13.723,56 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.LG.A.1 17.A Resina epossidica pura. KG 2.042,88 9,94 20.306,23 MODIFICA TECNICA BA.LG.A.1 17.A Resina epossidica pura. KG 2.042,88 9,94 20.306,23 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  apparten M3 30.838,57 7,73 238.382,14 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonM3 17.437,82 7,73 134.794,32 ‐103.587,82
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 2.165,48 0,58 1.255,98 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 12.665,47 0,58 7.345,97 6.089,99
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 43.395,12 1,55 67.262,44 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 64.028,52 1,55 99.244,21 31.981,77
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2.913,44 2,9 8.448,98 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 2.913,44 2,9 8.448,98 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.092,54 3,28 3.583,53 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.092,54 3,28 3.583,53 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.092,54 4,06 4.435,71 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.092,54 4,06 4.435,71 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 4.115,24 5,02 20.658,51 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 4.115,23 5,02 20.658,48 ‐0,03
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettato e costipato inM3 1.141,76 34,78 39.710,41 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3107.A Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettatoM3 4.164,76 34,78 144.850,44 105.140,03
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.B.3 14.A Fornitura e posa in opera di terreno vegetale M3 6.424,50 5,82 37.390,59 MODIFICA TECNICA BA.MT.B.3 14.A Fornitura e posa in opera di terreno vegetale M3 6.424,50 5,82 37.390,59 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 51.208,09 0,15 7.681,22 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 71.841,48 0,15 10.776,22 3.095,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.MU.A.3 31.A Perforazioni della lunghezza non superiore a 10 m, per fori del  diamM 5.107,20 4,75 24.259,20 MODIFICA TECNICA BA.MU.A.3 31.A Perforazioni della lunghezza non superiore a 10 m, perM 5.107,20 4,75 24.259,20 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 3.437.687,00 MODIFICA TECNICA 3.669.508,01 231.821,01
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di M3 803,02 97,21 78.061,57 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione,  M3 1.293,85 97,21 125.775,16 47.713,59
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 803,00 2,38 1.911,14 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 1.293,85 2,38 3.079,36 1.168,22
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 585,28 13,45 7.872,02 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 831,18 13,45 11.179,37 3.307,35
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione  M2 412,16 16,38 6.751,18 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 412,16 16,38 6.751,18 0,00
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprezzo per l'adoM2 498,72 5,53 2.757,92 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprM2 621,67 5,53 3.437,84 679,92
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI4 Spalle BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 123.864,35 0,82 101.568,77 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 218.718,00 0,82 179.348,76 77.779,99
CORPO VAR.09 VI03 ‐ VI03 (VIADOTTVI03A ‐ da spalla "A" a spall VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI4 TotaSpalle 198.922,60 MODIFICA TECNICA 329.571,67 130.649,07
CORPO VAR.09 VI03 Tota‐ VI03 (VIADOTTO UFITA ROCCHETTA ) dal km 9+632,00 al km 10+047,00 29.676.437,40 MODIFICA TECNICA 26.953.776,97 ‐2.722.660,43
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 44,36 66,74 2.960,59 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 22,93 66,74 1.530,45 ‐1.430,14
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 221,82 82,12 18.215,86 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 221,88 82,12 18.220,79 4,93
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 221,82 2,38 527,93 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 221,80 2,38 527,88 ‐0,05
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 369,70 10,07 3.722,88 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 369,80 10,07 3.723,89 1,01
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 382.932,00 0,82 314.004,24 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 294.791,79 0,82 241.729,26 ‐72.274,98
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 266,18 2,9 771,92 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 266,26 2,9 772,14 0,22
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 2.116,18 0,15 317,43 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 1.948,80 0,15 292,32 ‐25,11
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 91,34 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 1.288,00 91,34 117.645,92 117.645,92
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 119,3 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 1.275,00 119,3 152.107,50 152.107,50
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 05.A Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2M 3.700,00 93,1 344.470,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 05.A Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C M 93,1 ‐344.470,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 684.990,85 MODIFICA TECNICA 536.550,15 ‐148.440,70
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 218.825,28 0,82 179.436,73 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 242.699,61 0,82 199.013,68 19.576,95

Pagina 5



RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
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LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. C/MVARIANT Cod. O.P.Des. OPERA PR Cod. T.D' Des. TRATTO D'OPERCod. O.M. Des. OPERA MINO Cod. P.DDes. PARTI D'OPE Articolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 09

WBS VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 987,66 0,15 148,15 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 1.463,20 0,15 219,48 71,33
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 210,87 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 828,00 210,87 174.600,36 174.600,36
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 05.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2M 558,00 205,61 114.730,38 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 05.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C M 205,61 ‐114.730,38
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04A ‐ da spalla "A" a pila  VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 294.315,26 MODIFICA TECNICA 373.833,52 79.518,26
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 134,93 66,74 9.005,23 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 122,18 66,74 8.154,29 ‐850,94
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 583,82 82,12 47.943,29 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 570,12 82,12 46.818,25 ‐1.125,04
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 583,82 2,38 1.389,50 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 570,12 2,38 1.356,89 ‐32,61
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 1.769,44 10,07 17.818,25 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 826,24 10,07 8.320,23 ‐9.498,02
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 516.183,76 0,82 423.270,68 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 619.573,81 0,82 508.050,53 84.779,85
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 1.288,13 29,1 37.484,58 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 1.145,50 29,1 33.334,08 ‐4.150,50
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 595,68 39,57 23.571,06 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 595,68 39,57 23.571,06 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 455,74 47,72 21.747,91 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 455,74 47,72 21.747,72 ‐0,19
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.D Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 793,12 60,52 47.999,62 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.D Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 793,11 60,52 47.999,24 ‐0,38
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaKG 24.860,59 0,02 497,21 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio co KG 24.860,59 0,02 497,21 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  apparten M3 740,01 7,73 5.720,28 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonM3 740,01 7,73 5.720,28 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 1.665,43 1,55 2.581,42 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 1.665,42 1,55 2.581,41 ‐0,01
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 2.071,09 2,9 6.006,17 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.806,74 2,9 5.239,54 ‐766,63
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.360,68 3,28 4.463,03 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.360,68 3,28 4.463,03 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.082,42 4,06 4.394,63 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.082,42 4,06 4.394,64 0,01
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 1.917,93 5,02 9.628,01 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.D Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 1.917,94 5,02 9.628,04 0,03
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 10.373,11 0,15 1.555,97 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 11.631,61 0,15 1.744,74 188,77
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 03.C Pali in conglomerato cementizio,classe di resistenza C25/30 N/mm2,M 960,00 52,86 50.745,60 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 03.C Pali in conglomerato cementizio,classe di resistenza C2M 52,86 ‐50.745,60
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 91,34 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 1.512,00 91,34 138.106,08 138.106,08
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 119,3 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 2.560,00 119,3 305.408,00 305.408,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 147,91 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 924,00 147,91 136.668,84 136.668,84
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 05.A Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2M 1.520,00 93,1 141.512,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 05.A Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C M 93,1 ‐141.512,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 05.B Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2M 1.600,00 117,64 188.224,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 05.B Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C M 117,64 ‐188.224,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 800,00 49,1 39.280,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 600,00 49,1 29.460,00 ‐9.820,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 1.564,00 60,92 95.278,88 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.D Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 1.408,00 60,92 85.775,36 ‐9.503,52
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 20.A Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne dM 288,00 7,63 2.197,44 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 20.A Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione dM 7,63 ‐2.197,44
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3015.A Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275  KG 1,03 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3015.A Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in KG 15.600,00 1,03 16.068,00 16.068,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3104.F Micropali valvolati realizzati in opera con iniezioni di malta cementizM 57,85 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3104.F Micropali valvolati realizzati in opera con iniezioni di mM 325,00 57,85 18.801,25 18.801,25
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi DC.DS.I.3002.A Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi di altezza H =  M3 76,77 MODIFICA TECNICA DC.DS.I.3002.A Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi  M3 525,20 76,77 40.319,60 40.319,60
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo KG 24.860,59 1,57 39.031,12 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti la KG 24.860,59 1,57 39.031,12 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 ‐ F KG 24.860,59 0,63 15.662,17 MODIFICA TECNICA FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OKG 24.860,59 0,63 15.662,17 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi VS.IF28.A01.ZZ.1330 Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi di altezza H =  M3 81,73 MODIFICA TECNICA VS.IF28.A01.ZZ.1330 Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi  M3 81,10 81,73 6.628,30 6.628,30
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 1.237.008,05 MODIFICA TECNICA 1.565.549,90 328.541,85
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 1.943.424,00 0,82 1.593.607,68 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 1.822.464,00 0,82 1.494.420,48 ‐99.187,20
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 12.096,00 0,15 1.814,40 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 12.096,00 0,15 1.814,40 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cemeM2 10.080,00 148 1.491.840,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 10.D Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): congl M2 10.080,00 148 1.491.840,00 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratia di qualsiasi sM2 10.080,00 35 352.800,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3100.E Sovrapprezzo per la realizzazione di elementi di paratiaM2 10.080,00 35 352.800,00 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 3.440.062,08 MODIFICA TECNICA 3.340.874,88 ‐99.187,20
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 153,12 66,74 10.219,23 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 153,11 66,74 10.218,43 ‐0,80
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 3.350,22 86,75 290.631,59 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 3.274,14 86,75 284.031,65 ‐6.599,94
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 3.350,22 2,38 7.973,52 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 3.274,14 2,38 7.792,45 ‐181,07
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 805,20 10,07 8.108,36 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 805,20 10,07 8.108,36 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 454.538,10 0,82 372.721,24 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 454.538,10 0,82 372.721,24 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04B ‐ da pila P3 a pila P6  VI10006 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 689.653,94 MODIFICA TECNICA 682.872,13 ‐6.781,81
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 122,32 66,74 8.163,64 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 146,26 66,74 9.761,39 1.597,75
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 349,51 82,12 28.701,77 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 571,22 82,12 46.908,59 18.206,82
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 349,51 2,38 831,83 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 571,22 2,38 1.359,50 527,67
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 835,61 10,07 8.414,59 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 1.142,44 10,07 11.504,37 3.089,78
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 682.398,50 0,82 559.566,77 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 548.597,37 0,82 449.849,84 ‐109.716,93
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 831,54 29,1 24.197,82 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 720,99 29,1 20.980,95 ‐3.216,87
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 675,72 39,57 26.738,24 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.B Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 611,04 39,57 24.178,98 ‐2.559,26
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qM3 14,02 47,72 669,03 MODIFICA TECNICA BA.DE.A.5 04.C Demolizione di conglomerato cementizio armato in fonM3 14,00 47,72 667,88 ‐1,15
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  delleM3 14.538,31 0,58 8.432,22 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolari M3 28.929,32 0,58 16.779,00 8.346,78
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad M3 14.958,00 1,55 23.184,90 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e c M3 14.958,00 1,55 23.184,90 0,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 5.766,57 2,9 16.723,05 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 5.122,63 2,9 14.855,64 ‐1.867,41
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 12.374,59 3,28 40.588,66 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 11.471,95 3,28 37.628,00 ‐2.960,66
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenzaM3 316,32 4,06 1.284,26 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3003.C Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura M3 316,37 4,06 1.284,46 0,20
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 36.784,48 0,15 5.517,67 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 35.689,46 0,15 5.353,41 ‐164,26
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 03.C Pali in conglomerato cementizio,classe di resistenza C25/30 N/mm2,M 9.900,00 52,86 523.314,00 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 03.C Pali in conglomerato cementizio,classe di resistenza C2M 52,86 ‐523.314,00
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 91,34 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.A Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 8.148,00 91,34 744.238,32 744.238,32
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di   M 8.109,00 49,1 398.151,90 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 19.B Formazione di colonne di terreno consolidato, del diamM 6.683,00 49,1 328.135,30 ‐70.016,60
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10003 ‐ Opere ProvvisionaVI2 TotaPali o pozzi 1.674.480,35 MODIFICA TECNICA 1.736.670,53 62.190,18
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 1.508.346,54 0,82 1.236.844,16 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 1.816.886,06 0,82 1.489.846,57 253.002,41
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scientifica) agli scM3 8.761,45 0,15 1.314,22 MODIFICA TECNICA BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico‐scieM3 12.924,84 0,15 1.938,73 624,51
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 N/mm2: M 210,87 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 04.D Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C2 M 7.313,97 210,87 1.542.296,85 1.542.296,85
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 Pali o pozzi BA.PD.A.3 05.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2M 4.949,97 205,61 1.017.763,33 MODIFICA TECNICA BA.PD.A.3 05.D Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C M 205,61 ‐1.017.763,33
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI2 TotaPali o pozzi 2.255.921,71 MODIFICA TECNICA 3.034.082,15 778.160,44
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe dM3 700,72 66,74 46.766,06 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 689,54 66,74 46.019,93 ‐746,13
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe d M3 9.236,25 86,75 801.244,69 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, M3 9.063,00 86,75 786.215,25 ‐15.029,44
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidM3 9.236,25 2,38 21.982,28 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali l'armaturaM3 9.063,00 2,38 21.569,94 ‐412,34
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione M2 2.662,50 10,07 26.811,38 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio M2 2.625,00 10,07 26.433,75 ‐377,63
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 Fondazioni BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomeratKG 1.275.750,00 0,82 1.046.115,00 MODIFICA TECNICA BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture inKG 1.412.640,00 0,82 1.158.364,80 112.249,80
CORPO VAR.09 VI04 ‐ VI04 (VIADOTTVI04C ‐ da pila P7 a spalla " VI10005 ‐ Struttura ImpalcaVI3 TotaFondazioni 1.942.919,41 MODIFICA TECNICA 2.038.603,67 95.684,26
CORPO VAR.09 VI04 Tota‐ VI04 (VIADOTTO UFITA APICE ) dal km 16+704,00 al km 17+409,00 12.219.351,65 MODIFICA TECNICA 13.309.036,93 1.089.685,28
CORPO TOTALE GENERALE 65.425.867,74 MODIFICA TECNICA 60.624.577,55 ‐4.809.146,87
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Cod. O.P.Des. OPERA Cod. T.D'ODes. TRATTO D'OPCod. O.M. Des. OPERA MINCod. P.DDes. PARTI D'OPERArticolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 09
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 1.058,00 45 47.610,00 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 887,66 45 39.944,50 ‐7.665,50
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 1.244,25 10 12.442,50 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 2.561,13 10 25.611,25 13.168,75
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 1.246.001,72 0,09 112.140,15 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 1.277.280,19 0,09 114.955,21 2.815,06
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 21.023,22 1,45 30.483,67 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 22.587,60 1,45 32.752,02 2.268,35
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 202.676,32 MODIFICA TECNICA 213.262,98 10.586,66
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01B ‐ da pila P12 a pila VI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 960,34 45 43.215,30 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 9.326,67 45 419.700,16 376.484,86
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01B ‐ da pila P12 a pila VI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 7.956,16 10 79.561,60 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 5.050,08 10 50.500,75 ‐29.060,85
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01B ‐ da pila P12 a pila VI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 2.976.309,84 0,09 267.867,89 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 1.977.061,10 0,09 177.935,50 ‐89.932,39
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01B ‐ da pila P12 a pila VI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 66.850,00 1,45 96.932,50 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 14.108,79 1,45 20.457,75 ‐76.474,75
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01B ‐ da pila P12 a pila VI10006 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 487.577,29 MODIFICA TECNICA 668.594,16 181.016,87
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01C ‐ da pila P16 a spa VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 878,57 45 39.535,65 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 788,91 45 35.500,77 ‐4.034,88
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01C ‐ da pila P16 a spa VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 1.325,00 10 13.250,00 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 1.196,53 10 11.965,25 ‐1.284,75
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01C ‐ da pila P16 a spa VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 904.118,64 0,09 81.370,68 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 694.379,38 0,09 62.494,14 ‐18.876,54
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01C ‐ da pila P16 a spa VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 8.900,17 1,45 12.905,25 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 4.444,99 1,45 6.445,24 ‐6.460,01
VI01 ‐ VI01 (VIAD VI01C ‐ da pila P16 a spa VI10005 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 147.061,58 MODIFICA TECNICA 116.405,40 ‐30.656,18
VI01 Tota‐ VI01 (VIADOTTO UFITA HIRPINIA ) dal km 1+765,00 al km 2+420,00 837.315,19 MODIFICA TECNICA 998.262,54 160.947,35
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 45 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 59,77 45 2.689,81 2.689,81
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 10 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 308,78 10 3.087,75 3.087,75
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 516.499,29 0,09 46.484,94 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 622.777,00 0,09 56.049,94 9.565,00
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 15.703,25 1,45 22.769,71 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 4.337,95 1,45 6.290,02 ‐16.479,69
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02A ‐ Spalla "A" (e n° 1VI10005 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 69.254,65 MODIFICA TECNICA 68.117,52 ‐1.137,13
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02B ‐ da pila P1 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 550,08 45 24.753,60 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 9.719,27 45 437.367,09 412.613,49
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02B ‐ da pila P1 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 9.012,03 10 90.120,30 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 5.067,68 10 50.676,75 ‐39.443,55
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02B ‐ da pila P1 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 2.300.243,64 0,09 207.021,93 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 2.154.242,11 0,09 193.881,79 ‐13.140,14
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02B ‐ da pila P1 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 45.760,86 1,45 66.353,25 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 11.194,14 1,45 16.231,50 ‐50.121,75
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02B ‐ da pila P1 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 388.249,08 MODIFICA TECNICA 698.157,13 309.908,05
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ da pila P5 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 262,95 10 2.629,50 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 10 ‐2.629,50
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ da pila P5 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 698.566,41 0,09 62.870,98 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 ‐62.870,98
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ da pila P5 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 17.709,69 1,45 25.679,05 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 1,45 ‐25.679,05
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ da pila P5 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 91.179,53 MODIFICA TECNICA ‐91.179,53
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ pila P4, spalla "B"VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 45 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 2.527,97 45 113.758,48 113.758,48
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ pila P4, spalla "B"VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 10 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 315,20 10 3.152,00 3.152,00
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ pila P4, spalla "B"VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 86.680,16 0,09 7.801,21 7.801,21
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ pila P4, spalla "B"VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 1,45 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 219,45 1,45 318,20 318,20
VI02 ‐ VI02 (VIAD VI02C ‐ pila P4, spalla "B"VI10005 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti MODIFICA TECNICA 125.029,89 125.029,89
VI02 Tota‐ VI02 (VIADOTTO UFITA MELITO ) dal km 4+825,00 al km 5+055,00 548.683,26 MODIFICA TECNICA 891.304,54 342.621,28
VI03 ‐ VI03 (VIAD VI03A ‐ da spalla "A" a spVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 554,40 45 24.948,00 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 27.642,06 45 1.243.892,51 1.218.944,51
VI03 ‐ VI03 (VIAD VI03A ‐ da spalla "A" a spVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 8.233,35 10 82.333,50 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 10.527,43 10 105.274,25 22.940,75
VI03 ‐ VI03 (VIAD VI03A ‐ da spalla "A" a spVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 11.059.022,41 0,09 995.312,02 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 8.717.898,87 0,09 784.610,90 ‐210.701,12
VI03 ‐ VI03 (VIAD VI03A ‐ da spalla "A" a spVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 364.516,52 1,45 528.548,95 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 128.636,12 1,45 186.522,37 ‐342.026,58
VI03 ‐ VI03 (VIAD VI03A ‐ da spalla "A" a spVI10006 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 1.631.142,47 MODIFICA TECNICA 2.320.300,03 689.157,56
VI03 Tota‐ VI03 (VIADOTTO UFITA ROCCHETTA ) dal km 9+632,00 al km 10+047,00 1.631.142,47 MODIFICA TECNICA 2.320.300,03 689.157,56
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 5.391,55 45 242.619,75 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 318,98 45 14.354,08 ‐228.265,67
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 1.319.083,81 0,09 118.717,55 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 755.501,54 0,09 67.995,14 ‐50.722,41
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 23.627,28 1,45 34.259,56 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 13.026,15 1,45 18.887,92 ‐15.371,64
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04A ‐ da spalla "A" a pi VI10005 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 395.596,86 MODIFICA TECNICA 101.237,14 ‐294.359,72
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04B ‐ da pila P3 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 5.080,64 45 228.628,80 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 8.166,62 45 367.497,78 138.868,98
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04B ‐ da pila P3 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 12.228,48 10 122.284,80 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 18.467,08 10 184.670,75 62.385,95
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04B ‐ da pila P3 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 4.389.708,92 0,09 395.073,81 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 4.450.288,13 0,09 400.525,93 5.452,12
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04B ‐ da pila P3 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 75.554,29 1,45 109.553,72 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 7.780,04 1,45 11.281,06 ‐98.272,66
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04B ‐ da pila P3 a pila PVI10006 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 855.541,13 MODIFICA TECNICA 963.975,52 108.434,39
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04C ‐ da pila P7 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 23.548,33 45 1.059.674,85 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 2.651,60 45 119.321,80 ‐940.353,05
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04C ‐ da pila P7 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 3.803,20 10 38.032,00 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  to 3.365,08 10 33.650,75 ‐4.381,25
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04C ‐ da pila P7 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 5.424.263,94 0,09 488.183,75 MODIFICA TECNICA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 2.196.476,08 0,09 197.682,85 ‐290.500,90
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04C ‐ da pila P7 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK Gestione di Rifiuti  BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 63.489,41 1,45 92.059,64 MODIFICA TECNICA BA.MT.A.3004.A Trattamento di materiali provenienti da sto 54.965,71 1,45 79.700,28 ‐12.359,36
VI04 ‐ VI04 (VIAD VI04C ‐ da pila P7 a spall VI10005 ‐ Struttura Impa VIK TotaGestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti 1.677.950,24 MODIFICA TECNICA 430.355,68 ‐1.247.594,56
VI04 Tota‐ VI04 (VIADOTTO UFITA APICE ) dal km 16+704,00 al km 17+409,00 2.929.088,23 MODIFICA TECNICA 1.495.568,34 ‐1.433.519,89
TOTALE GENERALE 5.946.229,15 MODIFICA TECNICA 5.705.435,45 ‐240.793,70
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