
PROGETTO
APPROVAZIONE

DISEGNO

ELABORATO N.

DATA:
FILE:

SCALA:

DATA FILEREV. OGGETTO APPR.DIS.

J.N.

VERIFICA

1259/19

PROGETTAZIONE

COMUNE DI CATANZARO

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

EMISSIONE

PROGETTO

COMUNE DI CATANZARO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE

INTERNE  DEL PORTO DI CATANZARO MARINA

DISCIPLINA

Via Belvedere 8/10

30035 Mirano (VE)

www.fm-ingegneria-com

fm@fm-ingegneria.com

tel 041-5785711

fax 041-4355933

Via Belvedere 8/10

30035 Mirano (VE)

www.fm-ingegneria-com

divisioneimpianti@fm-ingegneria.com

tel 041-5785711

fax 041-4355933

Napoli

Via Filangieri, 11

sispi.ced@sispinet.it

tel. +39 081 412641

80131 Napoli

Viale DEGLI ASTRONAUTI, 8

amministrazione@giaconsulting.it

tel. +39 081 0383761

3

5

4

2

1

6

7

8

T. TassiR. BulloRiscontro lettera prot. no. 86962/’191259_G05_1.xls7/10/2019

T. TassiL. MasieroR. BulloL. Masiero

1259_G05_0.xls-22/07/2019

G05

Cronoprogramma dei lavori

G - ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

PREVENTIVAZIONE
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1 TOTALE LAVORI

2 Accantieramento e preparazione area d’intervento Accantieramento e preparazione area d’intervento

3 Inizio lavori

4 Accantieramento e piste di accesso

5 Verifiche sottoservizi

6 Allacciamenti provvisori

7 Decespugliamento dell’area

8 Demolizioni Demolizioni 

9 Demolizioni fabbricati

10 Berlinese di pali e area commerciale Paratia di pali

11 Opere di fondazione profonde

12 Trave di coronamento

13 Pilastri area commerciale

14 Solaio area commerciale

15 Scale di accesso all’area portuale

16 Opere di arredo

17 Viabilità di accesso lato est Viabilità di accesso lato est

18  Scavo

19 Opere di fondazione

20  Locali tecnici

21 Muro in elevazione

22 Riempimento

23 Impianti, pavimentazioni e marciapiedi

24 Opere di arredo e segnaletica

25 Opere Portuali Opere Portuali

26 Prefabbricazione dei cassoni

27 Scavo

28 Scanno di imbasamento + regolarizzazione

29 Posa cassoni e riempimento 

30 Posa masso guardiano

31 Rinfianco in pietrame scapolo

32 Rinterro con materiale di escavo

33 Impianti

34 Trave di coronamento

35 Opere di arredo (bitte, scalette, parabordi)

36 Escavi, Rinterri e ripascimento Escavi, Rinterri e ripascimento

37 Escavo dell’area

38 Dragaggio all’interno dello specchio acqueo

39 Conferimenti e ripascimenti

40 Edilizia portuale Edilizia portuale

41 Circolo nautico

42 Muretto di sostegno - area circolo nautico

43 Capannone rimessaggio imbarcazioni

44 Torre di controllo

45 Stazione rifornimento carburanti

46 Pontili galleggianti Pontili galleggianti

47 Pontile no. 1-1A-1B-1C

48 Pontile no. 2

49 Pontile no. 3

50 Pontile no. 4-4A-4B

51 Impianti portuali Impianti portuali

52 Manufatti di alloggio -  Impianti meccanici

53 Impianti meccanici e antincendio

54 Impianti elettrici

55 Sistema di raccolta acque meteoriche

56 Pavimentazioni e segnaletica Pavimentazioni e segnaletica

57 Pavimentazioni

58 Opere a verde

59  Segnaletica orizzontale e verticale

60 Demob Demob

61 Fine Lavori Fine Lavori
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