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ID Nome attività Durata

1 APPALTO 1 - MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA 
BERGAMO-ORIO AL SERIO CON MODIFICA RADICE EST BERGAMO E PRG DI 
ORIO AL SERIO

1460 g

2 Consegna prestazioni 0 g

3 PE+VPE+(ODI) 300 g

PE+VPE+(ODI) PER LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 120 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE (progetto costruttivo, 
cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subbappalti, risoluzione
sottoservizi/boe/demolizioni per avvio lavori ecc)

180 g

Consegna Lavori 0 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 920 g

REALIZZAZIONE LAVORI - OPERE CIVILI E ATTREZZAGGIO FERROVIARIO 832 g

REALIZZAZIONE OPERE CIVILI 832 g

Tratta (pk 0+214 - pk 1+001) - IN ESERCIZIO 654 g

Tratta da pk 0+214 - pk 1+001 - Lato Radice Est 654 g

FA02 - SSE DI BOCCALEONE 250 g

Tratta (pk 1+001 - pk 5+304) - TRATTO IN VARIANTE (SENZA 
ESERCIZIO)

832 g

Tratta da pk 1+001 - pk 2+295 310 g

Tratta da pk 2+295 - pk 3+872 803 g

Tratta da pk 3+872 - pk 5+304 832 g

ATTIVITA' DI ATTREZZAGGIO FERROVIARIO (ARM, TE e IS) 920 g

FASE1 512 g

FASE2 7 g

FASE3 30 g

FASE4 20 g

FASE5 150 g

FASE6 8 g

CVT 60 g

FASE2 - COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE BINARIO PROVVISORIO PER 
MONTELLO SU BP ORIO

0 g

FASE 2 - COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI 6 g

CVT 60 g

FASE 4 - COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE NUOVO BININARIO PER 
MONTELLO

0 g

FASE 6 - DISPONIBILITA' PIAZZALE APPALTO1 (PER ATTIVAZIONE LINEA PER
ORIO) 

0 g

FINE LAVORI APPALTO 1 0 g

ATTIVITA ALTRO APPALTO 30 g

CVT E ANSF 210 g

ATTIVAZIONE DELLA LINEA BERGAMO-ORIO AL SERIO 0 g

APPALTO 1 - MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA BERGAMO-ORIO AL SERIO CON MODIFICA RADICE EST BERGAMO E PRG DI ORIO AL SERIO

Consegna Lavori

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

REALIZZAZIONE LAVORI - OPERE CIVILI E ATTREZZAGGIO FERROVIARIO

Tratta (pk 0+214 - pk 1+001) - IN ESERCIZIO

Tratta da pk 0+214 - pk 1+001 - Lato Radice Est

FA02 - SSE DI BOCCALEONE

Tratta (pk 1+001 - pk 5+304) - TRATTO IN VARIANTE (SENZA ESERCIZIO)

Tratta da pk 1+001 - pk 2+295

Tratta da pk 2+295 - pk 3+872

Tratta da pk 3+872 - pk 5+304

ATTIVITA' DI ATTREZZAGGIO FERROVIARIO (ARM, TE e IS)

FASE1
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FASE 4 - COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE NUOVO BININARIO PER MONTELLO

FASE 6 - DISPONIBILITA' PIAZZALE APPALTO1 (PER ATTIVAZIONE LINEA PER ORIO) 

FINE LAVORI APPALTO 1

CVT E ANSF

ATTIVAZIONE DELLA LINEA BERGAMO-ORIO AL SERIO
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