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1 mm 5516 1690 g F
T2 m MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE DPERAM (ente appaitante) 180g
3 MONITORAGGIO AMBIENTALE IN FASE DI COSTRUZIONE 1095 g %
4 mm MONITORAGGIO AMBIENTALE POST OPERAM 365g
5 mm ATTIVITA’ PRELIMINARE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI 180g r 1
. PROCEDURE ESPROPRIATIVE 180g |
- B.OB., INDAGINI ARCHEQLOGICHE, ECC 120g [
- CANTIERIZZAZIONE S0g .
- RISOLUZIONE INTERFERENZE 180g
T, ESECUZIONE DEI LAVOR! 1095 g »
N TRATTO 1: Svincolo di falconara 1080 g i +
T2y lexti cantiera e realizzazione piste di cantiere 15g ; | i—%
13 | Risoluzione interferenze 4-6 (REALIZZAZIONE OPERA CIVILE A CARICO 120g |
DELL'IMPRESA) l
|14 = Risofuzione interferenze 4-6 | Spostamento condotta a carico dell’Ente Gestore) 240 g |
15 FASE 1 1a0g v
15 RAMPA DI SVINCOLO FALCONARA FABRIAND 140g | r 1
17 Movimenti terra 100g [—i
|18 | Opere d'arte minori 100g | |
19 Finiture 40g | b
20 mm | -
IR RAMPA DI SVINCOLO ANCONA-FALCONARA 140g r 1
22 |mm Movimenti terra 100g f*
IER Opere d'arte minor s0g | L
24 jmmy Finiture a0g
25y REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASSE PRINCIPALE TRA LE SEZ. 1E 22 160g T !
26 W Movimenti terra 100g
27 - Opere d'arte minori T0g
20 Finiture s0g
ER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASSE PRINCIPALE TRA LE SEZ. 25 E 45 140g r 1
30 Mavimenti terra 100g
1 o Pasa Tombini idraulici e deviazione provvisoria fosso Rigatta 658 l
T3z mm Finiture 40g
3 m REALIZZAZIONE RAMPE PROVVISORIE 1E 2 50g | Ly 1
34 mm Movimenti terra 50g |
ERC REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' - Via del Tesoro s0g I 1
36 | Risoluzione interferenze sottoservizl su via del Tesoro (a carlco degli Entl  20g LA
Gestori)
37 e Movimenti terra 30g &—_
R Finiture 20g
39 mm REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE FALCONARA DA SEZ. 45 A 59 130g | r 1
Mavimenti terra a0g ; |
Opere d'arte minari Tog | | g‘_ |
Finiture 40g
| a5 mm FASE 3 200g | v
- REALIZZAZIONE RAMPA PROVVISORIA 3 s0g | [ 1
L Mavimenti terra 508 %
46 mm REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE ANCONA DA SEZ. 45 A 59 a5g | r 1
47 mm Moviment terra 558
48w Opere d'arte minari 40
49 mm Finiture ang ——
R PARZIALE REALIZZAZIONE NUOVA SEDE RAMPE DIR. FABRIANO-FALCONARA 95 g r 1
/ FABRIANO-AREA DI SERVIZIO / FALCONARA-ANCONA
Movimenti terra s5g {——
Opere d'arte minor 40g R |
Finiture 40g _
FASE 4 95g v
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASSE PRINCIPALE TRA LE SEZ, 22-25 E SEZ 45 E 95 ¥ 1
49
4

Movimenti terra 50g
Opere d'arte minor 508 | | Lﬁ
Finiture 45g | |

TRATTO 2: Da progressiva 1+150 a 3+400 1085 g ¥
| cantiere e reali piste di cantiere 20g T—
FASE 1 180 | v
PARTE STRADALE FUORI SEDE 180g ) 1
Movimenti terra 140g
DOpere d'arte minor 140g
Finiture A0g
FASE L A4
NUOVO VIADOTTO FALCONARA 2 360g | | I 1
Scavo di sbancamento e realizzazione pali 100g i | Y
Realizzazione fondazioni 100g g )
Elevazion| 100g | “q
Impalcatolappoggi, vare, travi, traversi, soletta, giunti) 100g
Finiture d0g e
NUOVA GALLERIA BARCAGLIONE 2 385g | r 1
Scavo imbocchi 60g |
Galleria Maturale 180 g q
Galleria Artificiale 1608 ‘v—ﬂ
Finiture 40g E— ]
| >
NUOVA VIABILITA® ASSE PRINCIPALE 140g i r 1
Movimenti terra i00g { h
Opere d'arte minori 100g
Finiture 60E
FASE 4 480 g | v
VIADOTTO ESISTENTE FALCONARA 430g | r 1
Demolizione viadotto esistente 100g | )
Scavo di sbancamento e realizzazione pall 100g L)_r—J
Realizzazione fondazioni 100g
Elevazioni 100g | y
Impalcato(appoggi, varo, travi, traversi, soletta, giunti) 100g
Finiture 408
GALLERIA ESISTENTE BARCAGLIONE 340g r 1
Seavo imbecchi 60 g |
Galleria Naturale 180g l
Galleria Artificiale 60g |
Finiture a0g | b
ASSE PRINCIPALE - ADEGUAMENTO ESISTENTE 100g T 1
Movimenti terra To0g
Finiture a0g ﬂ—
TRATTO 3: Da progressiva 3+400 a 4+280 1095 ¢ # L4
? cantiere e realizzazione piste di cantiers 20g =
FASE 1 140g v
OPERE FUORI SEDE 140g Ly 1
Opere d'arte minor i40g h
FASE 2 3658 [ J
NUOVO VIADOTTO BARCAGLIONE 2 365g T 1
Scavo di sbancamento e realizzazione pali 100g ]
Realizzazione fondazioni 100g Y ——]
Elevazioni 100g | ‘ ]
Impalcato(appoggi, varo, travi, traversi, soletta, giunti) 100g [ g

Finiture 408 ﬁ

COMPLETAMENTO NUOVA CARREGGIATA DIR.ANCONA 120g r 1
Movimenti terra BOg ﬂ
Finiture 40g

FASE 4 480 g v
VIADOTTO ORCIANI 230g r 1
Demaolizione viadotto esistente 60g | h
Scavo di sbancamento e realizzazione pali S0
Realizzazione fondazioni S50
Elevazicni 50g
Impalcato(appoggi, varo, travi, traversi, soletta, giunti) s0g
VIADOTTO ESISTENTE BARCAGLIONE 390g [ 1
Demolizione impalcato esistente 100g [
Realizzazione fondazioni 100g }
Elevazioni 100g C )
Realizzazione nuove impalcata 100g
Finiture 40g
COMPLETAMENTO CARREGGIATA NORD 120g I 1
Movimenti terra 80g |
Finiture 40§
TRATTO 4: Da progressiva 4+280 a 6+000 1085 g H +
I antiere e realizzazione piste di cantiere 0g  —
FASE 1 180g he
OPERE FUORI SEDE 180 g | | T 1
Paratia 180g [ | l [
Opere d"arte minori BOR H—
NUOVO CAVALCAVIA PROG 54390 CVO1 165g F 1
Sattofondazioni e fondazioni S0g E
Elevazioni 50g | E
Impalcate(appoggi, varo, travi, traversi, soletta, giunti) 50g | h
Demolizione 2 cavalcavia esistenti 60E | ( 1
DEVIAZIONE VIA BARCAGLIONE E RICUCITURA VIA COLLE AMEND 80g | L 1
Risoluzione interferenze sottoservizi su via del Tesoro (a carico degliEnti  20g |
Gestori)
Movimenti terra 40g
Opere d'arte minori 20g
Finiture a0g
6SE 2 3 v v
NUOVA CARREGGIATA DIR. ANCONA (DA PROGR 5+000) 100g | r 1
Mavimenti terra TOg
Opere d'arte minori 30g | ;
Finiture 40g | H—
NUOVA GALLERIA ORCIANI 305g r 1
Seavo imbocchi 60g E
Galleria naturale 145g
Galleria artificiale B0g (
Finiture 40g
NUOVA CARREGGIATA DIR.FALCONARA (DA PROGR 5+200) 140g ¥ 1
Mavimenti terra a0g [‘
Opere d'arte minori 40g l
Flniture S0R
SISTEMAZIONE VIABILITA' ESISTENTE SU LIVELLETTA 150g r 1
Movimenti terra 80g
Finiture T0g
FASE 4 410 g L4 v
GALLERIA ESISTENTE ORCIANI 320g F 1
Scavo imbocchi G0g h

Galleria Maturale 170g
Galleria Artificiale 458
Finiture 458 |

COMPLETAMENTO VIABILITA® ESISTENTE 135g [ F 1
Mavimenti terra 80g {ﬁ
Opere d'arte minor 40g

Finiture 55
TRATTO 5: Svincolo Torrette 920 g . d
Allesti cantlere ¢ realizzazi piste di cantiere 208 q
FASE 1 2208 v
izzazi o ian.5 30g
Seave di shancamento guota 75.5m e realizzazione pall provvisionali a0g
VIADOTTO TAGLIO NORD PISTA NORD E RAMPA 95 g r 1
Realizzazione fondazioni G0g _
| | | ————1
Elevazioni G0g |
1 L4 L4 o L4 L4 o
e o —1 | ' Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
Movimenti terra i0g f i g
] Parziale Realizzazione, zona fuori sede 408 i
186wy PARZIALE REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA DIR.FALCONARA 6lg 5 1 1
187 mm; Mavimenti terra 60g |
FASE 2 L v
189 |mm REALIZZAZIONE PISTE ESTERNE SVINCOLO, DEVIAZIONI E RAMPA 210g F 1
PROVVISORIA N.3

i e ] = ] SS 16 ADRIATICA - VARIANTE DI ANCONA
o COMPLETAMENTO UOVA RAWPA DR FALCONAA | | : - Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola

1894 |mm Movimenti terra a0g

195w VIADOTTO TAGLIO NORD 210 | o | = i I P | i
[0 Completamento endason _ ' , ' 1° Lotto: Tratto Falconara - Torrette (svincoli inclusi

157 |mmy Completamento Elevazion| 80g ! -

198w Impalcato Pista Nord e Rampalappoggi, varo, travi, traversi, soletta, giunti) 80g | C

Finiture 40 [ HE——
NUOVO CAVALCAVIA PROG 64250 CV02 195¢ T 1
Sottofondazioni e fondazioni B0
e PROGETTO ESECUTIVO coo.  ANI
Impalcatolappog, varo, travi, travers, soletta, giunti) 60g
Demolizione cavalcavia esistente g _
OPERE IDRAULICHE (VASCA LAMINAZIONE 10 E TM17) 60g | r 1
Movimenti terra 0g
Parziale Realizzazione, zona fuori sede d0g I—— P R O G ETTAZ I O N E : A‘Tl—ﬂ @DWA@MA o @@@ o D@DA
“E::'::::x::"“am'"“Wlso"" fi:: b - IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: |IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Paratier Tpered SE et P ) Dott. Ing. Nando Granieri MANDATARIA: MANDANTI:
Finiture 20g - Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351 . !
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASSE PRINCIPALE TRA LE SEZ. 301-313 E SEZ,95 r 1 GEQTECHNICAL mIA
326-333 £ ZONA ROTATORIA ’ _ S In 1.0 g ma DESIGN GROUP & societa di ingegneria
Movimenti terra 508 | I'—
o_p_ere d'arte minori 50g | Dott.Ing. N.Granieri Dott. Ing.  D.Carlaccini Dott. Ing.  V.Rotisciani
Finiture a5g IL PROGETTISTA: Dott.Arch.  N.Kamenicky Dott. Ing.  S.Sacconi Dott. Ing.  F.Macchioni
MIADOTTOTAGLIO NORD 160g | r 1 : . Dott.Ing. V. Truffini Dott. Ing.  G.Cordua Dott. Ing.  M.Sorbelli
Spalla $2,fondazione  elevazione ] o 40g _l Dott. Ing. Federico Durastanti Dott.Arch.  A.Bracchini Dott. Ing.  V.De Gori Dott. Ing.  V.Piunno
Impalcato Pista Sud [appoggi, varo, travi, traversi, soletta, giunti) B0g Ordine degll Ingegneri della Prov. di Terni n° A844 ngggol Z%%raqStZTtr: Dott. Ing. G.Pulli
___| £ . . .Cerquiglini
220 |mmy Finlture 40 G . S.S t:
- FASE d.. R o a10g v IL GEOLOGO: Dc?tct).T:\g. L.Sl;%?;aa
: e e ¥ 2gg !_ i_h- Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini Dott.Ing. E.Sellari
o | pere d'arte minori fuori sede B | | i i i i ian® Dott.Ing. F.N lli
o b =5 : i .i . Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108 ngﬂg. L.D%\ﬁlil
-y Demalizione viadotto esistente 40g Dott.Ing. L.Nani
- scavo di sbancamento e realizzazione pall a0g | __l IIR.U.P. Dgtt.|ng. F.Pgmbianco
- Rlealizraxiune fondaziani BOg E h Dott. |ng Dott. Agr F.Berti Nulli
- Elevazioni 80g B B :
225 |m Impalcatolappogi, varo, travi, traversi, saletta, giunti) s0g | __ Massimo Giovinazzo INGEGNERI DELLA PROVINCIA
EO__- Finiture 40g [ | = E E
SISTEMAZIONE SVINCOLO LATO NORD 80g r 1 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: = /é‘\ Sezio =l ORDINE degli INGEGNERI
Movimenti terra 0g ! E—_ Dott. Ing. Filippo Pambianco KZWA ' = {ERE
Srere e mieot 208 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373 3 . =
initure o — . E prpn— : 1
Finit aog ! : i gliinges & & poTToR: aEGNERE o) fe )y ERdensg
SISTEMAZIONE SVINCOLO LATO DIREZIONE LORETO - PARTIFUORI SEDE  80g [ 1 e 4. RAST,
_ PROTOCOLLO CATA 4 MANT) GRANIER] 27
Movimenti terra a0g _] s z ’ alz 1 A
Opere d'arte minori 20g E:— o %;;}é}ggﬁg‘%a delfinorndzone
Finiture 40 —— DELLINFCRMAZIONE Provincia di TERNI \
COMPLETAMENTO ASSE PRINCIPALE CARREGGIATA SUD 120g T 1 .
Movimenti terra A0g
Opere d'arte minori 208
Finiture 60g
REALIZZAZIONE SCATOLARI STO1 E 5T02 120g T 1
iy — DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI
245 |mm Elevazion| e soletta 40g |
| 226 |mm Finiture 40g | —
247 |mm COMPLETAMENTO ASSE PRINCIPALE CARREGGIATA NORD 160g | I 1
245 mmy Demolizione viadotto Tagllo 1| 40g
249 |mm, Opere d'arte mineri 20g p—
o e g —— C rono p rog famma
251 |mm Finiture 60R
252 |mm, OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 250g -
253 |mm, DISMISSIONE CANTIERE E RIPRISTING STATO DEI LUDGHI 90g | | ) L
MN.B. Il Monitoraggio AD e PO non rientra nella durata dei lavori Pagina 1 CODICE PROGETTO NOME FILE
REVISIONE SCALA:

T00—-CA0O—CAN—-CROO—-C
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

D|P|AIN|0|2 1(8/0/11| | o5- |T|0l0||C|A|0|O||C|AIN||CIR|0|O :

C Revisione a seguito rapporto intermedio DGSV139/2 del 07/06/2019 01/09/2019 L.Sbrenna F.Durastanti N.Granieri
B Revisione a seguito rapporto intermedio DGSV139/1 del 15/02/2019 18/03/2019 L.sbrenna F.Durastanti N.Granieri
A Emissione 15/10/2018 L.Sbrenna F.Durastant/ N.Granieri
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