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ID Nome Durata

1 APPALTO 1 MULTIDISCIPLINARE - RADDOPPIO PIADENA - MANTOVA 1975 g

2 Consegna delle prestazioni 0 g

3 PE + VPE + ODI 195 g

6 attività propedeutiche 270 g

7 PE + VPE +ODI - attività propedeutiche 60 g

8 realizzazione attività propedeutiche (cantierizzazione, autorizzazione sub

appalti, qualifica impianti e materiali, boe/demolizioni/risoluzione SS per 

prime opere ecc)

135 g

9 attività propedeutiche di cabina (progetto costruttivo , 

approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (HW, SW))

180 g

10 consegna lavori 0 g

11 attività di costruzione 1780 g

12 interventi per fasi nelle stazioni di Piadena, Bozzolo e Mantova 1315 g

13 Stazione di Piadena: attivazione ACC già eseguita da altro appalto 0 g

14 FASE 0 - interventi nella stazione di Mantova 133 g

22 FASE 1 (1.1 + 1.2) - interventi nella stazione di Piadena, stazione di 

Bozzolo e stazione di Mantova

460 g

46 FASE FUNZIONALE 2 - interventi nella stazione di Piadena, stazione di 

Bozzolo e stazione di Mantova

309 g

69 FASE FUNZIONALE 3 - interventi nella stazione di Piadena, stazione di 

Bozzolo e stazione di Mantova

174 g

93 FASE FUNZIONALE 4 - interventi nella stazione di Piadena, stazione di 

Bozzolo e stazione di Mantova

115 g

103 FASE FUNZIONALE 5 - completamento interventi nella stazione di 

Piadena e stazione di Bozzolo

35 g

110 TRATTA PIADENA-BOZZOLO 1555 g

111 OO.CC. (sede ferroviaria, opere sostitutive PL, barriere antirumore ecc) - 

per attivazione nuovo B.P.

735 g

291 sovrastruttura ferroviaria ed attrezzaggio tecnologico - per 

attivazione nuovo B.P.

135 g

295 OO.CC. - completamento raddoppio 254 g

296 completamento sede ferroviaria da Piadena a Bozzolo per 

attivazione raddoppio (nuovo B.P. in esercizio)

185 g

315 Barriere antirumore ed opere di completamento extra linea 254 g

320 sovrastruttura ferroviaria ed attrezzaggio tecnologico - nuovo B.D. 90 g

324 disponibilità piazzale linea per attivazione fase 5 0 g

325 TRATTA BOZZOLO-MANTOVA (compresi interventi nella stazione di 

Marcaria e di Castellucchio)

1280 g

326 riepilogo durata attività prima dell'interruzione esercizio ferroviario 180 g

330 interruzione esercizio ferroviario sulla tratta Bozzolo - Mantova 0 g

331 riepilogo durata attività in interruzione esercizio ferroviario della 

tratta Bozzolo - Mantova (compresa cvt/ansf)

1100 g

334 OO.CC. - raddoppio 1025 g

335 nuova sede ferroviaria dalla stazione di Bozzolo alla stazione di 

Mantova per attivazione raddoppio (compreso VI02 sul fiume 

Oglio)

705 g

599 oo.cc. Extra linea (opere sostitutive PL, barriere antirumore ecc) + 

interventi nelle stazioni di Marcaria e Castellucchio + cabine TE e 

SSE

1025 g

697 sovrastruttura ferroviaria ed attrezzaggio tecnologico - raddoppio 335 g

701 disponibilità piazzale linea per attivazione fase 4 0 g

702 ATTIVITA DI CABINA 1660 g

703 attivita di cabina da FASE 0 a FASE 3 (compresa durata cvt/ansf) 750 g

733 FASE FUNZIONALE 4 - attivazione PPM BOZZOLO - riconfigurazione 

ACC MANTOVA 

230 g

739 CVT+ANSF (nuovo b.p. Piadena-Bozzolo e raddoppio 

Bozzolo-Mantova)

180 g

740 attivazione FASE 4 - attivazione nuovo b.p. tratta Piadena-Bozzolo e nuovo
doppio binario tratta Bozzolo-Mantova

0 g

741 FASE FUNZIONALE 5 - riconfigurazione PCM ACCM per inserimento 

sezione Piadena Bozzolo

320 g

744 CVT+ANSF (raddoppio Piadena-Bozzolo) 180 g

745 attivazione FASE 5 - nuovo doppio binario tratta Piadena-Bozzolo 0 g

746 ATTIVITA' COMPLEMENTARI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DA ESEGUIRSI A 
CURA DI ALTRI APPALTI

2007 g

747 APPALTO 2 DI CABINA (SIRTI) - RICONFIGURAZIONE DEL PP/ACC DI PIADENA 1764 g

786 APPALTO 3 DI CABINA (HITACHI) - AUTOMAZIONE PER LE RIONFIGURAZIONI

DEL CTC BACINO CREMONESE E SCCM TO-PD

1580 g

827 APPALTO 4 DI CABINA (ALSTOM) - AUTOMAZIONE PER RICONFIGURAZIONE 

DEL CTC VERONA-MANTOVA-MODENA

1507 g

867 APPALTO 5 (HITACHI ALSTOM) -ATTREZZAGGIO ERTMS-L2 SOVRAPPOSTO 

SU LINEA STORICA, UN NUOVO POSTO CENTRALE RBC PER LA TRATTA  

495 g

interventi per fasi nelle stazioni di Piadena, Bozzolo e Mantova

TRATTA PIADENA-BOZZOLO

TRATTA BOZZOLO-MANTOVA (compresi interventi nella stazione di Marcaria e di Castellucchio)

1100 g

ATTIVITA DI CABINA
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