
ID
Attività

1 CTE SAN QUIRICO
2 Date Cardine
3 FID
4 Firma contratto main items (TG-GVR e TV e camino di by-pass)
8 Firma contratto Demolizioni
20 Disponibilità gas naturale
21 Attività Preliminari (pre-FID)
22 Attività di early procurement 
23 Indagini topografica e geotecnica e relazione geotecnica
24 Pre-ingegneria multidisciplinare
25 Fasi 1-3: Ciclo Aperto (GT)
26 Area Centrale Esistente - Demolizioni
27 Esecuzione demolizioni
28 Area Palazzina Uffici
29 Preparazione area per esecuzione pali
30 Opere di palificazione e opere provvisionali
31 Fondazioni palazzina uffici
32 Realizzazione palazzina uffici
33 Edificio pronto per posa quadri di controllo
34 Installazione e cablaggio DCS - sistema pronto e testato
35 Area Edificio Servizi Ausiliari
36 Preparazione area per esecuzione pali
37 Opere di palificazione e opere provvisionali
38 Fondazioni edificio servizi ausiliari e skid interni
39 Montaggio carpenteria edificio servizi ausiliari
40 Edificio pronto per installazione skid interni
41 Installazione, collegamenti e collaudo sistema aria compressa
42 Installazione, collegamenti e collaudo sistema antincendio
43 Area Turbina a Gas - Lavori Civili
44 Ricezione input civili per sviluppo ingegneria
45 Progetto pali TG, deposito e ottenimento Nulla Osta
46 Preparazione area di cantiere
47 Opere di palificazione e opere provvisionali
48 Fondazioni TG, Edificio TG e Ausiliari
49 Montaggio Carpenterie Metalliche Edificio TG
50 Carroponte pronto e collaudato
51 Area Turbina a Gas - Montaggi Elettromeccanici
52 Piano di Manufacturing (incluso camino di by-pass)
53 Trasporti
54 Montaggio Area Turbina a Gas (incluso camino di by-pass)
55 Commissioning Ciclo Aperto
56 1° Parallelo TG
57 Messa a Regime Ciclo Aperto
58 Tracciato Linea AT
59 Manufacturing Materiali
60 Trasporti
61 Montaggio Linea AT
62 Linea AT pronta e testata
63 Fase 4: Ciclo Combinato
64 Manufacturing Apparecchiature
65 Trasporti
66 Montaggio Area HRSG, ST & BOP
67 Ripristini, soffiature e commissioning Ciclo Combinato
68 1° Parallelo TV
69 Messa a Regime Ciclo Combinato

M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M

 PROGETTO DI RIFACIMENTO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA CTE DI SAN QUIRICO - ALLEGATO A

Programma di progetto

01/09/2020 Emesso per iter autorizzativo 1 di 1


