REGIONE BASILICATA
% PROVINCIA DI MATERA
COMUNI DI MONTESCAGLIOSO,
POMARICO E BERNALDA

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

Progetto Definitivo
Parco eolico "Piana dell'Imperatore"” e opere connesse

TITOLO ELABORATO CODICE ELABORATO
COMMESSA | FASE |ELABORATO| REV.

FO350 | A|RT4 [ A

A. 1 4 C rO n O p I"O g ra m m a Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione
SCALA
ottobre 2020 prima emissione GMA GDS GMA
DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
PROPONENTE PROGETTAZIONE
" F4ingegneria srl
via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
n Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52
www.fdingegneria.it - fAingegneria@pec.it
FRI-EL SpA Il Direttore Tecnico

Piazza della Rotonda 2 (ing. Giuseppe Manzi)

00186 Roma (RM)
fri-elspa@legalmail.it
P.lva 01652230218
Cod. Fisc. 07321020153

ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia,
ambiente (settore IAF: 34).

| t;
Societa certificata secondo la norma UNI-EN ISO ﬁ
9001:2015 per I'erogazione di servizi di ingegne- M =Net




Nome Durata Awio Termine 23 nov 20 30 nov 20 7 dic 20 14 dic 20
LImmlglv]splL [MImlc]v]s oL ImImlg]v]sIp|L [MImIc]v s |p
1 Parco Eolico "Piana dell... 615 giorni|25/11/20 9.00 04/04/23 18.00
2 Iter autorizzativo 260 giorni|25/11/20 9.00 23/11/21 18.00 :
3 Permitting 200 giorni| 25/11/20 9.00 31/08/21 18.00 [
4 Contratto EPC 60 giorni|01/09/21 9.00 23/11/21 18.00
5 Fase di Cantiere 330 giorni|24/11/21 9.00 28/02/23 18.00
6 Cantierizzazione 10 giorni| 24/11/21 9.00 07/12/21 18.00
7 Viabilita 120 giorni|08/12/21 9.00 24/05/22 18.00
8 Fondazioni 60 giorni| 13/04/22 9.00 05/07/22 18.00
9 Sottostazione Elettrica... 90 giorni|08/12/21 9.00 12/04/22 18.00
10 Cavidotti 200 giorni|25/05/22 9.00 28/02/23 18.00
11 Interno 60 giorni|06/07/22 9.00 27/09/22 18.00
12 esterno e SSE 200 giorni| 25/05/22 9.00 28/02/23 18.00
13 Montaggio aerogenera... 80 giorni|06/07/22 9.00 25/10/22 18.00
14 Messa in esercizio 25 giorni|01/03/23 9.00 04/04/23 18.00
15 Energizzazione 15 giorni|01/03/23 9.00 21/03/23 18.00
16 Awvio produzione 10 giorni| 22/03/23 9.00 04/04/23 18.00
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21 dic 20 28 dic 20 4 gen 21 11gen?21 18 gen 21 25 gen 21 1feb 21 8 feb 21 15 feb 21 22 feb 21
LimMlglvIsIplL [MImlclvIsplL IMIMlg]vIsIp|L [MImM]clv]s plL IMM]g]vIsIp|L IMImMIc]v]sIp|L IMIM]c]vIsIp]L [MIMIc|vIs p]L IMIm]c]vIsIp L [M]m]G v
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1 mar21

8 mar 21

15 mar 21

22 mar 21

29 mar 21

5 apr 21

12 apr 21

19 apr 21

26 apr 21

3 mag 2]

s b

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s|p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s b

L IMmlc]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

L [mIm
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L

10 mag 21

17 mag 21

24 mag 21

31 mag 21

7 giu 21

14 giu 21

21 giu 21

28 giu 21

51lug 21

clvlsIp

L Immlc]v]s]p

L Immlc]v]s]|p

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s|p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L Immlc]v]s]p
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lug 21

19 lug 21

26 lug 21

2ago 21

ago 21

6 ago 21

23 ago 21

30 ago 21

6 set 21

13 set 21

Mimlcv]s [p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L IMmlc]v]s]p

9
L

MIM[c]v]s D

1
L

MIm[c]v]s b

LImmlg]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s|p

L Im[mlc]v]s
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20 set 21

27 set 21

4 ott 21

11 ott 21

18 ott 21

25 ott 21

1nov?21

8 nov 21

15 nov 21

22 nov 21

LImmlc]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s b

L Immlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

L mmG
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29 nov 21

6 dic 21

13dic21

20 dic 21

27 dic 21

3 gen 22

10 gen 22

17 gen 22

24 gen 22

31 ge

v]s|p

L mmlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L Immlc]v]sIp L

MIM[c]v]splL

MIM[cv]s b

L [m
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n22

7 feb 22

14 feb 22

21 feb 22

28 feb 22

7 mar 22

14 mar 22

21 mar 22

28 mar 22

4 apr 22

Mmlg]v s |p

L ImImlc]v]s b

L Immlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

L Immlc]v]s]|p

LImmlc]v]s]p

L mmlg]v]s]p

L Im[mlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s b
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11 apr 22

18 apr 22

25 apr 22

2 mag 22

9 mag 22

16 mag 22

23 mag 22

30 mag 22

6 giu 22

13 giu 22

Lmmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s]p

L Immlc]v]s]|p

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s]p

L m[mlc]v

I J]
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20 giu 22

27 giu 22

4 lug 22

11 lug 22

18 lug 22

25 lug 22

1 ago 22

ago 22

5 ago 22

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L ImImlc]v]s|p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L Immlc]v]s]p

8
L

MIM[c]v]s b

1
L Immlc]v]s]p
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29 ago 22

5set 22

12 set 22

19 set 22

26 set 22

3 ott 22

10 ott 22

17 ott 22

24 ott 22

b
clvlsIp

L Immlc]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

L m[mlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s b

L Immlc]v]s]p
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ott 22

7 nov 22

14 nov 22

21 nov 22

28 nov 22

5 dic 22

12 dic 22

19 dic 22

26 dic 22

2 gen 23

MImlcv]s [p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s b

L Immlc]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

LImmlg]v]s]p

L mmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s|p

L Im[mlc]v]s
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9 gen 23

16 gen 23

23 gen 23

30 gen 23

6 feb 23

13 feb 23

20 feb 23

27 feb 23

6 mar 23

13 mar 23

plL [MIm]clv]s D

L m[mlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s[p

L ImImlc]v]s[p

L ImImlc]v]s b

L Immlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

L mmG
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20 mar 23

27 mar 23

3 apr 23

10 apr 23

17 apr 23

24 apr 23

v]s|p

L mmlc]v]s]p

L Immlc]v]s]p

LImmlc]v]s]p

Lmmlc]v]s]p

L Im[mlc]v]s|p

L ImImlc]v]s[p

—
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