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ID Nome attività Durata

1 Variante SS38 Variante di Tirano 1915 g
2 Installazione cantiere e realizzazione pista superficiale 105 g
3 Installazione cantiere base B1 e base B2 e preparazione cantiere di stoccagglio materiali 90 g
4 Realizzazione cantiere di servizio adibito prima a stoccaggio materiali e poi a cantiere betonaggio 30 g
5 Attrezzaggio cantiere per miropali e jetting inizio lotto 10 g
6 Realizzazione pista superficiale (da cantiere stoccaggio a spalla ponte Adda) 5 g
7 Fase lavorativa preparatoria (Inizio lotto) - unità macrocantierizzazione 2 270 g
8 Realizzazione ponticello sul canale Rossi esistente 5 g
9 Avvio e completamento dei lavori per la continuità di via Svandana, interessata dai lavori del nuovo ponte suo fiume

ADDA
60 g

10 Realizzazione ricucitura via San Bernardo - lungo Adda 4 novembre SP24 e relative opere idrauliche 180 g
11 Scotico intero lotto da spalla ponte Adda 1 a cantiere betonaggio 40 g
12 Attrezzaggio generale inclusa la realizzazione della pista lungo l'asta fino al cantiere intermedio di betonaggio 45 g

13 Realizzazione viabilità di ricucitura via Svandana - via S. Bernardo 240 g
14 Ponte “Adda 1” - unità macrocantierizzazione 2 210 g
15 Scavi per fondazioni e preparazione piazzole protette per pile 7 g
16 Pali di Fondazione 65 g
17 Prove di carico (2 dopo 30 g dal getto) 6 g
18 Plinti 22 g
19 Sopraelevazioni 40 g
20 Sovrastruttura (preassemblaggio al piede e varo dopo 1 sett. Ultimo getto) 70 g
21 Corpo stradale eseguito in terra rinforzata tra progr. 3+745 e progr. 4+212  - unità macrocantierizzazione 2 1359 g

22 Scotico e preparazione area 8 g
23 Rilevato in TR 260 g
24 Completamento rilevato 40 g
25 Ponte “Adda 2” - unità macrocantierizzazione 2 427 g
26 Realizzazione viabilità lungo Adda 4 novembre SP24 e relative opere idrauliche 80 g
27 Scavi per fondazioni e preparazione piazzole protette per pile 6 g
28 Pali di Fondazione 82 g
29 Prove di carico (2 dopo 30 g dal getto) 12 g
30 Plinti 28 g
31 Sopraelevazioni 40 g
32 Sovrastruttura (preassemblaggio al piede e varo dopo 1 sett. Ultimo getto) 84 g
33 Muro su viabilità Tirano-Tirano centro 36 g
34 Completamento viabilità Tirano-Tirano centro da prog. 0 a 0+232 ca 65 g
35 Corpo stradale in rilevato, incluse le opere minori, dalla progr. 0+426 circa alla progr.0+613 circa - unità 

macrocantierizzazione 1 
53 g

36 Tombino 15 g
37 Rilevato 38 g
38 Corpo stradale in rilevato, incluse le opere minori, dalla progr 0+793 circa alla progr. 0+885 circa - unità 

macrocantierizzazione 2
24 g

39 Rilevato 24 g
40 Corpo stradale in trincea, incluse le opere di sostegno, dalla progr.0+000 alla progr 0+157 circa - unità 

macrocantierizzazione 1
191 g

41 micropali 42 g
42 scavo ed esecuzione tiranti 60 g
43 armatura casseratura e getto muri: Fondazioni 34 g
44 armatura casseratura e getto muri: Elevazioni e rinterri 55 g
45 Sottopasso alla SS38 della Valtellina a progr. 0+177 circa - unità macrocantierizzazione 1 140 g
46 Deviazione provvisoria della SS38 della Valtellina e sistemazione centro commerciale 60 g
47 doppia paratia di pali D=1200 laterali al sottopasso 30 g
48 realizzazione soletta superiore sottopasso (casseratura, armatura, getto) 10 g
49 scavo 10 g
50 armatura e getto solettone di base del sottopasso 10 g
51 opere di rivestimento pali, finiture e ripristino SS38 20 g
52 Sottopasso alla Ferrovia (a spinta) a prog. 0+234 circa e opere da prog. 0+200 circa a prog. 0+292 - unità 

macrocantierizzazione 1
303 g

53 deviazione e scavo parziale canale Rossi 8 g
54 micropali 86 g
55 Jetting per intasamento laterale 18 g
56 Jetting per tappo di fondo 44 g
57 scavo ed esecuzione tiranti 41 g
58 attrezzaggio per la spinta del monolite (muro, piattaforma ecc) 14 g
59 Scatolare: armatura, casseratura e getto 30 g
60 Spinta del monolite 8 g
61 Impianti meccanici (pompaggio) 10 g
62 armatura casseratura e getto muri: Fondazioni 18 g
63 armatura casseratura e getto muri: Elevazioni e rinterri 34 g
64 Corpo stradale in trincea, incluse le opere di sostegno e sottopasso scatolare, dalla prog. 0+292 circa alla 

prog. 0+426 circa - unità macrocantierizzazione 1
308 g

65 micropali 39 g
66 Jetting per intasamento laterale 54 g
67 Jetting per tappo di fondo 66 g
68 scavo ed esecuzione tiranti 58 g
69 sottopasso scatolare 30 g
70 armatura casseratura e getto muri: Fondazioni 28 g
71 armatura casseratura e getto muri: Elevazioni e rinterri 48 g
72 Corpo stradale in rilevato, incluse le opere minori, dalla prog. 0+925 circa alla prog. 2+865 e ricucitura via S. 

Bernardo - unità macrocantierizzazione 2
420 g

73 Tombini 60 g
74 Sottopasso alla prog. 2+362 ricucitura via S. Bernardo 40 g
75 Muro di sostegno zonea consorzio da prog. 2+595 ca a prog. 2+710 ca 46 g
76 Muro di sostegno da prog. 2+170 ca a prog. 2+230 ca 24 g
77 Rilevato 420 g
78 Corpo stradale in rilevato per lo svincolo di Tirano incluse opere minori da 2+865 a 3+745 circa - unità 

macrocantierizzazione 2
205 g

79 Tombini 50 g
80 Sottovia di ricucitura strada poderale alla 3+020 circa 30 g
81 Sottovia di ricucitura strada poderale alla 3+520 circa 30 g
82 Rilevato 205 g
83 Galleria artificiale “Dosso 1”, trincee di imbocco incluse le opere idrauliche e muro di tra "Dosso 1" e "Dosso 

2", da prog. 4+240 a prog. 5+055 - unità macrocantierizzazione 3
1604 g

84 Preparazione area 8 g
85 Micropali tirantati 101 g
86 Scavo 192 g
87 Tiranti 48 g
88 Armatura e getto dell'A.R. (3 m/gg) 215 g
89 Impermeabilizzazione Armatura e getto calotta (2 m/gg) 323 g
90 Preparazione elementi di imbocco (becco di flauto teminale) est 14 g
91 Preparazione elementi di imbocco (becco di flauto teminale) ovest 14 g
92 armatura casseratura e getto muri: Fondazioni 22 g
93 armatura casseratura e getto muri: Elevazioni 29 g
94 Riempimento terminale 105 g
95 Riempimento interno e finiture (uscita di sicurezza) 46 g
96 Impianti 90 g
97 Galleria naturale “Dosso 2” incluse le trincee di imbocco ovest, da prog.5+055 circa a prog.6+227 circa - unità 

macrocantierizzazione 4
1336 g

98 Imbocco Ovest (lato Sondrio) 1336 g
99 Preparazione area e pista da prog. 4+212 ca a imbocco 20 g

100 Micropali tirantati 85 g
101 Scavo ed esecuzione tiranti 140 g
102 Realizzazione pretezione canale sotterraneo A2A 67 g
103 Preanello - Dima 29 g
104 Scavo in naturale 802 g
105 Scavo 498 m (da prog. 5+140 ca a prog. 5+638 ca) 516 g
106 Operazioni sull'intera galleria 795 g
107 Armatura e getto dell'A.R. 543 g
108 Impermeabilizazione 180 g
109 Armatura e getto calotta 180 g
110 Preparazione elementi di imbocco (becco di flauto teminale) est 22 g
111 Preparazione elementi di imbocco (becco di flauto teminale) ovest 22 g
112 Rivestimento berlinase definitiva 40 g
113 Riempimento terminale 24 g
114 Impianti (speciali = Ventilazione  ed antincendio) e elettrici 120 g
115 Finiture 46 g
116 Rotatoria Campone e rami di connessione alla nuova viabilità - unità macrocantierizzazione 6 374 g
117 Ramo A di connessione viabilità esistente - cantiere con senso unico alternato 50 g
118 Rotatoria e rilevato con realizzazione parziale ramo C e collegamento provvisorio SP26-Rotatoria Campone 45 g

119 Completamento ramo C con devizione traffico statale su SP26 50 g
120 Viabilità di ricucitura Eliporto e deviazione traffico ramoC-ramoA 110 g
121 Impianto di Illuminazione 20 g
122 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale 4 g
123 Corpo stradale in trincea, incluse le opere di sostegno, dalla prog. 6+269 circa alla prog.6+396 circa - unità 

macrocantierizzazione 5
214 g

124 Scavo e realizzazione protezione canale sotterraneo A2A 49 g
125 Deviazione provvisoria SP26 40 g
126 Armatura casseratura e getto muri: Fondazioni 34 g
127 Armatura casseratura e getto muri: Elevazioni 46 g
128 Rinterro e opere complementari 10 g
129 Sottopasso SP26 “Panoramica” a prog. 6+248 circa - unità macrocantierizzazione 5 85 g
130 Scavo 13 g
131 Cavalcavia scatolare 47 g
132 Finiture e ripristino SP26 25 g
133 Galleria naturale “Dosso 2” incluse le trincee di imbocco est, da prog.5+055 circa a prog.6+227 circa - unità 

macrocantierizzazione 5
1182 g

134 Imbocco Est (lato Bormio) 721 g
135 Preparazione area 4 g
136 Micropali tirantati 137 g
137 Scavo ed esecuzione tiranti 231 g
138 Preanello/Dima 29 g
139 Scavo in naturale 320 g
140 Scavo 480 m (da prog. 5+638 ca a prog. 6+118 ca) 320 g
141  Edifici tecnoclogici 295 g
142 Edificio Tecnologico lato Ovest 121 g
143 Edificio tecnologico lato Est 120 g
144 Impianti 54 g
145 Rotatoria di Villa di Tirano e rami di connessione alla viabilità esistente - unità macrocantierizzazione 6 38 g

146 Movimenti terra 14 g
147 Impianto di Illuminazione 20 g
148 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale 4 g
149 Rotatoria di Stazzona e rami di connessione alla viabilità esistente - unità macrocantierizzazione 6 32 g

150 Movimenti terra 8 g
151 Impianto di Illuminazione 20 g
152 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale 4 g
153 Rotatoria di Tirano e rami di connessione alla nuova viabilità - unità macrocantierizzazione 6 56 g
154 Rilevato 12 g
155 Impianto di Illuminazione 40 g
156 Impianto smaltimento acque e sistemazione finale 4 g
157 Pacchetto di pavimentazione (Strada principale) - unità macrocantierizzazione 7 249 g
158 Strati non bitumati 20 misto granulare 20 g
159 Strati non bitumati 20 misto cementato 20 g
160 Strati bitumati base 12 cm 20 g
161 Strati bitumati binder 6 cm 12 g
162 Strati bitumati base 5 cm 16 g
163 Segnaletica verticale ed orizzonatale 58 g
164 Segnaletica Verticale 30 g
165 Segnaletica orizzontale 28 g
166 Opere a verde, mitigazioni, finiture e barriere 209 g
167 Opere a verde 50 g
168 Barriere, opere di finitura dell'intero lotto, svincoli e rotatorie comprese 209 g
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