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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione economica integra la relazione tecnica con codice IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.031 
alla quale si rimanda per l’illustrazione della perizia di variante e consta dei seguenti documenti: 

- Quadro di raffronto PD-PE limitatamente alla tratta d’opera e parti d’opera interessate dalla Perizia di 
Variante; 

- Allegato 1: computo metrico estimativo PD della Perizia di variante limitatamente alla tratta d’opera e 
parti d’opera interessate; 

- Allegato 2: computo metrico estimativo del PE limitatamente alla tratta d’opera e parti d’opera 
interessate dalla Perizia di Variante. 
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2 ALLEGATO 1: QUADRO DI RAFFRONTO PD-PE 



Cod. OPERA PRINCIPALE
Des. OPERA 

PRINCIPALE

Cod. TRATTO 

D'OPERA

Des. TRATTO 

D'OPERA

Cod. 

PARTI 

D'OPERA

Des. PARTI 

D'OPERA

Cod. 

TIPO C/M
Articolo Breve Cod. U.M.

Prezzo 

(OFFERTA)(€)
QUANTITA' PD QUANTITA' PE

DIFFERENZA 

QUANTITA'

(PD-PE)

IMPORTO PD IMPORTO PE

DIFFERENZA 

IMPORTI

(PD - PE)

TR06A TR2 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto  della massa da 401 a 500 g/m2 M2  1,43 0,00 12 570,08 -12 570,08 0,00 17 975,21 -17 975,21

BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2  0,22 0,00 12 570,08 -12 570,08 0,00 2 765,43 -2 765,43

BA.MT.A.3 15.A
Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei 

rilevati
M  20,63 27 488,00 32 630,35 -5 142,35 567 077,44 673 164,12 -106 086,68

BA.MT.A.3101.A
Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 

cm
M3  12,43 0,00 4 626,53 -4 626,53 0,00 57 507,79 -57 507,79

VS.IF26.A.A01.BA.1 DRENI IN GHIAIA DIAM. 300mm M  13,19 0,00 1 430,00 -1 430,00 0,00 18 861,70 -18 861,70

TR06B TR2 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto  della massa da 401 a 500 g/m2 M2  1,43 0,00 12 570,08 -12 570,08 0,00 17 975,21 -17 975,21

BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2  0,22 0,00 12 570,08 -12 570,08 0,00 2 765,43 -2 765,43

BA.MT.A.3 15.A
Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei 

rilevati
M  20,63 27 488,00 32 630,35 -5 142,35 567 077,44 673 164,12 -106 086,68

BA.MT.A.3101.A
Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 

cm
M3  12,43 0,00 4 626,53 -4 626,53 0,00 57 507,79 -57 507,79

VS.IF26.A.A01.BA.1 DRENI IN GHIAIA DIAM. 300mm M  13,19 0,00 1 430,00 -1 430,00 0,00 18 861,70 -18 861,70

TR06C TR2 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto  della massa da 401 a 500 g/m2 M2  1,43 0,00 1 312,00 -1 312,00 0,00 1 876,16 -1 876,16

BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche M2  0,22 0,00 1 312,00 -1 312,00 0,00 288,64 -288,64

BA.MT.A.3 15.A
Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei 

rilevati
M  20,63 0,00 4 069,52 -4 069,52 0,00 83 954,20 -83 954,20

BA.MT.A.3101.A
Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 

cm
M3  12,43 0,00 432,00 -432,00 0,00 5 369,77 -5 369,77

1 134 154,88 €  1 632 037,27 €  497 882,39 €-  

CONSOLIDAMENTI 

FONDAZIONE 

FABBRICATO 

VIAGGIATORI

Consolidamenti e 

bonifica terre

Consolidamenti e 

bonifica terre

Consolidamenti e 

bonifica terre
C

C

Trincea ferroviaria 

stazione di Telese 

dal km 26+317,62 al 

km  km 27+025,00 - 

Binario esistente

C

 TOTALE TR06 - CORPO

PERIZIA DIFFERENZIALE TR06 - CORPO

TR06

Trincea 

ferroviaria 

stazione di 

Telese dal 

km 

26+317,62 

al km  km 

27+025,00

Trincea ferroviaria 

stazione di Telese 

dal km 26+317,62 al 

km  km 27+025,00 - 

Binario di raddoppio
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3 ALLEGATO 2: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PD 
DELLA PERIZIA DI VARIANTE 



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TR10010 - Trincea ferroviaria  TR06A

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

TR06A - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 - Binario di raddoppio

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO DEFINITIVO

28/10/2020

3234
140

BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Intervento di consolidamento alla base del corpo stradale ferroviario a rischio liquefazione magflia 1,50*1,50

Da pk 26+450 a pk 26+750 ,50 * 22 * (300/1,50) * 8 17 600,00

Da pk 26+750 a pk 26+800 0,50 * ((22+16)/2) * 34 * 8 2 584,00

Da pk 26+800 a pk 26+850 0,50 * 16 * 34 * 8 2 176,00

Da pk 26+850 a pk 26+900 0,50 * ((16+10)/2) * 34 * 8 1 768,00

Da pk 26+900 a pk 27+025 0,50 * 10 * 84 * 8 3 360,00

Totale m 27 488,00 20,63 567 077,44

Totale TR10010 - Trincea ferroviaria  TR06A Euro 567 077,44

Totale TR2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro 567 077,44

Totale TR06A - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 - Binario di raddoppio Euro 567 077,44

- 1 -

A RIPORTARE 567 077,44

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 567 077,44

A RIPORTARE Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 567 077,44



RIPORTO 567 077,44

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

TR06B - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 - Binario esistente

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO DEFINITIVO

28/10/2020

3240
880

BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Intervento di consolidamento alla base del corpo stradale ferroviario a rischio liquefazione magflia 1,50*1,50

Da pk 26+450 a pk 26+750 ,50 * 22 * (300/1,50) * 8 17 600,00

Da pk 26+750 a pk 26+800 0,50 * ((22+16)/2) * 34 * 8 2 584,00

Da pk 26+800 a pk 26+850 0,50 * 16 * 34 * 8 2 176,00

Da pk 26+850 a pk 26+900 0,50 * ((16+10)/2) * 34 * 8 1 768,00

Da pk 26+900 a pk 27+025 0,50 * 10 * 84 * 8 3 360,00

Totale m 27 488,00 20,63 567 077,44

Totale TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B Euro 567 077,44

Totale TR2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro 567 077,44

Totale TR06B - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 - Binario esistente Euro 567 077,44

Totale TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 Euro 1 134 154,88

Totale LAVORI A CORPO Euro 1 134 154,88

Importo Lavori  Euro 1 134 154,88

- 2 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

28/10/2020

A) LAVORI

LAVORI A CORPO 1 134 154,88

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 1 134 154,88

TR06A - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 - Binario di raddoppio 567 077,44

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre 567 077,44

TR10010 - Trincea ferroviaria  TR06A 567 077,44

TR06B - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 - Binario esistente 567 077,44

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre 567 077,44

TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B 567 077,44

IMPORTO LAVORI  Euro 1 134 154,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1 134 154,88

- 3 -



    
ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione Tecnica Perizia Differenziale per 
interventi di mitigazione rischio di liquefazione 

COMMESSA 

IF26 

LOTTO 

12 E ZZ 

CODIFICA 

EP 

DOCUMENTO 

MD0000 032 

REV. 

C 

FOGLIO 

6 di 6 

4 ALLEGATO 3: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PE 
DELLA PERIZIA DI VARIANTE 

 



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TR10010 - Trincea ferroviaria  TR06A

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

28/10/2020

TR06A - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km
km 27+025,00 - Binario di raddoppio

1 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+321 a PK 26+350. 17,50 29,00 0,50 253,75

Totale m³ 253,75 12,43 3 154,11

2 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+321 a PK 26+350. 48,00 29,00 0,50 696,00

Totale m² 696,00 1,43 995,28

3 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+321 a PK 26+350. 48,00 29,00 0,50 696,00

Totale m² 696,00 0,22 153,12

4 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+350 a PK 26+353 17,50 3,00 0,50 26,25

Totale m³ 26,25 12,43 326,29

5 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+350 a PK 26+353 48,00 3,00 0,50 72,00

Totale m² 72,00 1,43 102,96

6 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+350 a PK 26+353 48,00 3,00 0,50 72,00

Totale m² 72,00 0,22 15,84

7 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+353 a PK 26+387 17,50 34,00 0,50 297,50

Totale m³ 297,50 12,43 3 697,93

8 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+353 a PK 26+387 48,00 34,00 0,50 816,00

Totale m² 816,00 1,43 1 166,88

- 1 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TR10010 - Trincea ferroviaria  TR06A

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

28/10/2020

9 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+353 a PK 26+387 48,00 34,00 0,50 816,00

Totale m² 816,00 0,22 179,52

10 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+396 a PK 26+426 17,50 30,00 0,50 262,50

Totale m³ 262,50 12,43 3 262,88

11 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+396 a PK 26+426 48,00 30,00 0,50 720,00

Totale m² 720,00 1,43 1 029,60

12 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+396 a PK 26+426 48,00 30,00 0,50 720,00

Totale m² 720,00 0,22 158,40

13 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+426 a PK 26+450 16,17 24,00 0,50 194,04

Totale m³ 194,04 12,43 2 411,92

14 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+426 a PK 26+450 39,82 24,00 0,50 477,84

Totale m² 477,84 1,43 683,31

15 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+426 a PK 26+450 39,82 24,00 0,50 477,84

Totale m² 477,84 0,22 105,12

16 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+450 a PK 26+484 16,17 34,00 0,50 274,89

Totale m³ 274,89 12,43 3 416,88

17 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+450 a PK 26+484 39,82 34,00 0,50 676,94

Totale m² 676,94 1,43 968,02

- 2 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TR10010 - Trincea ferroviaria  TR06A

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

28/10/2020

18 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+450 a PK 26+484 39,82 34,00 0,50 676,94

Totale m² 676,94 0,22 148,93

19 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+484 a PK 26+550 15,50 66,00 0,50 511,50

Totale m³ 511,50 12,43 6 357,95

20 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+484 a PK 26+550 38,00 66,00 0,50 1 254,00

Totale m² 1 254,00 1,43 1 793,22

21 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+484 a PK 26+550 38,00 66,00 0,50 1 254,00

Totale m² 1 254,00 0,22 275,88

22 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+550 a PK 26+600 16,38 50,00 0,50 409,50

Totale m³ 409,50 12,43 5 090,09

23 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+550 a PK 26+600 39,76 50,00 0,50 994,00

Totale m² 994,00 1,43 1 421,42

24 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+550 a PK 26+600 39,76 50,00 0,50 994,00

Totale m² 994,00 0,22 218,68

25 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+600 a PK 26+603 15,55 3,00 0,50 23,33

Totale m³ 23,33 12,43 289,99

26 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+600 a PK 26+603 38,00 3,00 0,50 57,00

Totale m² 57,00 1,43 81,51

- 3 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TR10010 - Trincea ferroviaria  TR06A

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

28/10/2020

27 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+600 a PK 26+603 38,00 3,00 0,50 57,00

Totale m² 57,00 0,22 12,54

28 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

 PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+603 a PK 26+650 16,38 47,00 0,50 384,93

Totale m³ 384,93 12,43 4 784,68

29 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

 PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+603 a PK 26+650 39,76 47,00 0,50 934,36

Totale m² 934,36 1,43 1 336,13

30 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

 PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+603 a PK 26+650 39,76 47,00 0,50 934,36

Totale m² 934,36 0,22 205,56

31 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+650 a PK 26+694 16,38 44,00 0,50 360,36

Totale m³ 360,36 12,43 4 479,27

32 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+650 a PK 26+694 39,76 44,00 0,50 874,72

Totale m² 874,72 1,43 1 250,85

33 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+650 a PK 26+694 39,76 44,00 0,50 874,72

Totale m² 874,72 0,22 192,44

34 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+694 a PK 26+700 14,76 6,00 0,50 44,28

Totale m³ 44,28 12,43 550,40

35 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+694 a PK 26+700 49,00 6,00 0,50 147,00

Totale m² 147,00 1,43 210,21
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36 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+694 a PK 26+700 49,00 6,00 0,50 147,00

Totale m² 147,00 0,22 32,34

37 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+700 a PK 26+750 14,76 50,00 0,50 369,00

Totale m³ 369,00 12,43 4 586,67

38 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+700 a PK 26+750 49,00 50,00 0,50 1 225,00

Totale m² 1 225,00 1,43 1 751,75

39 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+700 a PK 26+750 49,00 50,00 0,50 1 225,00

Totale m² 1 225,00 0,22 269,50

40 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+750 a PK 26+788 13,74 38,00 0,50 261,06

Totale m³ 261,06 12,43 3 244,98

41 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+750 a PK 26+788 48,88 38,00 0,50 928,72

Totale m² 928,72 1,43 1 328,07

42 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+750 a PK 26+788 48,88 38,00 0,50 928,72

Totale m² 928,72 0,22 204,32

43 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+788 a PK 26+825 11,18 37,00 0,50 206,83

Totale m³ 206,83 12,43 2 570,90

44 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+788 a PK 26+825 30,20 37,00 0,50 558,70
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Totale m² 558,70 1,43 798,94

45 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+788 a PK 26+825 30,20 37,00 0,50 558,70

Totale m² 558,70 0,22 122,91

46 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+825 a PK 26+880 10,97 55,00 0,50 301,68

Totale m³ 301,68 12,43 3 749,88

47 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+825 a PK 26+880 28,96 55,00 0,50 796,40

Totale m² 796,40 1,43 1 138,85

48 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+825 a PK 26+880 28,96 55,00 0,50 796,40

Totale m² 796,40 0,22 175,21

49 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+880 a PK 26+900 9,63 20,00 0,50 96,30

Totale m³ 96,30 12,43 1 197,01

50 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+880 a PK 26+900 26,25 20,00 0,50 262,50

Totale m² 262,50 1,43 375,38

51 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+880 a PK 26+900 26,25 20,00 0,50 262,50

Totale m² 262,50 0,22 57,75

52 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+900 a PK 26+950 6,46 50,00 0,50 161,50

Totale m³ 161,50 12,43 2 007,45

53 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+900 a PK 26+950 19,91 50,00 0,50 497,75
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Totale m² 497,75 1,43 711,78

54 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+900 a PK 26+950 19,91 50,00 0,50 497,75

Totale m² 497,75 0,22 109,51

55 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+966 a PK 27+000 6,35 34,00 0,50 107,95

Totale m³ 107,95 12,43 1 341,82

56 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+966 a PK 27+000 19,70 34,00 0,50 334,90

Totale m² 334,90 1,43 478,91

57 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+966 a PK 27+000 19,70 34,00 0,50 334,90

Totale m² 334,90 0,22 73,68

58 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 27+000 a PK 27+025 6,35 25,00 0,50 79,38

Totale m³ 79,38 12,43 986,69

59 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 27+000 a PK 27+025 19,70 25,00 0,50 246,25

Totale m² 246,25 1,43 352,14

60 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 27+000 a PK 27+025 19,70 25,00 0,50 246,25

Totale m² 246,25 0,22 54,18

61 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Pali in ghiaia - da PK 26+900 a PK 26+950. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
50/1,5)

2,00 10,00 33,33 0,50 333,30

(Larghezza = 50/1,5) 1,00 10,00 33,33 0,50 166,65

(Larghezza = 50/1,5) 8,00 8,00 33,33 0,50 1 066,56
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(Larghezza = 50/1,5) 2,00 8,00 33,33 0,50 266,64

Pali in ghiaia - da PK 26+966 a PK 27+000. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
34/1,5)

2,00 11,00 22,67 0,50 249,37

(Larghezza = 34/1,5) 2,00 10,00 22,67 0,50 226,70

(Larghezza = 34/1,5) 8,00 8,00 22,67 0,50 725,44

Pali in ghiaia - da PK 27+000 a PK 27+025. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
25/1,5)

1,00 11,00 16,67 0,50 91,69

(Larghezza = 25/1,5) 2,00 10,00 16,67 0,50 166,70

(Larghezza = 25/1,5) 8,00 8,00 16,67 0,50 533,44

Totale m 3 826,49 20,63 78 940,49

62 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Pali in ghiaia - da PK 26+321 a PK 26+350. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
29/1,5)

18,00 8,00 19,33 0,50 1 391,76

Pali in ghiaia - da PK 26+350 a PK 26+353. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
3/1,5)

18,00 8,00 2,00 0,50 144,00

Pali in ghiaia - da PK 26+353 a PK 26+387. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
34/1,5)

18,00 8,00 22,67 0,50 1 632,24

Pali in ghiaia - da PK 26+396 a PK 26+426. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
30/1,5)

18,00 8,00 20,00 0,50 1 440,00

Pali in ghiaia - da PK 26+426 a PK 26+450. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
24/1,5)

17,00 8,00 16,00 0,50 1 088,00

Pali in ghiaia - da PK 26+450 a PK 26+484. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
34/1,5)

17,00 8,00 22,67 0,50 1 541,56

Pali in ghiaia - da PK 26+484 a PK 26+550. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
66/1,5)

18,00 8,00 44,00 0,50 3 168,00

Pali in ghiaia - da PK 26+550 a PK 26+600. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
50/1,5)

18,00 8,00 33,33 0,50 2 399,76

Pali in ghiaia - da PK 26+600 a PK 26+603. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
3/1,5)

18,00 8,00 2,00 0,50 144,00

Pali in ghiaia - da PK 26+603 a PK 26+650. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
47/1,5)

21,00 8,00 31,33 0,50 2 631,72

Pali in ghiaia - da PK 26+650 a PK 26+694. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
44/1,5+1)

19,00 8,00 30,33 0,50 2 305,08

(Larghezza = 44/1,5+1) 1,00 8,00 30,33 0,50 121,32
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Pali in ghiaia - da PK 26+694 a PK 26+700. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
6/1,5)

1,00 10,00 4,00 0,50 20,00

(Larghezza = 6/1,5) 16,00 8,00 4,00 0,50 256,00

(Larghezza = 6/1,5) 2,00 11,00 4,00 0,50 44,00

(Larghezza = 6/1,5) 2,00 8,00 4,00 0,50 32,00

Pali in ghiaia - da PK 26+700 a PK 26+750. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
50/1,5)

2,00 11,00 33,33 0,50 366,63

(Larghezza = 50/1,5) 1,00 10,00 33,33 0,50 166,65

(Larghezza = 50/1,5) 16,00 8,00 33,33 0,50 2 133,12

(Larghezza = 50/1,5) 2,00 8,00 33,33 0,50 266,64

Pali in ghiaia - da PK 26+750 a PK 26+788. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
38/1,5)

2,00 8,00 25,33 0,50 202,64

(Larghezza = 38/1,5) 1,00 10,00 25,33 0,50 126,65

(Larghezza = 38/1,5) 16,00 8,00 25,33 0,50 1 621,12

(Larghezza = 38/1,5) 1,00 8,00 25,33 0,50 101,32

Pali in ghiaia - da PK 26+788 a PK 26+825. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
37/1,5)

2,00 11,00 24,67 0,50 271,37

(Larghezza = 37/1,5) 2,00 10,00 24,67 0,50 246,70

(Larghezza = 37/1,5) 13,00 8,00 24,67 0,50 1 282,84

(Larghezza = 37/1,5) 1,00 8,00 24,67 0,50 98,68

Pali in ghiaia - da PK 26+825 a PK 26+880. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
55/1,5)

2,00 10,00 36,67 0,50 366,70

(Larghezza = 55/1,5) 2,00 10,00 36,67 0,50 366,70

(Larghezza = 55/1,5) 12,00 8,00 36,67 0,50 1 760,16

(Larghezza = 55/1,5) 2,00 8,00 36,67 0,50 293,36

Pali in ghiaia - da PK 26+880 a PK 26+900. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
20/1,5)

2,00 10,00 13,33 0,50 133,30

(Larghezza = 20/1,5) 10,00 8,00 13,33 0,50 533,20

(Larghezza = 20/1,5) 2,00 8,00 13,33 0,50 106,64

Totale m 28 803,86 20,63 594 223,63

63 VS.IF26.A.A01.BA.1 DRENI IN GHIAIA DIAM. 300mm

Dreni in ghiaia sotto cavalcaferrovia Via Turistica del Lago 240,00 8,00 0,50 960,00
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Totale m 960,00 13,19 12 662,40

64 VS.IF26.A.A01.BA.1 DRENI IN GHIAIA DIAM. 300mm

Dreni in ghiaia sotto cavalcaferrovia Via Turistica del Lago 235,00 8,00 0,50 0,50 470,00

Totale m 470,00 13,19 6 199,30

Totale TR2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro 770 274,25

Totale TR06A - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62
al km  km 27+025,00 - Binario di raddoppio Euro

770 274,25

TR06B - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km
km 27+025,00 - Binario esistente
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65 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+321 a PK 26+350. 17,50 29,00 0,50 253,75

Totale m³ 253,75 12,43 3 154,11

66 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+321 a PK 26+350. 48,00 29,00 0,50 696,00

Totale m² 696,00 1,43 995,28

67 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+321 a PK 26+350. 48,00 29,00 0,50 696,00

Totale m² 696,00 0,22 153,12

68 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+350 a PK 26+353 17,50 3,00 0,50 26,25

Totale m³ 26,25 12,43 326,29

69 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+350 a PK 26+353 48,00 3,00 0,50 72,00

Totale m² 72,00 1,43 102,96

70 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+350 a PK 26+353 48,00 3,00 0,50 72,00

Totale m² 72,00 0,22 15,84

71 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+353 a PK 26+387 17,50 34,00 0,50 297,50

Totale m³ 297,50 12,43 3 697,93

72 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+353 a PK 26+387 48,00 34,00 0,50 816,00

Totale m² 816,00 1,43 1 166,88

73 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+353 a PK 26+387 48,00 34,00 0,50 816,00

Totale m² 816,00 0,22 179,52
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74 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+396 a PK 26+426 17,50 30,00 0,50 262,50

Totale m³ 262,50 12,43 3 262,88

75 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+396 a PK 26+426 48,00 30,00 0,50 720,00

Totale m² 720,00 1,43 1 029,60

76 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+396 a PK 26+426 48,00 30,00 0,50 720,00

Totale m² 720,00 0,22 158,40

77 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+426 a PK 26+450 16,17 24,00 0,50 194,04

Totale m³ 194,04 12,43 2 411,92

78 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+426 a PK 26+450 39,82 24,00 0,50 477,84

Totale m² 477,84 1,43 683,31

79 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+426 a PK 26+450 39,82 24,00 0,50 477,84

Totale m² 477,84 0,22 105,12

80 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+450 a PK 26+484 16,17 34,00 0,50 274,89

Totale m³ 274,89 12,43 3 416,88

81 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+450 a PK 26+484 39,82 34,00 0,50 676,94

Totale m² 676,94 1,43 968,02

82 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+450 a PK 26+484 39,82 34,00 0,50 676,94
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TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

28/10/2020

Totale m² 676,94 0,22 148,93

83 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+484 a PK 26+550 15,50 66,00 0,50 511,50

Totale m³ 511,50 12,43 6 357,95

84 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+484 a PK 26+550 38,00 66,00 0,50 1 254,00

Totale m² 1 254,00 1,43 1 793,22

85 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+484 a PK 26+550 38,00 66,00 0,50 1 254,00

Totale m² 1 254,00 0,22 275,88

86 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+550 a PK 26+600 16,38 50,00 0,50 409,50

Totale m³ 409,50 12,43 5 090,09

87 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+550 a PK 26+600 39,76 50,00 0,50 994,00

Totale m² 994,00 1,43 1 421,42

88 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+550 a PK 26+600 39,76 50,00 0,50 994,00

Totale m² 994,00 0,22 218,68

89 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+600 a PK 26+603 15,55 3,00 0,50 23,33

Totale m³ 23,33 12,43 289,99

90 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+600 a PK 26+603 38,00 3,00 0,50 57,00

Totale m² 57,00 1,43 81,51

91 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+600 a PK 26+603 38,00 3,00 0,50 57,00
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TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

28/10/2020

Totale m² 57,00 0,22 12,54

92 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

 PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+603 a PK 26+650 16,38 47,00 0,50 384,93

Totale m³ 384,93 12,43 4 784,68

93 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

 PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+603 a PK 26+650 39,76 47,00 0,50 934,36

Totale m² 934,36 1,43 1 336,13

94 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

 PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+603 a PK 26+650 39,76 47,00 0,50 934,36

Totale m² 934,36 0,22 205,56

95 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+650 a PK 26+694 16,38 44,00 0,50 360,36

Totale m³ 360,36 12,43 4 479,27

96 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+650 a PK 26+694 39,76 44,00 0,50 874,72

Totale m² 874,72 1,43 1 250,85

97 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+650 a PK 26+694 39,76 44,00 0,50 874,72

Totale m² 874,72 0,22 192,44

98 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+694 a PK 26+700 14,76 6,00 0,50 44,28

Totale m³ 44,28 12,43 550,40

99 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+694 a PK 26+700 49,00 6,00 0,50 147,00

Totale m² 147,00 1,43 210,21

100 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche
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TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B
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28/10/2020

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+694 a PK 26+700 49,00 6,00 0,50 147,00

Totale m² 147,00 0,22 32,34

101 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+700 a PK 26+750 14,76 50,00 0,50 369,00

Totale m³ 369,00 12,43 4 586,67

102 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+700 a PK 26+750 49,00 50,00 0,50 1 225,00

Totale m² 1 225,00 1,43 1 751,75

103 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+700 a PK 26+750 49,00 50,00 0,50 1 225,00

Totale m² 1 225,00 0,22 269,50

104 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+750 a PK 26+788 13,74 38,00 0,50 261,06

Totale m³ 261,06 12,43 3 244,98

105 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+750 a PK 26+788 48,88 38,00 0,50 928,72

Totale m² 928,72 1,43 1 328,07

106 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+750 a PK 26+788 48,88 38,00 0,50 928,72

Totale m² 928,72 0,22 204,32

107 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+788 a PK 26+825 11,18 37,00 0,50 206,83

Totale m³ 206,83 12,43 2 570,90

108 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+788 a PK 26+825 30,20 37,00 0,50 558,70

Totale m² 558,70 1,43 798,94

109 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche
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TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B
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28/10/2020

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+788 a PK 26+825 30,20 37,00 0,50 558,70

Totale m² 558,70 0,22 122,91

110 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+825 a PK 26+880 10,97 55,00 0,50 301,68

Totale m³ 301,68 12,43 3 749,88

111 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+825 a PK 26+880 28,96 55,00 0,50 796,40

Totale m² 796,40 1,43 1 138,85

112 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE -  da PK 26+825 a PK 26+880 28,96 55,00 0,50 796,40

Totale m² 796,40 0,22 175,21

113 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+880 a PK 26+900 9,63 20,00 0,50 96,30

Totale m³ 96,30 12,43 1 197,01

114 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+880 a PK 26+900 26,25 20,00 0,50 262,50

Totale m² 262,50 1,43 375,38

115 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+880 a PK 26+900 26,25 20,00 0,50 262,50

Totale m² 262,50 0,22 57,75

116 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+900 a PK 26+950 6,46 50,00 0,50 161,50

Totale m³ 161,50 12,43 2 007,45

117 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+900 a PK 26+950 19,91 50,00 0,50 497,75

Totale m² 497,75 1,43 711,78

118 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche
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TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre
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28/10/2020

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+900 a PK 26+950 19,91 50,00 0,50 497,75

Totale m² 497,75 0,22 109,51

119 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+966 a PK 27+000 6,35 34,00 0,50 107,95

Totale m³ 107,95 12,43 1 341,82

120 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+966 a PK 27+000 19,70 34,00 0,50 334,90

Totale m² 334,90 1,43 478,91

121 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 26+966 a PK 27+000 19,70 34,00 0,50 334,90

Totale m² 334,90 0,22 73,68

122 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 27+000 a PK 27+025 6,35 25,00 0,50 79,38

Totale m³ 79,38 12,43 986,69

123 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 27+000 a PK 27+025 19,70 25,00 0,50 246,25

Totale m² 246,25 1,43 352,14

124 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

PER STRATO DI BONIFICA DRENANTE - da PK 27+000 a PK 27+025 19,70 25,00 0,50 246,25

Totale m² 246,25 0,22 54,18

125 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Pali in ghiaia - da PK 26+900 a PK 26+950. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
50/1,5)

2,00 10,00 33,33 0,50 333,30

(Larghezza = 50/1,5) 1,00 10,00 33,33 0,50 166,65

(Larghezza = 50/1,5) 8,00 8,00 33,33 0,50 1 066,56

(Larghezza = 50/1,5) 2,00 8,00 33,33 0,50 266,64

Pali in ghiaia - da PK 26+966 a PK 27+000. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
34/1,5)

2,00 11,00 22,67 0,50 249,37
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28/10/2020

(Larghezza = 34/1,5) 2,00 10,00 22,67 0,50 226,70

(Larghezza = 34/1,5) 8,00 8,00 22,67 0,50 725,44

Pali in ghiaia - da PK 27+000 a PK 27+025. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
25/1,5)

1,00 11,00 16,67 0,50 91,69

(Larghezza = 25/1,5) 2,00 10,00 16,67 0,50 166,70

(Larghezza = 25/1,5) 8,00 8,00 16,67 0,50 533,44

Totale m 3 826,49 20,63 78 940,49

126 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Pali in ghiaia - da PK 26+321 a PK 26+350. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
29/1,5)

18,00 8,00 19,33 0,50 1 391,76

Pali in ghiaia - da PK 26+350 a PK 26+353. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
3/1,5)

18,00 8,00 2,00 0,50 144,00

Pali in ghiaia - da PK 26+353 a PK 26+387. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
34/1,5)

18,00 8,00 22,67 0,50 1 632,24

Pali in ghiaia - da PK 26+396 a PK 26+426. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
30/1,5)

18,00 8,00 20,00 0,50 1 440,00

Pali in ghiaia - da PK 26+426 a PK 26+450. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
24/1,5)

17,00 8,00 16,00 0,50 1 088,00

Pali in ghiaia - da PK 26+450 a PK 26+484. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
34/1,5)

17,00 8,00 22,67 0,50 1 541,56

Pali in ghiaia - da PK 26+484 a PK 26+550. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
66/1,5)

18,00 8,00 44,00 0,50 3 168,00

Pali in ghiaia - da PK 26+550 a PK 26+600. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
50/1,5)

18,00 8,00 33,33 0,50 2 399,76

Pali in ghiaia - da PK 26+600 a PK 26+603. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
3/1,5)

18,00 8,00 2,00 0,50 144,00

Pali in ghiaia - da PK 26+603 a PK 26+650. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
47/1,5)

21,00 8,00 31,33 0,50 2 631,72

Pali in ghiaia - da PK 26+650 a PK 26+694. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
44/1,5+1)

19,00 8,00 30,33 0,50 2 305,08

(Larghezza = 44/1,5+1) 1,00 8,00 30,33 0,50 121,32

Pali in ghiaia - da PK 26+694 a PK 26+700. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
6/1,5)

1,00 10,00 4,00 0,50 20,00

(Larghezza = 6/1,5) 16,00 8,00 4,00 0,50 256,00
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TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B
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28/10/2020

(Larghezza = 6/1,5) 2,00 11,00 4,00 0,50 44,00

(Larghezza = 6/1,5) 2,00 8,00 4,00 0,50 32,00

Pali in ghiaia - da PK 26+700 a PK 26+750. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
50/1,5)

2,00 11,00 33,33 0,50 366,63

(Larghezza = 50/1,5) 1,00 10,00 33,33 0,50 166,65

(Larghezza = 50/1,5) 16,00 8,00 33,33 0,50 2 133,12

(Larghezza = 50/1,5) 2,00 8,00 33,33 0,50 266,64

Pali in ghiaia - da PK 26+750 a PK 26+788. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
38/1,5)

2,00 8,00 25,33 0,50 202,64

(Larghezza = 38/1,5) 1,00 10,00 25,33 0,50 126,65

(Larghezza = 38/1,5) 16,00 8,00 25,33 0,50 1 621,12

(Larghezza = 38/1,5) 1,00 8,00 25,33 0,50 101,32

Pali in ghiaia - da PK 26+788 a PK 26+825. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
37/1,5)

2,00 11,00 24,67 0,50 271,37

(Larghezza = 37/1,5) 2,00 10,00 24,67 0,50 246,70

(Larghezza = 37/1,5) 13,00 8,00 24,67 0,50 1 282,84

(Larghezza = 37/1,5) 1,00 8,00 24,67 0,50 98,68

Pali in ghiaia - da PK 26+825 a PK 26+880. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
55/1,5)

2,00 10,00 36,67 0,50 366,70

(Larghezza = 55/1,5) 2,00 10,00 36,67 0,50 366,70

(Larghezza = 55/1,5) 12,00 8,00 36,67 0,50 1 760,16

(Larghezza = 55/1,5) 2,00 8,00 36,67 0,50 293,36

Pali in ghiaia - da PK 26+880 a PK 26+900. Maglia 1,50m*2,00m (Larghezza =
20/1,5)

2,00 10,00 13,33 0,50 133,30

(Larghezza = 20/1,5) 10,00 8,00 13,33 0,50 533,20

(Larghezza = 20/1,5) 2,00 8,00 13,33 0,50 106,64

Totale m 28 803,86 20,63 594 223,63

127 VS.IF26.A.A01.BA.1 DRENI IN GHIAIA DIAM. 300mm

Dreni in ghiaia sotto cavalcaferrovia Via Turistica del Lago 235,00 8,00 0,50 0,50 470,00

Totale m 470,00 13,19 6 199,30

128 VS.IF26.A.A01.BA.1 DRENI IN GHIAIA DIAM. 300mm
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TR10011 - Trincea ferroviaria TR06B
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28/10/2020

Dreni in ghiaia sotto cavalcaferrovia Via Turistica del Lago 240,00 8,00 0,50 960,00

Totale m 960,00 13,19 12 662,40

Totale TR2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro 770 274,25

Totale TR06B - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62
al km  km 27+025,00 - Binario esistente Euro

770 274,25

TR06C - CONSOLIDAMENTI FONDAZIONE FABBRICATO VIAGGIATORI
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TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

28/10/2020

129 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Pali in ghiaia - Stazione Telese da pk 26+353 a pk 26+387. Maglia 2m*1,5m
(Altezza = 34/1,5)

7,00 8,00 22,67 1 269,52

Totale m 1 269,52 20,63 26 190,20

130 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

Stazione Telese da pk 26+353 a pk 26+387 34,00 6,75 229,50

Totale m³ 229,50 12,43 2 852,69

131 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

Stazione Telese da pk 26+353 a pk 26+387 34,00 20,50 697,00

Totale m² 697,00 1,43 996,71

132 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche

Stazione Telese da pk 26+353 a pk 26+387 34,00 20,50 697,00

Totale m² 697,00 0,22 153,34

133 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Pali in ghiaia - Sottopasso Stazione Telese da pk 26+387 a pk 26+396. Maglia
2m*1,5m (Altezza = 9/1,5)

35,00 8,00 6,00 1 680,00

Totale m 1 680,00 20,63 34 658,40

134 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al piano di posa dei rilevati

Pali in ghiaia - Stazione Telese da pk 26+396 a pk 26+426. Maglia 2m*1,5m
(Altezza = 30/1,5)

7,00 8,00 20,00 1 120,00

Totale m 1 120,00 20,63 23 105,60

135 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm

Stazione Telese da pk 26+396 a pk 26+426 30,00 6,75 202,50

Totale m³ 202,50 12,43 2 517,08

136 BA.IS.A.1101.E Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2

Stazione Telese da pk 26+396 a pk 26+426 30,00 20,50 615,00

Totale m² 615,00 1,43 879,45

137 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TR2 - Consolidamenti e bonifica terre

TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO

28/10/2020

Stazione Telese da pk 26+396 a pk 26+426 30,00 20,50 615,00

Totale m² 615,00 0,22 135,30

Totale TR2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro 91 488,77

Totale TR06C - CONSOLIDAMENTI FONDAZIONE FABBRICATO
VIAGGIATORI Euro

91 488,77

Totale TR06 - Trincea ferroviaria stazione di Telese
dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 Euro

1 632
037,27

Totale C - LAVORI A CORPO Euro 1 632 037,27

Importo Lavori  Euro 1 632 037,27
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

28/10/2020

A) LAVORI

C LAVORI A CORPO 1 632
037,27

TR06 Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 1 632
037,27

TR06A Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 - Binario di raddoppio 770 274,25

TR06B Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00 - Binario esistente 770 274,25

TR06C CONSOLIDAMENTI FONDAZIONE FABBRICATO VIAGGIATORI 91 488,77

TR2 Consolidamenti e bonifica terre 1 632
037,27

TR10010 Trincea ferroviaria  TR06A 770 274,25

TR10011 Trincea ferroviaria TR06B 770 274,25

IMPORTO LAVORI  Euro 1 632 037,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1 632 037,27
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