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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Potenziamento del Sistema Autostradale di Bologna tra
Borgo Panigale e San Lazzaro

1519 g

2 Ultimazione della risoluzione della totalità delle interferenze 0 g

3 Consegna Lavori 0 g

4 Bonifica Ordini Bellici 202 g

5 Cantierizzazione 116 g

6 Disattivazione Corsia Dinamica 0 g

7 Tratta A - da Inizio Intervento a Svincolo Castelmaggiore 1430 g

8 Fase 1A.00 - Esecuzione Ampl. Corpo stradale Nord e Sud per Piazzole
Provvisorie e Fondazioni ed Elevazioni PMV definitivi

274 g

9 C04-05 - Corpi Stradali 04-05 - Ampliamento in Nord da progr.10+200 a
progr.10+660 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

10 C04-05 - Corpi Stradali 04-05 - Ampliamento in Sud da progr.10+250 a
progr.10+710 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

11 C06 - Corpo Stradale 06 - Ampliamento in Sud da progr.10+965 a
progr.11+425 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

12 C06 - Corpo Stradale 06 - Ampliamento in Nord da progr.11+125 a
progr.11+585 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

13 C06 - Corpo Stradale 06 - Ampliamento in Nord da progr.11+915 a
progr.12+375 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

14 C06 - Corpo Stradale 06 - Ampliamento in Sud da progr.11+965 a
progr.12+425 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

15 C08-09 - Corpo Stradale 08-09 - Ampliamento in Sud da progr.13+250 a
progr.13+710 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

16 Fase 1A.0 60 g

17 Posizionamento Travata PMV definitivi 60 g

18 C08-09 - Corpo Stradale 08-09 -Completamento Ampliamento in Sud da
progr.13+250 a progr.13+710 e Completamento piazzola provvisoria
corrispondente in A14

60 g

19 Fasi 1A 493 g

20 Ampliamento Autostrada e Tangenziale NORD 493 g

31 Collettori Trasversali all'autostrada per scarico acqua di piattaforma -
16 in Carr.Nord e 3 in Carr.Sud - Realizzati in Notturna

364 g

32 Fase 1A notturna - Rimoz.Barriere esist. Tra A14 e Tang. - Posa e
spostamenti NJ provv.

20 g

33 Fase 1B - Risanamento Corsia di Emergenza Tangenziale 13 g

34 Fase 1C - Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale 96 g

35 Fase 2A - Ampliamento Autostrada e Tangenziale SUD 336 g

46 Fase 2A notturna - Rimoz.Barriere esist. Tra A14 e Tang. - Posa e
spostamenti NJ provv.

20 g

47 Fase 2B - Risanamento Corsia di Emergenza Tangenziale 13 g

48 Fase 2C - Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale - Idraulica 80 g

49 Fase 3 - Rifacimento zona Spartitraffico 276 g

50 SP61B - NUOVO SOTTOPASSO CICLOPED. TRIUMVIRATO 97 g

51 ST061 - 61T- SOTTOVIA - VIA DEL TRIUMVIRATO 517 g

52 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 267 g

53 Impalcato in Nord 62 g

54 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 20 g

55 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni 266 g

56 Impalcato in Sud 62 g

57 ST066 - 66T- VIADOTTO VIA AGUCCHI 151 g

58 Ampliamento in Nord 151 g

59 Ampliamento in Sud 151 g

60 ST069 - 69T- SOTTOVIA - VIA ZANARDI 725 g

61 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 263 g

62 Impalcato in Nord 62 g

-1 g

0 g

Disatt. C.Din.

1A.00

1A.0

1A

1A Nott.

1B
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2A
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2B

2C
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63 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 21 g

64 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni in Sud 263 g

65 Impalcato in Sud 96 g

66 V82- 82T - VIADOTTO NAVILE 619 g

67 Ampliamento in Nord 191 g

68 Ampliamento in Sud 178 g

69 ST083 - 83T- SOTTOVIA -VIA ERBOSA 612 g

70 Ampliamento in Nord 141 g

71 Ampliamento in Sud 157 g

72 ST084 - 84T-SOTTOVIA -VIA DELL'ARCOVEGGIO 368 g

73 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 273 g

74 Impalcato in Nord 94 g

75 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Sud 273 g

76 Impalcato in Sud 62 g

77 ST086 - 86T- SOTTOVIA - VIA DI CORTICELLA 763 g

78 Ampliamento in Nord 267 g

79 Impalcato in Nord 62 g

80 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 18 g

81 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni in Sud 266 g

82 Impalcato in Sud 96 g

83 V63 - 63T - VIADOTTO FIUME RENO 1417 g

84 Fase 1 - Realizzazione Nuovi Viadotti a Nord e Sud 518 g

85 Fase 1Bis - Posa nuovo NJ Bp laterale Carr.Nord 77 g

86 Fase 1Ter - Posa nuovo NJ Np laterale Carr.Sud 78 g

87 Deviazione Tangenziale Carr. Nord e Sud 13 g

88 Fase 2 - Demolizione V.tti Tangenziali e Realizzazione Nuovi V.tti
Autostradali

579 g

89 Demolizione Viadotti Tangenziali Nord e Sud esistenti 127 g

90 Realizzazione Nuovi viadotti Autostradali 516 g

91 Fase 2Bis Notturna - Muri e NJ Bp Tratti rampe prima e dopo viadotto
Carr.Nord

77 g

92 Fase 2Ter Notturna - Muri e NJ Bp Tratti rampe prima e dopo viadotto
Carr.Sud

79 g

93 Deviazioni Autostrada Nord e Sud 14 g

94 Fase 3 167 g

95 Sistemazione finale 44 g

96 Apertura al traffico situazione finale 0 g

97 Demolizione Viadotti Autostrada esistente 167 g

98 Sistemazione Alveo 183 g

99 CV75T - CAVALCAVIA BENAZZA 318 g

100 Fase 0 Notturna 4 g

101 Demolizione Impalcato e Pila esistente 4 g

102 FASE 1 106 g

103 Adeguamento Rilevati - Demolizione Spalle Esistenti - Esecuzione Nuove
Spalle

106 g

104 FASE 2 Diurna e Notturna 204 g

105 Esecuzione Impalcato e Pile Provvisorie (esecuzione e rimozione) -
Completamento Viabilità

204 g

106 CV76F - Cavalcaferrovia ex 76T 736 g

Navile

Erbosa

Arcoveggio

Corticella

Reno

1

1bis

1ter

2

2bis Nott.

2ter Nott.
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107 FASE 0 -  Multi Notturna Posa Travi Spalla Metodo Bologna 18 g

108 FASE 0 - Spalle Metodo Bologna 310 g

109 FASE 1 - Spalle Provvisorie 105 g

110 FASE 2 - Diurna e Notturna - Pile Provvisorie e Impalcato 293 g

111 WE - Rimozione Impalcato esistente - Demolizione Spalle e Pila Esistenti -
Completamento Spalle - Traslazione Nuovo Impalcato - Ripristino
Elettrificazione - Impianti - Opere di messa in sicurezza e finiture

4 g

112 CV77F - Cavalcaferrovia ex 77T - pk 11+901 741 g

113 FASE 0 -  Multi Notturna Posa Travi Spalla Metodo Bologna 22 g

114 FASE 0 - Spalle Metodo Bologna 316 g

115 FASE 1 - Spalle Provvisorie 106 g

116 FASE 2 - Diurna e Notturna - Pile Provvisorie e Impalcato 292 g

117 WE - Rimozione Impalcato esistente - Demolizione Spalle e Pila Esistenti -
Completamento Spalle - Traslazione Nuovo Impalcato - Ripristino
Elettrificazione - Impianti - Opere di messa in sicurezza e finiture

4 g

118 CV79F - Cavalcaferrovia ex 79T 727 g

119 FASE 0 -  Multi Notturna Posa Travi Spalla Metodo Bologna 21 g

120 FASE 0 - Spalle Metodo Bologna 309 g

121 FASE 1 - Spalle Provvisorie 99 g

122 FASE 2 - Diurna e Notturna - Pile Provvisorie e Impalcato 288 g

123 WE - Rimozione Impalcato esistente - Demolizione Spalle e Pila Esistenti -
Completamento Spalle - Traslazione Nuovo Impalcato - Ripristino
Elettrificazione - Impianti - Opere di messa in sicurezza e finiture

4 g

124 CV80T - CAVALCAVIA COLOMBO 425 g

125 FASE 2 bis 21 g

126 Rifacimento Cordolo e  Posa NJ Bordo Ponte laterale 21 g

127 FASE 2 ter 22 g

128 Rifacimento Cordolo e  Posa NJ Bordo Ponte in spartitraffico 22 g

129 FASE 2 Ter Notturna 0 g

130 Demolizione Parziale Impalcato e Pila esistenti CV80T Lato Est 0 g

131 FASE 3 73 g

132 Demolizione Parziale Spalle CV80T Esistente Lato Est 11 g

133 Esecuzione Parziale Spalle e Pila CV80T Lato Est 59 g

134 FASE 3 BIS Diurna e Notturna 108 g

135 Esecuzione Parziale Impalcato CV80T Lato Est e rilevato e viabilità di
approccio

108 g

136 FASE 3 TER Notturna 0 g

137 Imbottiture rampe 0 g

138 FASE 3 QUATER Notturna 0 g

139 Completamento Demolizione Impalcato e Pila esistenti CV80T 0 g

140 FASE 4 78 g

141 Completamento Demolizione Spalle CV80T esistente 13 g

142 Completamento Esecuzione Spalle e Pila CV80T 64 g

143 FASE 4 BIS Diurna e Notturna 109 g

144 Completamento Esecuzione Impalcato CV80T 109 g

145 FASE 4 BIS Notturna 0 g

146 Imbottiture rampe 0 g

147 Opere di completamento e finiture 134 g

148 Tratta B - da Svicolo Castelmaggiore a Svincolo Fiera 1355 g

Cv.Ferr. 77F

Cv.Ferr.79F

Cv.Colombo
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149 Fasi 1A.00-1A.00bis - Esecuzione Ampl. Corpo stradale Nord e Sud per
Piazzole Provvisorie e Fondazioni ed Elevazioni PMV definitivo

183 g

150 C11 - Corpo Stradale 11 - Ampliamento in Nord da progr.14+260 a
progr.14+420 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

183 g

151 C11 - Corpo Stradale 11 - Ampliamento in Sud da progr.14+160 a
progr.14+460 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

183 g

152 C14 - Corpo Stradale 14 - Ampliamento in Sud da progr.15+650 a
progr.15+790 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

183 g

153 C14 - Corpo Stradale 14 - Ampliamento in Nord da progr.15+830 a
progr.15+970 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

183 g

154 Fase 1A.0 - Posizionamento Travata PMV definitivo 60 g

155 Fasi 1A 405 g

156 Ampliamento Autostrada e Tangenziale NORD 405 g

161 Collettori Trasversali all'autostrada per scarico acqua di piattaforma -
10 in Carr.Nord e 4 in Carr.Sud - Realizzati in Notturna

364 g

162 Fasi 1A Bis - Ampliamento Tangenziale NORD lato ciglio sinistro tratto
ampliamento simmetrico

134 g

163 Fase 1A notturna - Rimoz.Barriere esist. Tra A14 e Tang. - Posa e
spostamenti NJ provv.

20 g

164 Fase 1B - Risanamento Corsia di Emergenza Tangenziale 13 g

165 Fase 1C - Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale 96 g

166 Fase 2A - Ampliamento Autostrada e Tangenziale SUD 336 g

171 Fasi 2A Bis - Ampliamento Tangenziale SUD lato ciglio sinistro tratto
ampliamento simmetrico

113 g

172 Fase 2A notturna - Rimoz.Barriere esist. Tra A14 e Tang. - Posa e
spostamenti NJ provv.

20 g

173 Fase 2B - Risanamento Corsia di Emergenza Tangenziale 13 g

174 Fase 2C - Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale - Idraulica 80 g

175 Fase 3 - Rifacimento zona Spartitraffico 276 g

176 ST89N - 89T- SOTTOVIA TANG.NORD RAMPA INTERC. 524 g

177 Spalle Nord - LE LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO
VERRANNO REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA
TOTALE DEL RAMO DI RACC. A13/TG

29 g

178 Spalle Sud - LE LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO
VERRANNO REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA
TOTALE DEL RAMO DI RACC. A13/TG E CON DEV. SU
QUEST'ULTIMO DEL RAMO DI RACC. A13/A14

29 g

179 Impalcati 126 g

180 ST090 - 90 T - RAMPA INTERCONNESSIONE 242 g

181 ST90S - 90bT- SOTTOVIA TANG. SUD RAMPA INTERC 155 g

182 Spalle - LE LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO
VERRANNO REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA
TOTALE DEL RAMO DI RACC. A13/TG

29 g

183 Impalcato 125 g

184 ST91N - 91T- VIADOTTO TANG. RAMPA INTER. 278 g

185 ST93N - 93T- SOTTOVIA TANG.NORD RAMPA INTERC.  LE
LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO VERRANNO
REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA TOTALE DEL
RAMO DI RACC. TG/A13 E IN FASE 2 CON DEV. SU QUEST'ULTIMO
DEL RAMO DI RACC. A14/A13

524 g

186 Spalle Nord - LE LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO
VERRANNO REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA
TOTALE DEL RAMO DI RACC. A13/TG

29 g

187 Spalle Sud - LE LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO
VERRANNO REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA
TOTALE DEL RAMO DI RACC. A13/TG E CON DEV. SU
QUEST'ULTIMO DEL RAMO DI RACC. A13/A14

29 g

188 Impalcati 126 g

189 ST095 - 95T- SOTTOVIA VIA FERRARESE 677 g

190 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 277 g

191 Impalcato in Nord 63 g

192 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 20 g

193 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni in Sud 277 g

1A.00 - 1A.00bis

1A.0

1A

1A Bis

1A Nott.

1B

1C

2A

2A Bis

2A Nott.

2B

2C
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[gg.nat.cons.]

194 Impalcato in Sud 96 g

195 ST097 - 97T- SOTTOVIA ZAMBELLINI STALINGRADO 714 g

196 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 307 g

197 Impalcato in Nord 60 g

198 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 20 g

199 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni in Sud 307 g

200 Impalcato in Sud 94 g

201 SP98A - 98A - NUOVO SOTTOPASSO CICLOPED. ZAMBECCARI 98 g

202 Sottovia 98 g

203 ST098 - 98T- SOTTOVIA VIA ZAMBECCARI 754 g

204 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 167 g

205 Impalcato in Nord 62 g

206 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 20 g

207 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni in Sud 167 g

208 Impalcato in Sud 92 g

209 CV107 - Nuovo cavalcavia rampa RS304 308 g

210 Esecuzione Cavalcavia e Nuova Ramo di Uscita 276 g

211 Demolizione Cavalcavia esistente e Demolizione Ramo di Uscita esistente 31 g

212 Rifacimento Cavalcavia Svincolo Fiera 731 g

213 Opere di completamento e finiture 134 g

214 Tratta C - da Svicolo Fiera a Fine intervento 1430 g

215 Fase 1A.00 - Esecuzione Ampl. Corpo stradale Nord e Sud per Piazzole
Provvisorie e Fondazioni ed Elevazioni PMV definitivi

274 g

216 C17-18 - Corpi Stradali 17-18 - Ampliamento in Sud da progr.17+975 a
progr.18+435 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

217 C17-18 - Corpi Stradali 17-18 - Ampliamento in Nord da progr.18+135 a
progr.18+595 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

218 C22-23-24 - Corpi Stradali 22-23-24 - Ampliamento in Sud da progr.20+440 a
progr.20+900 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

219 C22-23-24 - Corpi Stradali 22-23-24 - Ampliamento in Nord da progr.20+425 a
progr.20+885 e piazzola provvisoria corrispondente in A14

274 g

220 Fase 1A.0 - Posizionamento Travata PMV definitivi 60 g

221 Fasi 1A 493 g

222  Ampliamento Autostrada e Tangenziale NORD 493 g

235 Collettori Trasversali all'autostrada per scarico acqua di piattaforma -
20 in Carr.Nord e 1 in Carr.Sud - Realizzati in Notturna

364 g

236 Fase 1A notturna - Rimoz.Barriere esist. Tra A14 e Tang. - Posa e
spostamenti NJ provv.

20 g

237 Fase 1B - Risanamento Corsia di Emergenza Tangenziale 13 g

238 Fase 1C - Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale 96 g

239 Fase 2A - Ampliamento Autostrada e Tangenziale SUD 336 g

252 Fase 2A notturna - Rimoz.Barriere esist. Tra A14 e Tang. - Posa e
spostamenti NJ provv.

20 g

253 Fase 2B - Risanamento Corsia di Emergenza Tangenziale 13 g

254 Fase 2C - Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale - Idraulica 80 g

255 Fase 3 - Rifacimento zona Spartitraffico 276 g

256 ST109 - 109T- SOTTOVIA DIR. .VIA SCANDELLARA 204 g

257 Ampliamento in Nord 204 g

258 Ampliamento in Sud 204 g

259 ST111 - 111T- VIADOTTO SCANDELLARA 365 g

260 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 335 g

261 Impalcato in Nord 59 g

Zambellini - Stalingrado

New Zambeccari

Zambeccari

1A.00

1A.0

1A

1A Nott.

1B

1C

2A

2A Nott.

2B

2C

3
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262 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Sud 335 g

263 Impalcato in Sud 59 g

264 ST113 - 113T - VIADOTTO MASSARENTI 880 g

265 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 318 g

266 Impalcato in Nord 107 g

267 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 28 g

268 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni Spalle in Sud 318 g

269 Fondazioni ed Elevazioni Pile in Sud e Impalcato Sud 208 g

270 ST115 - 115T- SOTTOVIA VIA RIVANI 753 g

271 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 227 g

272 Impalcato in Nord 63 g

273 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Sud 227 g

274 Impalcato in Sud 96 g

275 ST118 - 118T- SOTTOVIA VIA DUE MADONNE 762 g

276 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 266 g

277 Impalcato in Nord 62 g

278 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 21 g

279 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni in Sud 266 g

280 Impalcato in Sud 94 g

281 SP121 - 121T SOTTOVIA SCATOLARE 4,5x4,5 701 g

282 Ampliamento in Nord 119 g

283 Ampliamento in Sud 120 g

284 ST122 - 122T- I°SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 274 g

285 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 210 g

286 Impalcato in Nord 63 g

287 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Sud 210 g

288 Impalcato in Sud 63 g

289 ST124 - 124T- II° SOTTOVIA VIA ROBERTO VIGHI 274 g

290 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 210 g

291 Impalcato in Nord 63 g

292 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Sud 210 g

293 Impalcato in Sud 63 g

294 ST132 - 132T-SOTTOVIA VIA CASELLE 816 g

295 Opere Provvisionali - Fondazioni - Elevazioni in Nord 249 g

296 Impalcato in Nord 62 g

297 Berlinesi in Sud (solo Pali e Cordoli) 18 g

298 Completamento Berlinesi - Fondazioni - Elevazioni in Sud 249 g

299 Impalcato in Sud 92 g

300 PO128 - 128 T - PONTE SAVENA (SP127-PO128-SP129) 1185 g

301 Fase 1 - Realizzazione Nuovo ponte Lato carr.Nord 309 g

302 Deviazione Tangenziale carr.Nord 13 g

303 Fase 1Bis - Realizzazione Cordolo e Posa Nj Bordoponte 20 g

304 Fase 2 - Rifacimento Impalcato Tangenziale carr.Nord 168 g

307 Fase 2 Bis - Realizzazione Cordolo e Posa Nj Bordoponte nei tratti
precedenti all'opera

29 g

308 Deviazione A14 carr.Nord 11 g

Massarenti

Rivani

Due Madonne

Scatolare (no traffico)

Vighi 1

Vighi 2

Caselle

1

1bis

2

2bis

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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309 Fase 3 - Rifacimento Impalcato A14 carr.Nord 169 g

312 Fase 3 Bis - Realizzazione Cordolo e Posa Nj Bordoponte nei tratti
precedenti all'opera

30 g

313 Deviazione A14 carr.Sud 13 g

314 Fase 4.0 A - Realizzazione Cordolo e Posa Nj Bordoponte 20 g

315 Fase 4 - Rifacimento Impalcato A14 carr.Sud 169 g

318 Deviazione Tangenziale carr.Sud 13 g

319 Fase 5 - Rifacimento Impalcato Tangenziale carr.Sud e Ampliamento 171 g

322 Fase 5 Bis - Posa barriera metallica nei tratti precedenti all'opera 31 g

323 Ricollocazione 60 g

324 Fase 5 Ter - Tangenziale carr.Sud 14 g

325 Fase 5 Quater A14 carr.Sud 17 g

326 Fase 5 Quinquies A14 carr.Nord 11 g

327 Tangenziale carr.Nord 11 g

328 Finiture Opere di completamento 107 g

329 CF001-002-003 GALLERIA ARTIFICIALE FONICA - SAN DONNINO 1126 g

330 RIEPILOGO FASI Galleria S.Donnino 1126 g

331 FASE 1 183 g

332 FASI 1A 46 g

333 FASE 2-3 Notturna 44 g

334 FASI 4.0-4-4A-4B 129 g

335 FASI 5A-B-C-D Nott. 61 g

336 FASI 6 61 g

337 FASI 7 61 g

338 FASI 8 62 g

339 FASI 9 57 g

340 FASI 10 62 g

341 FASI 11 57 g

342 FASI 12 58 g

343 FASE 13 60 g

344 FASE 14 62 g

345 FASE 15 105 g

346 Bassa Stagione (da 15-ott a 15-marzo) Durata 5mesi nell'arco dei 12 mesi
- Setto Centrale Sez.13-13Bis e Micorpali Setto centrale Campi 10-11-12

378 g

347 Sistemazione Finale Copertura 638 g

348 CV103 - CAVALCAVIA SAN DONATO 717 g

349 FASE 0 24 g

350 Rifacimento Cordoli e  Posa NJ Bordo Ponte 24 g

351 FASE 0 Notturna 0 g

352 Demolizione Parziale Impalcato esistente Ovest 0 g

353 FASE 1 122 g

354 Demolizione Parziale Spalle esistenti Ovest e Realizzazione Parziale
Nuove Spalle Ovest

122 g

355 FASE 1bis 80 g

356 Demolizione Parziale Pila esistente Ovest e Esecuzione Parziale Pila
Ovest

80 g

357 FASE 2 Diurna e Notturna 134 g

358 Esecuzione Impalcato Ovest e Raccordi 134 g

3

3bis

4.0

4

5

5bis

5ter

5quater

5quinquies

1

1A

2-3

4.0-4-4A-4B

 5A-B-C-D Nott.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sistemazione Finale Copertura

CV SanDonato

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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359 FASE 2 Notturna 0 g

360 Completamento Demolizione Impalcato esistente 0 g

361 FASE 3 76 g

362 Completamento Demolizione Pila Esistente e Completamento Nuova Pila 76 g

363 FASE 3Bis 101 g

364 Completamento Demolizione Spalle Esistenti e Completamento Nuove
spalle

101 g

365 FASE 4 Diurna e Notturna 119 g

366 Esecuzione Impalcato Est e Raccordi 119 g

367 CF004 - SEMI-GALLERIA FONICA CROCE DEL BIACCO - NORD 578 g

368 Spalla Laterale Nord (TG Nord) 283 g

369 Bassa Stagione (da 15-ott a 15-marzo) Durata 5mesi nell'arco dei 12 mesi -
Spalla Spartitraffico (A14 Sud/A14 Nord)

378 g

370 Copertura 178 g

371 U10 - Svincolo Terrapieno - Rami Ingresso (RS10C) e Uscita
Tang.CarrSud (RS10D)

345 g

372 CV106 - CAVALCAVIA DEL TERRAPIENO 477 g

373 FASE 1 108 g

374 Esecuzione Spalle Provvisorie 108 g

375 FASE 2 Diurna e Notturna 199 g

376 Esecuzione Impalcato e Pile Provvisorie (esecuzione e rimozione) 199 g

377 FASE 2BIS 14 g

378 Esecuzione Raccordi futura deviazione 14 g

379 FASE 2BIS Notturna 7 g

380 Completamento Raccordi futura deviazione - Deviazione Provvisoria
Traffico Cavalcavia

0 g

381 Demolizione Impalcato esistente 0 g

382 FASE 3 106 g

383 Demolizione Spalle Esistenti - Realizzazione Nuove spalle - Imbottiture
viabilità

106 g

384 FASE 3 Notturna 6 g

385 Traslazione Laterale Impalcato 6 g

386 FASE 4 33 g

387 Raccordi - Pavimentazione - Barriere di sicurezza 33 g

388 Opere di completamento e finiture 128 g

389 SP32F - SOTTOVIA FERROVIARIO VIA COLOMBO 759 g

390 Parchi e Opere a Verde 1368 g

391 Aree a parco (Comune) 1123 g

392 Fasce di mitigazione esterne (Comune) 1123 g

393 Scarpate e Fasce di mitigazione (ASPI) 1000 g

394 Rimozione Cantieri 93 g

395 Fine lavori 0 g

396 Disattivazione Corsia Dinamica 0 g

Sv.Terrapieno Rami Sud

CV Terrapieno

1.519 g

Disatt. C.Din.

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza
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