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ID Nome attività Durata

1 CA316351 1040 g

2 ATTIVITA' PRELIMINARE 30 g

3 Attività preliminare 30 g

4 ELMAS 489 g

5 AP - ASSE PRINCIPALE 489 g

6 CS - CORPO STRADALE 489 g

7 AP - TRATTI ALL APERTO 489 g

8 AP01_A Tratto all'aperto tra progr. 0 - 1105,02 249 g

9 AP01_B Tratto all'aperto tra progr. 1178,0... 150 g

10 AP01_C Tratto all'aperto tra progr. 2139,2... 162 g

11 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE 380 g

12 VI - VIADOTTI 380 g

13 VI01 - VIADOTTO SU SV01 - pr. 1844,2... 380 g

14 PO - PONTI 120 g

15 PO01 - PONTE RIU SESTU pr. 1105,0... 120 g

16 ON - OPERE D'ARTE MINORE 337 g

17 TM - TOMBINI 40 g

18 Tombino TM_AP_01 40 g

19 MS - MURI SOSTEGNO/CONTRORIPA 228 g

20 MSOA - MSO01 - MSO20 MURI... 228 g

21 MSCA - MSC01 - MSC02  MURI... 87 g

22 CV - CAVALCAVIA 200 g

23 CV01 CAVALCAVIA - STRUTTURA pr. 794,07 200 g

24 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE 120 g

25 TA - Trattamento acque 120 g

26 TA Vasche di prima pioggia n°3 120 g

27 AS - VIABILITA' SECONDARIE 312 g

28 CS - CORPO STRADALE 253 g

29 AS - TRATTI ALL APERTO 253 g

30 E_AS01 23 g

31 E_AS02 48 g

32 E_AS03 83 g

33 E_AS04 99 g

34 OM - OPERE D'ARTE MINORE 312 g

35 TM - TOMBINI 312 g

36 Tombini n°4 TM 160 g

37 Tombini n°4 TM 160 g

38 Tombini n°3 TM 120 g

39 Tombini n°6 TM 180 g

40 SV - SVINCOLI 390 g

41 CS - CORPO STRADALE 390 g

42 SV01 - SVINCOLO 01 - pr 1990,00 45 g

43 ASSEMINI 520 g

44 AP - ASSE PRINCIPALE 519 g

45 CS - CORPO STRADALE 519 g

46 AP - TRATTI ALL APERTO 519 g

47 AP02_A Tratto all'aperto tra progr. 5215,0... 138 g

48 AP02_B Tratto all'aperto tra progr. 6124,0... 154 g

49 AP02_C Tratto all'aperto tra progr. 6827,7... 180 g

50 AP02_D Tratto all'aperto tra progr. 7920,9... 306 g

51 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE 444 g

52 VI - VIADOTTI 444 g

53 VI02 - VIADOTTO VI02 - pr. 5829,05 - 6124,05 380 g

54 VI03 - VIADOTTO VI03 - pr. 7625,92 - 7920,92 380 g

55 PO - PONTI 100 g

56 PO02 - PONTE PO02 - pr. 6807,75 - 6827,75 100 g

57 ON - OPERE D'ARTE MINORE 316 g

58 MS - MURI SOSTEGNO/CONTRORIPA 228 g

59 MSOB - MSO01 - MSO14 MURI... 228 g

60 MSOB - MSO14 - MSO28 MURI... 87 g

61 ST - SOTTOVIA 160 g

62 ST01 - SOTTOVIA 4,00 x 2,50 pr  6360,145 80 g

63 ST02 - SOTTOVIA 4,00 x 2,50 pr  7390 80 g

64 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE 160 g

65 TA - Trattamento acque 160 g

66 Vasche di prima pioggia n°4 160 g

67 AS - VIABILITA' SECONDARIE 520 g

68 CS - CORPO STRADALE 520 g

69 AS - TRATTI ALL APERTO 520 g

70 A_AS04 474 g

71 A_AS04 474 g

72 OM - OPERE D'ARTE MINORE 474 g

73 TM - TOMBINI 474 g

74 Tombini n°6 TM 240 g

75 Tombini n°4 TM 160 g

76 Tombini n°4 TM 160 g
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CA316351

ATTIVITA' PRELIMINARE

Attività preliminare

ELMAS

AP - ASSE PRINCIPALE

CS - CORPO STRADALE

AP - TRATTI ALL APERTO

AP01_A Tratto all'aperto tra progr. 0 - 1105,02 AP01_A Tratto all'aperto tra progr. 0 - 1105,02

AP01_B Tratto all'aperto tra progr. 1178,02 - 1844,24 AP01_B Tratto all'aperto tra progr. 1178,02 - 1844,24

AP01_C Tratto all'aperto tra progr. 2139,24 - 2860,00 AP01_C Tratto all'aperto tra progr. 2139,24 - 2860,00

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE

VI - VIADOTTI

VI01 - VIADOTTO SU SV01 - pr. 1844,24 - 2139,24

PO - PONTI

PO01 - PONTE RIU SESTU pr. 1105,02 - 1178,02

ON - OPERE D'ARTE MINORE

TM - TOMBINI

Tombino TM_AP_01

MS - MURI SOSTEGNO/CONTRORIPA

MSOA - MSO01 - MSO20 MURI DI SOSTEGNO ELMAS

MSCA - MSC01 - MSC02  MURI DI CONTRORIPA ELMAS

CV - CAVALCAVIA

CV01 CAVALCAVIA - STRUTTURA pr. 794,07

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - Trattamento acque

TA Vasche di prima pioggia n°3

AS - VIABILITA' SECONDARIE

CS - CORPO STRADALE

AS - TRATTI ALL APERTO

E_AS01

E_AS02

E_AS03

E_AS04

OM - OPERE D'ARTE MINORE

TM - TOMBINI

Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°3 TM

Tombini n°6 TM

SV - SVINCOLI

CS - CORPO STRADALE

SV01 - SVINCOLO 01 - pr 1990,00 SV01 - SVINCOLO 01 - pr 1990,00

ASSEMINI

AP - ASSE PRINCIPALE

CS - CORPO STRADALE

AP - TRATTI ALL APERTO

AP02_A Tratto all'aperto tra progr. 5215,00 - 5829,05 AP02_A Tratto all'aperto tra progr. 5215,00 - 5829,05

AP02_B Tratto all'aperto tra progr. 6124,05 - 6807,75 AP02_B Tratto all'aperto tra progr. 6124,05 - 6807,75

AP02_C Tratto all'aperto tra progr. 6827,75 - 7625,92 AP02_C Tratto all'aperto tra progr. 6827,75 - 7625,92

AP02_D Tratto all'aperto tra progr. 7920,92 - 9280,00 AP02_D Tratto all'aperto tra progr. 7920,92 - 9280,00

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE

VI - VIADOTTI

VI02 - VIADOTTO VI02 - pr. 5829,05 - 6124,05

VI03 - VIADOTTO VI03 - pr. 7625,92 - 7920,92

PO - PONTI

PO02 - PONTE PO02 - pr. 6807,75 - 6827,75

ON - OPERE D'ARTE MINORE

MS - MURI SOSTEGNO/CONTRORIPA

MSOB - MSO01 - MSO14 MURI DI SOSTEGNO ASSEMINI

MSOB - MSO14 - MSO28 MURI DI SOSTEGNO ASSEMINI

ST - SOTTOVIA

ST01 - SOTTOVIA 4,00 x 2,50 pr  6360,145

ST02 - SOTTOVIA 4,00 x 2,50 pr  7390

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - Trattamento acque

Vasche di prima pioggia n°4

AS - VIABILITA' SECONDARIE

CS - CORPO STRADALE

AS - TRATTI ALL APERTO

A_AS04 A_AS04

A_AS04

OM - OPERE D'ARTE MINORE

TM - TOMBINI

Tombini n°6 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

COMMITTENTE: 

Rettangolo

Rettangolo
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77 Tombini n°4 TM 160 g

78 Tombini n°4 TM 160 g

79 Tombini n°6 TM 240 g

80 Tombini n°4 TM 160 g

81 Tombini n°4 TM 160 g

82 Tombini n°4 TM 160 g

83 Tombini n°4 TM 160 g

84 Tombini n°4 TM 160 g

85 Tombini n°4 TM 160 g

86 Tombini n°4 TM 160 g

87 SV - SVINCOLI 331 g

88 CS - CORPO STRADALE 331 g

89 SV02 - SVINCOLO 02 - pr 5974,82 45 g

90 SV03 - SVINCOLO 03 - pr. 7770,00 45 g

91 DECIMOMANNU 491 g

92 AP - ASSE PRINCIPALE 491 g

93 CS - CORPO STRADALE 491 g

94 AP - TRATTI ALL APERTO 491 g

95 AP03_A Tratto all'aperto tra progr. 9280,0... 305 g

96 AP03_B Tratto all'aperto tra progr. 10931,8... 166 g

97 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE 366 g

98 VI - VIADOTTI 366 g

99 VI04 - VIADOTTO VI04 - pr. 10636,8... 366 g

100 ON - OPERE D'ARTE MINORE 141 g

101 MS - MURI SOSTEGNO/CONTRORIPA 120 g

102 MSOC - MSO01 - MSO08 MURI... 120 g

103 MSOC - MSO08 - MSO16 MURI... 87 g

104 SV - SOTTOVIA 80 g

105 ST03 - SOTTOVIA pr  11068,40 80 g

106 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE 40 g

107 TA - Trattamento acque 40 g

108 Vasche di prima pioggia n°1 40 g

109 AS - VIABILITA' SECONDARIE 240 g

110 CS - CORPO STRADALE 214 g

111 AS - TRATTI ALL APERTO 214 g

112 D_AS02 151 g

113 D_AS03 34 g

114 D_AS06 28 g

115 D_AS07 184 g

116 D_AS08 199 g

117 OM - OPERE D'ARTE MINORE 240 g

118 TM - TOMBINI 240 g

119 Tombini n°6 TM 180 g

120 Tombini n°6 TM 240 g

121 Tombini n°4 TM 160 g

122 SV - SVINCOLI 287 g

123 CS - CORPO STRADALE 287 g

124 SV04 - SVINCOLO 04 - pr 10782,81 44 g

125 ATTIVITA' CONCLUSIVA 30 g

126 Smobilizzazione cantiere 30 g
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Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°6 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

Tombini n°4 TM

SV - SVINCOLI

CS - CORPO STRADALE

SV02 - SVINCOLO 02 - pr 5974,82 SV02 - SVINCOLO 02 - pr 5974,82

SV03 - SVINCOLO 03 - pr. 7770,00 SV03 - SVINCOLO 03 - pr. 7770,00

DECIMOMANNU

AP - ASSE PRINCIPALE

CS - CORPO STRADALE

AP - TRATTI ALL APERTO

AP03_A Tratto all'aperto tra progr. 9280,00 - 10636,87 AP03_A Tratto all'aperto tra progr. 9280,00 - 10636,87

AP03_B Tratto all'aperto tra progr. 10931,87 - 11671,13 AP03_B Tratto all'aperto tra progr. 10931,87 - 11671,13

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE

VI - VIADOTTI

VI04 - VIADOTTO VI04 - pr. 10636,87 - 10931,87

ON - OPERE D'ARTE MINORE

MS - MURI SOSTEGNO/CONTRORIPA

MSOC - MSO01 - MSO08 MURI DI SOSTEGNO DECIMOMANNU

MSOC - MSO08 - MSO16 MURI DI SOSTEGNO DECIMOMANNU

SV - SOTTOVIA

ST03 - SOTTOVIA pr  11068,40

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - Trattamento acque

Vasche di prima pioggia n°1

AS - VIABILITA' SECONDARIE

CS - CORPO STRADALE

AS - TRATTI ALL APERTO

D_AS02

D_AS03

D_AS06

D_AS07

D_AS08

OM - OPERE D'ARTE MINORE

TM - TOMBINI

Tombini n°6 TM

Tombini n°6 TM

Tombini n°4 TM

SV - SVINCOLI

CS - CORPO STRADALE

SV04 - SVINCOLO 04 - pr 10782,81 SV04 - SVINCOLO 04 - pr 10782,81

ATTIVITA' CONCLUSIVA

Smobilizzazione cantiere

COMMITTENTE: 

Rettangolo




