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ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA GENERALE 1440 g

2 MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 98 g

3 Bonifica ordigni bellici nelle aree non interferenti con la viabilità 55 g

4 Allestimento Campi base (CB01, CB02, CB03, CB04) 20 g

5 Segnaletica e delimitazioni di sicurezza 23 g

6 TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00 871 g

7 MACROFASE 1 248 g

8 T3 FS: da km -0+020.00 a km 0+240.00 16 g

12 T5 IS DP: da km 0+380.00 a km 1+460 41 g

16 T6 SV01: da km 1+460.00 a km 1+600.00 191 g

21 MACROFASE 2 623 g

22 T1 IS: da km -0+376.65 a -0+120.00 18 g

24 T2 FSP DX: da km -0+120.00 A -0+020.00 9 g

29 T3 FS: da km -0+020.00 a km 0+240.00 201 g

37 T4 IS: da km 0+240.00 a km 0+380.00 191 g

44 ATTIVAZIONE SOTTOPASSO SV00 0 g

45 T5 IS DP: da km 0+380.00 a km 1+460 301 g

56 T6 SV01: da km 1+460.00 a km 1+600.00 623 g

69 ATTIVAZIONE AP00 E SV01 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

70 TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00 1026 g

71 MACROFASE 1 540 g

72 T1 FSP DX: da km 1+600.00 a 2+840.00 451 g

89 T2 FS: da km 2+840.00 A 3+060.00 96 g

95 T3 FSP DX: da km 3+060.00 a 3+160.00 256 g

103 T4 IS: da km 3+160.00 a 3+280.00 6 g

106 T5 FSP SX: da km 3+280.00 A 3+400.00 20 g

111 T6 FS: da km 3+400.00 a 3+680.00 97 g

117 T7 FSP SX: da km 3+680.00 a 4+360.00 406 g

127 T8 SV02: da km 4+360.00 a 4+680.00 199 g

147 T9 FSP SX: da km 4+680.00 a 5+100.00 151 g

157 MACROFASE 2 486 g

158 T1 FSP SX: da km 1+600.00 a 2+840.00 316 g

170 T2 FS: da km 2+840.00 A 3+060.00 11 g

174 T3 FSP SX: da km 3+060.00 a 3+160.00 11 g

179 ATTIVAZIONE T1, T2 E T3 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

180 T4 IS: da km 3+160.00 a 3+280.00 57 g

186 T5 FSP DX: da km 3+280.00 A 3+400.00 20 g

191 T6 FS: da km 3+400.00 a 3+680.00 10 g

195 T7 FSP DX: da km 3+680.00 a 4+360.00 296 g

205 T8 SV02: da km 4+360.00 a 4+680.00 222 g

216 ATTIVAZIONE SVINCOLO SV02 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

217 T9 FSP DX: da km 4+680.00 a 5+100.00 106 g

225 ATTIVAZIONE T4, T5, T6, T7 , T8 E T9 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

226 TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00 1113 g

227 MACROFASE 1 581 g

228 T1 FSP SX: da km 5+100.00 a 7+180.00 581 g

249 T2 IS: da km 7+180.00 a 7+280.00 391 g

257 T3 FSP DX: da km 7+280.00 a 7+680.00 400 g

264 T4 IS: da km 7+680.00 a 7+740.00 11 g

269 T5 FSP SX: da km 7+740.00 a 7+780.00 11 g

274 T6 FS: da km 7+780.00 a 8+200.00 112 g

279 T7 SV03: da km 8+200.00 a 8+620.00 380 g

291 ATTIVAZIONE SV03 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

292 T8 FSP SX: da km 8+620.00 a 9+280.00 83 g

300 T9 IS: da km 9+280.00 a 9+420.00 6 g

304 T10 FSP DX : da km 9+420.00 a 10+000.00 191 g

315 MACROFASE 2 532 g

316 T1 FSP DX: da km 5+100.00 a 7+180.00 486 g

334 ATTIVAZIONE T1 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

335 T2 IS: da km 7+180.00 a 7+280.00 426 g

343 ATTIVAZIONE T2 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

344 T3 FSP SX: da km 7+280.00 a 7+680.00 361 g

350 ATTIVAZIONE T3 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

351 T4 IS: da km 7+680.00 a 7+740.00 486 g

357 ATTIVAZIONE T4 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

358 T5 FSP DX: da km 7+740.00 a 7+780.00 11 g

364 T6 FS: da km 7+780.00 a 8+200.00 11 g

368 T8 FSP DX: da km 8+620.00 a 9+280.00 168 g

377 T9 IS: da km 9+280.00 a 9+420.00 46 g

384 ATTIVAZIONE T5,T6,T7,T8, T9 E T10 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

385 T10 FSP SX: da km 9+420.00 a 10+000.00 190 g

393 ATTIVAZIONE SV04 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

394 TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00 1202 g

395 MACROFASE 1 621 g

396 T1 FSP DX: da km 10+000.00 a 10+760.00 361 g

405 T2 IS: da km 10+760.00 a 10+900.00 21 g

409 T3 FSP SX: da km 10+900.00 a 12+140.00 471 g

420 T4 IS: da km 12+140.00 a 12+240.00 6 g

424 T5 FSP DX: da km 12+240.00 a 14+460.00 601 g

442 T6 IS: da km 14+460.00 a 14+620.00 65 g

449 MACROFASE 2 581 g

450 T1 FSP SX: da km 10+000.00 a 10+760.00 551 g

459 ATTIVAZIONE T1 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

460 T2 IS: da km 10+760.00 a 10+900.00 566 g

466 T3 FSP DX: da km 10+900.00 a 12+140.00 296 g

477 ATTIVAZIONE T2, T3 E SV05 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

478 T4 IS: da km 12+140.00 a 12+240.00 581 g

484 ATTIVAZIONE T4 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

485 T5 FSP SX: da km 12+240.00 a 14+460.00 550 g

500 ATTIVAZIONE T5, SV06 e T6 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

501 T6 IS: da km 14+460.00 a 14+620.00 51 g

508 MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA 140 g

509 Attività di completamento 100 g

510 Opere a verde 140 g

511 Smobilizzo cantieri 30 g

512 Ripristino dei luoghi ante operam 140 g

MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE

Bonifica ordigni bellici nelle aree non interferenti con la viabilità 

Allestimento Campi base (CB01, CB02, CB03, CB04)

Segnaletica e delimitazioni di sicurezza

TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00

MACROFASE 1

T3 FS: da km -0+020.00 a km 0+240.00

T5 IS DP: da km 0+380.00 a km 1+460

T6 SV01: da km 1+460.00 a km 1+600.00

MACROFASE 2

T1 IS: da km -0+376.65 a -0+120.00 

T2 FSP DX: da km -0+120.00 A -0+020.00

T3 FS: da km -0+020.00 a km 0+240.00

T4 IS: da km 0+240.00 a km 0+380.00

ATTIVAZIONE SOTTOPASSO SV00

T5 IS DP: da km 0+380.00 a km 1+460

T6 SV01: da km 1+460.00 a km 1+600.00

ATTIVAZIONE AP00 E SV01 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00

MACROFASE 1

T1 FSP DX: da km 1+600.00 a 2+840.00

T2 FS: da km 2+840.00 A 3+060.00

T3 FSP DX: da km 3+060.00 a 3+160.00

T4 IS: da km 3+160.00 a 3+280.00

T5 FSP SX: da km 3+280.00 A 3+400.00

T6 FS: da km 3+400.00 a 3+680.00

T7 FSP SX: da km 3+680.00 a 4+360.00

T8 SV02: da km 4+360.00 a 4+680.00

T9 FSP SX: da km 4+680.00 a 5+100.00

MACROFASE 2

T1 FSP SX: da km 1+600.00 a 2+840.00

T2 FS: da km 2+840.00 A 3+060.00

T3 FSP SX: da km 3+060.00 a 3+160.00

ATTIVAZIONE T1, T2 E T3 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T4 IS: da km 3+160.00 a 3+280.00

T5 FSP DX: da km 3+280.00 A 3+400.00

T6 FS: da km 3+400.00 a 3+680.00

T7 FSP DX: da km 3+680.00 a 4+360.00

T8 SV02: da km 4+360.00 a 4+680.00

ATTIVAZIONE SVINCOLO SV02 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T9 FSP DX: da km 4+680.00 a 5+100.00

ATTIVAZIONE T4, T5, T6, T7 , T8 E T9 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00

MACROFASE 1

T1 FSP SX: da km 5+100.00 a 7+180.00

T2 IS: da km 7+180.00 a 7+280.00

T3 FSP DX: da km 7+280.00 a 7+680.00

T4 IS: da km 7+680.00 a 7+740.00

T5 FSP SX: da km 7+740.00 a 7+780.00

T6 FS: da km 7+780.00 a 8+200.00

T7 SV03: da km 8+200.00 a 8+620.00

ATTIVAZIONE SV03 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T8 FSP SX: da km 8+620.00 a 9+280.00

T9 IS: da km 9+280.00 a 9+420.00

T10 FSP DX : da km 9+420.00 a 10+000.00

MACROFASE 2

T1 FSP DX: da km 5+100.00 a 7+180.00

ATTIVAZIONE T1 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T2 IS: da km 7+180.00 a 7+280.00

ATTIVAZIONE T2 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T3 FSP SX: da km 7+280.00 a 7+680.00

ATTIVAZIONE T3 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T4 IS: da km 7+680.00 a 7+740.00

ATTIVAZIONE T4 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T5 FSP DX: da km 7+740.00 a 7+780.00

T6 FS: da km 7+780.00 a 8+200.00

T8 FSP DX: da km 8+620.00 a 9+280.00

T9 IS: da km 9+280.00 a 9+420.00

ATTIVAZIONE T5,T6,T7,T8, T9 E T10 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T10 FSP SX: da km 9+420.00 a 10+000.00

ATTIVAZIONE SV04 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00

MACROFASE 1

T1 FSP DX: da km 10+000.00 a 10+760.00

T2 IS: da km 10+760.00 a 10+900.00

T3 FSP SX: da km 10+900.00 a 12+140.00

T4 IS: da km 12+140.00 a 12+240.00

T5 FSP DX: da km 12+240.00 a 14+460.00

T6 IS: da km 14+460.00 a 14+620.00

MACROFASE 2

T1 FSP SX: da km 10+000.00 a 10+760.00

ATTIVAZIONE T1 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T2 IS: da km 10+760.00 a 10+900.00

T3 FSP DX: da km 10+900.00 a 12+140.00

ATTIVAZIONE T2, T3 E SV05 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T4 IS: da km 12+140.00 a 12+240.00

ATTIVAZIONE T4 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T5 FSP SX: da km 12+240.00 a 14+460.00

ATTIVAZIONE T5, SV06 e T6 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T6 IS: da km 14+460.00 a 14+620.00

MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA

Attività di completamento

Opere a verde 

Smobilizzo cantieri 

Ripristino dei luoghi ante operam

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

A1 A2 A3 A4

CRONOPROGRAMMA ANAS SPA
Progettazione definitiva dell’Intervento S.S. 284 Occidentale Etnea 

Ammodernamento del Tratto Adrano – Catania, 1° lotto Adrano - Paternò

PROGETTO DEFINITIVO

Le durate delle attività sono espresse in giorni naturali e consecutivi
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