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ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA GENERALE 1440 g

2 MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 98 g

3 Bonifica ordigni bellici nelle aree non interferenti con la viabilità 55 g

4 Allestimento Campi base (CB01, CB02, CB03, CB04) 20 g

5 Segnaletica e delimitazioni di sicurezza 23 g

6 TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00 871 g

7 MACROFASE 1 248 g

8 T3 FS: da km -0+020.00 a km 0+240.00 16 g

9 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

10 Realizzazione rampa di collegamento SS284 alla rampa esistente lato SX verso rotatoria 
SV00

15 g

11 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

12 T5 IS DP: da km 0+380.00 a km 1+460 41 g

13 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

14 Realizzazione Deviata Provvisoria Lato SX e AS - E14 viabilità secondaria 40 g

15 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

16 T6 SV01: da km 1+460.00 a km 1+600.00 191 g

17 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

18 PO SV01 SX - ponte provvisorio e rampe provvisorie 190 g

19 ALLARGAMENTO CORPO STRADALE SS280 LATO SX (da km 1+520 al km 1+700) 
PER REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA

30 g

20 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE - SV01: RAMPE SUD ATTIVE, 
RAMPE NORD CHIUSE

0 g

21 MACROFASE 2 623 g

22 T1 IS: da km -0+376.65 a -0+120.00 18 g

23 Adeguamento SS284 18 g

24 T2 FSP DX: da km -0+120.00 A -0+020.00 9 g

25 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

26 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 3 g

27 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

5 g

28 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

29 T3 FS: da km -0+020.00 a km 0+240.00 201 g

30 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

31 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 41 g

32 MS AP E00 DX opere di sostegno - parziale 40 g

33 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

13 g

34 ST E01 (prolungamento opera esistente) 200 g

35 AS - E01 viabilità secondaria 15 g

36 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU RAMPA IN DIREZIONE ROTATORIA SV00 0 g

37 T4 IS: da km 0+240.00 a km 0+380.00 191 g

38 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

39 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 9 g

40 MS AP E00 DX opere di sostegno - parziale 15 g

41 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

7 g

42 PO SV00 (prolungamento opera esistente) 190 g

43 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU ROTATORIA ESISTENTE SV00 0 g

44 ATTIVAZIONE SOTTOPASSO SV00 0 g

45 T5 IS DP: da km 0+380.00 a km 1+460 301 g

46 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

47 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 31 g

48 MS AP E04 SX opere di sostegno 40 g

49 MS AP E08 SX opere di sostegno 41 g

50 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

54 g

51 ST E10 (prolungamento opera esistente) 150 g

52 AS - E10 viabilità secondaria 15 g

53 ST E13 (prolungamento opera esistente) 150 g

54 AS - E12 e AS - E13 viabilità secondaria 30 g

55 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU DEVIATA PROVVISORIA 0 g

56 T6 SV01: da km 1+460.00 a km 1+600.00 623 g

57 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

58 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 6 g

59 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

7 g

60 PO SV01 DX 190 g

61 SV01 - Realizzazione rampe di svincolo SU, NS e parziale per SE, NE e NU (compreso 
muro MS SV01 SU DX)

100 g

62 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU PONTE PROVVISORIO E DEVIATA PROVVISORIA 0 g

63 SPOSTAMENTO VIABILITA' IN ESERCIZIO SU PO SV01 DX 3 g

64 Demolizione PO SV01 SX - ponte provvisorio 30 g

65 Completamento T6 FSP SX 10 g

66 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU DEVIATA PROVVISORIA 0 g

67 Completamento T6 FSP DX 10 g

68 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T6 FSP SX 0 g

69 ATTIVAZIONE AP00 E SV01 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

70 TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00 1026 g

71 MACROFASE 1 540 g

157 MACROFASE 2 486 g

226 TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00 1113 g

227 MACROFASE 1 581 g

315 MACROFASE 2 532 g

394 TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00 1202 g

395 MACROFASE 1 621 g

449 MACROFASE 2 581 g

508 MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA 140 g

509 Attività di completamento 100 g

510 Opere a verde 140 g

511 Smobilizzo cantieri 30 g

512 Ripristino dei luoghi ante operam 140 g

MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE

Bonifica ordigni bellici nelle aree non interferenti con la viabilità 

Allestimento Campi base (CB01, CB02, CB03, CB04)

Segnaletica e delimitazioni di sicurezza

TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00

MACROFASE 1

T3 FS: da km -0+020.00 a km 0+240.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Realizzazione rampa di collegamento SS284 alla rampa esistente lato SX verso rotatoria SV00

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T5 IS DP: da km 0+380.00 a km 1+460

Cantierizzazione e Sicurezza

Realizzazione Deviata Provvisoria Lato SX e AS - E14 viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T6 SV01: da km 1+460.00 a km 1+600.00

Cantierizzazione e Sicurezza

PO SV01 SX - ponte provvisorio e rampe provvisorie

ALLARGAMENTO CORPO STRADALE SS280 LATO SX (da km 1+520 al km 1+700) PER REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE - SV01: RAMPE SUD ATTIVE, RAMPE NORD CHIUSE

MACROFASE 2

T1 IS: da km -0+376.65 a -0+120.00 

Adeguamento SS284

T2 FSP DX: da km -0+120.00 A -0+020.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T3 FS: da km -0+020.00 a km 0+240.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E00 DX opere di sostegno - parziale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

ST E01 (prolungamento opera esistente)

AS - E01 viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU RAMPA IN DIREZIONE ROTATORIA SV00

T4 IS: da km 0+240.00 a km 0+380.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E00 DX opere di sostegno - parziale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

PO SV00 (prolungamento opera esistente)

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU ROTATORIA ESISTENTE SV00

ATTIVAZIONE SOTTOPASSO SV00

T5 IS DP: da km 0+380.00 a km 1+460

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E04 SX opere di sostegno

MS AP E08 SX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

ST E10 (prolungamento opera esistente)

AS - E10 viabilità secondaria

ST E13 (prolungamento opera esistente)

AS - E12 e AS - E13 viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU DEVIATA PROVVISORIA

T6 SV01: da km 1+460.00 a km 1+600.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

PO SV01 DX

SV01 - Realizzazione rampe di svincolo SU, NS e parziale per SE, NE e NU (compreso muro MS SV01 SU DX)

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU PONTE PROVVISORIO E DEVIATA PROVVISORIA

SPOSTAMENTO VIABILITA' IN ESERCIZIO SU PO SV01 DX 

Demolizione PO SV01 SX - ponte provvisorio

Completamento T6 FSP SX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU DEVIATA PROVVISORIA

Completamento T6 FSP DX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T6 FSP SX

ATTIVAZIONE AP00 E SV01 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA

Attività di completamento

Opere a verde 

Smobilizzo cantieri 

Ripristino dei luoghi ante operam

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

A1 A2 A3 A4

CRONOPROGRAMMA ANAS SPA
Progettazione definitiva dell’Intervento S.S. 284 Occidentale Etnea 

Ammodernamento del Tratto Adrano – Catania, 1° lotto Adrano - Paternò

PROGETTO DEFINITIVO

Le durate delle attività sono espresse in giorni naturali e consecutivi
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