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ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA GENERALE 1440 g

2 MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 98 g

6 TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00 871 g

7 MACROFASE 1 248 g

21 MACROFASE 2 623 g

70 TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00 1026 g

71 MACROFASE 1 540 g

157 MACROFASE 2 486 g

226 TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00 1113 g

227 MACROFASE 1 581 g

228 T1 FSP SX: da km 5+100.00 a 7+180.00 581 g

229 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

230 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 180 g

231 Muri in terra rinforzata provvisori 20 g

232 MS AP E55 SX opere di sostegno 26 g

233 MS AP E59 SX opere di sostegno 19 g

234 MS AP E63 SX opere di sostegno 39 g

235 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

104 g

236 CV E51 SX 80 g

237 AS E51 viabilità secondaria 15 g

238 AS E51B viabilità secondaria 15 g

239 ST E56 SX 150 g

240 AS E56B viabilità secondaria 15 g

241 AS E56 viabilità secondaria 15 g

242 PO E60 SX 190 g

243 AS E60 viabilità secondaria 15 g

244 PO E62 SX 190 g

245 AS E63 viabilità secondaria 15 g

246 ST E65 SX 150 g

247 AS E65  viabilità secondaria 15 g

248 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

249 T2 IS: da km 7+180.00 a 7+280.00 391 g

250 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

251 POE72 SX 190 g

252 REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA SU PO E72 SX 10 g

253 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

254 ATTIVAZIONE DEVIATA PROVVISORIA SU PO E72 SX 0 g

255 PO E72 DX 190 g

256 VIABILITA' SU DEVIATA PROVVISORIA SU POE72 SX 0 g

257 T3 FSP DX: da km 7+280.00 a 7+680.00 400 g

258 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

259 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 27 g

260 MS AP E72 DX opera di sostegno 13 g

261 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

20 g

262 VI E73S  (DX) 400 g

263 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

264 T4 IS: da km 7+680.00 a 7+740.00 11 g

265 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

266 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 5 g

267 ASE76 viabilità secondaria 10 g

268 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

269 T5 FSP SX: da km 7+740.00 a 7+780.00 11 g

270 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

271 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 5 g

272 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

5 g

273 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

274 T6 FS: da km 7+780.00 a 8+200.00 112 g

275 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

276 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 90 g

277 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

21 g

278 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

279 T7 SV03: da km 8+200.00 a 8+620.00 380 g

280 T7 FSP DX: da km 8+280.00 a 8+460 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 
ALTIMETRICA (comprese opere di sostegno MS AP E82 DX /83 DX e muri in terra 
rinforzata provvisori)

80 g

281 T7 FSP SX: da km 8+500.00 a 8+560 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 
ALTIMETRICA e muri in terra rinforzata provvisori

60 g

282 PO SV03 DX 190 g

283 PO E86 SX 190 g

284 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE - RAMPE DI SVINCOLO ESISTENTI 
NORD E SUD ATTIVE

0 g

285 SV03 SE, SU, NE - realizzazione parziale 15 g

286 ADEGUAMENTO PROVVISORIO CON DEVIAZIONE SU PO SV03 DX E POE86 SX 1 g

287 T7 FSP SX: da km 8+200.00 a 8+500 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 
ALTIMETRICA (comprese opere di sostegno MS AP E83 SX)

80 g

288 PO SV03 SX 190 g

289 PO E86 DX 190 g

290 SV03 SE, SU e NU (comprese opere di sostegno MS SV03 NU DX) 30 g

291 ATTIVAZIONE SV03 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

292 T8 FSP SX: da km 8+620.00 a 9+280.00 83 g

293 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

294 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 50 g

295 Muri in terra rinforzata provvisori 10 g

296 MS AP E86 SX opere di sostegno 36 g

297 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

33 g

298 CV E93 SX 80 g

299 AS E92 viabilità secondaria 15 g

300 T9 IS: da km 9+280.00 a 9+420.00 6 g

301 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

302 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 5 g

303 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

304 T10 FSP DX : da km 9+420.00 a 10+000.00 191 g

305 T10 FSP DX E RAMPE DI SVINCOLO DX SV04 191 g

306 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

307 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 78 g

308 MS AP E94 DX opere di sostegno 30 g

309 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale 
e verticale, Opere di finitura e a verde

29 g

310 PO SV04 DX 190 g

311 AS E97 viabilità secondaria 15 g

312 AS E99 viabilità secondaria 15 g

313 MS SV04SE DX opere di sostegno 15 g

314 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE CON RAMPE DI SVINCOLO 
ESISTENTI ATTIVE

0 g

315 MACROFASE 2 532 g

316 T1 FSP DX: da km 5+100.00 a 7+180.00 486 g

317 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

318 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 180 g

319 MS AP E60 DX opere di sostegno 26 g

320 MS AP E63 DX opere di sostegno 38 g

321 MS AP E69 DX opere di sostegno 34 g

322 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

104 g

323 CV E51 DX 130 g

324 AS E51 viabilità secondaria 15 g

325 ST E56 DX 105 g

326 AS E56 viabilità secondaria 15 g

327 PO E60 DX 190 g

328 AS E61 viabilità secondaria 15 g

329 PO E62 DX 190 g

330 ST E65 DX 105 g

331 AS E65 B viabilità secondaria 15 g

332 AS E67 viabilità secondaria 15 g

333 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T1 FSP SX 0 g

334 ATTIVAZIONE T1 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

335 T2 IS: da km 7+180.00 a 7+280.00 426 g

336 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

337 ADEGUAMENTO SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO SU PO E72 DX 1 g

338 ADEGUAMENTO SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO LATO SX 1 g

339 Muri in terra rinforzata provvisori 5 g

340 T2 FSP DX 10 g

341 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T2 FSP DX 15 g

342 T2 FSP SX 15 g

343 ATTIVAZIONE T2 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

344 T3 FSP SX: da km 7+280.00 a 7+680.00 361 g

345 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

346 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 27 g

347 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

20 g

348 VI E73N  (SX) 360 g

349 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T1 FSP DX 0 g

350 ATTIVAZIONE T3 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

351 T4 IS: da km 7+680.00 a 7+740.00 486 g

352 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

353 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E 
SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 

5 g

354 T4 FSP DX 10 g

355 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T4 FSP DX 0 g

356 T4 FSP SX 10 g

357 ATTIVAZIONE T4 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

358 T5 FSP DX: da km 7+740.00 a 7+780.00 11 g

359 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

360 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 5 g

361 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

5 g

362 AS E82B viabilità secondaria 10 g

363 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T5 FSP SX 0 g

364 T6 FS: da km 7+780.00 a 8+200.00 11 g

365 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

366 Rimozione pacchetto di pavimentazione e degli elementi marginali della SS284; 
rinverdimento del rilevato esistente

10 g

367 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T6 FS DX 0 g

368 T8 FSP DX: da km 8+620.00 a 9+280.00 168 g

369 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

370 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 35 g

371 MS AP E86 DX opere di sostegno 45 g

372 MS AP E92 DX opere di sostegno - I parte 54 g

373 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

33 g

374 CV E93 DX 130 g

375 AS E92 viabilità secondaria 15 g

376 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T8 FS SX 0 g

377 T9 IS: da km 9+280.00 a 9+420.00 46 g

378 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

379 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E 
SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 

5 g

380 T9 FSP DX 15 g

381 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T9 FSP DX 0 g

382 T9 FSP SX 15 g

383 MS AP E92 DX opere di sostegno - II parte 10 g

384 ATTIVAZIONE T5,T6,T7,T8, T9 E T10 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

385 T10 FSP SX: da km 9+420.00 a 10+000.00 190 g

386 T10 FSP SX E RAMPE DI SVINCOLO IN SX 190 g

387 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

388 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 90 g

389 MS AP E97 SX opere di sostegno 17 g

390 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale 
e verticale, Opere di finitura e a verde

29 g

391 PO SV04 SX 190 g

392 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T10 FSP DX CON RAMPE DI SVINCOLO DI 
PROGETTO IN DX ATTIVE

0 g

393 ATTIVAZIONE SV04 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

394 TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00 1202 g

395 MACROFASE 1 621 g

449 MACROFASE 2 581 g

508 MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA 140 g

MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE

TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00

MACROFASE 1

T1 FSP SX: da km 5+100.00 a 7+180.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Muri in terra rinforzata provvisori

MS AP E55 SX opere di sostegno

MS AP E59 SX opere di sostegno

MS AP E63 SX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

CV E51 SX

AS E51 viabilità secondaria

AS E51B viabilità secondaria

ST E56 SX

AS E56B viabilità secondaria

AS E56 viabilità secondaria

PO E60 SX

AS E60 viabilità secondaria

PO E62 SX

AS E63 viabilità secondaria

ST E65 SX

AS E65  viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T2 IS: da km 7+180.00 a 7+280.00

Cantierizzazione e Sicurezza

POE72 SX

REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA SU PO E72 SX 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

ATTIVAZIONE DEVIATA PROVVISORIA SU PO E72 SX 

PO E72 DX

VIABILITA' SU DEVIATA PROVVISORIA SU POE72 SX

T3 FSP DX: da km 7+280.00 a 7+680.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E72 DX opera di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VI E73S  (DX)

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T4 IS: da km 7+680.00 a 7+740.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 

ASE76 viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T5 FSP SX: da km 7+740.00 a 7+780.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T6 FS: da km 7+780.00 a 8+200.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

19/08

T7 SV03: da km 8+200.00 a 8+620.00

T7 FSP DX: da km 8+280.00 a 8+460 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA ALTIMETRICA (comprese opere di sostegno MS AP E82 DX /83 DX e muri in terra rinforzata provvisori)

T7 FSP SX: da km 8+500.00 a 8+560 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA ALTIMETRICA e muri in terra rinforzata provvisori

PO SV03 DX

PO E86 SX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE - RAMPE DI SVINCOLO ESISTENTI NORD E SUD ATTIVE

SV03 SE, SU, NE - realizzazione parziale

ADEGUAMENTO PROVVISORIO CON DEVIAZIONE SU PO SV03 DX E POE86 SX

T7 FSP SX: da km 8+200.00 a 8+500 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA ALTIMETRICA (comprese opere di sostegno MS AP E83 SX)

PO SV03 SX

PO E86 DX

SV03 SE, SU e NU (comprese opere di sostegno MS SV03 NU DX)

ATTIVAZIONE SV03 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T8 FSP SX: da km 8+620.00 a 9+280.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Muri in terra rinforzata provvisori

MS AP E86 SX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

CV E93 SX

AS E92 viabilità secondaria

T9 IS: da km 9+280.00 a 9+420.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 

T10 FSP DX : da km 9+420.00 a 10+000.00

T10 FSP DX E RAMPE DI SVINCOLO DX SV04

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E94 DX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

PO SV04 DX

AS E97 viabilità secondaria

AS E99 viabilità secondaria

MS SV04SE DX opere di sostegno

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE CON RAMPE DI SVINCOLO ESISTENTI ATTIVE

MACROFASE 2

T1 FSP DX: da km 5+100.00 a 7+180.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E60 DX opere di sostegno

MS AP E63 DX opere di sostegno

MS AP E69 DX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

CV E51 DX

AS E51 viabilità secondaria

ST E56 DX

AS E56 viabilità secondaria

PO E60 DX

AS E61 viabilità secondaria

PO E62 DX

ST E65 DX

AS E65 B viabilità secondaria

AS E67 viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T1 FSP SX

ATTIVAZIONE T1 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T2 IS: da km 7+180.00 a 7+280.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ADEGUAMENTO SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO SU PO E72 DX

ADEGUAMENTO SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO LATO SX

Muri in terra rinforzata provvisori

T2 FSP DX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T2 FSP DX 

T2 FSP SX

ATTIVAZIONE T2 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T3 FSP SX: da km 7+280.00 a 7+680.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VI E73N  (SX)

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T1 FSP DX

ATTIVAZIONE T3 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T4 IS: da km 7+680.00 a 7+740.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 

T4 FSP DX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T4 FSP DX 

T4 FSP SX

ATTIVAZIONE T4 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T5 FSP DX: da km 7+740.00 a 7+780.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

AS E82B viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T5 FSP SX

T6 FS: da km 7+780.00 a 8+200.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Rimozione pacchetto di pavimentazione e degli elementi marginali della SS284; rinverdimento del rilevato esistente

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T6 FS DX

T8 FSP DX: da km 8+620.00 a 9+280.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E86 DX opere di sostegno

MS AP E92 DX opere di sostegno - I parte

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

CV E93 DX

AS E92 viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T8 FS SX

T9 IS: da km 9+280.00 a 9+420.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 

T9 FSP DX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T9 FSP DX 

T9 FSP SX

MS AP E92 DX opere di sostegno - II parte

ATTIVAZIONE T5,T6,T7,T8, T9 E T10 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T10 FSP SX: da km 9+420.00 a 10+000.00

T10 FSP SX E RAMPE DI SVINCOLO IN SX 

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E97 SX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

PO SV04 SX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T10 FSP DX CON RAMPE DI SVINCOLO DI PROGETTO IN DX ATTIVE

ATTIVAZIONE SV04 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

A1 A2 A3 A4

CRONOPROGRAMMA ANAS SPA
Progettazione definitiva dell’Intervento S.S. 284 Occidentale Etnea 

Ammodernamento del Tratto Adrano – Catania, 1° lotto Adrano - Paternò

PROGETTO DEFINITIVO

Le durate delle attività sono espresse in giorni naturali e consecutivi
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