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ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA GENERALE 1440 g

2 MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 98 g

6 TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00 871 g

7 MACROFASE 1 248 g

21 MACROFASE 2 623 g

70 TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00 1026 g

71 MACROFASE 1 540 g

157 MACROFASE 2 486 g

226 TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00 1113 g

227 MACROFASE 1 581 g

315 MACROFASE 2 532 g

394 TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00 1202 g

395 MACROFASE 1 621 g

396 T1 FSP DX: da km 10+000.00 a 10+760.00 361 g

397 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

398 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 34 g

399 Muri in terra rinforzata provvisori 10 g

400 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

38 g

401 ST E102 DX 150 g

402 AS 102 viabilità secondaria 15 g

403 VI E106S (DX) 360 g

404 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

405 T2 IS: da km 10+760.00 a 10+900.00 21 g

406 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

407 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

408 REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE 
DELLA SS284 E SPOSTAMENTO VIABILITA' SULLA STESSA

20 g

409 T3 FSP SX: da km 10+900.00 a 12+140.00 471 g

410 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

411 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 76 g

412 Muri in terra rinforzata provvisori 10 g

413 MS AP E110 SX opere di sostegno 42 g

414 MS AP E114 SX opere di sostegno 28 g

415 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

62 g

416 VI SV05 SX 230 g

417 PO E117 SX 190 g

418 RAMPE NORD (SX) SV05 30 g

419 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE, RAMPE SUD ESISTENTI DI 
SVINCOLO ATTIVE (RAMPE NORD ESISTENTI CHIUSE)

0 g

420 T4 IS: da km 12+140.00 a 12+240.00 6 g

421 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

422 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 5 g

423 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

424 T5 FSP DX: da km 12+240.00 a 14+460.00 601 g

425 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

426 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 114 g

427 Muri in terra rinforzata provvisori 10 g

428 MS AP E128 DX opere di sostegno 26 g

429 MS AP E138 DX opere di sostegno 28 g

430 MS AP E140 DX opere di sostegno 24 g

431 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

111 g

432 CV E125 DX 80 g

433 AS 125 viabilità secondaria 15 g

434 PO E127 DX 190 g

435 PO E132 DX 190 g

436 VI E136S (DX)  e VI E136 RAMPA (DX) 600 g

437 AS 135 viabilità secondaria 15 g

438 PO SV06 DX 190 g

439 VI E141 S (DX) e VI E141 RAMPA (DX) 400 g

440 RAMPE NORD (SX) SV06  (comprese opere di sostegno MS SV06 SU E05 DX, MS SV06
SN SX e MS SV06 SU E01 DX))

60 g

441 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE, RAMPE SUD ESISTENTI DI 
SVINCOLO ATTIVE (RAMPE NORD ESISTENTI CHIUSE)

0 g

442 T6 IS: da km 14+460.00 a 14+620.00 65 g

443 T6 LATO DX 65 g

444 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

445 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 6 g

446 MS AP E144 DX opere di sostegno 50 g

447 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale 
e verticale, Opere di finitura e a verde

8 g

448 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE (PARZIALIZZATA) 0 g

449 MACROFASE 2 581 g

450 T1 FSP SX: da km 10+000.00 a 10+760.00 551 g

451 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

452 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 34 g

453 MS AP E101 SX opere di sostegno 34 g

454 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

38 g

455 ST E102 SX 105 g

456 AS 102 viabilità secondaria 15 g

457 VI E106N (SX) 320 g

458 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T1 FSP DX 0 g

459 ATTIVAZIONE T1 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

460 T2 IS: da km 10+760.00 a 10+900.00 566 g

461 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

462 ADEGUAMENTO DEVIATA PROVVISORIA 5 g

463 T2 FSP DX 15 g

464 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T2 FSP DX 0 g

465 T2 FSP SX 15 g

466 T3 FSP DX: da km 10+900.00 a 12+140.00 296 g

467 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

468 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 76 g

469 MS AP E110 DX opere di sostegno 73 g

470 MS AP E114 DX opere di sostegno 28 g

471 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

62 g

472 VI SV05 DX 230 g

473 PO E117 DX 190 g

474 AS 109 viabilità secondaria 15 g

475 RAMPE SUD (DX) SV05 60 g

476 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T3 FSP SX 0 g

477 ATTIVAZIONE T2, T3 E SV05 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

478 T4 IS: da km 12+140.00 a 12+240.00 581 g

479 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

480 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E 
SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 

5 g

481 T4 FSP DX 15 g

482 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T4 FSP DX 0 g

483 T4 FSP SX 15 g

484 ATTIVAZIONE T4 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

485 T5 FSP SX: da km 12+240.00 a 14+460.00 550 g

486 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

487 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 114 g

488 MS AP E128 SX opere di sostegno 40 g

489 MS AP E132 SX opere di sostegno 35 g

490 MS AP E138 DX opere di sostegno 27 g

491 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

111 g

492 CV E125 SX 130 g

493 PO E127 SX 190 g

494 PO E132 SX 190 g

495 VI E136N (SX) 360 g

496 PO SV06 SX 190 g

497 VI E141 N (SX) 400 g

498 RAMPE NORD (SX) SV06 60 g

499 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T5 FSP DX 0 g

500 ATTIVAZIONE T5, SV06 e T6 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

501 T6 IS: da km 14+460.00 a 14+620.00 51 g

502 T6 LATO SX 51 g

503 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

504 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 6 g

505 MS AP E145 SX opere di sostegno 36 g

506 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale 
e verticale, Opere di finitura e a verde

8 g

507 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T6 LATO DX 0 g

508 MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA 140 g

MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE

TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00

MACROFASE 1

T1 FSP DX: da km 10+000.00 a 10+760.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Muri in terra rinforzata provvisori

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

ST E102 DX

AS 102 viabilità secondaria

VI E106S (DX)

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T2 IS: da km 10+760.00 a 10+900.00

Cantierizzazione e Sicurezza

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E SPOSTAMENTO VIABILITA' SULLA STESSA

T3 FSP SX: da km 10+900.00 a 12+140.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Muri in terra rinforzata provvisori

MS AP E110 SX opere di sostegno

MS AP E114 SX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VI SV05 SX

PO E117 SX

RAMPE NORD (SX) SV05

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE, RAMPE SUD ESISTENTI DI SVINCOLO ATTIVE (RAMPE NORD ESISTENTI CHIUSE)

T4 IS: da km 12+140.00 a 12+240.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T5 FSP DX: da km 12+240.00 a 14+460.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Muri in terra rinforzata provvisori

MS AP E128 DX opere di sostegno

MS AP E138 DX opere di sostegno

MS AP E140 DX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

CV E125 DX

AS 125 viabilità secondaria

PO E127 DX

PO E132 DX 

VI E136S (DX)  e VI E136 RAMPA (DX)

AS 135 viabilità secondaria

PO SV06 DX

VI E141 S (DX) e VI E141 RAMPA (DX)

RAMPE NORD (SX) SV06  (comprese opere di sostegno MS SV06 SU E05 DX, MS SV06 SN SX e MS SV06 SU E01 DX))

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE, RAMPE SUD ESISTENTI DI SVINCOLO ATTIVE (RAMPE NORD ESISTENTI CHIUSE)

T6 IS: da km 14+460.00 a 14+620.00

T6 LATO DX

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E144 DX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE (PARZIALIZZATA)

MACROFASE 2

T1 FSP SX: da km 10+000.00 a 10+760.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E101 SX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

ST E102 SX

AS 102 viabilità secondaria

VI E106N (SX)

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T1 FSP DX

ATTIVAZIONE T1 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T2 IS: da km 10+760.00 a 10+900.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ADEGUAMENTO DEVIATA PROVVISORIA 

T2 FSP DX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T2 FSP DX 

T2 FSP SX

T3 FSP DX: da km 10+900.00 a 12+140.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E110 DX opere di sostegno

MS AP E114 DX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VI SV05 DX

PO E117 DX

AS 109 viabilità secondaria

RAMPE SUD (DX) SV05

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T3 FSP SX

ATTIVAZIONE T2, T3 E SV05 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T4 IS: da km 12+140.00 a 12+240.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 

T4 FSP DX

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T4 FSP DX 

T4 FSP SX

ATTIVAZIONE T4 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T5 FSP SX: da km 12+240.00 a 14+460.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E128 SX opere di sostegno

MS AP E132 SX opere di sostegno

MS AP E138 DX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

CV E125 SX

PO E127 SX

PO E132 SX 

VI E136N (SX) 

PO SV06 SX

VI E141 N (SX)

RAMPE NORD (SX) SV06

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T5 FSP DX 

ATTIVAZIONE T5, SV06 e T6 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T6 IS: da km 14+460.00 a 14+620.00

T6 LATO SX

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E145 SX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T6 LATO DX 

MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

A1 A2 A3 A4

CRONOPROGRAMMA ANAS SPA
Progettazione definitiva dell’Intervento S.S. 284 Occidentale Etnea 

Ammodernamento del Tratto Adrano – Catania, 1° lotto Adrano - Paternò

PROGETTO DEFINITIVO

Le durate delle attività sono espresse in giorni naturali e consecutivi
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