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ID Nome attività Durata

1 Adeguamento depositi ERSBA1 e 2 1150 g

2 KOM Adeguamento  ERSBA2 0 g

3 Progettazione esecutiva/costruttiva ERSBA1 e 2 596 g

4 Progettazione progettazione esecutiva 132 g

5 Sorveglianza Sogin 44 g

6 Caratterizzazione deposito 0 g

7 Disponibilità deposto (deposito vuoto) 0 g

8 Indagini georadar per mappatura sottoservivi 

aree ERSBA1 e 2 

50 g

9 Esecuzione opere ERSBA2 420 g

10 Predisposizione aree di Cantiere 5 g

11 Decontaminazione 30 g

12 Realizzazione Bypass alimentazioni deposito 

ERSBA1 (antincendio, drenaggi, FM)

10 g

13 Demolizione edidicio esistente 95 g

14 Rimozione impianti interni (antincendio, 

TVCC e elettrico)

10 g

15 Bonifica amianto 15 g

16 Rimozione copertura 15 g

17 Demolizione strutture in elevazione in C.A. 25 g

18 Demolizione fondazione 35 g

19 Deferrizzazione calceastruzzo 60 g

20 Scavo funzionale alle demolizioni e al piano 

per nuova fondazione

45 g

21 Realizzazione nuovo edificio 265 g

22 Realizzazione nuove fondazioni 70 g

23 Realizzazione nuovo anello antincendio 

esterno interrato, sistema di raccolta acque 

meteoriche e rete di terra

10 g

24 istallazione pozzietti esterni al deposito (FM,

sistema controllo, raccolta acqua meteorica 

e drenaggi)

5 g

25 Realizzazione strutture in elevazione 35 g

26 Acquisto materiali, lavorazioni, montaggi e 

collaudi in officina carriponte

80 g

27 Trasporto e motaggio carriponte 20 g

28 Fornitura e istallazione portone deposito 15 g

29 Realizzazione copertura 30 g

30 Realizzazione opere di finitura e ripristino 

aree esterne al deposito

40 g

31 Istallazione impiani antincendio, drenaggio e

deumidificazione

30 g

32 Fornitura e istallazione container e cabina 

antincendio esterni

10 g

33 Istallazione impianto elettrico, speciali e di 

automazione

25 g

34 Applicazione vernice decontaminabile 10 g

35 Prove e collaudi apparecchiature e impianti 15 g

36 Impianto elettrico, speciali e di automazione 10 g

37 Carriponte 5 g

38 Impianti antincendio, drenaggio e 

deumidificazione

5 g

39 Documentazione as-built 15 g

40 Licenza Deposito ERSBA2 66 g

41 Deposito ERSBA1 vuoto 44 g

42 Caratterizzazione deposito ERSBA1 44 g

43 Adeguamento deposito ERSBA1 410 g

44 KOM Adeguamento  ERSBA1 0 g

45 Esecuzione opere ERSBA1 395 g

46 Predisposizione aree di Cantiere 5 g

47 Decontaminazione 30 g

48 Realizzazione Bypass alimentazioni deposito 

ERSBA2 (antincendio, drenaggi, FM)

10 g

49 Demolizione edidicio esistente 70 g

50 Rimozione impianti interni al deposito 5 g

51 Rimozione copertura 10 g

01/01

06/07

04/06

01/11

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Pagina 1

D
oc

um
en

to
 p

re
le

va
to

 d
a 

N
at

al
e 

N
ic

ol
a 

il 
08

/0
1/

20
21

 0
7:

46

Il 
si

st
em

a 
in

fo
rm

at
ic

o 
pr

ev
ed

e 
la

 fi
rm

a 
el

et
tr

on
ic

a 
pe

rt
an

to
 l'

in
di

ca
zi

on
e 

de
lle

 s
tr

ut
tu

re
 e

 d
ei

 n
om

in
at

iv
i d

el
le

 p
er

so
ne

 a
ss

oc
ia

te
 c

er
tif

ic
a 

l'a
vv

en
ut

o 
co

nt
ro

llo
. E

la
bo

ra
to

 d
el

  2
8/

01
/2

01
5 

 P
ag

. 2
 d

i 3
 C

A
 A

D
 0

02
40

 r
ev

. 0
0 

A
ut

or
iz

za
to



ID Nome attività Durata

52 Demolizione strutture in elevazione in 

acciaio e pannellature in c.a.

10 g

53 Demolizione fondazione 35 g

54 Deferrizzazione calceastruzzo 45 g

55 Scavo funzionale alle demolizioni e al piano 

per nuova fondazione

45 g

56 Realizzazione nuovo edificio 275 g

57 Realizzazione nuove fondazioni 70 g

58 Realizzazione nuovo anello antincendio 

esterno interrato e sistema di raccolta acque

meteoriche

10 g

59 istallazione pozzietti esterni al deposito (FM,

rete di terra, controllo, raccolta acqua 

meteorica e drenaggi)

5 g

60 Realizzazione strutture in elevazione 35 g

61 Acquisto materiali, lavorazioni, montaggi e 

collaudi in officina carriponte

80 g

62 Trasporto e montaggio carriponte 20 g

63 Fornitura e istallazione portone deposito 15 g

64 Realizzazione copertura 40 g

65 Realizzazione opere di finitura e ripristino 

aree esterne

40 g

66 Istallazione impiani antincendio, drenaggio e

deumidificazione

30 g

67 Fornitura e istallazione container e cabina 

antincendio esterni

10 g

68 Istallazione impianto elettrico, speciali e di 

automazione

25 g

69 Applicazione vernice decontaminabile 10 g

70 Prove e collaudi apparecchiature e impianti 15 g

71 Impianto elettrico, speciali e di automazione 10 g

72 Carriponte 5 g

73 Impianti antincendio, drenaggio e 

deumidificazione

5 g

74 Documentazione as-built 15 g
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