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S.S. 640 esistente

Infrastruttura in progetto

Infrastruttura in costruzione nella
fase operativa

Infrastruttura interessata dal traffico

Aree di cantiere

Viabilità

Aree di cantiere logistico

Aree di cantiere operativo

Aree di deposito temporaneo
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
e deviazione del traffico durante i lavori
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
durante i lavori
Viabilità interessata da deviazioni del traffico
durante i lavori

A - Terreno agrario

B - Terre e rocce da scavo da
stabilizzare a calce

D - Aree di movimentazione mezzi
e stoccaggio materiali

C - Piazzale di recupero
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Tratto Operativo N. 4
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Part. A

Tratti previsti su infrastruttura principale:
- Carr. Sx e Dx da km 2+400 a 2+875 (G.A. Rovetello)
- Carr. Sx da km 2+950 a 4+440 (G.A. Rovetello, V.Giulfo)
-         Carr. Dx da km 2+950 a 4+380 (G.A. Rovetello, V.Giulfo)
- Rampe sud svincolo Serradifalco
Opere d'arte su infrastruttura principale:
- G.A. Rovetello Sx e Dx (parziale sx 277.92m - dx 280.67m)
- V.Giulfo Sx e Dx (sx 795.29 m - dx 800.00 m - acciaio/cls)
- Cavalcavia al km 4+226.17

Tratti previsti su infrastruttura complementare:
- Tronco 1, 2, 5, 7, 8 e 75;
- Deviazione provvisoria su G.A. Rovetello;
- Deviazione provvisoria tra tronco 2 e 5;
- Deviazione provvisoria del tronco 7 e 75 esistenti
- Deviazione e canalizzazione del traffico:
- Traffico sulla sede stradale esistente della SS 640
- Chiusura al transito dell'attuale tronco 7 e 75


