ID Nome attivita Durata Inizio Fine feb mar ‘ lapr . ‘ . I mag . . _lgiu . llug . . ‘ lago . . lset . ‘ loft ‘
a 01 08 15 22 01 08 15 f 22 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 24 | 31 07 | 14 21 28 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 16 | 23 | 30 | 06 | 13 20 | 27 | 04 | 11 18 25
74 Conci 41,44 249 ven 06/08 sab 07/08
Conci 41,44 E0329—
75 Conci 42,45 249 mer 04/08 gio 05/08 -
Conci 42,45 !—2-9—
76 Conci 43,46 249 gio 05/08 ven 06/08 ¢
Conci 43,46 G&-219 )
77 Fila 9 8g dom 08/08 dom 15/08 Fil
8g
78 Esecuzione fori e inghisaggio (n°32) 19 dom 08/08 dom 08/08 %
Esecuzione fori e inghisaggio (n°32) @4-¢
79 Conci 47,49,54 2g sab 14/08 dom 15/08
Conci 47,49,64 @5-29—
80 Conci 48,51,53 249 gio 12/08 ven 13/08 -
Conci 48,51,53 ?—2—9—
81 Conci 50,52 249 ven 13/08 sab 14/08
Conci 50,52 @3 2|g
82 Fila 10 8g lun 16/08 lun 23/08 Fila 10
83 Esecuzione fori e inghissaggio (n°24) 19 lun 16/08 lun 16/08 *
Esecuzione fori e inghissaggio (n°24) @g—1-g
84 Conci 55,57,59 2g dom 22/08 lun 23/08
Conci 55,57,
85 Conci 56,58 249 ven 20/08 sab 21/08 ~
Conci 56,58
86 Fila 11 84g mar 24/08 mar 31/08
87 Esecuzione fori e inghisaggio (n°21) 19 mar 24/08 mar 24/08
Esecuzione fori e inghisaggio (n°21) g—4-¢
88 Conci 60,62,64 249 lun 30/08 mar 31/08 -
Conci 60,62,64 -2 9
89 Conci 61,63 2g sab 28/08 dom 29/08 L
Conci 61,63 3—2—9
90 Smontaggio casseri 19 mer 01/09 mer 01/09 t
Smontaggio casseri 19
91 Rimozione sedimenti 7549 ven 07/05 mer 21/07 Rimozione sedimenti
92 Asportazione sedimenti zona | 309 ven 07/05 dom 06/06
Asportazione sedimenti zona | 309
93 Asportazione sedimenti zona Il 459 dom 06/06 mer 21/07
Asportazione sedimenti zona Il 45¢g
94 Chiusura opera di presa sullo Stabina Og mer 01/09 mer 01/09 <
Chiusura opera di presa sullo Stabina R
95 Fase 7 109 gio 02/09 sab 11/09 Fase 7
H 10g
96 Rimozione opere provvisorie 1049 gio 02/09 sab 11/09
Rimozione opere provvisorie 0g
97 Fase 8 3g dom 12/09 mar 14/09 Fase 8
3g
98 Dismissione cantiere 39 dom 12/09 mar 14/09 L
Dismissione cantiere 39
99 Cantiere a valle 176 g lun 19/04 lun 11/10 Cantiere a valle
% 176 g
100 Fase 1 2g lun 19/04 mar 20/04 Fase 1
T=P 24
101 E Allestimento cantiere 249 lun 19/04 mar 20/04
Allestimento cantiere E»]Z g
102 Fase 2 14 g mer 21/04 mar 04/05 Fase 2
& = 14 ¢
103 Taglio vegetazione area P.1 e A.3 59 mer 21/04 dom 25/04
Taglio vegetazione area P.1 e A.3 59
104 Creazione pista di accesso P.1 39 lun 26/04 mer 28/04
Creazione pista di accesso P.1 @33 9
105 Creazione area di cantiere A.3 6g gio 29/04 mar 04/05
Creazione area di cantiere A.3 %6 g
106 Fase 3 759 mer 05/05 mer 12/05 Fase 3
759
107 Rimozione eventuali detriti 0,59 mer 05/05 mer 05/05 ¢
Rimozione eventuali detriti h0,5 g
108 Scavo postazione gru 19 mer 05/05 gio 06/05 %
Scavo postazione gru @19
109 Realizzazione basamento gru in c.a. 19 gio 06/05 ven 07/05
Realizzazione basamento gruinc.a. @19
110 Creazione by-pass scarico di fondo B.1 59 ven 07/05 mer 12/05
Creazione by-pass scarico di fondo B.1
111 Fase 4 77,59 ven 14/05 ven 30/07 Fase 4
¢ﬁﬁﬁv 775g
112 Demolizione vasca di dissipazione 59 ven 14/05 mer 19/05
Demolizione vasca di dissipazione ]R g
113 Demolizione pareti laterali 249 mer 19/05 ven 21/05
Demolizione pareti laterali é 2g
114 Installazione gru 59 lun 26/07 ven 30/07 -
Installazione gru %5 g
115 Fase 5 449 sab 31/07 dom 12/09 Fase 5
i ) 44 g
116 Preparazione terreno per nuova vasca 249 sab 31/07 dom 01/08 %\‘
Preparazione terreno per nuova vasca £3-24
117 Barre d'inghisaggio 129 lun 02/08 ven 13/08
Barre d'inghisaggio 12g
118 Costruzione nuova vasca 1049 sab 14/08 lun 23/08
Costruzione nuova vasca 10g
119 Costruzione nuovi muri laterali vasca 8g mar 24/08 mar 31/08
Costruzione nuovi muri laterali vasca 8g
120 Costruzione nuovi muri su corpo diga 6g mer 01/09 lun 06/09
Costruzione nuovi muri su corpo diga %6 g
121 Costruzione pila e passerella 6g mar 07/09 dom 12/09
Costruzione pila e passerella 6g
122 Fase 6 16 g lun 13/09 mar 28/09 Fase 6
M 16 g
123 Rimozione by-pass B.1 249 lun 13/09 mar 14/09 %_\
Rimozione by-pass B.1 329
124 Rimozione gru 49 mer 15/09 sab 18/09
Rimozione gru %4 g
125 Costruzione prolugamneto canale di scarico 109 dom 19/09 mar 28/09
Costruzione prolugamneto canale di scarico 10g
126 Fase 7 129 mer 29/09 dom 10/10 Fase 7
o e X
127 Rimozione opere provvisorie 39 mer 29/09 ven 01/10
Rimozione opere provvisorie (253 9
128 Ripristino area precedentemente adibita ad area A.3 59 sab 02/10 mer 06/10
Ripristino area precedentemente adibita ad area A.3 59
129 Ripristino area pista P.1 249 gio 07/10 ven 08/10
Ripristino area pista P.1 £3-29
130 Ripristino area di cantiere A.1 e A.2 249 sab 09/10 dom 10/10
Ripristino area di cantiere A.1 e A.2 gz g
131 Fase 8 1g lun 11/10 lun 11/10 Fade 8
1g
132 Rimozione recinzioni 19 lun 11/10 lun 11/10 %\}
Rimozione recinzioni @149
133 Chiusura cantiere Og lun 11/10 lun 11/10 ¢
Chiusura cantiere ¢
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