FASE 1

SBOCCO DELLA GALLERIA DERIVANTE DALL'OPERA DI PRESA SULLO STABINA

DIGA ALLO STATO ATTUALE

ZONA DI DEPOSITO TEMPORANEA

STRADA PER ACCESSO ALLA GRU

OPERA DI PRESA

STRADA FORESTALE
PER VAL DI CASSIGLIO
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Lung.[m] | Area[m?] | Vol.[m3]
Scavo A.1 4000
Scavo A.2 1500

FASI DI CANTIERE:

Sezionamento opera di presa sullo Stabina

Svaso

Apertura cantiere

Scavo per pista A.1 di accesso alla diga (i tratti limosi vengono drenati con I'aggiunta di ghiaia
prelevata a monte)

e Scavo e preparazione per zona di stoccaggio dei sedimenti asportati A.2

FASE 5

STRADA FORESTALE
PER VAL DI CASSIGLIO
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Scavo | Lm
Roccia 2600

FASI DI CANTIERE:

e Adeguamento viabilita al fine di raggiungere la base della diga (608,70 m s.I.m) H
e Scavo a ridosso della diga per consentire i lavori di appesantimento |
e Demolizione strato roccioso alla base della diga (stima volume basata su tavole storiche)

FASE 2

STRADA FORESTALE
PER VAL DI CASSIGLIO
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FASI DI CANTIERE:

e Scavo per postazione gru B
e Scavo per opere finalizzate al mantenimento in esercizio dell'impianto (op.man.es) C.1
e Scavo e preparazione per seconda zona di stoccaggio sedimenti asportati C.2

FASE 3

VASCA DI CARICO A MONTE

CONDOTTA

SFIORATORE A CALICE

VASCA DI CARICO AVALLE

STRADA FORESTALE
PER VAL DI CASSIGLIO
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FASI DI CANTIERE:

FASE 4

VASCA DI CARICO A MONTE
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SFIORATORE A CALICE

VASCA DI CARICO A VALLE

BYPASS PER T. CANALE DEI FAGGI

STRADA FORESTALE
PER VAL DI CASSIGLIO
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Lung.[m] | Area[m?] | Vol.[m3]
Sedim. G.1 3500 9089g00005

FASI DI CANTIERE:

Posa bypass e raccordo con sfioratore a calice F.1
Realizzazione del rilevato, utilizzato anche materiale ghiaioso recuperato dalla conoide del
torrente Canale dei Faggi e adeguamento della viabilita F.2
Asportazione sedimenti conoide del torrente Canale dei Faggi G.1
Canalizzazione per torrente Canale dei Faggi G.2
e Apertura opera di presa sullo Stabina e messa in esercizio delle op.man.es.

FASE 6

FASE 8

STRADA FORESTALE
PER VAL DI CASSIGLIO

ACCUMULO DI SEDIMENTI
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Lung.[m] Area[m?] Vol.[m?]
Sedim. J.2 8500
Sedim. J.3 13500
Demolizione 150

FASI DI CANTIERE:

Demolizione di alcuni elementi della diga
Realizzazione schermo di tenuta alla base della diga
Appesantimento della diga J.1

Asportazione sedimenti zona | J.2

Asportazione sedimenti zona Il J.3

Chiusura opera di presa sullo Stabina (al termine dell'appesantimento e dell'asportazione dei

sedimenti)

e Scavo per bypass e rilevato E.2
e Realizzazione basamento per gru D
e Installazione gru D
e Installazione op.man.es. (vasche di carico, condotta e sfioratore a calice) E.1
STRADA FORESTALE
PER VAL DI CASSIGLIO
ACCUMULO DI SEDIMENTI
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Op. prov. 380

FASI DI CANTIERE:

e Rimozione delle opere provvisorie K (Op. prov.)

STRADA FORESTALE
PER VAL DI CASSIGLIO
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FASI DI CANTIERE:

. Chiusura cantiere

LEGENDA

CORSO DEI TORRENTI FORMATISI DURANTE

|
LO SVASO DEL 2013 (CANALI PREFERENZIALI)

DEPOSITO DI SEDIMENTI < 0,50 m

DEPOSITO DI SEDIMENTI 0,50 - 1,50 m

DEPOSITO DI SEDIMENTI 1,50 - 2,50 m

DEPOSITO DI SEDIMENTI 2,50 - 3,50 m

- DEPOSITO DI SEDIMENTI 3,50 - 4,50 m

DEPOSITO DI SEDIMENTI > 4,50 m

DEPOSITO DI SEDIMENTI NULLO (ASPORTATO)

AREA INTERESSATA DAGLI SCAVI

OPERE IN COSTRUZIONE

- OPERE COSTRUITE

OPERE IN RIMOZIONE
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ZONE DI STOCCAGGIO (CANTIERE E SEDIMENTI)

CANALIZZAZIONE TEMPORANEA

DIGA

CONCI DI APPESANTIMENTO DELLA DIGA (IN COSTRUZIONE)

RECINZIONE DI CANTIERE

PERCORSO MEZZI

Area di accesso:
al cantiere e
zona baracche

Area di accesso al cantiere e zona baracche F.S.
A=1030 mq
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